

# TJEDAN EU FONDOVA





PaSTa – Projekt ulaganja u  
proizvodno skladišni prostor i novu  
tehnologiju poduzeća Ragusa d.o.o.


Nositelj projekta:

**Ragusa d.o.o.**

sjedište: M. Gupca 2, Pušćine; Nedelišće

adresa proizvodnje: Športska 6, ČAKOVEC

# PaSTa - OPIS PROJEKTA



**Projektom PaSTa** izgradio se novi proizvodno skladišni prostor poduzeća Ragusa d.o.o. u Čakovcu, Športska 6., uz postojeći proizvodni prostor, sa svrhom proširenja proizvodno-skladišnih kapaciteta poduzeća.

Proizvodni kapaciteti povećali su se ulaganjem u novu tehnologiju kroz nabavu automatizirane linije za proizvodnju kratke tjestenine kapaciteta 1000kg/h s pratećom opremom.

Skladišni prostor se opremio opremom koja omogućava skladištenje robe na paletnim regalima sa 1200 paletnih mjesta.

---

# PaSTa – financiranje projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj po pozivu na dostavu projektnih prijava **“Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu”**.



# PaSTa – VRIJEDNOST PROJEKTA I ROKOVI

## **UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU**

Vrijednost projekta: **30.147.443,54 kuna**

Prihvatljivi troškovi: **23.278.757,18 kuna**

Iznos sufinanciranja EU: **8.189.100,01 kuna**

## **RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:**

od 07.09.2015 do 07.03.2017.

## **UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA:**

18 mjeseci

# PaSTa – CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

- Proizvodno skladišni kapaciteti će se nakon provedbe projekta povećati na 8065 m<sup>2</sup>.
  - Uvođenjem nove tehnologije ukupni proizvodni kapaciteti povećati će se za 56% u odnosu na 2014. godinu.
  - Navedena ulaganja utjecati će na povećanje prihoda od prodaje za 43% i prihoda od izvoza za 23% godišnje u 2019. godini u odnosu na 2014. godinu.
  - Istovremeno će provedba projekta utjecati na otvaranje 11 novih radnih mjesta.
-

## Pretpostavke za uspješnu provedbu projekta (1. dio):

- Stvarna potreba za investicijom
- Zatvorena financijska konstrukcija
- Precizno i u potpunosti osmišljen projekt (u projektu je potrebno predvidjeti sve stavke koje su potrebne za cjelovito funkcioniranje jer je naknadno ubacivanje gotovo nemoguće)
- Dobro planiran projekt vezano na vremenske rokove
- Provođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje u predviđenim rokovima

Pretpostavke za uspješnu provedbu projekta (2. dio):

**Uključene strane u provedbu projekta:**

- Tim ljudi unutar poduzeća
- Konzultanti za provedbu projekta
- Dobavljači opreme i usluga i izvođači radova
- Hamag-Bicro

**Potrebno:**

- Kvalitetni ljudi i poduzeća, poželjno s iskustvom sudjelovanja u sličnim projektima
- U startu objasniti važnost kvalitete i rokova
- Jasna i pravodobna komunikacija i izvršavanje projektnih zadataka



## Provedba projekta – u kratkim crtama:

- Priprema projekta: istraživanje tržišta, osmišljavanje projekta, odabir konzultanta, priprema potrebne dokumentacije, pisanje i predaja projekta
- Provedba nabava prema važećim pravilima (priprema nabave, ocjenjivanje i potpis ugovora)
- Praćenje rokova i kvalitete izvedbe
- Izvještavanje i razmjena ostale potrebne dokumentacije s agencijom HAMAG-BICRO



Zahvaljujem na pažnji!

Nikola Raguž  
Voditelj financija  
Ragusa d.o.o.  
[nikola.raguz@ragusa.hr](mailto:nikola.raguz@ragusa.hr)