



MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

UPRAVLJAČKO TIJELO
OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“

Zapisnik

**17. sjednice Odbora za praćenje Operativnog programa
„Konkurentnost i kohezija“**

održane 13. svibnja 2022. godine u Vodicama

Dnevni red

17. sjednice Odbora za praćenje Operativnog programa

„Konkurentnost i kohezija“

1. UVOD I PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA
2. IZMJENE U ČLANSTVU ODBORA ZA PRAĆENJE
3. IZVJEŠĆE O STATUSU PROVEDBE OPERATIVNOG PROGRAMA
„KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ (Financijski napredak)
4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZA 2021.
5. FINANCIJSKI INSTRUMENTI
6. NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2021. - 2027.
7. PRIJEDLOG IZMJENE OPERATIVNOG PROGRAMA „KONKURENTNOST I
KOHEZIJA“
8. AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I KOMUNIKACIJE
9. IZVJEŠĆE O KOHEZIJI: KOHEZIJA U EUROPI DO 2050.
10. RAZNO

NAZIVI INVESTICIJSKIH PRIORITETA I SPECIFIČNIH CILJEVA:

IP 1a - Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (I&I) s ciljem razvijanja uspješnosti I&I te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa

IP 1b - Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, osobito razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, kulturna i kreativna industrija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, osobito u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu

SC3d2 - Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika

SC4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama

SC4b2 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)

SC4c1 - Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

SC4c2 - Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama

SC4d1 - Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža

SC5a1 - Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama

SC5b1 - Jačanje sustava upravljanja katastrofama

SC6e1 - Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZ

SC6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

SC6ii1 - Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom

SC6ii2 - Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

SC6iii1 - Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću

SC6iii2 - Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)

SC6iii3 - Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima

IP6c - Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

IP 7a - Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T

IP 7b - Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta

IP 7i - Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T

IP 7ii - Razvoj i unaprjeđenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, i prometni sustavi sa niskim emisijama CO₂, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti

IP 7iii - Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke

SC7a1 - Unaprjeđenje cestovne mreže TEN-T i pristupa cestovnoj mreži TEN-T

SC7b1 - Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa

SC7i1 - Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima

SC7ii1 - Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike

SC7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu

SC7ii3 - Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom

SC7iii1 - Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže

IP9a - Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici

SC9a1 - Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područja

SC9a2 - Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja

SC9a3 - Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture

SC9a4 - Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata

SC9a5 - Jačanje kapaciteta sustava za borbu protiv COVID-19 u Republici Hrvatskoj

IP9b - Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima

SC9b1 - Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

IP10a - Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

SC10a1 - Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina 21. stoljeća, potrebnih na tržištu rada

SC10a2 - Modernizacija, unapređenje i povećanje infrastrukture smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju

SC10a3 - Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja

IP 13i - Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva

SC13i1 - Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogodeni gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo

IP9b - Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima

SC9b2 - Izgradnja novih/zamjenskih i obnova (rekonstrukcija) postojećih stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potresom stradalim područjima

TA1 - Osiguranje odgovarajućih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnih programa

TA2 - Podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa

TA3 - Podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu

Zapisnik

17. sjednice Odbora za praćenje Operativnog programa

„Konkurentnost i kohezija“

1. Uvod i prihvaćanje dnevnog reda

G. Šime Erlić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) pozdravio je sudionike 17. sjednice Odbora za praćenje (dalje u tekstu: OzP) koja se održala u hotelu Olympia & Olympia Sky u Vodicama. G. Erlić istaknuo je kako smo pri kraju financijski najvećeg i investicijski najvažnijeg programa za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. godine te kako je iza nas iznimno intenzivna godina. Naglasio je kako je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (dalje u tekstu: OPKK) u svega godinu dana razina plaćanja porasla za 21% što je potvrda uspješnog rada i evidentnog napretka. Osvrnuo se i na važnost trenutka u kojem se nalazimo jer s jedne strane privodimo kraju postojeću financijsku perspektivu, a s druge se intenzivno radi na pripremi nove perspektive kroz proces izrade novih operativnih programa.

G. Erlić je predstavio dnevni red te je nakon uvodnog pozdrava riječ prepustio gđi Rachel Lancry Beaumont, predstavnici Europske komisije (dalje u tekstu: EK).

Gđa Lancry Beaumont je potvrdila kako se nalazimo u ključnoj fazi provedbe u okviru programskog razdoblja 2014.-2020. te naglasila kako je nužno osigurati maksimalnu apsorpciju sredstava, koja mora biti uravnotežena, a njezina se uspješnost treba mjeriti na razini svih prioritetnih osi. Također je naglasila kako je nužno osigurati sve uvjete kako bi prijelaz u sljedeće programsko razdoblje bio što blaži.

Dnevni red je stavljen na glasanje te je jednoglasno usvojen.

2. Izmjene u članstvu Odbora za praćenje

Gđa Andrijana Jurin Vidović je u ime Tajništva OzP-a predstavila novoimenovane članove/ice i njihove zamjene.

3. Izvješće o statusu provedbe (financijski napredak)

Gđa Jurin Vidović je izvijestila članove Odbora o financijskom statusu provedbe OPKK zaključno sa stanjem na dan 30. travnja 2022. godine.

Napomenula je kako je N+3 cilj svih prethodnih godina uspješno ostvaren te će prema prognozama Upravljačkog tijela (dalje u tekstu: UT) biti ostvaren i ove godine. UT je u suradnji s Tijelom za ovjeravanje napravio plan pripreme Izjava o izdacima (dalje u tekstu: IoI) kojima bi se trebalo ovjeriti najmanje 520 MEUR potrebnih za ostvarenje N+3.

Rasprava:

Na ovu točku referirali su se i predstavnici EK. Gđa Lancry Beaumont je izjavila kako je uvjeren da će N+3 cilj i ove godine biti uspješno ostvaren i kako će sve navedene poteškoće biti uspješno riješene. Dodala je kako je zabrinuta oko napretka u provedbi s obzirom na to da smo u 2022. godini i da se bliži kraj programskog razdoblja. Također, naglasila je kako je u planiranju novog programskog razdoblja potrebno obratiti pažnju na sve probleme s kojima smo se susretali tijekom ovog razdoblja i izbjeći njihovo ponavljanje. U sljedećem

programskom razdoblju potrebno se više usredotočiti na planiranje, stvaranje i veću kontrolu zalih projekata te na provedbene kapacitete i interes svih uključenih dionika.

Gđa Lancry Beaumont osvrnula se i na problem preugovaranja koje kod određenih prioriternih osi iznosi i više od 200% (primjerice kod PO 5 i 6 za projekte iz sektora voda i otpada).

4. Godišnje izvješće o provedbi za 2021. godinu

Prioritetna os 1 - Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

G. Hrvoje Meštrić, ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja (dalje u tekstu: MZO), predstavio je napredak u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru Investicijskog prioriteta (dalje u tekstu: IP) 1a. G. Meštrić osvrnuo se i na projekt „Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)“ čija je provedba ugrožena te mu zbog problema s izvođačima radova prijeti raskid ugovora.

G. Neven Kos, ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: MINGOR), predstavio je napredak u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru IP1b.

G. Vladimir Kramarić iz MRRFEU-a predstavio je veliki projekt „Potpora za EuBatIn VPZEI (Europsku inovaciju za baterije)“, projekt od zajedničkog europskog interesa koji donosi tehnološke inovacije u području baterija i baterijskih sustava. Izjavio je kako se sklapanje ugovora, odnosno donošenje odluke o financiranju može očekivati do kraja 2022. godine.

Prioritetna os 2 - Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

G. Kramarić je predstavio napredak u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru PO2. Kao najveći problem kod provedbe projekta „Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN) pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“ naveo je pitanje vlasništva te jedan raskinuti ugovor jer korisnik nije osigurao udio vlastitih sredstava.

Vezano za veliki projekt „Izgradnja nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije i povezivanje ciljanih korisnika unutar tijela javne uprave (javnih korisnika) sa suvremenom elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom sljedeće generacije“ g. Kramarić je izvijestio kako je sklopljen ugovor o nabavi za programsku podršku te je objavljena nabava za usluge vanjskog upravljanja projektom. Tijekom 2022. godine provedeno je mapiranje ciljanih područja obzirom da se ovaj projekt može provoditi isključivo u područjima gdje nema komercijalnog interesa pa mapiranje predstavlja važan preduvjet.

Prioritetna os 3 - Poslovna konkurentnost

G. Kos je predstavio napredak u provedbi PO3, što je, kako je istaknuo, prioritetna os koja obuhvaća najveći broj ugovora i najveći broj korisnika u cijelom OP-u.

Financijski instrumenti

Gđa Bezjak je predstavila napredak u provedbi deset FI-jeva koje provodi UT. Osmam FI-jeva namijenjenih poduzetnicima provode se u okviru PO3, a dva namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave provode se u okviru PO4. Istaknula je kako su svi pokazatelji ostvareni te kako je UT verificirao ostvarena radna mjesta za sve projekte završene u 2020. godini. Od ukupno deset FI, pet je završilo s provedbom, a to su: ESIF Mikro zajmovi, ESIF Mali zajmovi, ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope, ESIF Krediti za energetske učinkovitost javnih zgrada, i COVID-19 zajmovi, tri su pri kraju s provedbom: ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo, ESIF Krediti za javnu rasvjetu i ESIF Fond rizičnog kapitala, a

dva su još u provedbi: ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope čiji je iznos povećan u sklopu COVID mjera (CRII+ mjera) i ESIF Krediti za rast i razvoj, koji se odnosi na velike, dugoročne investicijske kredite te UT očekuje investiranje preostalog iznosa od oko 150 MEUR-a, za oba instrumenta, do kraja 2023. godine. Gđa Bezjak je pojasnila kako je trenutno moguće ovjeriti nešto manje od 100 MEUR tako da će se u sklopu budućih IoI ovjeriti onoliko koliko je potrebno da bi se u potpunosti apsorbirala alokacija PO3, a ostala sredstva će se čuvati za *overbooking*, tj. za završnu IoI. Gđa Bezjak je na kraju svog izlaganja istaknula nekoliko primjera uspješnih projekata.

Prioritetna os 4 - Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Gđa Anamarija Šopron Bognar, predstavnica MINGOR-a, izvijestila je o napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja za SC4b1, SC4b2 i SC4d1. Istaknula je kako su problemi u provedbi u okviru ove PO uzrokovani pandemijom i poremećajima u lancima dobave za fotonaponske elektrane i zamjene uređaja i opreme. Za navedene probleme važna su kretanja na inozemnim tržištima zbog kojih je i došlo do određenih kašnjenja u projektima.

G. Vjekoslav Žele, predstavnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu MPGI), izvijestio je o napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja za SC4c1 i SC4c2 te je istaknuo primjer uspješnog završenog projekta. Od predstojećih aktivnosti istaknuo je sveobuhvatnu obnovu zgrada koja uz energetska obnovu obuhvaća i mjere za osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere zaštite od požara i smanjenje rizika povezanih s povećanom seizmičkom aktivnošću, sveobuhvatnu obnovu zgrada oštećenih u potresu i provedbu novih programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama te zelene infrastrukture u urbanim područjima. U okviru NPOO-a, 1. travnja raspisan je poziv za energetska obnovu višestambenih zgrada u okviru kojeg su prijave moguće od 17. svibnja.

Rasprava:

Gđa Adriana Kremenjaš-Daničić iz Europskog doma Dubrovnik komentirala je kako su članovi prilikom posjete Centru za gospodarenje otpadom „Bikarac“ informirani da se u okviru Centra proizvodi električna energija od recikliranog otpada, no nažalost ne mogu proizvoditi više energije jer im zbog određenih limita HEP ne dozvoljava. Upitala je postoji li mogućnosti da se s razine nadležnih ministarstava promijene određene zakonske odredbe glede monopola HEP-a.

Ispred MINGOR-a gđa Šopron Bognar odgovorila je kako ulaganja kroz NPOO idu u smjeru ulaganja u visoko i niskonaponsku mrežu te pametnu mrežu kako bi se u nju uključilo sve više obnovljivih izvora energije te da su potrebne daljnje investicije kako bi se još više mogli koristiti obnovljivi izvori energije.

Prioritetna os 5 - Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Gđa Šopron Bognar je izvijestila o napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru SC5a1. Napomenula je kako su u okviru projekta „Metmonic“ postavljeni meteorološki radari u Sukošanu i u Labinu, dok će se kontinentalni radari zamijeniti novima.

Gđa Mirta Porubić, predstavnica MINGOR-a, izvijestila je o ostvarenju pokazatelja u okviru SC5b1. Napomenula je kako se očekuje da će se do kraja 2023. godine iskoristiti sva raspoloživa sredstva za ovaj SC.

Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa

Gđa Šopron Bognar izvijestila je o napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja za SC6e1, SC6iii1, SC6iii2, SC6iii3 i SC6i1. Kod SC 6ii1 je došlo do problema prilikom provođenja postupaka javne nabave, no prošle godine ugovorena je većina nabava za projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ dok su na projektu „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti i stanišnih tipova“ bile tri neugovorene grupe nabave. U 2022. godini je došlo do pomaka i ugovorena je većina nabava dok su na većini projekata radovi u tijeku. Što se tiče projekata u okviru IP6iii, ne očekuju se značajni problemi u provedbi.

Gđa Porubić izvijestila je o napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru SC6ii1 i SC6ii2. U okviru navedenih ciljeva odobrena su dodatna sredstva za sedam projekata, no ta je procedura usporena u kolovozu 2021. godine budući da je izdana uputa od strane MRRFEU-a kojom se svako povećanje alokacije mora opravdati donošenjem Zaključka Vlade RH koja treba odobriti takav postupak. Do kraja 2021. godine pregled zaključka Vlade RH je dostavljen na mišljenja tijelima u sustavu, a Zaključak Vlade RH o prihvaćanju daljnje dodjele dodatnih sredstava preko raspoložive alokacije za projekte vodno-komunalnog sektora odobrenih u okviru OPKK 2014. – 2020 donesen je u 2022. godini.

O napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru IP6c, koji obuhvaća ulaganja u kulturnu i prirodnu baštinu, izvijestila je gđa Davorka Hajduković, predstavnica MRRFEU-a.

Rasprava:

Gđa Estelle Carrelet de Loisy iz EK osvrnula se na izlaganje o napretku u provedbi PO5 i PO6. Vezano za razminiranje, čestitala je UT-u i nadležnim ministarstvima za ostvareni napredak. Uz puno empatije prema ovoj temi i njenoj humanitarnoj dimenziji, podsjetila je i na to da se RH prema Ottawskoj konvenciji obvezala da će do 2025. godine razminirati svoj teritorij, a s obzirom da su znatna EU sredstva dodijeljena aktivnostima razminiranja važno je da do 2025. većina mina bude uklonjena. Vezano za bioraznolikost, 21 MEUR je usmjereno za projekte iz područja bioraznolikosti te 54 MEUR za Naturu 2000 te je gđa Carrelet de Loisy naglasila kako je unatoč izazovnoj i teškoj provedbi važno ostvariti pokazatelje te naglasila kako je unutar EU Hrvatska u vrhu po veličini Natura 2000 područja. Što se tiče vodnog sektora, gđa Carrelet de Loisy je postavila pitanje nastavno na izlaganje gđe Porubić oko odobrenja dodatnih sredstava za sedam novih projekata, dok je još 57 projekata u provedbi i vidljivo je kako mnogi projekti neće biti dovršeni u ovoj financijskoj perspektivi tj. bit će fazirani i dovršeni uz pomoć NPOO-a.

Gđa Porubić je odgovorila kako nije riječ novim projektima već kako su to već postojeći projekti kojima su zbog porasta cijena radova i pandemije bila potrebna dodatna bespovratna sredstva.

Prioritetna os 7 - Povezanost i mobilnost

G. Damir Šoštarić, ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: MMPI), naveo je kako je trenutno u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje u tekstu: EFRR) isplaćeno preko 70 % sredstava te se provedba svih projekata odvija kako je i planirano, uz mala kašnjenja u pojedinačnim slučajevima. U okviru Kohezijskog fonda (dalje u tekstu: KF) je veća ugovorenost nego u okviru EFRR-a budući da se u okviru KF-a provodi veliki projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog, drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac“ za koji je u planu i potencijalno faziranje. Najveći izazovi u provedbi ove PO odnose

se na velike ugovore o projektiranju u željezničkoj infrastrukturi. Kao primjer izazova u provedbi g. Šošćarić je naveo veliki projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac“, za koji je zaprimljena 21 žalba od kojih je jedna djelomično usvojena. Naveo je da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave do sada žalbe vezane uz projekte ovog opsega rješavala u kratkom roku s obzirom na to da su ovakvi projekti prioritet te se očekuje kako će tako biti i u ovom slučaju. Provedba će se odužiti na projektu „Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka“, a kasni se i s izgradnjom pruge u okviru projekta „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar“, gdje je na dionici pronađena bomba.

Kada je riječ o mitigacijskim mjerama, Zakon o javnoj nabavi je u procesu izmjene te se vide pozitivni pomaci. MMPI također surađuje s MPGI u situacijama gdje je za pripremu projekata potrebno rješavanje problema vezanih uz prostorne planove.

Projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“, odnosno izgradnja Pelješkog mosta, je blizu završetka. U siječnju ove godine je proveden tehnički pregled, pristupne ceste s jedne i druge strane mosta su završene te se očekuje otvaranje u srpnju ove godine, dok 3. i 4. faza tzv. Stonska obilaznica, trenutno kasni te se na jesen ove godine očekuje njen završetak. Time će cijela dionica duga otprilike 36 km ove godine biti u punoj funkciji. G. Šošćarić je predstavio i Projekt izgradnje spojne ceste lučkog područja s državnom cestom D 403 u okviru kojeg je probijen tunel u gradu Rijeci, a ovaj projekt omogućava pristup na zagrebačku obalu tj. na Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal koji će u roku od osam mjeseci do godine dana biti potpuno operativan.

U okviru SC 7b1 završetak aktivnosti planiran je do kraja 2023. Na početku provedbe OPKK bilo je ukupno 64 crnih točaka te je 40 točaka sanirano iz nacionalnih sredstava.

Za SC 7i1 sukladno planovima izvode se radovi na projektima „Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina“ i „Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu“. Za projekt „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ očekuje se donošenje odluke o odabiru i u roku od mjesec do dva početak radova.

Za SC 7ii2 će ciklus ulaganja u devet hrvatskih gradova uspješno završiti do kraja ove godine, a trenutno postoje mala kašnjenja u dostavi autobusa zbog krize u Ukrajini. Kroz ovo ulaganje je rekonstruirano devet tvrtki u vlasništvu lokalnih jedinica koje sad samostalno posluju, (primjer tvrtka Promet Split d.o.o. koja je kroz restrukturiranje i nabavu autobusa i novog sustava za naplatu karata za prijevoz kroz ITU mehanizam, postala zdrava i konkurentna tvrtka).

U okviru SC 7iii1 očekuje se otvaranje dionice Zaprešić- Zabok. U fazi je isporuka 21 motornog vlaka, nakon testiranja počevši od studenog ove godine isporučivat će se dva vlaka mjesečno te se očekuje da će svi vlakovi biti isporučeni do kraja 2023. Kroz NPOO kao i kroz novu financijsku perspektivu u sektoru prometa su najveća ulaganja usmjerena na željezničku infrastrukturu te je cilj modernizacija koridorskih pruga od Rijeke do mađarske granice kao i koridora od granice sa Slovenijom do granice s Republikom Srbijom. Radi prelaska na zelene tehnologije i alternativna goriva, osim autobusa je planirana i nabava vlakova i brodova na alternativna goriva.

Rasprava:

Na zamolbu g. Erlića da detaljnije upozna članove Odbora sa stanjem na projektu izgradnje Pelješkog mosta, g. Šošćarić je pojasnio da je tehnički pregled, kao preduvjet za izdavanje

uporabne dozvole, izvršen 28. siječnja 2022. Naglasio je kako je most spreman za otvaranje, ali s obje strane mosta izgrađene su pristupne ceste koje su tek u fazi tehničkog pregleda. Prve dvije dionice će uskoro biti otvorene, nakon čega će se promet moći odvijati preko Pelješkog poluotoka do Dubrovačke magistrale, a kada se završi i zadnja faza izgradnje, cijela dionica će biti otvorena.

U odgovoru na pitanje gđe. Kremenjaš Daničić o kašnjenju izvođenja radova na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Križevci za koje je planiran završetak do kraja 2023. godine te o alternativnom planu s obzirom na dosadašnju dinamiku i probleme pri izgradnji, g. Šoštaric je istaknuo kako je oko 78% radova na toj dionici završeno te su preostali radovi na popratnim objektima koje je izvodio konzorcij koji se sastojao od tri tvrtke od kojih je na projektu ostala samo tvrtka Dalekovod d.d. Navedena tvrtka je na nedavno održanom sastanku pokazala financijsku sposobnost i volju da se projekt dovrši čim prije. G. Šoštaric je pojasnio kako će HEP morati izmjestiti svoj dalekovod, što je značajna investicija te je do sada odrađen samo proces javne nabave, a završetak radova se očekuje u roku od godine i pol tj. do kraja 2023. godine.

Prioritetna os 8 - Socijalno uključivanje i zdravlje

G. Kramarić predstavio je napredak u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru PO8. Naveo je kako je u SC 9a4 do svibnja 2022. godine, od četiri postojeće lokacije završen veteranski centar u Šibeniku dok je veteranski centar u Sinju u finalnoj fazi te će njegovo korištenje biti omogućeno u prvoj polovici sljedeće godine. U okviru ovog SC-a nisu potpisani novi ugovori, već se intenzivno prati provedba postojećih ugovora i pruža se pomoć korisnicima koliko god je to moguće.

Gđa Marija Ban je u okviru izlaganja navela kako su za SC 9b1 svi pozivi zatvoreni te je od ukupno 205 ugovora završeno njih 165, dok je u provedbi 25 infrastrukturnih projekata. U pripremi je i novi poziv u sklopu Intervencijskog plana grada Petrinje, namijenjen MSP-ovima jer je nakon potresa došlo do usporavanja dinamike provedbe infrastrukturnih projekata pa je na zahtjev grada Petrinje napravljena izmjena Intervencijskog plana na način da se dio sredstava preusmjeri s infrastrukturnih projekata na MSP-ove. Poziv će biti objavljen do kraja svibnja, a veći dio sredstava osiguran je realokacijom s PO12. U okviru 9b1 postoji razlika u napretku provedbe od grada do grada i ona se odnosi na postotak isplaćenosti koji varira od 99% (Beli Manastir) do 35%, dok je prosjek na razini programa oko 62%.

Prioritetna os 9 - Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

G. Kramarić je naveo kako je za SC 10a1 do prve polovice 2022. godine u okviru velikog projekta E-škole isplaćeno 56% ugovorene alokacije. Za SC 10a3 provedba je usporena te se nastoji komunicirati s korisnicima i pomoći im da ubrzaju provedbu. Sukladno tome, očekuje da će do kraja 2022. završiti svega dva od 26 projekata, početkom 2023. još jedan te je ovaj SC u najvećem riziku kada je riječ o PO9.

Prioritetna os 10 - Tehnička pomoć

Gđa. Jurin Vidović izvijestila je o napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru PO10 te je navela kako se projekti u okviru ove PO većinom odvijaju po planu, a kašnjenja su uočena jedino prilikom pripreme strateških projekata na području Slavonije, Baranje i Srijema te na projektima iz područja zdravstva. Kako je ova PO preugovorena nije predviđeno potpisivanje

novih ugovora u ovoj financijskoj perspektivi te se nastavlja dovršetak ugovora koji su u provedbi.

Prioritetna os 11 - Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva

G. Kos je izvijestio o najvažnijim postignućima u provedbi i ostvarenju pokazatelja u okviru PO11. Naveo je da je objavljen poziv „Jačanje konkurentnosti MSP-ova ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ čiji cilj je potaknuti MSP-ove da ulažu sredstva u zelene i digitalne tehnologije s ciljem bržeg oporavka od posljedica pandemije COVID-a 19. U okviru navedenog poziva zaprimljena su 842 projektna prijedloga, a do kraja 2021. donesene su 274 odluke o financiranju. Zbog poremećaja na tržištu koji uključuju pandemiju te krizu uzrokovanu ratom u Ukrajini već je pet ugovora raskinuto. U okviru NPOO-a do kraja lipnja se očekuje objava poziva koji će biti vezan uz tranziciju na energetski učinkovito gospodarstvo.

Rasprava:

Gđa Mira Lepur iz Razvojne agencije Šibensko-kninske županije postavila je pitanje vezano uz predstojeći poziv u okviru NPOO-a te hoće li se poziv objaviti na stranici E-savjetovanje kako bi zainteresirani dionici bili upoznati s kriterijima odabira.

G. Kos je odgovorio kako se do sada kriteriji odabira nisu nikada objavljivali na javnim savjetovanjima, kako se ne bi prejudiciralo na određene ustupke te su javno komunicirani samo opći uvjeti poziva. Također, pojasnio je kako nije sigurno hoće li se ovaj poziv stići objaviti na javnom savjetovanju, što bi svakako bilo korisno kako bi se predstavnike različitih organizacija, udruga i ostale zainteresirane dionike upoznalo s općim uvjetima natječaja.

Prioritetna os 12 - Sanacija šteta od potresa

G. Damir Tomasović izvijestio je o napretku u provedbi u okviru PO12. Pojasnio je kako je PO12 nedavno uvedena u OPKK te iz navedenog razloga nema ostvarenja pokazatelja u 2021. godini. Ukupna alokacija osi iznosi 111 MEUR te su do sada sklopljena dva ugovora za dva projekta. Prvi sklopljeni ugovor odnosi se na obnovu kuća oštećenih potresom, dok se drugi odnosi na izgradnju zamjenskih stambenih jedinica (kuća i stanova) te je za oba projekta dodijeljeno oko 85 MEUR. Radi kratke provedbe, postojao je cijeli niz otežavajućih faktora, od kojih su neki i trenutno aktualni, no dinamika provedbe projekata se ipak značajno popravila. U sklopu ugovora za izgradnju 232 zamjenske stambene jedinice, čija je ukupna vrijednost 32 MEUR, paralelno je ugovoren i nadzor radova pa se završetak očekuje do kraja 2023. godine. Riječ je o izgradnji 16 višestambenih zgrada te se u roku mjesec dana očekuju prva plaćanja. Za postupak obnove objekata, javna nabava za izradu projektne dokumentacije je pri završetku, a MPGI je izradio tipski projekt pa je stoga situacija jednostavnija nego za obnovu objekata za koje je potrebna zasebna dokumentacija. Za jedan dio grupa javne nabave kojima je planirana izrada projektne dokumentacije za 750 obiteljskih kuća nisu pristigle ponude za sve grupe, već za njih 11 (otprilike 450 obiteljskih kuća) te se očekuje da će oko 400 obiteljskih kuća biti obnovljeno do kraja 2023. U navedenim nabavama nije bilo žalbi. Kako ova PO, nakon preraspodjele dijela sredstava u PO8 u predstojećoj izmjeni OP-a, ima na raspolaganju oko 13 MEUR, u planu je raspisivanje dodatnog poziva kojim bi se izgradile dodatne zamjenske zgrade i obiteljske kuće.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU)

Gđa Spomenka Đurić, državna tajnica u MRRFEU, je izvijestila o napretku u provedbi i ostvarenju pokazatelja za ITU projekte čija je provedba započela tek 2018. godine, a od ukupnog iznosa isplaćenih sredstava čak 60% je isplaćeno u 2021. godini. Do kraja 2022. planira se isplata dodatnih 86 MEUR, a do 2023. provedba svih planiranih aktivnosti.

Provedba velikog projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetske gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u gradu Zagrebu“ započela je 12. svibnja 2021., radi kašnjenja u pripremi te zbog žalbi u postupcima javne nabave. U kontaktu s korisnikom se nastoji intenzivirati provedba te prevenirati veća kašnjenja. Očekuje se da će provedba projekta završiti izvan trenutnog programskog razdoblja te da će otprilike 15-16 MEUR biti fazirano u novo programsko razdoblje. Paralelno se odvijaju radovi na nekoliko lokacija izvan sezone grijanja, a zbog pandemije i događaja na globalnom tržištu, unaprijed je dogovorena narudžba komponenti koje se ugrađuju pri konstrukciji vodovoda.

Problemi ITU-a su jednaki kao i problemi s kojima se susreću i druge prioritetne osi, a odnose se na osiguranje dovoljno sredstava kojima bi se zatvorila financijska konstrukcija u trenutnim izazovnim okolnostima. Zbog nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije te okolnosti na tržištu, četiri ugovora su raskinuta na zahtjev korisnika.

Gđa. Đurić je navela kako je u okviru ITU-a ukupno osam gradova te se radi usporedba napretka provedbe po pojedinim područjima. Navela je da su gradovi Slavonski Brod i Pula najuspješniji po rezultatima, dok Grad Karlovac zaostaje s obzirom na to da je posljednji započeo s provedbom ITU-a. Projekti koji se provode u okviru ITU mehanizma su kombinacija *brownfield*-a i kulturne baštine te su gradovi za novu financijsku perspektivu istaknuli *brownfield* kao najzanimljivije područje ulaganja.

Nakon izlaganja gđe Đurić, g. Erlić najavio je glasanje o usvajanju Godišnjeg izvješća o provedbi OPKK za 2021. te je naveo kako u slučaju usvajanja izvješća Odbor daje pravo UT-u da u slučaju potrebe unese dodatne izmjene u dokument, što je moguće napraviti do 31. svibnja, odnosno do službenog podnošenja Godišnjeg izvješća EK.

Godišnje izvješće o provedbi za 2021. godinu je jednoglasno usvojeno.

5. Financijski instrumenti

Gđa Bezjak predstavila je članovima Odbora dvije točke koje se odnose na FI: Informacija OzP-u sukladno članku 37. stavku 3. Uredbe (EU) 1303/2013 o izmjenama „Ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti“ i „Godišnje izvješće o troškovima upravljanja i naknadama za provedbu financijskih instrumenata isplaćenima u 2021. godini“. Pojasnila je da nije izrađivana nova analiza tržišnih nedostataka, nego je ažurirana postojeća iz 2015. godine na način da se referira na Komunikaciju EK vezano na gospodarsku krizu povezanu s pandemijom koronavirusa. U sažetku koji su članovi Odbora dobili u materijalima za sjednicu, istaknute su promjene koje se odnose na konačnu alokaciju COVID-19 zajmova od 279 MEUR te je kod FI jamstava uklonjeno nacionalno javno sufinanciranje od 45 MEUR iz razloga što u okviru PO3 privatno sufinanciranje iznosi oko 600 MEUR, što je više od potrebnih 15 posto privatnog sufinanciranja za ovu PO, stoga ne postoji potreba za opterećenjem državnog proračuna. Od sljedeće godine planira se korištenje FI-jeva iz novog programskog razdoblja, budući da su iz ovog razdoblja skoro sva sredstva iskorištena. Na web stranici www.strukturnifondovi.hr/financijski-instrumenti/ nalazi se cjelovita Ex-ante analiza.

Vežano za Godišnje izvješće o troškovima upravljanja i naknadama, ugovoreni troškovi upravljanja su porasli na 46 MEUR zbog povećanja alokacije za COVID zajmove te su naznačene promjene vezano uz povećanje alokacije Kredita za javnu rasvjetu (dok se istovremeno smanjila alokacija Kredita za javne zgrade). Regulatorni limiti iznose između 7% i 20%, a u RH sve ugovorene naknade zajedno iznose oko 5% od ukupnog programskog doprinosa. Stvarno isplaćeni iznos tijekom koje provode FI je trenutno oko 2% uplaćenog javnog doprinosa i UT predviđa da do kraja razdoblja prihvatljivosti 2023., ugovoreni 5% neće biti u potpunosti isplaćeno.

6. Novo programsko razdoblje

G. Erlić je predstavio napredak u pripremi dokumentacije za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Proces programiranja započeo je početkom 2021. godine te je bio organiziran putem pet tematskih radnih skupina u kojima je sudjelovalo preko 90 različitih institucija i ukupno 800 članova. Prvi nacrti dokumenata upućeni su EK-u u lipnju i studenom 2021. godine, dok je zadnja verzija poslana u travnju ove godine. Zadnje ažuriranje programskih dokumenata nakon zaprimanja komentara EK, uglavnom se odnosilo na klimatski doprinos te se veći naglasak stavio na ona ulaganja/aktivnosti koje su usmjerene na borbu protiv klimatskih promjena, što je ujedno i regulatorna obveza. Također, povećala se teritorijalnost programa „Konkurentnost i kohezija“, ulaganjem u potpomognuta i brdska - planinska područja. Ukupna vrijednost novog programa iznosi 39 milijardi kuna za razdoblje do 2029. godine. Prema tematskoj koncentraciji, većina sredstava (oko 55%) iz PKK usmjerena je prema ciljevima politike Pametnija Europa (25%) i Zelenija Europa (30%). Također, u sklopu prezentacije predstavljeni su i Integrirani teritorijalni program za 2021.-2027. i Fond za pravednu tranziciju koji je usmjeren na dvije županije - Istarsku i Sisačko-moslavačku.

Nakon izlaganja državnog tajnika, prisutnima se obratila gđa Lancry Beaumont te pojasnila kako je zajednički cilj da se proces pregovora uskoro završi te da se usvoje Partnerski sporazum i programi kako bi provedba mogla započeti. Također, pojasnila je kako je EK u veljači uputila prve komentare na prijedlog dokumenata te je u fazi pregled dokumentacije zaprimljene u travnju.

7. Prijedlog izmjena Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Gđa Jurin Vidović predstavila je točku koja se odnosi na prijedlog izmjena OPKK. Zbog tehničkih razloga prijedlog izmjena OPKK provest će se kroz dvije verzije programa. U verziji 11.0 predviđena je izmjena je tehničke naravi i odnosi se na Uredbu CARE kojom je omogućeno 100 postotno sufinanciranje u obračunskoj godini 2021./2022. (razdoblje 1. srpnja 2021. - 30. lipnja 2022.). U okviru ove izmjene planira se izmjena financijskih tablica na način da će se kod svih prioritetnih osi uključiti opcija 100% sufinanciranja, osim PO11 gdje je to već ranije omogućeno. Izmjena će se podnijeti kroz sustav SFC kada isti bude prilagođen, što se očekuje u narednim danima. Ova izmjena ne zahtijeva odobrenje EK, no potrebno je odobrenje članova OzP-a. Druga izmjena u okviru verzije 11.0 odnosi se na tehničku doradu te uključuje ažuriranje popisa velikih projekata te dodavanje dva nova velika projekta: Zadar (projekt u okviru vodne infrastrukture) i Sovjak. Riječ je o projektima kod kojih je došlo do porasta cijena te prelaska praga od 50 MEUR pa su iz navedenog razloga uvršteni na popis.

Što se tiče opsežnije izmjene OPKK u verziji 12.0, ista uključuje i postupak provedbe ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (SEA) te se planira podnijeti EK u trećem tromjesečju ove godine. Njome bi se ujedno povećala alokacija PO11 koja se odnosi na REACT EU sredstva. Alokacija REACT EU sastoji se od alokacije za 2021. (raspodijeljena između OPKK i OPULJP-a) i alokacije za 2022. godinu. Iznos alokacije za 2021. je 571 MEUR (ESF

540 MEUR za zadržavanje radnih mjesta, a 31 MEUR za OPKK namijenjeno poduzetnicima za zelene/digitalne investicije). Kada se provede izmjena OPKK i posljedično poveća alokacija za PO11, stopa preugovorenosti u okviru ove PO neće više iznositi 140 posto, već će se smanjiti na 98 posto, a sva sredstva će se iskoristiti za poziv koji je već ranije objavljen u okviru PO11. Iako su postojale inicijative koje predlažu da se sredstva preusmjere na aktivnosti povezane s ratom u Ukrajini, takva vrsta sredstava nije moguća jer su sva sredstva u okviru REACT EU alokacije plasirana te ne postoje neutrošena sredstva. U okviru PO12, objavljena su dva poziva te je oko 78 posto alokacije ugovoreno, no preostalo je 30-ak MEUR. Od tog iznosa 12,3 MEUR bi se prebacilo na PO8, SC9b1, na poziv kojim bi se sufinancirali poduzetnici na području grada Petrinje. Preostali iznos sredstava bi se iskoristio za objavu novog poziva koji se odnosi na izgradnju obiteljskih kuća, ako bi ostalo neiskorištenih sredstava s obzirom na porast cijena na tržištu.

Također, napravljen je pregled cijelog OP-a te je u suradnji s PT-ovima predložena izmjena ciljanih vrijednosti pokazatelja za 2023. godinu tamo gdje se smatralo potrebnim. Članovima Odbora je putem maila upućen dokument u kojem su navedene sve izmjene pokazatelja te detaljno obrazloženje izmjene. Kod većine pokazatelja predloženo je povećanje ciljane vrijednosti za 2023. godinu budući da je ista premašena u odnosu na prvotno planirano.

Rasprava:

Gđa Lancry Beaumont je pojasnila kako se nalazimo na kraju programskog razdoblja te kako je osim utrošenosti sredstva potrebno gledati i ostvarene rezultate. Naglasila je kako će EK i dalje blisko surađivati s UT-om te kako će nakon službenog podnošenja izmjena pokušati odobriti izmjene OPKK u što skorijem roku.

Gđa Jurin Vidović je još jednom naglasila kako je planirano podnošenje veće izmjene OPKK u trećem tromjesečju 2022. te kako postoji mogućnost nekih dodatnih tehničkih izmjena, no ukoliko dođe do značajnije izmjene, članovi će dobiti na uvid prijedlog izmjena putem pisanog postupka odlučivanja ili će se održati sjednica Odbora.

Članovi su obaviješteni kako usvajanjem prijedloga izmjena OPKK daju mogućnost UT-u za tehničku doradu OPKK sukladno zahtjevima EK.

Članovi su jednoglasno usvojili prijedlog izmjena OPKK.

8. Aktivnosti informiranja i komunikacije

G. Erlić ukratko je predstavio aktivnosti u okviru ove točke dnevnog reda. Uz predstavljanje održanih aktivnosti tijekom 2021. godine, članovi su obaviješteni kako će se stranica www.strukturnifondovi.hr do kraja ove godine ažurirati i redizajnirati te su upoznati s aktivnostima za novu financijsku perspektivu.

9. Izvješće o koheziji: Kohezija u Europi do 2050.

Gđa Lancry Beaumont predstavila je 8. Izvješće o koheziji. Riječ je o dokumentu koji je EK sukladno Ugovoru o osnivanju obvezna pripremiti svake tri godine, a u kojem se predstavlja napredak u provedbi programa koji se financiraju EU sredstvima. Ovo izvješće je drugačije u odnosu na prethodna s obzirom da se u njemu navodi i utjecaj pandemije COVID-19 na regionalnoj razini. Glavni zaključci izvješća su: povećanje konvergencije te projekcija

smanjenja razlike BDP-a po glavi stanovnika od 3,5% između 10% nerazvijenih i 10% najslabije razvijenih regija do kraja 2023. godine, povećanje BDP-a od 5% do 2023. godine u manje razvijenim regijama. Izvješće također pokazuje kako je kohezijska politika fleksibilna, kako je moguće brzo mijenjati pravila što dokazuju i sredstva koja su države članice imale na raspolaganju za svladavanje posljedica krize: sredstva u okviru REACT-EU, sredstva za svladavanje krize uzrokovane pandemijom, a sada i sredstva raspoloživa sukladno CARE Uredbi. I dalje postoje nejednakosti te je sukladno očekivanjima COVID kriza više pogodila manje razvijene regije. Što se stope smrtnosti tijekom COVID pandemije tiče, u Hrvatskoj je ona iznosila između 10-15%, ovisno o regiji. U Hrvatskoj između 2001. - 2019. godine BDP po glavi stanovnika kontinuirano raste između 1,5 i 2,5%, što znači da je smanjenje razlike BDP-a po glavi stanovnika 15%. Što se tiče razvoja regija, iz izvješća je vidljivo kako razvitak Jadranske Hrvatske stagnira zadnjih 10-ak godina, a detalji vezano za razloge tome nalaze se u izvješću. Razlike u zaposlenosti su još uvijek na istoj razini kao prije krize, no primjećuje se oporavak te kako se situacija mijenja u pozitivnom smjeru, no negativno je što je stopa zaposlenosti u nekim dijelovima EU, uključujući i RH još uvijek 10% ispod prosjeka nerazvijenih EU regija. Vezano za privatna ulaganja, sredstva kohezijske politike su postala sve važnija uzimajući u obzir kako su ista privatna ulaganja smanjena zbog ekonomske krize tijekom 2008. te sada iznose oko 51% dok su u RH i znatno viša. Gđa Lancry Beaumont je pojasnila kako EK u suradnji s RH dogovara programe za buduće razdoblje te kako je stopa EU sufinanciranja trenutno visoka te se nada kako će se tijekom razdoblja provedbe povećati stopa nacionalnog sufinanciranja. Kao dobar primjer gđa Lancry je navela financijske instrumente gdje postoje privatna ulaganja koja doprinose ravnoteži između udjela privatnog ulaganja i EU sufinanciranja. Vezano za pitanje inovacija, postoje velike razlike među zemljama EU te je posebno zabrinjavajuće što manje razvijene regije i regije u tranziciji s vremenom pokazuju lošije rezultate. Vezano za pitanje dobrog upravljanja, povjerenje u vladajuće u RH i dalje ostaje na nižoj razini, iako poboljšano u odnosu na 2013. godinu. Također, prema podacima iz izvješća, u Zagrebu je potrebno tri puta više vremena da bi se osnovala tvrtka nego u ostatku države, a ista situacija je i za dobivanje građevinske dozvole. Kada se gledaju sveukupni podaci, RH se nalazi na razini EU prosjeka (devet dana je potrebno za dobivanje građevinske dozvole, dok je EU prosjek 12 dana). Kao i u ostatku EU, i stanovništvo RH se suočava sa starenjem. Broj stanovnika se smanjio za 9,25 posto u zadnjih 10 godina, posebice u manje razvijenim dijelovima zemlje (npr. Slavonija 20 posto). Na kraju izlaganja gđa Lancry je naglasila kako bi bilo korisno da UT uključi članove Odbora u raspravu po pitanju tema o kojima se govori u izvješću te da izvijesti EK o navedenoj temi na nekom od sljedećih sastanaka ili da se pripremi izvješće koje će se uputiti EK.

G. Erlić je pojasnio kako je važno da se smanjuje razlika između najrazvijenijih i najmanje razvijenih regija te kako je iz izvješća vidljivo da RH raste brže od prosjeka EU, što je posljedica korištenja EU sredstava. Ono što i dalje ostaje izazov, je visok stupanj EU sredstava u javnim investicijama koje samo za kohezijsku politiku iznose 70%, no vjeruje da je taj podatak i puno veći kada se u obzir uzmu svi EU fondovi. Kao jedan od većih izazova, svakako su demografska pitanja, za što će se morati naći rješenje i kroz kohezijsku politiku, ali i druge politike.

Na kraju sjednice prezentaciju je održala gđa Ivana Ivančević iz EK na temu platforme Kohesio. Kohesio je sveobuhvatna platforma za pohranjivanje i pregledavanje projekata za kohezijsku politiku koja trenutno obuhvaća milijun i pol projekata i 500.000 korisnika. Riječ je o komunikacijskom alatu kojim se želi postići transparentnost u pogledu korištenja novca iz EU fondova. Uz osnovne informacije, gđa Ivančević je pokazala prisutnima kako izgleda i funkcionira platforma koja je trenutno dostupna na engleskom jeziku, a planira se da bude dostupna na svim službenim jezicima EU.

G. Erlić je zaključio 17. sjednicu OzP-a te je najavio kako će u narednim danima Tajništvo pripremiti i putem maila uputiti Zapisnik sa sjednice na komentiranje.

KLASA: 910-04/14-02/22

URBROJ: 538-05-4-1-2/402-22-381

Zagreb, 06. lipnja 2022. godine

Zapisnik sastavili:


Ivona Baković



Marinela Brletić



Davor Bijelić



Petra Leonhardt Brlek



Zapisnik odobrio:



Šime Erlić

