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Molimo vas dostavu podataka o izgradenoj HT infrastrukturi u svrhu
priprema ponuda u okviru poziva za dostavu ponuda. Bududi da se
radi o 13 poziva na dostavu ponuda, molimo vas odgovor je li se za
svaki poziv posebno mora dostaviti |zjava o povjerljivosti podataka
(Obrazac 9.) i za svaki posebno poslati zahtjev ili je mogude isto traziti
jednom izjavom i zahtjevom.

Buduéi da se radi o 13 odvojenih poziva na dostavu ponuda, odnosno
nadmetanja, te da za svako nadmetanje dokumentacija mora biti kompletna,
potrebno je dostaviti odvojene zahtjeve i lzjave o povijerljivosti, a za svako
nadmetanje za koje trebate podatke o izgradenoj HT infrastrukturi.

Kod ispunjavanja (potpisivanja) predmetne lzjave, a na mjestu predvidenom za
potpis, molimo vas da Stampanim slovima navedete ime potpisnika, odnosno
osobe ovlastene za zastupanje.

Vezano za kriterije odabira ponude, odnosno vezano za specifi¢no
iskustvo strucnjaka u okviru kriterija kvalitete, a koji se odnosi na
iskustvo struénjaka projektanata elektrotehnickih i gradevinskih
radova, molimo vas odgovor/tumacenje je li dovrseni projekti
(“..najviSe pet (5) dovrsenih projekata..”) moraju biti izgradeni ili je
dovoljno da su “isprojektirani” i prihvac¢eni od strane investitora?"

U odnosu na trazeno specificno iskustvo struCnjaka projektanata
elektrotehnickih i gradevinskih radova, a koje se boduje u okviru kriterija
Ekonomski najpovoljnije ponude, isticemo kako se pojam "dovrSeni projekti"
odnosi na isprojektirane i izgradene svjetlovodne pristupne mreze.

Temeljem dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi, u
njima nedostaje:

1. Nije polozajno obiljezen EUBB obuhvat

2. Nije dostavljen poloZaj bijelih adresa koje su predmet svakog
EUBB obuhvata (s pripadajucih brojem HH) na katastarskoj
podlozi

U prilogu 1.1.1. dostavljen je popis bijelih adresa na obuhvatu EUBB projekata
gdje je za svaku adresu naveden naziv ulice, kuéni broj, naziv mjesta,
opc¢ina/grad/Zupanija kojoj adresa pripada. Podaci koji se odnose na poloZaj
bijelih adresa spadaju u nadleznost Drzavne geodetske uprave i Hrvatski
Telekom d.d. iste nije ovlasten dijeliti u ovom postupku nabave.




Molimo vas dostavu istih.

Dokument ,.Poziv na dostavu ponude

U dokumentaciji o nabavi Naruditelj koristi vise razlicitih termina:
gospodarski subjekt, ponuditelj, zajednica gospodarskih subjekata,
zajednica ponuditelja, Sto potencijalne Ponuditelie na nekim
mjestima u dokumentaciji dovodi do dvojbi.

Molimo potvrdu da se u tockama ,4.2. Ekonomska i financijska
sposobnost®, ,4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost (iskustvo
gospodarskog subjekta“ i ,4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(strucnjaci)* pod terminom gospodarski subjekt podrazumijeva
Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekta (Zajednica
ponuditelja).

Narucitelj ovim putem potvrduje kako se u tockama 4.2 , 4.3 i 4.4 termin
»gospodarski  subjekt odnosi na pojedinacni gospodarski subjekt
(ponuditelja), odnosno na zajednicu gospodarskih subjekata (zajednicu
ponuditelja).

Dokument ,,Poziv na dostavu ponude*

Molimo potvrdu Narucitelja da se, u slu¢aju Zajednice gospodarskih
subjekta, sposobnosti iz toCaka 4.2. Ekonomska i financijska
sposobnost®, ,4.3. Tehnicka i stru¢na sposobnost (iskustvo
gospodarskog subjekta)” i ,4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost
(struCnjaci)* dokazuju kumulativno za Zajednicu gospodarskih
subjekata, a ne da svaki gospodarski subjekt koji je ¢lan Zajednice
gospodarskih subjekta mora pojedinacno dokazivati financijsku, te
tehnicku i struénu sposobnost (iskustvo i strucnjaci).

Narucitelj ovim putem potvrduje se ekonomska i financijska sposobnost u
dijelu koji se odnosi na traZzeni promet dokazuje kumulativno u sluaju predaje
ponude od strane zajednice gospodarskih subjekata. Sa druge strane, zbog
njihove prirode uvjeti nepostojanja blokade racuna i zadovoljenja odgovarajuce
razine koeficijenta tekuce likvidnosti se dokazuje u odnosu na gospodarski
subjekt — ponuditelja u slucaju podnoSenja samostalne ponude ili u odnosu na
bilo kojega Clana zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata (zajednica
ponuditelja). Clanovi zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja)
solidarno odgovaraju za izvrSenje Citavog Ugovora o nabavi, te imaju slobodu
medusobnog udruzivanja u okvirima ove dokumentacije za nadmetanje kako bi
obavili preuzete poslove.

Tehnicka i stru¢na sposobnost iz tocke 4.3. (iskustvo) i 4.4. (struénjaci)
dokazuje se kumulativno, odnosno na nacin daje dopusteno koristiti prethodne
ugovore i strucnjake svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata (zajednice
ponuditelja).

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude*, ..Obrazac 3“, ..Obrazac 4 i
~Obrazac 5

Pod pretpostavkom da se sposobnosti iz tocaka 4.2. Ekonomska i
financijska sposobnost* i ,,4.3. TehniCka i struc¢na sposobnost
(iskustvo gospodarskog subjekta) dokazuju kumulativno, molimo
pojasnjenje kako ispuniti: Obrazac 3, Obrazac 4 i Obrazac 5? Naime,
niti u jednom od navedenih obrazaca ne postoji mogucénost upisa
naziva gospodarskog subjekta (Clana zajednice) koji dokazuje
pojedinu sposobnost, pa se samim time (a naroCito kod dokazivanja

Prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5. prihvaca se, te ée Narucitelj omoguditi upis
naziva gospodarskog subjekta/Clana zajednice gospodarskih subjekata
(ponuditelja/¢lana zajednice ponuditelja) u navedene obrasce.

U slucaju ispunjavanja Obrasca 3 od strane zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), isti potpisuje ovlastena osoba vodeceg Clana te
zajednice. Obzirom da se uvjet ispunjavanja zadane razine tekuce likvidnosti
utvrduje u odnosu na bilo kojeg ¢lana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja), u obrazac se unosi podatak o koeficijentu tekuce
likvidnosti Clana na kojega se zajednica gospodarskih subjekata (zajednica




tehnicke sposobnosti) Narucitelj stavija u poziciju da u slucaju
provjere istinitosti navoda za pojedine izvrSene radove, isto ne moze
uciniti, jer ne zna koji je ¢lan Zajednice izvrSio koji posao. Kako
Ponuditelji ne smiju mijenjati Obrasce (po naputku iz Dokumentaciji
za nadmetanje), predlazemo Narucitelju da ih izmjeni na nacin da se
u tablicama moze upisati ime gospodarskog subjekta (Clana
Zajednice gospodarskih subjekata) koji dokazuje odredeni dio
sposobnosti.

ponuditelja) oslanja radi ispunjenja ovoga uvjeta. Naruditelj ¢e vrsiti kontrolu
upisanog koeficijenta tekudée likvidnosti putem dostavljenih bilanci na dan
31.12. za zadnje tri dostupne financijske godine onoga gospodarskog subjekta
(ponuditelja) ili ¢lana zajednice gosparskih subjekata (zajednice ponuditelja)
koji dokazuje ovaj uvjet, a koje takoder treba dostaviti uz ponudu.

Dokument ,.Obrazac 6“

Molimo pojasnjenje vezano uz ispunjavanje Obrasca 6 lzjava o
tehnickoj ili stru¢noj sposobnosti.

Izjava pocinje tekstom ,,Ja (Ime i prezime) izjavljujem da gospodarski
subjekt (naziv gospodarskog subjekta) raspolaze stru¢njakom....a,
potpisuje ju ,(Potpis osobe ovlastene za zastupanje ponuditelja)“. U
sluaju Zajednice gospodarskih subjekata da li Izjavu pod svojim
imenom i prezimenom daje i potpisuje osoba ovlastena za zastupanje
zajednice gospodarskih subjekata (Vodedi ¢lan zajednice) ili izjavu za
pojedinog strucnjaka daje i potpisuje ¢lan Zajednice Cije je strucnjak
resurs, tj. kod kojeg je strucnjak zaposlen?

U slucaju Zajednice gospodarskih subjekta upisuje li se pod pojmom
»gospodarski subjekt“ ime Clana zajednice Cije je strucnjak resurs ili
se upisuje naziv zajednice gospodarskih subjekata (Npr. ,Zajednica
gospodarskih subjekata ABC i DEF“)?

Izjavu Obrasca 6 moZe potpisatii ovlastena osoba za zastupanje vodeceg ¢lana
Zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i ovlastena osoba
onoga Clana zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) kojemu strucnjak
stoji na raspolaganju za provedbu ugovora o nabavi. U sluaju da takvu izjavu
potpisuje ovlastena osoba vodedeg Clana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja) pod pojmom ,,gospodarski subjekt” upisuje se i naziv
zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i naziv onoga ¢lana
zajednice (ponuditelja) Ciji je strucnjak resurs (npr. ,,Zajednica gospodarskih
subjekata ABC i DEF¥, ¢lan zajednice ,DEF ).

Dokument ,.Obrazac 8¢

U Obrascu 8 (Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku) nije predvideno mjesto za potpis. Molimo
pojasnjenje da li je ovu Izjavu potrebno potpisati.

Narucitelj ¢e objaviti novi obrazac 8 sa predvidenim mjestom za potpis
ovlastene osobe.

Ukoliko neki od gospodarskih subjekata (ponuditelja) dostavi verziju obrasca 8
bez potpisa, Narucitelj ¢e trazit pojasnjenje ili dopunu takvog obrasca s time da
pojasnjenje ili dopuna ne smiju dovesti do pregovaranja u vezi sa bilo kojim

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

Uz predmetni Poziv na dostavu ponuda narucitelj je objavio i nacrt
ugovora o projektiranju i gradenju kojeg ¢e narucitelj sklopiti s
odabranim ponuditeljem. Sastavni dio tog nacrta ugovora je odredba
s naslovom , JAMSTVA IZVRSITELJA VEZANO ZA
ANTIKORUPCIJSKE PROPISE“, a gdje se u Clanku 26.3 navodi kako
slijedi:

kriterijem za odabir ponude.




»-.da Ugovorne strane, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili lzvodadi
poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili sluzbeno optuzeni,
okrivljeni ili osudeni niti su priznali krivicu za kaznena djela povezana
s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

S obzirom da se ovdje govori i o vlasnicima ponuditelja, skre¢emo
ovim putem paznju na Cinjenicu da ée potencijalni podnositelji
ponuda biti dionicka drustva s dionicama dostupnima na burzi.
Dionicama u dionickom drustvu raspolazu doslovno tisuée dionicara
te je pored toga mogude svakim radnim danom trgovati, odnosno
kupovati i prodavati dionice na burzi zbog Cega se konstantno
mijenja vlasnicka struktura dioni¢kog drustva.

Ne postoji nacin kojim bi dioni¢ko drustvo moglo kontrolirati tisuce
svojih dionicara koji se k tome jos i konstantno mijenjaju te time nije
moguce da dionicko drustvo izjavljuje i jamci o tome da vlasnici
(dionicari) ispunjavaju neki od citiranih uvjeta.

Navodimo i da:

(i) Zakon o trgovackim drustvima (Cl. 165),
(i) Zakon o trzistu kapitala (Cl. 528 i 529),
(iii) Uputa SKDD-a (Cl. 66),

(iv) te pravila Zagrebacke Burze,

ne omogucavaju traZzenje i ne omogucavaju raspolaganje gore
citiranim podacima te ih prema tome nismo u moguénosti pribaviti
niti davati jamstva.

Ukoliko bi narucitelj usprkos svemu navedenom inzistirao na svom
prvotnom tekstu duzni smo upozoriti da time prakticki iskljucuje
dionicka drustva iz ovog postupka nabave, a Sto bi dovelo do
nerazmjerne Stete za samog narucitelja jer nece biti omoguceno
puno funkcioniranje trziSnog nadmetanja i sudjelovanje Sireg kruga
potencijalnih ponuditelja.

Vezano za dio koji se odnosi na fizicke osobe u citiranom tekstu, duzni
smo skrenuti paznju i na:

(i Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i
rehabilitaciji koji u ¢lanku 14 navodi - ,Nitko nema pravo zahtijevati
od gradana da podnesu dokaze o svojoj osudivanosti ili
neosudivanosti“. Ako ne moZzemo od osoba traziti neke informacije,

Ispravak ranijeg odgovora:
Djelomicno se prihvaca.
Clanak 26. mijenja se i glasi.

26.1  Ugovorne strane medusobno se obvezuju da neée poduzeti, izravno ili
neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane i/ili
povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni antikorupcijski
propis ili propis o sprjecavanju pranja novca, ukljucujuéiiinterna pravila kojima
se ureduju navedena podrucja i koja su objavljena na korporativnim web
stranicama Hrvatskog Telekoma.

26.2  Svaka Ugovorna strana za sebe potvrduje da je usvojila ucinkovite
organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuce kontrole kojima se osigurava
stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim i relevantnim
temama iz podrucja spreCavanja mita i korupcije te zabranjuje svaki oblik
podmidivanja ili druge vrste koruptivnog djelovanja. Obje se Ugovorne strane
obvezuju provoditi spomenute mjere barem tijekom trajanja ugovora.

26.3 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da ¢e jedna drugu
obavijestiti ¢im protiv nje, kao drustva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude
pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo koji
nacin povezana s ugovoromiili bi mogla nepovoljno utjecati na drugu Ugovornu
stranu.

Radi izbjegavanje nejasnocéa pojam ,relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne
odredbe oznacava osobe zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog
odbora, rukovoditelji ili izvrSitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom.

Pojmovi ,rukovoditelj i izvrsitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno
internim aktima lzvodacaimaju pravo donosenja odluka vezanih za podnosenje
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta).

Narucitelj pojasnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuce izjave, veé
je izvodac u obvezi pridrzavati se odredbi antikorupcijskih pravila




onda ne mozemo ni obvezivati se prema narucitelju na nacin kako je
ovdje trazeno.

(ii) Iz aspekta GDPR-a navedena obrada osobnih podataka ne bi
bila u skladu sa svrhom zbog koje se trazi (Cl. 5. st. 1. tocka ¢ GDPR-
a). Naime, ukoliko je svrha izbjeci potencijalnu koruptivnu situaciju,
dovoljne su preostale tocCke iz citiranog ¢lanka. Obrada osobnih
podataka kako je ovdje predlozena predstavljala bi prekomjernu, a
time i nedozvoljenu obradu osobnih podataka u smislu GDPR-a.

(iii) |z aspekta Zakona o radu, navodim kako informacije u
opsegu kako su ovdje predvidene prelaze ono Sto bi bilo u
neposrednoj vezi s radnim odnosom kako je odredeno ¢l. 25. ZOR-3,
kao i podatke iz radne evidencije kako su predvideni ¢l. 3. i 4.
Pravilnika o sadrZaju i nacinu vodenja evidencije o radnicima. Prema
tome, ponuditelj iz aspekta radno-pravnih propisa ne bi imao valjanu
oshovu za prikupljanje i drzanje takvih podataka, stoga ih niti ne
prikupljaine drzi, pa se ne moze ni obvezati kako je ovdje predvideno.

Zakljucno, predlazemo narucitelju izmjenu citiranog teksta na nacin
da umjesto toga upotrijebi rjesenje koje je slicno relevantnim
odredbama Zakona o javnoj nabavi, a gdje se nekaznjavanost
utvrduje u odnosu na sam gospodarski subjekt (ponuditelj), osobe
zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanove nadzornog odbora,
odnosno predlazemo tekst:

».da ugovorne strane, osobe zakonom ovlastene za zastupanje i
¢lanovi nadzornog odbora nisu pravomocno osudeni za kaznena djela
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

10.

Dokumenti ,,Poziv na dostavu ponude” i ,Obrazac 1C — Podaci o
podugovarateljima“

Tocka 5.2 iz Poziva na dostavu ponuda navodi sljedece:

»Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u
podugovor obvezan je u ponudi Obrazac 1. Ponudbeni list:

1) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili
koliinu, vrijednost ili postotni udio),

2) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB
ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici
podugovaratelja).”.




Sudedi po samom tekstu, citirani dio je preuzet iz vazeceg Zakona o
javnoj nabavi. Pritom narucitelj nije preuzeo iz Zakona o javnoj nabavi
i ostatak regulative o podugovarateljima, konkretno nije preuzet dio
o tome da naruditelj vrsi placanja izravno podugovarateljima.

Gore citirani tekst, prva tocka, je uvrsStena u Zakon o javnoj nabavi
upravo sa svrhom kako bi se naruciteljima omogucilo da provode
izravna placanja prema podugovarateljima. S obzirom da narucitelj u
ovim ugovorima nece vrsiti izravna plac¢anja podugovarateljima,
nego placdanja svojim podugovarateljima vrsi ponuditelj, tada ne
vidimo potrebu i svrhu da se u Poziv na dostavu ponuda preuzima
gore citirani tekst, prva tocka, a jer ovdje nema svrhu zbog koje je taj
tekst bio predviden u Zakonu o javnoj nabavi.

Iz navedenog razloga predlazemo brisanje prve tocke u gore
citiranom tekstu, kao i u ostatku dokumentacije gdje se takoder
spominje isti tekst (Obrazac 1C).

Ujedno predlazemo da naruCitelj zadrzi ostatak teksta u vezi
podugovaratelja, a kako bi narucitelju bilo omoguceno kontrolirati
koga se sve koristi kao podugovaratelje.

Smatramo da bi se opisanim prijedlogom moglo posti¢i optimalnu
ravnotezu izmedu interesa narucitelja da kontrolira tko sve radi na
projektu kao podugovarateljiinteresa ponuditelja da se pojednostavi
postupanje s podugovarateljima, smanje administrativne aktivnosti
te otkloni dijeljenje financijskih informacija ugovorenih izmedu
ponuditelja i podugovaratelja tre¢im stranama (a $to je u skladu s
uvjetima povijerljivosti informacija ugovorenih izmedu ponuditelja i
podugovaratelja).

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomicno se prihvaca, te ¢e Naruditelj objaviti novu verziju spornog ¢lanka
Ugovora u slijedecoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.

11.

Dokumenti .Poziv na dostavu ponude®, .Prilog 1. Zahtjevi
Naruditelja®i..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U clanku 4.1 Nacrta Ugovora stoji "Nakon primitka urednog
lzvodacevog zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu
pladanja, Narucitelj izdaje lzvodacu Potvrdu o uredno izvrSenom
miljokazu placanja ¢iji se obrazac nalazi u Prilogu 3. i koji je temelj za
ispostavljanje racuna lzvodaca."

U TocCki 7. Zahtjeva Narudcitelja stoji "HT ¢e u razumnom roku izdati
Potvrdu o izvrSenom miljokazu pla¢anja, odnosno izvrSenog
miljokaza".

Prihvaca se, Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na
predlozeni nacin.




Ovim putem predlazemo da se rok izdavanja Potvrde o izvrSenom
miljokazu plac¢anja konkretizira te da se ¢lanak 4.1. dopuni na nacin
da definira krajnji rok: "Nakon primitka urednog lzvodacevog
zahtjeva s lzvjeStajem o uredno izvrSenom miljokazu placdanja,
Narucitelj izdaje Izvodacu Potvrdu o uredno izvrSenom miljokazu
placanja Ciji se obrazac nalazi u Prilogu 3. u razumnom roku ne duljem
od 8 dana i koji je temelj za ispostavljanje racuna lzvodaca".

12,

Dokumenti ..Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu® i ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i
gradenju®

U ¢lanku 5.10. e) stoji: "prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno
dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se standardima Narucitelja,
odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke karakteristike
opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti
za materijale i opremu"

Molimo potvrdu da se pod "standardi Narucitelja" misli iskljucivo na
Prilog 1.2. Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i
opremu.

Ukoliko ne, molimo da se dopuni natjeCajna dokumentacija sa
kompletnom dokumentacijom.

Narucitelj potvrduje kako se pojam ,standardi Narucitelja“ u smislu odredbe
Clanka 5.10. prijedloga ugovora odnosi iskljucivo na Prilog 1.2. Zahtjeva
Narucitelja. Opreza radi Naruditelj istiCe kako se Izvodac prilikom izvrsenja
ugovora treba pridrZavati Zahtjeva Narucitelja.

13.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju

U Clanku 11.8. stoji: "Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde
nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni Inzenjer moze
odbiti radove, dijelove Radova, opremu i materijale s nedostacima. U
tom sluaju Nadzorni inZenjer ée dostaviti obavijest lzvodacu s
navodenjem razloga odbijanja te nalogom lzvodacu za otklanjanje
nedostataka s naznaCenim rokom otklanjanja nedostataka i
radnjama koje je potrebno poduzeti..."

Buducéi se u navedenim sluc¢ajevima moze raditi o nedostacima
razlicitog obuhvata, za koje u nije moguce jednoznacno odrediti rok,
predlazemo dodatak u ¢lanku 11.8.:"... tom slu¢aju Nadzorni inZenjer
¢e dostaviti obavijest Izvodacu s navodenjem razloga odbijanja te
nalogom Izvodacu za otklanjanje nedostataka s naznacenim rokom
otklanjanja nedostataka primjerenim u odnosu na vrstu radova koje
je potrebno obaviti i radnjama koje je potrebno poduzeti..."

Ispravak ranijeg odgovora:

Clanak 11.8 mijenja se i glasi:

»Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde nedostaci i/ili nesukladnost s
Ugovorom, Nadzorni InZenjer moZe odbiti radove, dijelove Radova, opremu i
materijale s nedostacima. U tom sluaju Nadzorni inZenjer ée dostaviti
obavijest Izvodacu s navodenjem razloga odbijanja te nalogom lzvodacu za
otklanjanje nedostataka s naznacenim rokom otklanjanja nedostataka
primjerenim u odnosu na vrstu radova koje je potrebno obaviti i radnjama koje
je potrebno poduzeti. lzvoda¢ je duzan postupiti po nalogu i otkloniti
nedostatke u naloZzenom roku te osigurati da je neprihvaéeni dio Radova
uskladen s Ugovorom.*




14.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 13.1 stoji: "lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku
bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti popravak svih nedostataka
na izgradenoj infrastrukturi. lzvoda¢ je duzan izvrsiti popravak
nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji neée biti kraéi od 24 sata, niti dulji od 60
dana."

Obzirom da se u navedenom c¢lanku moze raditi o razli¢itom tipu
nedostatka, te posljedi¢no i sloZzenijem tipu radova, vazno je naglasiti
da rok kojeg odreduje Naruditelj bude razuman u odnosu na vrstu
radova koje je potrebno obaviti, vremenskim uvjetima i slicno. Stoga
predlazemo dopunu ¢lanka 13.1 na nacin: "lzvodac se obvezuje da ce
u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvrsiti
popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi. lzvodac je
duzan izvrsiti popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka
sukladno roku koji nalogom odredi Narucitelj, a koji nece biti kraci od
24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Narucitelj za popravak
nedostataka bit ¢e primjeren u odnosu na vrstu radova koje je
potrebno obaviti."

Ispravak ranijeg odgovora:

Prijedlog se djelomicno prihvaca.

»,13.1 lzvodac se obvezuje da ée u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu izvrsiti popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi a koji
su u direktnoj odgovornosti lzvodaca te nisu nastali zbog normalnog troSenja i
habanja materijala. U jamstvo ne spadaju oSteéenja nastala od trece strane,
uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviden (npr.
poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno
izvodeni radovi Izvodac je duzan po pozivu Naruditelja da utvrdi vrstu i uzrok
nedostatka i o tome pismeno izvijesti Narucitelja. lzvodac¢ je duzan izvrsiti
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji nece biti kraéi od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok
kojeg odredi Naruditelj za popravak nedostataka bit ¢e primjeren u odnosu na
vrstu radova koje je potrebno obaviti.”

15.

MozZe li gospodarski subjekt za dokazivanje tehnicke i strucne
sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova koristiti reference
vezane za radove izvedene na podrucju izvan Republike Hrvatske,
specificno Republike Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine?

Narucitelj potvrduje kako gospodarski subjekti radi dokazivanja tehnicke i
strune sposobnosti u projektiranju i izvodenju radova mogu koristiti reference
za radove koji su izvedeni na podrucju izvan Republike Hrvatske.

16.

Molimo vas dostavu sljedeéih dokumenata, odnosno priloga:

1. Prilog 1.1.1._Popis FTTH bijelih adresa - tablica u kojoj je
omoguceno uredivanje

2. Prilog 1.1.2._Omi$/Dubrovnik_obuhvat_velikin_DC - .dwg file sa
ucrtanom podlogom postojeéeg stanja

3. Prilog 1.1.7._0Omi$/Dubrovnik_bazne postaje - .dwg file sa
ucrtanom podlogom postojeceg stanja

Podatci o izgradenoj HT infrastrukturi, odnosno podatci o HT podzemnoj
infrastrukturi, nadzemnoj infrastrukturi, te tlocrtima demarkacijskih tocaka
dostavljaju se zainteresiranim gospodarskim subjektima u skladu s tockom 8.1.
Poziva na dostavu ponuda, a na zahtjev zainteresiranog gospodarskog
subjekta.

Podatci kao Sto su katastarske podloge, ortofoto podloge, granice jedinica
lokalne samouprave, polozaj bijelih adresa na katastarskoj podlozi i sl. spadaju
u nadleznost Drzavne geodetske uprave te ih HT d.d. nije ovlasten dijeliti u
ovom postupku nabave.

Na temelju upita vezano za Prilog 1.1.1._Popis FTTH bijelih adresa, odnosno
vezano za tablicu u kojoj je omoguceno uredivanje, obavjeStavamo vas da ¢e
se tablica u kojoj je moguce uredivanje objaviti u okviru prve izmjene Poziva na
dostavu ponuda.

17.

Molimo Vas za informaciju da li reference ovlastenog
projektanta vrijede iz drugih zemalja osim Hrvatske?

Iz pitanja gospodarskog subjekta zakljuCujemo da je isto postavljeno u vezi
onog dijela kriterija ekonomski najpovoljnije ponude koji se odnosi na ranije




iskustvo strucnjaka 4. Projektanta elektrotehnickih radova i Strucnjaka 5.
Projektanta gradevinskih radova. U vezi sa time Narucitelj istice kako se u
sklopu tog kriterija boduje raniji angazman strucnjaka u svojstvu projektanta
odgovarajuce struke na dovrsenim projektima neovisno o tome u kojoj su zemlji
ti projekti realizirani.

18.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

Narucitelj je kroz Clanak 22.4, ¢lanak 22.5 i ¢lanak 23.4 iz Nacrta
ugovora uveo izniman nerazmjer u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, a u vezi nastanka eventualne Stete. Prema
navedenim clancima lzvoda¢ odgovara za svu mogudu Stetu bez
ogranicenja, a Naruditelj uopce ne odgovara za Stetu koju prouzrodi
obi¢nom nepaznjom, odnosno drugim rijeCima ukoliko Naruditelj
prekrsi ugovor i time nastane Steta lzvodacu, isti ¢e si sam snositi
Stetu umjesto da Stetu nadoknadi Naruditelj koji je istu prouzrocio
obi¢nom nepaznjom.

S obzirom na uvodenje nerazmjera u pravima i odgovornostima
ugovornih strana, s obzirom na ocigledno odstupanje od nacela
ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu iz ¢lanka 3 Zakona o
obveznim odnosima, s obzirom na neprilagodenost nacelu
savjesnosti i poStenja iz ¢lanka 4. Zakona o obveznim odnosima te s
obzirom da odredbe o odgovornosti za Stetu utjecu na ukupnu cijenu
ponude i mogu dovesti do skuplje ponude za Narucitelja nego Sto je
realno potrebno, predlazemo da Narucitelj briSe ¢lanak 22.4, ¢lanak
22.5 i ¢lanak 23.4 iz nacrta ugovora te predlazemo da Narucitelj
uvrsti u ugovor zaseban ¢lanak o odgovornosti za Stetu kojim ce
urediti to pitanje na jednak nacin za obje ugovorne strane.
Predlazemo sljededi tekst tog Clanka:

sUgovorne strane suglasno utvrduju da je odgovornost svake
Ugovorne strane za Stetu nastalu povredom obveza koje za nju
proizlaze iz Ugovora ograni¢ena na maksimalni iznos do 100% od
ukupne cijene Ugovora navedene u ¢lanku 3.1 Ugovora, bez PDV-a.
Odgovornost za Stetu koja bi prelazila ovaj iznos iskljucena je, osim u
sljedeéim slucajevima:

— uslucaju postupanja s namjerom i grubom nepaznjom;

— uslucaju povrede odredaba o povjerljivosti.

Niti jedna Ugovorna strana nece biti odgovorna drugoj Ugovornoj
strani za izmaklu korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomic¢no se prihvaca, te ¢e Narucitelj objaviti novu verziju Ugovora u
slijedecéoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.




podataka, dobiti, prihoda, nematerijalnu Stetu, ili za neke druge
posebne, posredne, apstraktne, nepredvidive, negativne Stete.

Ugovorna strana koja trpi gubitak ili Stetu poduzet ¢e razumne mjere
da ogranici takav gubitak ili Stetu. Nijedna Ugovorna strana nece biti
odgovorna ni za kakav propust u ispunjenju svojih obveza prema
drugoj Ugovornoj strani ako je do propusta doslo odgovornoséu
druge Ugovorne strane koja nije pravovremeno ispunila svoje
obveze.

U slucaju razlicitog uredenja odgovornosti za Stetu iz ovog ¢lanka
Ugovora u odnosu na druge ¢lanke Ugovora ili priloge, prednost
imaju i primjenjuju se odredbe ovog ¢lanka Ugovora.“.

19.

Dokumenti ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i
»Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja®

U ¢lanku 5.10. (d) Nacrta Ugovora stoji: "tijekom izrade projektno-
tehnicke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno dio
Radova, Izvodac ¢e redovito suradivati s Naruciteljem. Ako Narucitelj
ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o svom
trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-
tehni¢ku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima Narucitelja.”

Molimo potvrdu da se pod "otkloniti i ispraviti uocene greske i izraditi
svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima
Narucitelja" misli samo na ispravak projektne dokumentacije ukoliko
ista nije izradena sukladno definiranom SadrZaju isporuke za svaku
od navedenih projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u
Zahtjevima Narucitelja u tockama 4.3.4,4.5.4,4.6.4.,4.7.4,4.8.4).

Sukladno navedenom potrebno je ¢lanak 5.10.(d) izmijeniti na nacin:
"tijekom izrade projektno-tehnicke dokumentacije koja je predmet
ovog Ugovora, odnosno dio Radova, lzvodac ¢e redovito suradivati s
Naruciteljem. Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrsenje tih usluga
lzvodac se obvezuje o svom trosku otkloniti i ispraviti uocene greske
i izraditi svu projektno-tehnicku dokumentaciju u skladu s
definiranim Sadrzajem isporuke iz ToCke 4. Zahtjeva Naruditelja."

Takoder je potrebno dopuniti Obveze Izvodaca "Ispravak IP/TR/GP
prema zahtjevu Narucitelja", a koje su definirane u poglavljima 4.3.3,
4.5.3,4.6.3,4.7.3,4.8.3 nanacin: "Ispravak IP/TR/GP prema zahtjevu
NarucCitelja ukoliko isti nisu u skladu s definiranim Sadrzajem
isporuke.”

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomi&no se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje &lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»9.11 Prilikom izvréavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, lzvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narudcitelja. Pri obilasku, Narucitelj
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasniStvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjesenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, lzvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narulitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvoda¢ ¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjeSenja) NarucCitelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Narucitelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.
Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o




svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Narucitelja.

f) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, riesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleZnog tijela, lzvodac¢ ée o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Narucitelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektronickom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodaC je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju®

20.

Dokumenti ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju® i

»Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja*

U dclanku 5.10. f) stoji: "za svaki dio projektno-tehnicke
dokumentacije Izvodac ée dostaviti preliminarno rjeSenje Naruditelju
u elektroni¢kom obliku u svrhu pregleda i provjere uskladenostiistog
sa zahtjevima i potrebama Narucitelja".

Molimo potvrdu da preliminarno rjeSenje znadi isporuku projektne
dokumentacije u e-obliku, a kako je navedeno u Zahtjevima
Narucitelja, tocke 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 i 4.8.5. (Nacin
isporuke).

U tom sluc¢aju potrebno je dopuniti ¢lanak 5.10. f) na nacin: "za svaki
dio projektno-tehnicke dokumentacije lzvodal c¢e dostaviti
preliminarno rieSenje (projektno-tehnicka dokumentacija u e-obliku
kako je definirano za svaku tip dokumentacije u Tocki 4 Zahtjeva
Narucitelja, tocka Nacin isporuke) Narucitelju u elektronickom obliku
u svrhu pregleda i provjere uskladenosti istog sa zahtjevima i
potrebama Naruditelja"

Ukoliko ne, molimo pojasnjenje Sto podrazumijeva preliminarno
rieSenje i sukladno tome nadopunu Dokumentacije za nadmetanje
gdje je to potrebno.

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje ¢lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»9.11  Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, Izvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Narucitelj
¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasniStvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjeSenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, lzvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehniCke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke




standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvoda¢ C¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehniCka rjeSenja) Narucitelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Naruditelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.
Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga Izvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uoCene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Naruditelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rieSenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleZnog tijela, lzvodacé ¢e o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Naruditelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektronickom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodaC je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju.”

21.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U Clanku 5.10. g) stoji: "u postupku ishodenja potrebnih dozvola,
potvrda projektno-tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg
oblika dokumentacije za koje je potrebno traZiti dozvolu ili potvrdu
nadleznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili
nedostatke uocene od strane NarucCitelja i nadleznih tijela koja
sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9
ovog Ugovora".

Molimo potvrdu da eventualne primjedbe/nedostaci uoceni od
strane Narucitelja mogu biti samo primjedbe:

— da projektno-tehni¢ka dokumentacija nije izradena sukladno
definiranom Sadrzaju isporuke za svaku od navedenih
projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u Zahtjevima
Narucitelja u tockama 4.3.4,4.5.4,4.6.4.,4.7 .4,

— da projektno-tehnicka dokumentacija nije izradena u skladu
sa vazec¢im Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji
i Zakonu o elektronickim komunikacijama te ostalim
primjenjivim propisima te Tehnickim uvjetima.

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.10 postaje &lanak 5.11 koji se mijenja i glasi:

»9.11  Prilikom izvrSavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog
Ugovora (koje ¢ine dio Radova), Izvodac se obvezuje:

a) izvrSavati usluge projektiranja sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne
dokumentacije, lzvodac ¢e dogovoriti ako smatra potrebnim s Naruciteljem
dan i vrijeme obilaska tehnickih prostorija Narucitelja. Pri obilasku, Naruditel;




Sukladno navedenom potrebno je ¢lanak 5.10.(g) izmijeniti na nacin:
"u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, Izvodac
¢e o svom trosku otkloniti primjedbe i/ili nedostatke uocene od
strane NarucCitelja (odstupanja od Sadrzaja isporuke za svaki tip
projektno-tehnicke dokumentacije iz Tocke 4. Zahtjeva Narucitelja,
te odstupanja od vazecih Zakona o prostornom uredenju, Zakona o
gradnji i Zakona o elektronickim komunikacijama, ostalim
primjenjivim propisima te Tehnickim uvjetima) i nadleznih tijela koja
sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9
ovog Ugovora".

¢e osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su
u njegovom vlasnistvu, a lzvodac je duzan obaviti sve izmjere i provjere
postojece gradevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.

c) lzvodac ¢e u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti
Narucitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rjesenja
sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

d) prilikomizrade bilo kojeg dijela projektno-tehnicke dokumentacije koja
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvodac je duzan koristiti se
standardima Narucitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehnicke
karakteristike opreme i materijala koje je Narucitelj prihvatio kao tehnicke
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za
materijale i opremu.

e) lzvoda¢ ¢e dostaviti projektno-tehnicku dokumentaciju (idejne
projekte/glavne projekte i tehnicka rjeSenja) NarucCitelju u svrhu pregleda i
provjere uskladenosti istih sa zahtjevima i potrebama Naruditelja, na nacin
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u tocki 4. Zahtjeva Naruditelja.
Ako Narucitelj ima primjedbe na izvrSenje tih usluga lzvodac se obvezuje o
svom trosku otkloniti i ispraviti uocene greske i izraditi svu projektno-tehnicku
dokumentaciju u skladu s tockom 4. Zahtjeva Narucitelja.

) U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehnicke
dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno
traziti dozvolu ili potvrdu nadleZznog tijela, lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti
sve nedostatke uocene od nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.10 ovog Ugovora.

9) nakon provjere uskladenosti projekata od strane Narucitelja, ishodenja
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadleznih tijela Izvodac se obvezuje
dostaviti Narucitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizickom i
elektronickom obliku sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

h) lzvodac je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje
Narucitelju.”

22.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 5.15. stoji: "Uredske prostore na gradiliStu treba pribaviti
lzvodac". Bududi je priroda posla takva da gradiliSte nije na jednoj
lokaciji, ve¢ se rado o izgradnji linijske infrastrukture koja se mjeri u
kilometrima, smatramo da ovaj uvjet nije prikladan za ovaj ugovor, te
predlazemo brisanje ovog ¢lanka.

Predlozena izmjena se odbija. Narucitelj istiCe kako su uredske prostorije
potrebne radi Cuvanja dijela dokumentacije o gradenju te dokumentacije
ugradene opreme. Iste su takoder potrebne voditeljima gradenja i nadzornom
inzenjeru za obavljanje poslova nadzora radova, odlaganje dokumenata,
primanje sluzbenih osoba te odrzavanja sastanaka.

23.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju“

U Clanku 5.18. stoji: "Kad je lzvodacu predan potpun nadzor nad
tehnickim prostorijama Narucitelja u kojem se izvode Radovi ($to

E. v . 7 v |5]8 .




posebice ukljuuje situacije kad Narucitelj nema svoju fizicku i
tehniCku zastitu objekta), lzvodac je u potpunosti odgovoran za
tehnicke prostorije te svu eventualnu Stetu nastalu na njima".

Bududi je Izvodacu potreban samo pristup tehnickim prostorijama
Narucitelja u svrhu izvodenja radova, predlazemo brisanje ovog
¢lanka. Podredno, ukoliko se Narucitelj ne slaze s brisanjem, molimo
pojasnjenje u kojim slucajevima bi lzvodacu bio predan potpuni
nadzor nad tehnickim prostorijama Narucitelja u kojem se izvode
Radovi, $to potpuni nadzor znaci i zasto je lzvodacu potreban?

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomiéno se prihvaéa. Clanak 5.18 postaje ¢lanak 5.20 te sada glasi:
»Prilikom izvodenja radova u tehnickim prostorijama Naruditelja, Izvoda¢ mora
postupati s pojacanom paznjom i odgovoran je za Stetu nastalu na samim
tehnickim prostorima i zate¢enoj opremi tijekom izvodenja radova.“

24,

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 6.3. stoji: "Narucitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i
odobriti  projektno-tehnicku  dokumentaciju  dostavljenu od
lzvodaca...".

Kako prema ¢lanku 5.12. izvodenje dijela Radova koji se odnose na
gradnju ne moze poceti dok Naruditelj nije odobrio projektno-
tehnicku dokumentaciju, a isto utjece na krajnji rok izvrSenja Radova,
smatramo da je potrebno definirati rok u kojem ¢ée Naruditelj
pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehnicku dokumentaciju
dostavljenu od lzvodaca. Predlazemo da se ¢lanak 6.3. dopuni na
nacin "Narucitelj ¢e po primitku pregledati, revidirati i odobriti
projektno-tehnicku dokumentaciju dostavljenu od lzvodaca u
najkra¢em mogucem roku ne duljem od 7 dana te Ce platiti sve takse
i pristojbe.”

Odbija se. Izvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati, revidirati i odobriti
podnesenu dokumentaciju u najkracem moguéem roku.

25.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U cClanku 11.5. stoji: "U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni
inzenjer ili Naruditelj moZe naloziti Izvodacu ponavljanje ispitivanjaili
provodenje dodatnihispitivanja. U slucaju da ponovljenai/ili dodatna
ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u
skladu s Ugovorom. Troskove istih snosi Izvodac. Narucitelj moze u
svako doba zatraziti provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom
trosku. Medutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u
kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova troSak ponovljenog
kontrolnog ispitivanja snosi lzvodac".

Obzirom da je u ¢lanku 11.4. definirano je Nadzorni inzenjer prisutan
prilikom ispitivanja, te da je prema 11.3. ispitivanja moraju dokazati
uskladenost kvalitete materijala/opreme i izvedenih radova sa
Ugovorom, ne vidimo potrebu za ¢lankom 11.5. U slucaju da rezultati

Ispravak ranijeg odgovora:

Djelomicno se prihvaca, te ¢e Narucitelj objaviti novu verziju spornog ¢lanka
Ugovora u slijedecoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.




ispitivanja nisu u skladu s Ugovorom, Izvodac e ispitivanja ponoviti
o svom trosku, a Sto je osigurano kroz ¢lanak 11.3.

Prema svemu gore navedenome, predlazemo brisanje ¢lanka 11.5.

26.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U Clanku 11.9. stoji: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan
materijal bez prethodnog odobrenja Narucitelja ili Nadzornog
inzenjera. Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije
kojom se dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onima iz Priloga
1.2 Zahtjeva Narucitelja - Tehnicki uvjeti za materijale i opremu."

Obzirom da je odobrenje materijala za ugradnju jedan od klju¢nih
miljokaza u procesu gradenja, predlazemo da se definira rok u kojem
¢e Narucitelj dostaviti pisano odobrenje materijala, te da se ¢lanak
11.9. dopuni na nacin: "lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan
materijal bez prethodnog odobrenja Narucitelja ili Nadzornog
inzenjera. Odobrenje materijala vrsi se temeljem dokumentacije
kojom se dokazuje da su ugradeni materijali sukladni onima iz Priloga
1.2 Zahtjeva Naruditelja - Tehnicki uvjeti za materijale i opremu, a
Narucitelj ¢e takav materijal odobriti u najkracem mogucéem roku ne
duljem od 2 tjedna. U slu¢aju da Narucitelj ne odgovori na lzvodacev
zahtjev za odobrenjem materijala u navedenom roku, za predlozeni
materijal Ce se smatrati da zadovoljava TehniCke uvjete za materijale
i opremu i smatrat ¢e se prihvacenim.“

Odbija se. Izvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Naruditelj ée svakako pregledati i odobriti predlozene
materijale u najkraéem mogudéem roku.

27.

Dokument ,.Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 16.1. stoji: "Osnovica za izracun ugovorne kazne je ugovorna
cijena (vrijednost Radova) iz ¢lanka 3.1 ovog Ugovora."

Zbog postizanja ravnoteze rizika izmedu ugovornih strana
predlazemo da osnovica za izracun ugovorne kazne bude samo onaj
dio vrijednosti ugovora koji lzvodac¢ nije dovrsio do zadanog roka,
bududi ée realizirani dio mreze veé biti u komercijalnoj upotrebi. Isto
tako, iz navedenog ¢lanka nije sasvim jasno u odnosu na koji rok se
primjenjuje ugovorna kazna. Stoga predlazemo izmjenu dijela teksta
iz Clanka 16.1. kako slijedi: "Ako krivnjom lzvodac¢a dode do
prekoracenja ugovorenog krajnjeg roka za izvrSenje ugovornih
obveza odredenog ¢lankom 8.3 ovog Ugovora, Narucitelj ima pravo
od lzvodaca naplatiti ugovornu kaznu za zakasnjenje. Osnovica za
izraCun ugovorne kazne je vrijednost onog dijela Radova planiranih u

Krajnji rok za izvodenje svih Radova eksplicitno je naveden u tocki 8.3. Ugovora
o projektiranju i gradenju. Ugovorna kazna obraCunava se za kasnjenje sa
izvodenjem svih Radova u odnosu na krajnji rok iz ¢lanka 8.3. Ugovora o
projektiranju i gradenju.

U slucaju kasnjenja postoji velika vjerojatnost da Narucitelj izgubi sva ili samo
dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za provedbu projekta zbog
Cega se odbija predlozena izmjena.




Dinamickom planu a za koje do ugovorenog krajnjeg roka iz ¢lanka
8.3 nije obavljena primopredaja."

28.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 16.3. stoji: "Ugovornu kaznu po svom izboru Narucitelj moze
naplatiti putem kompenzacije ili aktiviranjem jamstva za uredno
izvrSenje ugovora..."

Iz navedenog clanka nije jasno $to podrazumijeva kompenzacija,
stoga predlazemo izmjenu ¢lanka 16.3. kako slijedi: "Ugovornu kaznu
¢e Narucitelj naplatiti putem kompenzacije izdanim odobrenjem
(Credit Note) od strane lzvodaca u roku 15 dana od primitka zahtjeva
Narucitelja. Plac¢anje ugovorne kazne ne oslobada lzvodaca od
obveze da izvede Radove koji su predmet ovog Ugovora."

Djelomicno se prihvaca. Izvoda¢ u ovom ugovoru diktira dinamiku placanja i
izvodenja radova te Narucitelj smatra da treba zadrzati moguénost naplate
ugovorne kazne iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Narucitelj ¢e izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na nacin da ¢e ¢lanak
16.3 glasiti:

»Ugovornu kaznu lzvodac pla¢a Narucitelju isplatom novcanih sredstava ili
aktiviranjem jamstva za uredno izvrSenje ugovora uz iskljuCivo pravo
Narucitelja naizbor navedenih opcija. U sluaju da Narucitelj zatrazi isplatu kao
nacin namirenja ugovorne kazne time prihvada da se njegovo potraZivanje
zatvori putem odobrenja (Credit Note) koje je lzvodac obvezan izdati prije
dospijec¢a onoga racuna koji namjerava umanijiti za iznos ugovorne kazne.
Placanje ugovorne kazne ne oslobada lzvodaca od obveze da izvede Radove
koji su predmet ovog Ugovora."

29.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

u Clanku 16.4. stoji: "Ako Narucitelj zbog zakasnjenja Izvodaca pretrpi
Stetu koja je veca od 10 % predmetne osnovice, pored ugovorne
kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu pretrpliene Stete zbog
zakasnjenja do njene pune visine".

Zakonom o obveznim odnosima, ¢1.355 (2), propisano je da ako je
Steta koju je vjerovnik pretrpio veca od iznosa ugovorne kazne, on
ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade Stete. Slijedom
navedenoga, nuzno je izmijeniti lanak 16.4. kako bi isti bio u skladu
sa Zakonom. Stoga predlazemo da ¢lanak glasi: "Ako Narucitelj zbog
zakasnjenja lzvodaca pretrpi Stetu koja je veca od 10 % predmetne
osnovice, pored ugovorne kazne, Narucitelj ima pravo i na naknadu
pretrpljene Stete zbog zakasnjenja u iznosu razlike izmedu njene
pune visine i ugovorne kazne."

Prihvaca se, Narucitelj ¢e izmijeniti prijedlog Ugovora na predloZeni nacin.
Napominjemo se kako je inicijalno predloZzena odredba takoder ogranicavala
Narucitelja u tome da dva puta naplati iznos ugovorne kazne do visine od 10%
vrijednosti ugovora te nije bila u suprotnosti sa prihva¢enim prijedlogom.

30.

Dokument ..Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U ¢lanku 20.5. stoji: "Sva dokumentacija kao $to su mape, dijagrami,
crtezi, specifikacije, planovi, statisticki podaci, izracuni, nacrti i
podaci iz baza podataka, racunalni programi i svi pomo¢ni zapisi ili
materijali koje je lzvodac stekao, kompilirao ili pripremio tijekom
izvrSavanja Ugovora, smatrat ¢e se vlasnistvom Narucitelja...".

Clanak 20. Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju odnosi se na intelektualno
vlasni$tvo lzvodaca, a ne na racunalne programe koje isti namjerava kupiti ili
namjerava kupiti samo licencu radi ispunjenja predlozenog ugovora.

Prihvaca se, radi izbjegavanja zabune, Narucitelj ¢e izmijeniti prijedlog Ugovora
na predloZeni nacin.




Buduéi da lzvodac tijekom izvrsavanja Ugovora moze steéi razne
racunalne programe, kao npr. AutoCAD, Micosoft Office, Windows i
slicno, nemoguce je osigurati da svi ti racunalni programi postanu
vlasnistvo Naruditelja, jer je za njih Izvodac platio i dobio licencu od
njihovog proizvodaca na svoje ime te je ne moze prenijeti na nekog
drugog korisnika (Narucitelja), dok istovremeno Narucitelj za svoje
potrebe iste moZe nabaviti na trziStu. Stoga predlazemo da se
racunalni programi izuzmu iz ovog ¢lanka te da ¢lanak 20.5. glasi:
"Sva dokumentacija kao $to su mape, dijagrami, crtezi, specifikacije,
planovi, statisticki podaci, izraCuni, nacrti i podaci iz baza podataka i
svi pomoc¢ni zapisi ili materijali koje je l1zvodac stekao, kompilirao ili
pripremio tijekom izvrSavanja Ugovora, smatrat ¢e se vlasnistvom
Narucitelja. Nakon Sto izvrsi Ugovor, Izvodac ée dostaviti Naruditelju
svu dokumentaciju i materijale koje je koristio tijekom izvrSavanja
Ugovora. lzvoda¢ ne smije zadrzati primjerke navedene
dokumentacije i materijala niti ih smije upotrebljavati u svrhe koje
nisu u svezi s Ugovorom, osim u sluaju da mu Naruditelj isto
prethodno odobri."

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

Napomena vezana uz tocku 4. glasi da ¢e se upute:
,Upute o zavrSnim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze
u EU BB programu“

Prihvada se, prilikom sljede¢ih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZzene upute.

31.
sUpute zaizradu ITD"
dostaviti nakon potpisa Ugovora.
Buduéi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.
Dokument .,Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“ Prihvaca se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje Narucitelj ¢e
objaviti trazeni predloZak.
U tockama 4.5.2,4.6.2,4.7.2, 4.8.2 stoji da ¢e predlozak Tablice sa
32 specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa
"| ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio
ugovora potrebno uvrstiti u natjeCajnu dokumentaciju kako
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.
Dokument ,,Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“ Djelomicno se prihvaéa, na nacin da ¢e se dokumentacija o nabavi izmijeniti u
33, onom dijelu u kojem je propisano vrijeme potpisivanja zapisnika o kontroli

Molimo potvrdu da su kriteriji za uspjesan prolazak Kontrole Kvalitete
ispunjene navedene obaveze izvodaca u toCki 4.11.3, tj. ukoliko

kvalitete (u skladu sa prijedlogom). Za potrebe pojasnjenja dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj istice kako je kontrola kvalitete uspjesno dovrsena sa




lzvodac ispuni navedene obaveze, Narulitelj ¢e izraditi zapisnik o
kontroli kvalitete i primopredaji radova i isti potpisati.

Iz iste toCke nejasno je u kojem roku ¢e se, u sluCaju uspjesnog
prolaska KK, Zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova
potpisati. Molimo potvrdu da se ovaj Zapisnik potpisuje na licu
mjesta, nakon provedbe KK, ukoliko je ista uspjesna.

Slijedom navedenoga, predlazemo dopunu tocke 4.11.4 Zahtjeva
Narucitelja (Sadrzaj isporuke) na nacin: "zapisnik o kontroli kvalitete
i primopredaji radova potpisan na dan odrZavanja KK od svih
sudionika kontrole kvalitete. Kontrola Kvalitete smatra se uspjeSnom
ukoliko je Izvodac ispunio obaveze iz toCke 4.11.3."

dostavom zapisnika iz tocke 4.11.5 sa prethodno uklonjenim svim mozebitnim
nedostatcima.

34.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

Napomena vezana uz tocku 5. glasi da ¢e se upute:
1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u
FTTH mreZi EuBB programa
2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske
kanalizacije
3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova
4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o koristenju
stupova NN mreze HT - HEP / ODS / 15-2019.g _v2
5. Uputi za oznacavanje kabela i cijevi
Buduci da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

Prihvaéa se, prilikom sljedeéih izmjena dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti traZene upute.

35.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Narucitelja“

U Tocki 7.1. Zahtjeva Narucitelja stoji: "lzvodac dostavlja dinamicke
planove u kompatibilnom formatu kako je u ovom dokumentu
opisano, a na temelju predloska koji je Narucitelj izradio, a koji ¢e
biti dostavljen Izvodacu nakon potpisa Ugovora.".

Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditel]
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Narucitelja, pa dostava samog predloska ne utjece na to¢nost i cijenu
ponude.

36.

Dokument ,.Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

U Tocki 7.8. Zahtjeva Narucitelja stoji: "lzvjeStavanje se provodi
putem predlozaka koji ¢e biti dostavljeni nakon potpisa Ugovora.".

Odbija se. Svi elementi predloska i razina razrade su jasno definirani u tocki 7.
Zahtjeva Narucitelja, pa dostava samog predloska ne utjece na tocnost i cijenu
ponude.




Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditel]
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

37.

Dokument ..Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“

U Tocki 3.3. Zahtjeva Narucitelia (PROJEKTNI ZADATAK -
GRADENUJE) stoji: "Nakon zavrSenog projektiranja, a prije pocetka
faze gradnje lzvodac je duzan dostaviti specifikaciju materijala i
opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu specifikacije
materijala i opreme, koju je naknadno zaprimio od strane Narucitelja,
sa onim stavkama koje ¢e ugraditi/koristiti tijekom izgradnje NGA
mreze te za navedene materijale dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omoguéenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i
suglasnost Naruditelju.

Narucitelj ¢e izvrsiti tehnicku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje
tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Narudcitelja. Ukoliko
odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Naruditelj ¢e
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za materijale
i opremu.".

Buducdi je za potrebe projektiranja nuzno znatis kojim se materijalima
projektira, smatramo da bi korak odobrenja materijala trebao
nastupiti ranije, prije pocCetka projektiranja. Stoga predlazemo
izmjenu Dokumentacije za nadmetanje na nacin da se korak u kojem
lzvoda¢ dostavlja specifikaciju materijala, a Narucitelj odobrava u
procesu prebaci prije poCetka projektiranja, tj.:

1. U tocku 3.2. PROJEKTNI ZADATAK - PROJEKTIRANJE dodati:
"Prije poCetka projektiranja Izvodac je duzan dostaviti specifikaciju
materijala i opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu
specifikacije materijala i opreme, dok je Narucitelj duzan provjeriti
sukladnost materijala i opreme sa propisanim tehnickim uvjetima u
sklopu Poziva za nadmetanje te odobriti listu materijala.

Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omogucéenu
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke

Prijedlog se djelomi¢no usvaja. Prilikom prve izmjene dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj e navesti da se tablica specifikacije materijalai opreme
dostavlja najkasnije prije poCetka gradenja.




materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i
suglasnost Narucitelju.

Narucitelj ¢e izvrsiti tehni¢ku evaluaciju dostavljene dokumentacije
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje
tehnickih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Narudcitelja. Ukoliko
odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Narucitelj ¢e
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnicki uvjeti za materijale
i opremu."

2. 1z toCke 3.3. PROJEKTNI ZADATAK — GRADENJE brisati gore
citirane recenice

3. Prilagoditi ostatak Dokumentacije za nadmetanje na nacin da
odraZava gore opisani proces.

38.

Da li struénjak 6 — inZenjer geodezije moze biti u podugovoru ili mora
biti ¢lan zajednice gospodarskih subjekata?

InZenjer Geodezije moze biti u podugovoru. Narucitelj skreée paznju na to da
¢e gospodarski subjekt morati imati upravo tog stru¢njaka na raspolaganju
prilikom izvrSenja ugovora ili ga zamijeniti sukladno tocki 4.4. Poziva na
dostavu ponuda.

39.

Zbog velikog broja HT nabava projektiranja i gradenja pasivnog dijela
FTTH mreza, slozenosti istih, velikog podruéja obuhvata, te
slozenosti definiranja opseZnosti i sloZenosti radova, potrebnih
pripremnih radova za slaganje najpovoljnije ponude, ovim putem Vas
molimo produljenje roka dostave ponuda?

Prihvaca se, novi rok za dostavu ponude biti ¢e odreden u sklopu prve izmijene
Poziva na dostavu ponuda.

40.

Da li ponuditelj/izvoda¢ moze naknadno, tijekom izvrSenja ugovora,
prijaviti podugovaratelja?

U skladu sa odredbom ¢lanka 17. nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju,
moguce je uvodenje novih podugovaratelja tijekom izvrSenja ugovora.

41.

Vezano za dostavljene podatke o izgradenoj HT infrastrukturi molimo
vas informaciju u kojem koordinatnom sustavu su dwg datoteke?

Sluzbeni polozajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske je Hrvatski
terestricki referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96), a za potrebe detaljne
drzavne kartografije primjenjuje se projekcijski koordinatni sustav poprecne
Mercatorove (Gauss-Kriigerove) projekcije (eng. Transverse Mercator
Projection) - skraceno HTRS96/TM. Detaljnije o HTRS96/TM koordinatnom
sustavu nalazi se na sluzbenim stranicama Drzavne geodetske uprave
(poveznica: http://listovi.dgu.hr/).

42,

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.%, te Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju®

U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Narudcitelj je pod
rednim brojem 9 objavio novi, promijenjeni tekst antikorupcijske
klauzule koji po novome glasi: ,da Ugovorne strane, osobe zakonom
ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog odbora, rukovoditelji ili
izvrsitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili sluzbeno
optuzeni, okrivljeni ili osudeni niti su priznali krivicu za kaznena djela
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom®.

Djelomicno se prihvaca.
Clanak 26. mijenja se i glasi.

26.1 Ugovorne strane medusobno se obvezuju da nec¢e poduzeti, izravno ili
neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane
i/ili povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni
antikorupcijski propis ili propis o sprjecavanju pranja novca, ukljucujudii
interna pravila kojima se ureduju navedena podrucja i koja su objavljena
na korporativnim web stranicama Hrvatskog Telekoma.



http://listovi.dgu.hr/

Sto se tice samih ugovornih strana, osoba zakonom ovlastenih za
zastupanje i ¢lanova nadzornog odbora, jasno je o kome se radi jer su
to osobe upisane u odgovarajuéim javnim registrima.

Sto se ti¢e rukovoditelja ili izvrsitelja poslova, radi se o dvije
kategorije osoba gdje nam nije jasno na koga se to odnosi, odnosno
koga se sve smatra rukovoditeliem ili izvrSiteljem. Sukladno
navedenom, molimo za pojasnjenje koga sve Narucitelj smatra
rukovoditeljem ili izvrsiteljem.

Ukoliko se radi o osobama koje po internoj organizaciji spadaju u
menadzment ponuditelja ukljucen u projekt i ovlasten donositi
odluke (razina -1 racunajuéi od osoba zakonom ovlastenih za
zastupanje), tada je za iste moguce prikupiti odgovarajuce podatke.
No, ako se pod time misli na apsolutno sve zaposlenike na bilo koji
nacin uklju¢en u projekt (npr. osobe opéenito zaduzene za skeniranje
i printanje dokumentacije) i koji nisu ovlasteni odlucivati, onda se
postavlja pitanje opravdanosti prikupljanja osobnih podataka s GDPR
stajaliSta pri ¢emu zakljuCujemo da bi se radilo o prekomjernom
prikupljanju i obradivanju osobnih podataka, osobito jer se stvarna
svrha (antikorupcija) ve¢ postize i ostvaruje ostalim odredbama
antikorupcijskog ¢lanka kojeg prihvacéaju obje ugovorne strane.

Prihvatljiva bi bila i opcija da se ubaci tekst po kojem obje ugovorne
strane daju predmetnu izjavu prema svojim najboljim informacijama
kojima raspolazu. Naravno ostale bi druge obveze koje proizlaze iz
Clanka 26 iz nacrta ugovora. Ugovora.“.

26.2

26.3

Svaka Ugovorna strana za sebe potvrduje da je usvojila ucinkovite
organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuce kontrole kojima se
osigurava stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim
i relevantnim temama iz podrucja spreCavanja mita i korupcije te
zabranjuje svaki oblik podmicivanja ili druge vrste koruptivnog
djelovanja. Obje se Ugovorne strane obvezuju provoditi spomenute
mjere barem tijekom trajanja ugovora.

Ugovorne strane medusobno se obvezuju da ¢e jedna drugu obavijestiti
¢im protiv nje, kao drustva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude
pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo
koji naCin povezana s ugovoromiili bi mogla nepovoljno utjecati nadrugu
Ugovornu stranu.

Radi izbjegavanje nejasnocéa pojam ,relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne
odredbe oznacava osobe zakonom ovlastene za zastupanje i ¢lanovi nadzornog
odbora, rukovoditelji ili izvrsitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom.

Pojmovi ,rukovoditelj i izvrsitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno
internim aktima lzvodacaimaju pravo donosenja odluka vezanih za podnosenje
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta).

Narucitelj pojasnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuce izjave, vec
je izvodac u obvezi pridrzavati se odredbi antikorupcijskih pravila

43,

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.%, ,,Poziv za
dostavu ponuda“, Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i
gradenju”i,,Obrazac 1C Podaci o podugovarateljima*

U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Naruditelj je pod
rednim brojem 10 naveo:

»,Obzirom da Narucitelj u realizaciji ove nabave koristi i javna
sredstva, duzan je postupati prema Pravilima o provedbi postupaka
nabava za neobveznike zakona o javnoj nabaviza Operativni program
»Konkurentnost i Kohezija 2014-2020% (ZNP 5.0 - 5.1) koja takoder
propisuju obavezu postupanja u skladu sa u skladu sa nacelom
racionalnog i ekonomiCnog troSenja sredstava, NaruCitelj Zzeli
zadrzati mogucnost da odbije uvodenje novih podugovaratelja u

Djelomiéno se prihvaca. Izmjene ¢e biti ugradene u sklopu sljedeéih izmjena
dokumentacije za nadmetanje.




sluajevima kada bi isti zapravo izvrSavali Citav ili gotovo Citav
ugovor.*

Sasvim je jasno i razumljivo da Narucitelj mora postupati u skladu s
nacelom racionalnog i ekonomicnog trosenja sredstava. Isto tako,
razumijemo i ne osporavamo da Naruditelj Zeli zadrzati mogucnost
da odbije uvodenje novih podugovaratelja u slu¢ajevima kada bi isti
zapravo izvrSavali Citav ili gotovo Citav ugovor. Ne protivimo se
opisanim zahtjevima Narucitelja i smatramo da Narucitelj mora imati
kontrolu nad navedenim.

No, smatramo da se ta kontrola i postivanje nacela moze ostvariti na
nacin kojim se manje zadire u nacin ugovaranja i uredenja odnosa
izmedu ponuditelja i podugovaratelja. Naime, neée svi
podugovaratelji prihvatiti fiksiranje ukupne cijene za svoj dio radova
(model ,Klju¢ u ruke®), nego traze placanje po stvarno izvedenim
kolicinama. Pored toga, a zbog naravi samog posla, moguca su i
odstupanja izmedu ugovorenog i stvarno realiziranog. Npr. moguce
su situacije da ponuditelj mora preuzeti dio poslova podugovaratelja
pravovremeno, ili se tijekom projektiranja ustanove promjene zbog
imovinsko pravnih odnosa zbog ¢ega se udio pojedinog podizvodaca
u ukupnom ugovoru mijenja.

Prema nasem shvadanju trenutnog teksta dokumentacije za
nadmetanje, tj. ,Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju”, ukoliko
tijekom realizacije Ugovora dode do bilo kakvog odstupanja u
predmetu ili koli¢ini, te vrijednosti ili postotnom udjelu pojedinog
podugovaratelja definiranog u Obrascu 1C, potrebno je sklopiti
aneks Ugovora s Naruciteljem, te to raditi za svaku (i najmanju)
promjenu, za svakog pojedinog podugovaratelja.

Bududi je Izvodac u obavezi isporuciti “kljuc u ruke” do zadanog roka,
smatramo da podaci koji se navode na Obrascu 1C prilikom predaje
ponude mogu biti samo indikativni, a ne obvezujuéi s obzirom na
¢injenicu da u fazi pripreme ponude Ponuditelj, niti njegovi
Podugovaratelji ne mogu predvidjeti sve moguce objektivne
okolnosti koje se mogu desiti tijekom realizacije projekta (npr.
nerijeSeni vlasnicki odnosi, sporost drzavne/lokalne administracije
itd...). Stoga smatramo da bilo kakve promjene tijekom izvodenja
Ugovora, vezano uz angazman podugovaratelja (ve¢ prije odobrenih
od strane Narucitelja), moraju biti iskljucivo stvar poslovne odluke




lzvodaca. U protivnhom Izvodaé nema slobodu promjene svog
poslovnog modela tijekom izvrSenja ugovora, niti moze promptno
djelovati tijekom izvrSenja Ugovora, obzirom da je za bilo kakvu
promjenu potrebno provesti propisanu proceduru (tocke 17.11.i
17.12. Nacrta Ugovora) i u konacnici izmjenu Ugovora. Posljedi¢no
bi to moglo znacajno utjecati na aktivnosti koje slijede u lancu i time
dovesti u opasnost krajnji rok realizacije Ugovora.

Iz opisanih razloga, s ciljem da se s jedne strane ostvare nacela koja
navodi Narucitelj, a s druge strane pojednostavi upravljanje
izvrSenjem projekta ponuditelju, te omogudi fleksibilnost u odabiru
podugovaratelja i tijekom izvrSenja ugovora, predlazemo sljedece
izmjene u Dokumentaciji za nadmetanje i Nacrtu ugovora:

Cl. 17.3 mijenja se i glasi:

U ovom ¢lanku ugovora navode se podaci o inicijalnim
podugovarateljima kojima |zvoda¢ namjerava dio Ugovora dati u
podugovor. Ako Izvodac tijekom izvrenja Ugovora Zeli uvesti nove
podugovaratelje, isto ¢e napraviti predajom zahtjeva Naruditelju
sukladno ¢lanku 17.7.

lzvodac ima slobodu odabira, zamjene, promjene udjela i vrste posla
za sve podugovaratelje koji su ve¢ odobreni od strane Narucitelja bez
posebnog odobrenja Narucitelja.

Cl.17.4 mijenja se i glasi:

lzvodac za izvrSenje ovog Ugovora namjerava podugovoriti sliedece

podugovaratelje:

1. (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste,
OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

2 (navesti: naziv ili tvrtka, sjediste,

OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

ClL17.7. mijenja se i glasi:

U slucaju da lzvodac tijekom izvrSenja ovog Ugovora Zeli uvesti
novog podugovaratelja koji jos nije odobren od strane Naruditelja,
lzvoda¢ c¢e Narucitelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i
dokumente za novog podugovaratelija. Dodavanje novih
podugovaratelja ne iziskuje izmjenu Ugovora, ve¢ samo zahtjev
lzvodaca upucéen pisanim putem Narucitelju i odgovor Naruditelja
isto tako pisanim putem.

CL17.9. mijenja se i glasi:

Zahtjev iz Clanka 17.7 ovog Ugovora lzvodac je duzan predati
pravodobno, a najkasnije prije planiranog izvodenja radova sukladno
Dinamickom planu Izvodaca i uvodenja podugovaratelja u posao.
Iznimno, Izvoda¢ mozZe zahtjev iz ¢lanka 17.7 ovog Ugovora predati i




tijekom izvodenja radova. U tom slucaju, rok za o¢itovanje Narucitelja
iz Clanka 17.11. je 1 radni dan od primitka zahtjeva lzvodaca. Ako se
Narucitelj ne oCituje u zadanom roku, zahtjev lzvodaca smatra se
odobrenim.

Cl. 17.10. mijenja se i glasi:

Uz zahtjev za uvodenje podugovaratelja iz Clanaka 17.7 ovog
Ugovora Izvodac je duzan Narucitelju dostaviti sliedeée podatke:
(navesti: naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili
nacionalni identifikacijski broj)

Cl. 17.11 mijenja se i glasi:

U roku 2 dana od primitka zahtjeva lzvodaca, Narucitelj se oCituje o
predmetnom zahtjevu. Ako se Narucitelj ne oCituje u zadanom roku,
zahtjev Izvodaca smatra se odobrenim.

Cl. 17.12 mijenja se i glasi:

U slucaju odbijanja zahtjeva za promjenom Naruditelj je u oCitovanju
duZzan navesti razloge odbijanja. Narucitelj ¢e zahtjev Izvodaca odbiti
samo ako nisu ispunjeni uvjeti iz clanka 17.8117.10.1.

C117.13 mijenja se i glasi:

Uvodenje novih podugovaratelja bez odobrenja Narucitelja
predstavlja krSenje ugovornih obveza, te je u predmetnom slucaju
Narucitelja moZze raskinuti ugovor te aktivirati jamstvo za uredno
ispunjenje Ugovora.

44,

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Narucitelja — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 19
Narucitelj je prihvatio komentar vezan uz Clanak 5.10. d) da je
lzvodac duzan ispraviti projektnu dokumentaciju ukoliko ona nije
izradena sukladno Sadrzaju isporuke definiranom za svaki pojedini tip
dokumentacije u Zahtjevima narucitelja. Radi izbjegavanja dvojbi,
smatramo da bi na jednak nacin trebalo doraditi i Zahtjeve
Narucitelja u tockama 4.3.3, 4.5.3, 4.6.3, 4.7.3, 4.8.3 na nacin:

u tocki 4.3.3 dopuniti "ispravak idejnog projekta prema zahtjevu
Naruditelja" na nacin da glasi: "ispravak idejnog projekta prema
zahtjevu Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"
u tocki 4.5.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Naruditelja" na
nacin da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Narucitelja ukoliko isti
nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"

Odbija se. Narucitelj je djelomic¢no prihvatio prijedlog iz ranijeg pitanja (koje je
oznaceno u obrascu pitanja i odgovora s brojem 19). Sve ispravke projektne
dokumentacije potrebno je raditi sukladno tocki 4. Zahtjeva narucitelja gdje su
jasno raspisane odgovornosti i obveze ugovornih strana kao i sadrZaj i nacin
isporuke te projektne dokumentacije. Narudlitelj je prilikom davanja
prethodnog odgovora na pitanje oznac¢eno brojem 19 imao namjeru naglasiti
kako Ce se izrada i eventualni ispravci projektne dokumentacije morati raditi u
skladu s tockom 4. Zahtjeva naruditelja. Prijedlog ugovora o projektiranju i
gradenju biti ¢e izmijenjen upravo na ovaj nacin.

Naime, projektna dokumentacija treba biti izradena prema svim Zahtjevima
narucitelja, a naglaSavanje sadrzaja pojedine isporuke bi moglo navesti
gospodarske subjekte na pogresan zakljucak.




u tocki 4.6.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Naruditelja" na
nacin da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Narucitelja ukoliko isti
nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"

u tocki 4.7.3 dopuniti "ispravak TR prikljucka prema zahtjevu
Narucitelja" na nacin da glasi: "ispravak TR prikljucka prema zahtjevu
Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem isporuke"

u tocki 4.8.3 dopuniti "dostava tehnickog rjeSenja na reviziju i
ispravak TR prema primjedbama Narucitelja" na nacin da glasi:
"dostava tehnickog rjesenja na reviziju i ispravak TR prema
primjedbama Narucitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadrzajem
isporuke".

45.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 21
Narucitelj je djelomi¢no prihvatio komentar vezan uz ¢lanak 5.10. g)
te izmijenio dokumentaciju za nadmetanje (Prilog 2. Nacrt Ugovora)
na sljededi nacin:

"u postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, Izvodac
¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke uocene od
strane Naruditelja sukladno tocki 4. Zahtjeva Naruditelja i nadleznih
tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja u skladu s propisima iz
¢lanka 5.9 ovog Ugovora".

Buduci je obaveza lzvodaca isporuka projektne dokumentacije u
skladu sa definiranim SadrZajem isporuke u Zahtjevima Narudcitelja i
u skladu sa svim pozitivnim propisima, a radi izbjegavanja dvojbi
predlazemo dopunu ¢lanka 5.10.g) na nacin da on glasi:

»,U postupku ishodenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehnicke dokumentacije, rjesenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije
za koje je potrebno traziti dozvolu ili potvrdu nadleznog tijela, lzvodac
¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke uocene od
strane Narucitelja, na nacin da projektno-tehni¢ka dokumentacija
bude sukladna SadrZaju isporuke iz tocke 4. Zahtjeva Narucitelja. Isto
tako lzvodac ¢e o svom trosku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke

Odbija se, molimo vidjeti odgovor na pitanje pod rednim brojem 44.




uocene od strane nadleznih tijela koja sudjeluju u postupku ishodenja
u skladu s propisima iz ¢lanka 5.9 ovog Ugovora.“

46.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 24
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 6.3 uz obrazloZenje:

"lzvodac i Narucitelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ée svakako pregledati, revidirati i
odobriti podnesenu dokumentaciju u najkraéem moguéem roku."

Bududi lzvoda¢ ne moze zapoceti gradnju prije dobivenog odobrenja
projektne dokumentacije od strane Naruditelja, a sam lzvodac je
odgovoran za isporuku projekta po nacelu klju¢ u ruke u definiranom
roku, smatramo da je nuzno unaprijed definirati rokove u kojima ¢e
Narucitelj odraditi svoj dio obaveze bez koje lzvodac ne moze dalje, a
sve kako bi lzvodaé mogao unaprijed znati definirane okvire i
temeljem njih pripremiti dinamicke planove.

Smatramo stoga da je u Clanku 6.3. nuzno definirati rok, te
predlazemo da se Clanak 6.3. dopuni na nacin "Naruditelj ¢e po
primitku pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehnicku
dokumentaciju dostavljenu od Izvodaca u najkracem moguéem roku
ne duljem od 7 dana te Ce platiti sve takse i pristojbe".

Odbija se, Narucitelj naglasava kako se predlozeni Ugovor provodi po sistemu
“klju¢ u ruke“ gdje lzvodac ima slobodu odredivanja koncepta projektnog
rieSenja (broj i vrstu isporuka projektne dokumentacije). S obzirom da
Narucitelj u ovom trenutku ne moze predvidjeti kolic¢inu i vrstu isporuka
projektne dokumentacije predmetni rok nije moguée jednoznacno propisati,
vec Ce se u odnosu na koncept projektnog riesenja odrediti unutar dinamickog
plana prve razine.

47.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2.
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 25
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 11.5 uz obrazloZenje:
"Prijedlog se odbija jer postoji moguénost da cée ispitivanja traziti i
tree osobe, a moguce je i da dode do odstupanja u samim
ispitivanjima."

Ukoliko dode do odstupanja u samim ispitivanjima u odnosu na
definirane parametre u Zahtjevu Narucitelja, Prilogu 1.2. Tehnic¢kim
uvjetima za materijale i opremu ili definiranim Uputama koje trebaju
biti sastavni dio Ugovora, lzvodac o svom trosku ponavlja ispitivanja
kako je definirano ¢lankom 11.3. Stoga smatramo da je taj argument
ve¢ pokriven Nacrtom Ugovora.

Prihvaca se, Naruditelj ¢e izmijeniti predmetni ¢lanak na sljedeci nacin.

,U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer ili Narucitelj moze naloziti
lzvodacu ponavljanje ispitivanja ili provodenje dodatnih ispitivanja. U slucaju
da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja pokazu da ispitivani radovi, oprema te
materijali nisu u skladu s Ugovorom troskove istih snosi lzvodac. Naruditel]
moze u svako doba zatraziti provodenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom
trosku. Medutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u kvaliteti
materijala, opreme i/ili izvedenih radova tro$ak ponovljenog kontrolnog
ispitivanja snosi lzvodac.”




Bududi se Ugovor sklapa izmedu Narucitelja i lzvodaca, smatramo da
bilo kakvi zahtjevi za ispitivanjima mogu dodi iskljucivo preko
Narucitelja. S obzirom da se Izvodac obvezuje isporuditi projekt po
sistemu "klju¢ u ruke" temeljem definirane dokumentacije, te
¢injenice da su Ugovorom definirani tehnicki uvjeti, Upute i proces, iz
toga proizlazi da bilo kakva dodatna ispitivanja mogu utvrdivati samo
da li su materijali, oprema i/ili izvedeni radovi u skladu s Ugovorom.
Takoder skre¢emo pozornost na nejasno napisani dio teksta druge i
trece recenice.

Temeljem svega navedenoga predlazemo da se ¢lanak 11.5. izmijeni
na nacin:

"U slucaju da smatra potrebnim Nadzorni inzenjer ili Narucitelj moze
naloziti lzvodacu ponavljanje ispitivanja ili provodenje dodatnih
ispitivanja. U sluCaju da takva ponovljena i/ili dodatna ispitivanja
pokazu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u skladu s
Ugovorom, troskove istih snosi Izvodac, u protivnom troskove snosi
Narucitelj. Narucitelj moze u svako doba zatraziti provodenje
kontrolnih ispitivanja o vlastitom trosku. Medutim, ako se takvim
ispitivanjima utvrdi nesukladnost materijala, opreme i/ili izvedenih
radova s Ugovorom, troSak ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi
lzvodac".

48.

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2. _
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 26
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 11.9 uz obrazlozenje:

"lzvodac i Naruditelj ¢e ove rokove definirati u dinamickim planovima
prve i druge razine. Narucitelj ¢e svakako pregledati, revidirati i
odobriti predlozene materijale u najkratem moguc¢em roku."

Buduéi lzvoda¢ ne moze zapoceti projektiranje prije dobivenog
odobrenja popisa materijala od strane Narucitelja, a sam lzvodac je
odgovoran za isporuku projekta po nacelu klju¢ u ruke u definiranom
roku, smatramo da je nuzno unaprijed definirati rokove u kojima ce
Narucitelj odraditi svoj dio obaveze, bez koje lzvoda¢ ne moze
nastaviti projekt, a sve kako bi lzvodaé mogao unaprijed znati
definirane okvire i temeljem njih pripremiti dinamicke planove.
Smatramo stoga da je u Clanku 11.9. nuzno definirati rok, te
predlazemo da ¢lanak 11.9. glasi:

Prijedlog se odbija, Narucitelj naglasava kako se predlozeni Ugovor provodi po
sistemu “klju¢ u ruke“ gdje lzvodac¢ ima slobodu odredivanja faza izvodenja
Radova u kojoj ¢e podnijeti tablicu specifikacije materijala i opreme na
odobrenje, s time da takva tablica treba biti odobrena do pocetka gradnje.
Takoder Gospodarski subjekti mogu poceti sa projektiranjem a da pritom
nemaju odobren materijal i opremu, te tijekom projektiranja odrediti materijal
i opremu koji ¢e koristiti - odnosno koji ¢e uvrstiti u tablicu za odobrenje.

S obzirom na prethodno navedeno, nije moguce jednoznacno propisati trazeni
rok, vec Ce se isti odredivati unutar dinamickog plana.




"lzvodac nije ovlasten ugradivati niti jedan materijal bez prethodnog
odobrenja Naruditelja ili Nadzornog inzenjera. Odobrenje materijala
vrsi se temeljem dokumentacije kojom se dokazuje da su ugradeni
materijali sukladni onima iz Priloga 1.2 Zahtjeva Narucitelja -
Tehnicki uvjeti za materijale i opremu, a Narucitelj e takav materijal
odobriti u najkraéem mogucéem roku ne duljem od 2 tjedna. U sluéaju
da u navedenom roku Naruditelj ne odgovori na Izvodacev zahtjev za
odobrenjem materijala, smatrat ¢e se da predloZzeni materijal
zadovoljava TehnicCke uvjete za materijale i opremu, te da ga lzvodac
moze ugradivati."

49,

Dokument ,,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i ,,Prilog 2.
Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 27
Narucitelj je odbio komentar vezan uz ¢lanak 16.1 uz obrazloZenje:

"U slucaju kasnjenja postoji velika vjerojatnost da Naruditelj izgubi
sva ili samo dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za
provedbu projekta zbog ¢ega se odbija predlozena izmjena"

Prema Clanku 16.4, ako zbog zakasnjenja Narucitelj pretrpi Stetu
vecu od 10% predmetne osnovice, Naruditelj ima pravo i na naknadu
pretrpliene Stete, Cime je zadovoljen zahtjev iz odgovora br. 25.
Slijedom navedenoga, Narucitelj ¢e bez obzira na iznos osnovice za
izraCun ugovorne kazne imati mogucnost naknade Stete prouzrocene
kasnjenjem, stoga ne vidimo razlog zbog kojeg bi i osnovica za
izraCun ugovorne kazne bila ukupna ugovorena vrijednost. Naime,
bududi se ugovorna kazna obracunava za zakasnjenje u odnosu na
krajnji rok iz ¢lanka 8.3., a radi se o projektu u trajanju viSe od 1,5
godine gdje ¢e se primopredaja odvijati sukcesivno za svaku grupu
DC-ova, smatramo da rizik time nije uravnotezen, te da bi lzvodaé bio
izloZzen Ugovornoj kazni i za posao koji je isporucio i koji je Naruditel;
prihvatio.

Zbog svega navedenoga predlazemo da ¢lanak 16.1 glasi:

"Ako krivnjom Izvodaca dode do prekoraCenja ugovorenog krajnjeg
roka za izvrSenje ugovornih obveza odredenog ¢lankom 8.3 ovog
Ugovora, Narucitelj ima pravo od lzvodaca naplatiti ugovornu kaznu
za zakasnjenje. Osnovica za izracun ugovorne kazne je vrijednost

Odbija se, vidi odgovor pod rednim brojem 27.




onog dijela Radova planiranih u Dinamickom planu za koje do
ugovorenog krajnjeg roka iz ¢lanka 8.3 nije obavljena primopredaja.”

50.

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Naruditelja — prva izmjena*

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 31
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz Tocku 4.
Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje:

"Prihvaca se, prilikom sljede¢ih izmjena dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj ée objaviti trazene upute."

Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije
za nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje:

Napomena vezana uz tocku 4. glasi da ¢e se upute:

- Upute o zavr$nim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreze u EU
BB programu

- Upute zaizradu ITD

dostaviti nakon potpisa Ugovora.

Buduéi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.

Prihvaéa se. Predmetne upute objavit ée se u okviru sljedeéih izmjena
Dokumentacije za nadmetanije.

51.

Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi
Narucitelja — prva izmjena“

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 32
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom Tablice sa specifikacijom
materijala i opreme, vezanih uz tocke 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8.2
Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje:

"Prihvaca se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje
Narucitelj ¢e objaviti trazeni predlozak."

Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije
za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje:

U tockama 4.5.2,4.6.2,4.7.2, 4.8.2 stoji da e predlozak Tablice sa
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio
ugovora potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako

Prihvada se. Predmetni predlozak objavit ¢e se u okviru sljedecih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje.




Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloskom.

52. | Dokument ,Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.%, i ,,Zahtjevi | Prihvaca se. Predmetne Upute objavit ¢e se u okviru sljedeéih izmjena
Naruditelja — prva izmjena* Dokumentacije za nadmetanje.
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 34 | Takoder, ovim putem isticemo da uputa ,Dodatak UPUTI za primjenu
Narucitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz Tocku S | tehnologije mini i mikro rovova“ mijenja naziv te sada glasi ,Uputa za
Zahtjeva Narucitelja uz pojasnjenje: povezivanje mini i mikro rovova na postojec¢u kabelsku kanalizaciju®.
"Prihvaca se, prilikom sljede¢ih izmjena dokumentacije za
nadmetanje Narucitelj ée objaviti trazene upute."
Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije
za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje:
Napomena vezana uz tocku 5. glasi da ée se upute:
1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u FTTH
mrezi EuBB programa
2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske kanalizacije
3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova
4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o koristenju
stupova NN mreze HT - HEP / ODS / 15-2019.g _v2
5. Uputi za oznacCavanje kabela i cijevi
dostaviti nakon potpisa ugovora.
Buduéi da navedene upute mogu u veéem opsegu utjecati na
konacnu ponudu lzvodaca smatramo da je nuzno da Narucitelj ove
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje.
53. | Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju — | Prijedlog se djelomiéno prihvaca. U okviru sljedecih izmjena Dokumentacije za

prvaizmjena“

Narucitelj je u Nacrtu ugovora (¢lanak 22.4, clanak 22.5, ¢lanak 23.4
i drugi ¢lanci) utvrdio nacelna pravila o odgovornosti za potencijalnu
Stetu. Potom je Naruditelj u odgovorima objavljenima dana 4. veljace
2021. godine naveo da razina odgovornosti ugovornih strana za Stetu
proizlazi iz razlicitih uloga ugovornih strana, pri ¢emu je lzvodac
odgovoran za rad, kvalitetu i pravovremenost izvedbe, a Narucitelj je
prvenstveno odgovoran za placanje. Pri tome je dakle zbog razli¢itih
uloga i obveza ugovornih strana bitno razliCito definirana i
odgovornost svake strane za Stetu.

Zeljeli bismo ovim putem napomenuti da Narucitelj takoder aktivno
sudjeluje u provedbi projekta pri ¢emu Ce aktivnosti, zakasnjenja ili
propusti NaruCitelja itekako utjecati na izvodaca i mogucnosti
lzvodaca da ispuni svoje obveze. NarucCitelj je odgovoran za

nadmetanje doraditi e se odredbe o naknadi Stete.




imenovanje nadzornog inZenjera i struénog nadzora koji sudjeluju u
provedbi projekta, a mora izvrsiti i svoje obveze iz dokumenta
»Zahtjevi Narucitelja“ bez ¢ega nije moguéa provedba projekta.

Iz navedenog zakljuCujemo da su ugovorne obveze itekako
rasporedene medu ugovornim stranama te da je potrebna njihova
suradnja da bi doslo do uspjeha projekta, a takav bi princip trebalo
upotrijebiti i kod definiranja odgovornosti za Stetu, umjesto
trenutnog Naruciteljevog prijedloga koji odgovornost za Stetu
utvrduje vrlo jednostrano i to iskljucivo na Stetu lzvodaca.

S obzirom na navedeno i kako bi se izbjeglo iznesene nedostatke,
predlazemo da Narulitelj umjesto postojeCeg teksta uredi
odgovornost za Stetu na sljedeci nacin:

»,0dgovornost svake Ugovorne strane za Stetu iznosi do 100%
ukupne vrijednosti Ugovora. Navedeno ogranicenje iznosa
odgovornosti za Stetu se ne primjenjuje ukoliko je Steta nanesena
namjerom ili krajnjom nepaznjom, niti u slu¢aju povrede odredaba o
povjerljivosti. Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna za izmaklu
korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak podataka, dobiti,
prihoda, nematerijalnu Stetu, ili za neke druge posebne, posredne,
apstraktne, nepredvidive ili neizravne Stete. U slucaju razlicitog
uredenja odgovornosti za Stetu iz ovog ¢lanka Ugovora u odnosu na
druge clanke Ugovora ili priloge, prednost imaju i primjenjuju se
odredbe ovog ¢lanka Ugovora.“.

Napominjemo da narucitelj pored odgovornosti za Stetu, ima protiv
izvodacCa na raspolaganju i bankarske garancije te ugovornu kaznu.

54.

Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju -
prvaizmjena“

Predlazemo da Narucitelj izmijeni ¢lanak 13.1 iz ,Nacrta Ugovora“ na
nacin da precizira uvjete jamstva te da navedeni stavak glasi:
"lzvodac se obvezuje da ¢e u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu, izvrSiti popravak svih nedostataka na izgradenoj
infrastrukturi a koji su u direktnoj odgovornosti Izvodaca te nisu
nastali zbog normalnog trosenja i habanja materijala. U jamstvo ne
spadaju oStecenja nastala od treée strane, uzrokovana vremenskim
nepogodama za koje materijal nije predviden (npr. poplave, udar
groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno izvodeni
radovi. lzvodac je duzan izvrsiti popravak nedostataka ovisno o vrsti

Djelomiéno se prihvaca te ée se izmijeniti predmetni ¢lanak, a na nacin da ¢e
glasiti: ,,lzvodac se obvezuje da ée u jamstvenom roku bez prava na posebnu
nadoknadu, izvrsiti popravak svih nedostataka na izgradenoj infrastrukturi a
koji su u direktnoj odgovornosti lzvodaca te nisu nastali zbog normalnog
troSenja i habanja materijala. U jamstvo ne spadaju oStecenja nastala od trece
strane, uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviden
(npr. poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgradenoj infrastrukturi naknadno
izvodeni radovi. Izvodac je duzan po pozivu Narucitelja da utvrdi vrstu i uzrok
nedostatka i o tome pismeno izvijesti NarucCitelja. Izvodac je duzan izvrsiti
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom
odredi Narucitelj, a koji nece biti kraci od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok
kojeg odredi Narucitelj za popravak nedostataka biti ¢e primjeren u odnosu na
vrstu radova koje je potrebno obaviti.”.




nedostatka sukladno roku koji nalogom odredi Narucitelj, a koji nece
biti kraci od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Narucitelj
za popravak nedostataka biti ¢e primjeren u odnosu na vrstu radova
koje je potrebno obaviti."

55.

Dokument “Prilog 1.2.10 Tehnicki uvjeti — Svjetlovodni razdjelnici
malog i velikog kapaciteta (ODF, FDF)”

U Prilogu 1.2.10. Tehnicki uvjeti - SVJETLOVODNI RAZDJELNICI
MALOG | VELIKOG KAPACITETA (ODF, FDF), Naruditelj je propisao:

»{M.4.4.1} Konektori moraju biti od licenciranog proizvodaca.
{M.4.5.7} Konektori moraju biti od licenciranog proizvodaca.”

Buduci da ne postoji krovno tijelo koje izdaje licence proizvodacima,
da li se pod "licencirani proizvodac" smatra da konektori moraju biti
u skladu s IEC (International Electrotechnical Commission)
standardima?

Ukoliko da, molimo da Naruditelj izmijeni dokumentaciju za
nadmetanje na nacin:

{M.4.4.1} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International
Electrotechnical Commission) standardima.
{M.4.5.7} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International
Electrotechnical Commission) standardima.

Ukoliko ne, molimo Narucitelja pojasnjenje Sto znaci licencirani
proizvodac?

Prihvada se, Naruditelj ¢e izmijeniti TehniCke uvijete na predloZeni nacin u
slijedeéim izmjenama Dokumentacije za nadmetanje.

56.

Dokument ,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Narucitelj se u Uvodnim odredbama ,Nacrta Ugovora“ pozvao na
primjenu Posebnih uzanci o gradenju iz 1977. godine, dok je u ¢lanku
28.5 iz ,Nacrta Ugovora“ naveo da se primjena Posebnih uzanci o
gradenju u cijelosti iskljucuje. Molimo da Narudcitelj ukloni navedeni
konflikt te briSe pozivanje na primjenu uzanci.

Odbija se, Narucitelj se posluzio samo odredbama Posebnih uzanci o gradenju
prilikom definiranja pojma ,Jamstvo lzvodaca za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku“ Sto ne znaci da je odredio da se iste primjenjuju u
konkretnom ugovoru.

57.

Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Predlazemo da Naruditelj izmijeni posljednju recenicu u ¢lanku 12.1
»Nacrta Ugovora“ na nacin da glasi: "Jamstvo za uredno izvrenje
ugovora Narucitelj ima pravo naplatiti u sluaju raskida Ugovora
krivnjom lzvodaca, kao i na nacin da iz jamstva naplati vrijednost

Prijedlog se odbija. Predlozeno suzava pravo Narucitelja na naplatu bankarske
garancije za uredno izvrSenje ugovora Sto nije intencija Narucitelja.




ugovorne kazne ili naknade Stete u slu¢ajevima kada je do istih doslo
jer lzvodac zbog razloga na svojoj strani svoju ugovornu obvezu nije
ispunio ili je ispunio neuredno ili sa zakasnjenjem."

58.

Dokument ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i gradenju —
prvaizmjena“

Narucitelj je u ¢lanku 22.8 iz Nacrta ugovora odredio: "Narucitelj
moze raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti lzvodacu uz
otkazni rok od 30 dana od primitka obavijesti bez navodenja razloga
raskida.".

Ovakva praksa je uobiCajena kad se radi o sklapanju okvirnog
ugovora gdje Narucitelj nema obvezu do trenutka izdavanja
narudzbenice. S obzirom da se ovdje ne radi o sklapanju okvirnog
ugovora nego o sklapanju ugovora s fiksno odredenim rokom,
cijenom i predmetom te s obzirom da je ostatkom Clanka 22
odredeno kada Naruditelj moZe raskinuti ugovor, predlazemo da
Narucitelj brise ¢lanak 22.8.

Prijedlog se prihvaca.

59.

Dokument ,,Prilog 1.2.2. Svjetlovodni kabeli - Tehnicki uvjeti

U ,Prilogu 1.2.2. Svjetlovodni kabeli“ dokumentacije za nadmetanje,
EUBB_T.U.108_Sustav svj. zracne kon. mreze SZKM _d1 .docx,
poglavlje 3.2 SVJETLOVODNE RAZDJELNO PRIKLJUCNE SPOJNICE
(RPS) Naruditelj je postavio zahtjev:

o) M.3.2.8 - da spojnica mora imati IP68 klasu zastite od
vanjskih utjecaja.”

IP48 klasa zastite podrazumijeva zastitu spojnice od djelovanja pri
trajnom uranjanju u vodu, a spojnica (RPS) je namijenjena za
koriStenje u zracnoj mrezi, te se ne oCekuje mogucnost uranjanja
spojnice u vodu kao u slucaju podzemne montaze. Stoga smatramo
da je razina zaStite IP65 (zasti¢eno od mlaza vode) dovoljna razina
zastite za komponente zraéne mreze. Molimo Narucitelja da izmijeni
dokumentaciju za nadmetanje na nacin da navedeni uvjet glasi:

40 M.3.2.8 - da spojnica mora imati barem IP65 klasu zastite od
vanjskih utjecaja ili visu“

Odbija se, ovaj tip spojnice namijenjen je za ugradnju po fasadama i stupovima,
alii usmjestaj u zdence gdje moze biti uronjen u vodu uslijed vremenskih uvjeta
zbog Cega je potrebna klasa IP68 zastite.

60.

Dokument ,,Prilog 1.2.10 Svjetlovodni razdjelnici — prva izmjena“

Djelomicno se prihvaca, te ¢e se izmijeniti predmetni Dio dokumentacije za
nadmetanje, a na nacin da Ce glasiti:




U ,Prilogu 1.2.10. Svjetlovodni razdjelnici - EUBB_T.U.085_Svij. razd;.
malog i velikog kapac_d1 .doc” poglavlje 4.5 INSTALACIJSKI KABEL
(IFC) dokumentacije za nadmetanje Narucitelj je postavio zahtjev:

"{M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 652 D"

Kako je G.657 novija ITU-T preporuka koja dozvoljava maniji radijus
savijanja svjetlovodnog kabela bez unosenja dodatnih gubitaka,
predlazemo da se ovaj uvjet zamijeni s novijim standardom te da se
navedena dokumentacija za nadmetanje izmjeni na nacin:

"{M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 657"

"{M.4.5.1} Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable —IFC ) mora imati
standardna SM vlakna, sukladno ITU-T preporuci G. 652 D ili G. 657 A"

61.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena“

U dokumentu ,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“, pod tockom
4.9.3, odredeno je "nakon pregleda ugovora od strane Narudcitelja,
lzvoda¢ ga je duZan dostaviti na ponovni pregled vlasniku ili
upravitelju nekretnine i sve tako dok se ne postigne uzajamni
dogovor oko sadrZaja ugovora i iznosa naknade ".

S obzirom da ovaj proces medusobnog slanja dokumenata i uvjeta
moze potrajati neutvrdeno vrijeme ("dok se ne postigne uzajamni
dogovor") i time ugroziti predvideni rok za realizaciju projekta, tko
odlucuje i prema kojim uvjetima kada se zavrSava s opisanim
pokusajem postizanja dogovora i prelazi na postupak nepotpunog
izvlastenja?

Predlazemo da se postupak nepotpunog izvlaStenja pokrece
najkasnije nakon 2 ponude vlasniku ili upravitelju nekretnine te da se
sukladno tome prilagodi tocka 4.9.3 ,,Zahtjeva Narucitelja“.

Prijedlog se odbija. S obzirom da je Izvoda¢ odgovoran za dovrSenje i isporuku
svih Radova ,klju¢ u ruke“ lzvodaC odlucuje kada se zavrSava postupak
postizanja dogovora i trenutak prelaska na postupak nepotpunog izvlastenja.
Narucitelj ¢e sukladno tocki 4.9 Zahtjeva narudlitelja dostaviti predlozak
ugovora i suglasnosti te maksimalni iznos naknade za pravo sluznosti i zakup.

62.

Dokument ,,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“

U skladu s dokumentom ,Zahtjevi Narucitelja — prva izmjena“, tocka
4.10, Izvodac pokredée postupak nepotpunog izvlastenja.

S obzirom da Izvodac ne moze utjecati na duzinu trajanja postupka,
molimo da Narucitelj predvidi u ¢&lanku 9. ,Nacrta ugovora o
projektiranju i gradenju“ (Uvjeti produZenja roka za izvodenje
radova), da Ce se rok zavrSetka radova produziti za period trajanja
pokrenutih postupaka izvlastenja (gledano od trenutka kad je vlasnik

Prijedlog se odbija. Sukladno ¢l. 109 Zakona o gradnji za ishodenje gradevinske
dozvole dovoljno je dostaviti dokaz da je pokrenut postupak nepotpunog
izvlastenja.




ili upravitelj odbio 2. ponudu za pravo sluznosti do dana
pravomocnosti odluke nadleznog tijela).

63.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena*

U skladu s dokumentom "Zahtjevi Narucitelja - prva izmjena", tocka
4.10, Izvodac pokrecée postupak nepotpunog izvlastenja.

Bududi je za pokretanje postupka nepotpunog izvlastenja jedan od
kriterija utvrden interes Republike Hrvatske, molimo potvrdu da ¢e
Narucitelj osigurati taj uvjet. U protivhom, lzvodaé nece snositi
Stetne posljedice zbog nemoguénosti provedbe nepotpunog
izvlastenja, te ée ugovorne strane usuglasiti novi minimalni broj
adresa koje je potrebno prikljuciti. Taj novi minimalni broj adresa
uzimat ¢e u obzir sve odbijene postupke nepotpunog izvlastenja.

Prijedlog se odbija jer je uvjet veé osiguran. Nije potrebno dostavljati dodatni
dokument vezan uz dokaz interesa RH. Gradnja EKI je od interesa RH temeljem
ZEK-a/ ¢l. 3.

Interes Republike Hrvatske
Clanak 3.
Elektronicka komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektronickih
komunikacijskih mreza i usluga, prostorno planiranje, gradnja, odrzavanje,
razvoj i koristenje elektronickih komunikacijskih mreza, elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i
uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao
prirodno ogranicenih opcéih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku.

64.

Dokument ,,Zahtjevi Naruditelja — prva izmjena*

Na viSe mjesta u dokumentu "Zahtjevi Narucitelja - prva izmjena",
navedeno je da ¢e Narucitelj pladati potrebne takse, pristojbe i
naknade. Za troskove javnog biljeznika nije izricito navedeno tko ih
snosi, pa molimo potvrdu da i te troskove snosi Narucitelj?

Molimo i informaciju da li ée Naruditelj sve navedene troSkove

takse, pristojbe ili naknade?

Troskove javnog biljeznika snosi Narucitelj. Narucitelj ¢e sve navedene
troskove (takse, pristojbe i naknade) podmiriti po dostavi racuna tijela koje vrsi
predmetnu naplatu.

65.

Dokument ,Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju - prva
izmjena“

U ¢Elanku 3.7 ,Nacrta ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena“, Narudcitelj navodi da su "uklju¢ene sve usluge potrebne za
rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa".

Molimo potvrdu da se navedeno odnosi samo na ugovaranje prava
sluznosti i pokretanje postupka za nepotpuno izvlastenje u skladu s
dokumentom ,,Zahtjevi NaruCitelja — prva izmjena“.

Navedeno se odnosi na sve propisano u tocki 4. Zahtjeva narucitelja.

66.

Dokument ,Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju - prva
izmjena“

U Clanku 5.13 ,Nacrta ugovora o projektiranju i gradenju — prva
izmjena“, NaruCitelj je naveo da je lzvoda¢ duzan izvrsiti prijavu
gradenja, dok clanak 131. Zakona o gradnji odreduje da Investitor
vrsi prijavu poCetka gradenja, pa molimo da se isto uskladi.

Djelomic¢no se prihvacéa. Narucitelj ée izdati potrebnu punomo¢ Izvodacu da
ovu uslugu odradi u ime investitora.




67.

Slijedom dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi,
molimo vas informaciju kako znamo koje od dobivenih trasa iz DDS-
a su legalne, a koje nisu?

Unutar dostavljenih podataka o izgradenoj HT infrastrukturi nisu dostavljene
informacije o pripadaju¢im dozvolama (GD/UD). U okviru sljedecih izmjena
Dokumentacije za nadmetanje Narucitelj ée jasnije raspisati da Naruditel]
odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI legalna.

68.

Ako imamo postoje¢u podzemnu ili zracnu trasu (cijev ili stupovi) koji
ne idu kraj puta, nego pretpostavljamo preko privatnog, dali ée se za
ODN koristiti postojeca trasa cijevi ili stupova, ili ¢e se raditi potpuno
nova uz put?

Unutar tocke 4. i 5. Zahtjeva narucitelja navedene su mogucnosti i postupak
odredivanja nacina i koncepta rjeSenja zahvata u prostoru i prioriteti koje
projektant treba uvaziti prilikom projektiranja. Prioritetno se treba koristiti
izgradena kabelska kanalizacija neovisno prolazi li ista preko privatnih Cestica.
U slucaju ne postojanja kabelske kanalizacije koriste se izgradeni stupovi u
vlasnistvu Naruditelja, stupovi HEP-a ili stupovi javne rasvjete JLS-a. U slucaju
izgradnje zraCne mreZe potrebno je prvo razmotriti koriStenje postojecdih
stupova koji su u vlasnistvu HT-a. Pri tome je dozvoljeno koristenje HT stupova
koji se nalaze u javnoj povrsini, odnosno povrsini koja je u vlasnistvu lokalne
zajednice ili nadlezne uprave za ceste. HT stupove koji se nalaze u privatnim
parcelama nije preporuceno koristiti za ovu namjenu, osim ako je nuzno i uz
prethodnu suglasnost HT-a, jer ¢e vjerojatno uslijediti njihovo napustanje.
Zatim se razmatra mogucénost koriStenja postojecih stupova HEP ili stupova
javne rasvjete. Izvodac treba procijeniti da li su HEP stupovi ili stupovi javne
rasvjete pogodni za koriStenje neovisno o tome nalaze li se u privatnim ili
javnim povrsinama, a zatim od HEP-a ili JLS-a ishoditi odobrenje za
postavljanje EK mreZe na iste. Ukoliko koriStenja postojece infrastrukture na
prije navedeni nacin nije izvedivo, gradi se nova trasa u javnoj povrsini.

69.

Mozemo li dobiti nedostajuce postojece podzemne EKI DWG priloge
iz DDS-a (ili opisno, ako nije zavr$ena dokumentacija) za:

- autocestu u obuhvatu Omis, ako HT ima ili koristi cijev i/ili kabel uz
autocestu;

- postojedu jezgrenu mrezu za lokacije buduéih DT 21 Blato na Cetini,
Nova sela, Tugare, Kostanje, jer se ista treba koristiti za SSPM;

- postojecu jezgrenu mrezu (ako je rijeSena optickim kabelom) za
vjerojatne lokacije buduéih DC (sadasnjih pristupnih ¢vorova) 21
Srijane, Trnbusi, Dolac Donji, Dubrava, Kucice, jer se ista treba
koristiti za SSPM i/ili SDM;

- postoje¢u jezgrenu mrezu za bazne postaje (ako nije na
dostavljenom prilogu, a rijesena optickim kabelom);

- trase Nova sela - Srijane preko opcine Trilj, i Slime - Pisak preko
opcine Brela, radi uvida u cjelinu mreze.

HT je dana 12.02.2021. godine eksportirao ponovo podatke iz DDS sustava za
obuhvat projekta na podru¢ju Omisa sa navedenim trasama u opcini Trilj i Brela
sa dijelom trasa i u opcini Dugopolje te ¢e predmetne podatke novijeg datuma
dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su prethodno na propisan nacin
zatrazili podatke o izgradenoj infrastrukturi HT-a. U predmetnom eksportu su i
trase jezgrene (core) mreze Narucitelja koje se mogu koristiti (niti postojecih
kabela jezgrene/core mreze Naruditelja se ne koriste za gradnju pristupnih
mreza).

70.

U dokumentaciji ,KK.0012-1_prva-izmjena®“, u ,,Obrazac 6. _ Izjava o
tehnickoj i strunoj sposobnosti“, na stranicama 2-6 obrasca
omaskom je upisana kriva FTTH mreza (razli¢ita u odnosu na prvu
stranicu obrasca gdje je upisana ispravna). Obzirom na zabranu

Odbija se. Izmijenjeni obrazac bit ¢e objavljen u okviru sljedece izmjene
Dokumentacije za nadmetanje.




mijenjanja teksta bez dopustenja, molimo vase odobrenje za
prepravku.

71.

Narucitelj je dana 20.01.2021. na portalu www.strukturnifondovi.hr
u djelu ,Nabave“ objavio odgovore na pitanja gospodarskog
subjekta, vezanih za nabavu ,Razvoj Sirokopojasne infrastrukture®,
podijeljenu u 13 odvojenih poziva.

Kroz te odgovore, Narucitelj je najavio izmjenu odredenih obrazaca
koje je potrebno dostaviti uz ponudu, a koji do danas, 03.02.2021.
nisu objavljeni na predmetnom portalu:

- Prihvaden je prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5., te ¢e Naruditelj
omoguditi upis naziva gospodarskog subjekta/Clana zajednice
gospodarskih subjekata (ponuditelja/¢lana zajednice ponuditelja) u
navedene obrasce — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA;

- Narucitelj ¢e objaviti novi obrazac 8 sa predvidenim mjestom za
potpis ovlastene osobe — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA;

- Dokument Prilog 2: Nacrt ugovora o projektiranju i gradenju:
Narucitelj je prihvatio da sporna odredba za Jamstvo izvrSitelja
vezano za antikorupcijske propise bude izmjenjena - NIJE
OBJAVLJENA [ZMJENA;

- Narucitelj je prihvatio primjedbe gospodarskog subjekta na
odredbe ¢lanka 4.1 Nacrta Ugovora i tocke 7 Priloga 3, te ¢lanka 11.8
i 13.1 — NIJE OBJAVLJENA IZMJENA NACRTA UGOVORA.

Molimo Narucitelja da shodno datim odgovorima objavi izmijenjene
obrasce i Nacrt ugovora, kako bi potencijalni Ponuditelji mogli da
podnesu ispravne ponude.

Prihvaca se, novi rok za dostavu ponuda te izmjena obrazaca i Nacrta Ugovora
o projektiranju i gradenju su objavljeni u sklopu prve izmijene Dokumentacije
za nadmetanje.

72.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
da:

Projektiranje ukljuGuje i ishodenje svih potrebnih dozvola i
suglasnosti, u slucajevima kada je to potrebno, koje su propisane
zakonima i vazeé¢im propisima kao S$to su lokacijska, gradevinska i
uporabna dozvola i rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Na osnovu navedenog nase pitanje je:

Predmet ovoga postupka nabave je usluga koja obuhvaca i Projektiranje sa
ishodenjem svih potrebnih dozvola i suglasnosti, te su gospodarski subjekti u
cijenu svoje ponude slobodni uvrstiti troskove koji suim potrebni za obavljanje
poslova projektiranja, pa tako i troska pribavljanja i izrade odgovarajucih
geodetskih podloga i troska rieSavanja imovinsko-pravnih odnosa. Sukladno
Clanku 6. Ugovora o projektiranju i gradenju te sukladno tocki 4. Zahtjeva
narucitelja, Narucitelj ¢e vrsiti placanje svih taksi i upravnih pristojbi, naknada
po sklopljenim ugovorima kao i naknada za izvlastenu nekretninu.




Da li ¢e Narucitelj refundirati lIzvodacu troskove pribavljanja
geodetskih podloga, taksi i dozvola od nadleznih institucija i troSkove
za rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa?

73.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
sljedede:

Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza trazenih ovim Pozivom na
dostavu ponude na nekom od stranih jezika, ponuditelj je duzan
dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Slijedom prethodno navedenog nase pitanje je:
Da li Naruditelj prihvada da se obrasci popunjavaju na srpsko-
hrvatskom jeziku i latinicnom pismu?

U skladu sa tockom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti
sastavljene na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu.

74.

Da li je prihvatljiva garancija europske renomirane banke izvan EU i
Hrvatske koja kroz razliCite pravne subjekte posluje i kako na
trzistima izvan EU tako i na trzistima EU i Hrvatske? Naime nacrtom
Ugovora (Clanak 12, stavak 12.1.) predvideno je da bankarska
garancija bude izdata od banke: “prihvatljive za Narucitelja”. Stoga
bi Vas molili za pojasnjenje pojma ,,prihvatljive za Naruditelja“.

Narucitelj ¢e tijekom sljedecée izmjene Dokumentacije za nadmetanje ukloniti
predmetni uvjet - banke ,prihvatljive za Narucitelja“.

75.

Da li je moguée da se JAMSTVO ZA UREDNO IZVRSENJE UGOVORA,
koje ¢e biti dostavlieno u formi bankarske garancije na 10%
vrijednosti ugovora, po izvrSenoj primopredaji “pretvori”
(smanjenjem vrijednosti na 5% i produljenjem roka na jo$ 60 mjeseci)
u JAMSTVO 1ZVOPACA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU, koje se takoder dostavlja u formi bankarske
garancije?

Odbija se. Nije moguce predloZeno "pretvaranje" jamstva za uredno izvrSenje
ugovora u jamstvo za otklanjanje nedostataka na opisani nacin. Naime radi se
o dva zasebna jamstva koji se izdaju na razlicite iznose, imaju razlicite rokove
trajanja ali i razliite osigurane rizike. Jamstvo za uredno izvrSenje ugovora
pokriva rizik da lzvoda¢ svoju obvezu ne ispuni ili je ispuni neuredno ili sa
zakasnjenjem, dok se jamstvo za otklanjanje nedostataka izdaje kako bi se
osiguralo otklanjanje nedostataka u slucaju da lzvrsitelj u jamstvenom roku ne
ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova
naknade Stete.

76.

U tocki 3. Poziva na dostavu ponuda (Osnove za iskljucenje
gospodarskog subjekta) kao preliminarni dokaz se trazi Izjava o
nepostojanju razloga za iskljucenje.

Da li treba dostavljati Potvrdu porezne da nema dugovanja?

U skladu sa tockom 3. Poziva na dostavu ponude dovoljno je dostaviti Izjavu o
nepostojanju razloga za iskljucenje (Obrazac 2.).

77.

U tocki 4.2. Poziva na dostavu ponuda (Ekonomska i financijska
sposobnost) navode se zadnje tri godine ( 2017.,2018.,2019.) .

Da li se gledaju financijski podaci sa 31.12.2020.7

Kod dokazivanja prometa kao kriterija ekonomske i financijske sposobnosti
gledaju se upravo 2017.,2018.i2019. godina.

78.

U tocki 6.1. Poziva na dostavu ponuda (SadrZaj i dostava ponude) ne
spominje se bilanca.

U skladu sa tockom 4.2 Poziva na dostavu ponuda, a u svrhu dokazivanja
prosjecnog koeficijenta tekuce likvidnosti koji je vedi ili jednak 1, uz ponudu je




Da li se treba dostaviti bilanca?

potrebno dostaviti i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine
(2017.,2018.,2019.).

Nadalje, u svrhu jasnoce, odnosno pobolj$anja Dokumentacije za nadmetanje,
u okviru sljedecih izmjena Dokumentacije za nadmetanje, tocka 6.1. Poziva na
dostavu ponuda (Sadrzaj i dostava ponude) nadopuniti ¢e se na nacin da
ponuda mora sadrzavati i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine
(2017.,2018.,2019.).

79.

U prvojizmjeni za natjecaj KK.0012-1 (Omis) Obrazac 6. ima gresku
da se izjava za strucnjaka od 2 do 6 odnosi na Mursko Sredisce.

Izmijenjeni obrazac objavit ¢e se u okviru sljedecéih izmjena Dokumentacije za
nadmetanje.

80. | Mora li jamstvo za ozbiljnost ponude biti na hrvatskom jeziku ili na | U skladu sa to¢kom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti
jeziku drzave (srpski s latinicnim pismom), iz koje je ponuditelj? sastavijene na hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Ukoliko su neki od
dokumenata i dokaza trazenih ovim Pozivom na dostavu ponude na nekom od
stranih jezika, ponuditelj je duzan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na
hrvatski jezik.
81. | Dalije Obrasce 4i 5 potrebno potpisati? Obrasce 4i 5 nije potrebno potpisivati.
82. | Dokumenti ,,Poziv za dostavu ponuda — prva izmjena“, ..Prilog 1. | Prijedlog se djelomicno prihvaca.

Zahtjevi Narucitelija — prva izmjena“ i ,,Prilog 2. Nacrt Ugovora o
projektiranju i gradenju

U skladu s dokumentom ,,Prilog 1. Zahtjevi Naruditelja“, Narucitelj je
u obavezi, nakon sklapanja ugovora, dati lzvodacdu tehnicku
dokumentaciju izgradene infrastrukture HT-a i dati informaciju o
stanju legalnosti izgradene infrastrukture HT-a, a kako je navedeno
pod tockama 4.2.2,4.3.2,4.4.2,4.5.2 i 4.6.2 navedenog dokumenta.
S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje
ponude, tada nije moguce prihvatiti navode iz ,Poziva na dostavu
ponuda“ gdje se viSe puta spominje:

sNarucitelj ¢e smatrati da je gospodarski subjekt dobro
upoznat sa svim uvjetima i okolnostima u odnosu i u svezi s
izvrSenjem predmeta nabave ili s onim koji mogu utjecati na
izvrSenje predmeta nabave te da je na temelju navedenog
podnio svoju ponudu® (tocka 8.1 iz ,Poziva na dostavu
ponuda“).

S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje
ponude, nije mogude prihvatiti niti navode iz ,Priloga 2. Nacrt
Ugovora o projektiranju i gradenju“ gdje se viSe puta spominje:

»lzvodac odgovara za toénost i potpunost svoje ponude te je
prilikom njezinog podnosenja bio duzan uzeti u obzir sve Sto

Narucitelj odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI
legalna.

Sukladno ¢lanku 6.1.3 Nacrta Ugovora Naruditelj ¢e lzvodacu nakon potpisa
ugovora i tijekom njegove provedbe dostaviti po potrebi i na trazenje Izvodaca,
bez naknade, dokumentaciju kojom se dokazuje odnosno presumira legalnost
svoje elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI).

Sukladno ¢l. 9 Nacrta Ugovora za nedostatak dokumentacije kojom Naruditel;
dokazuje odnosno presumira legalnost svoje EKI Izvodac¢ ne odgovara.

U tocki 4. Zahtjeva Narucitelja takoder je navedeno da je obveza Narucitelja
dostaviti po potrebi i na traZenje lzvodaca, bez naknade, dokumentaciju kojom
se dokazuje odnosno presumira legalnost izgradene EKI HT-a. Tu
dokumentaciju ¢e Narucitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora. Molimo da vasu
ponudu pripremite pod navedenom presumpcijom.

Dodatno, u ¢lanku S Nacrta Ugovora popisani su rizici koji snosi Izvodac, a koje
je potrebno uvrstiti u cijenu ponude.




je potrebno za uredno izvréenje ugovornih obveza, te u po-
nudenu cijenu ukljuciti sve troskove povezane s urednim
izvréenjem predmeta Ugovora. “ (Clanak 3.4 iz Nacrta
ugovora);

- ,lzvoda¢ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu
poznati svi uvjeti projektiranja i iz-vodenja radova, odnosno
izvrSenje Radova, uvjeti pristupa mjestu izvodenja radova te
da mu je poznata tehnicka slozenost poslova. lzvodac se
potpisom ovog Ugovora odrice prava na prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina projektiranja i izvodenja
radova, odnosno izvr§enja svih Radova“ (Clanak 5.4 iz Nacrta
ugovora).

- islicno.

Osim Sto ukazujemo na opisanu diskrepanciju, smatramo da
ponuditeljima nije niti moguce pripremiti validne ponude ukoliko
prije predaje ponude nisu upoznati sa stanjem legalnosti iz-gradene
infrastrukture HT-a. Nadalje, dokaz legalnosti postojece
infrastrukture je jedan od temeljnih dokumenata koji su potrebni u
fazi projektiranja, za predaju projektnih isporuka i ishodenja dozvola,
pa je samim time lzvodac stavljen u poziciju da ne¢e modi izvrsiti
projekt u zadanom roku (ili s procijenjenim troskovima) ukoliko taj
dokaz legalnosti Naruditelj ne osigura. S druge strane, Narucitelj
prema trenutnom tekstu dokumentacije oCekuje od lzvodaca da
preuzme svu odgovornost, Stete i rizike neuspjeha projekta, Sto nije
u skladu s ¢injenicom da se znacajne obveze (kao $to je ovdje vidljivo)
nalaze na strani Naruditelja.

S obzirom na navedeno predlazemo da Narucitelj:

- prije roka za predaju ponuda dostavi ponuditeljima tehnicku
dokumentaciju izgradene infrastrukture HT-a, informaciju o
stanju legalnosti postojeée HT infrastrukture za svaku tra-su
na podrucéju obuhvata projekta dostavljenu ponuditeljima
temeljem tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu ponuda“ i
pravomocéne dokaze legalnosti u mjeri koliko istima trenutno
raspolaze (gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis
Cestica po kojoj je trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan
dokument) za postojecu HT infrastrukturu za svaku trasu na
podrucju obuhvata projekta dostavljenu ponuditeljima
temeljem tocke 8.1 iz Poziva na dostavu ponuda, uz razuman
rok za pregled dokumentacije;




preostale pravomocéne dokaze legalnosti (gradevinska
dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa
izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument) ukoliko,
odnosno u dijelu kojim Narucitelj trenutno ne raspolaze,
dostavi u roku do 7 kalendarskih dana od da-na obostranog
potpisivanja Ugovora;

potvrdi putem izmjene ,Poziva na dostavu ponuda“ da je
odgovornost za pravovremeno dovrsenje legalizacije sve
postojeCe infrastrukture HT-a na podrucju obuhvata
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi lzvodac¢ u
sklopu ovog projekta) na Narucitelju;

pod toCkama 4.2.2, 4.3.2,4.4.2, 4.5.2 i 4.6.2 u dokumentu
»Prilog 1. - Zahtjevi Narucitelja izmjeni tekst ,,Informacija o
stanju legalnosti izgradene infrastrukture" u ,Pravomocan
dokaz legalnosti izgradene infrastrukture - gradevinska
dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa
izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument®;

doda u ,Prilogu 2. Nacrt Ugovora“ slijedeéu odredbu:
,Narucitelj je odgovoran za pravo-vremenu legalizaciju sve
postojece infrastrukture Narucitelja na podruc¢ju obuhvata
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi lzvodac u
sklopu ovog projekta). Naruclitelj je duzan dostaviti
pravomocéan dokaz legalnosti postojede infrastrukture
(gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis Cestica po
kojoj je trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan dokument)
Izvodacdu najkasnije u roku do 7 kalendarskih dana od dana
obostranog potpisivanja Ugovora, a u odnosu na sve trase
na podrucju obuhvata projekta dostavljene ponuditeljima
temeljem tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu ponuda®. Ukoliko
je Naruditelj pojedine pravomoéne dokaze legalnosti veé
dostavio lzvodacu u sklopu dokumentacije za nadmetanje,
tada je duzan u roku do 7 kalendarskih dana od dana
obostranog potpisivanja Ugovora dostaviti sve preostale
pravomocne dokaze legalnosti (gradevinska dozvola u
sklopu koje se nalazi popis Cestica po kojoj je trasa izgradena
ili drugi jednakovrijedan dokument) za sve trase na podrucju
obuhvata projekta dostavljene ponuditeljima temeljem
tocke 8.1 iz ,Poziva na dostavu ponuda“. Izvodac nece
snositi nikakve Stetne posljedice ili troskove uslijed
eventualnog propusta Narucitelja oko legalizacije postojece
infrastrukture Narucitelja ili oko pravovremene dostave
valjanog dokaza legalnosti infrastrukture ili u slucaju




diskrepancije stvarnog stanja legalnosti u odnosu na ranije
dostavljene informacije, odnosno Izvoda¢ u opisanim
slucajevima ne odgovara za moguce propustanje krajnjeg
roka za zavrSetak projekta niti za moguce posljedice takvog
propustanja te ¢e Naruditelj nadoknaditi Izvodacu mogucu
Stetu bez ogranicenja koja bi nastala lzvodacu zbog
opisanog propustanja Narucitelja.;

izmijeni Clanak 3.4. ,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin:
slzvodac odgovara za tocnost i potpunost svoje ponude te je
prilikom njezinog podnosenja bio duzan uzeti u obzir sve
dostupne podatke i informacije dobivene od Naruditelja i
javnih tijela tijekom postupka nad-metanja, te je temeljem
toga izradio svoju ponudu. U slu¢aju da se tijekom realizacije
projekta pokaZze da su podaci i informacije koje je lzvodac
dobio od Naruciteljaili javnih tijela bili pogresni ili nepotpuni,
Izvodac nije duzan izvrsiti posao koji se temelji na pogresnim
ili nepotpunim podacima i informacijama, ali ¢e uciniti sve
$to je u njegovoj modéi da bi izvrSio ugovorne obveze, a
Narucitelj ¢e platiti Izvodacu sve dodatne troskove koji su
nastali zbog pogresnih ili nepotpunih informacija.”;

izmijeni Clanak 5.4. ,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin:
slzvoda¢ potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu
poznati svi uvjeti projektiranja i izvodenja radova dostavljeni
u sklopu Naruciteljeve dokumentacije o nabavi, odnosno
izvrSenje Radova, uvjeti pristupa mjestu izvodenja radova te
da mu je poznata tehnicka slozenost poslova, a u odnosu na
koje je Narucitelj dostavio potrebnu dokumentaciju
Izvodacu. U slucaju da se tijekom realizacije projekta pokaze
da su podaci i informacije koje je lzvoda¢ dobio od
Narucitelja bili pogresni ili nepotpuni, Izvodac¢ nije duzan
izvrSiti posao koji se temelji na pogresnim ili nepotpunim
podacima i informacijama, ali ¢e uciniti sve $to je u njegovoj
modi da bi izvrSio ugovor-ne obveze, a Naruditelj ¢e platiti
lzvodadu sve dodatne troSkove koji su nastali zbog
pogresnih ili nepotpunih informacija. lzvoda¢ u opisanim
sluajevima ne odgovara za moguce propustanje krajnjeg
roka za zavrSetak projekta niti za mogude posljedice takvog
propustanja.®;

izmijeni ¢lanak 28.1 ,,Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na nacin da
sada glasi: ,,Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se, i to
od datuma obostranog potpisa Ugovora, samo ukoliko se
kumulativno ispune sljededi uvjeti:




a) obje Ugovorne strane potpiSu Ugovor putem svojih
ovlastenih zastupnika u roku do 10 kalendarskih dana
od dana dostave Narucitelieve Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja te

b) Naruciteljurokudo 7 kalendarskih dana od dana obostranog
potpisa Ugovora dostavi lzvodacu pravomocéne dokaze
legalnosti (gradevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis
Cestica po kojoj je trasa izgradena ili drugi jednakovrijedan
dokument) za svu postojecu infrastrukturu Naruditelja na
svim trasama na podrucju obuhvata projekta dostavljenima
ponuditeljima temeljem tocke 8.1 iz Poziva na dostavu
ponuda (u smislu sve infrastrukture koju ne gradi lzvodac u
sklopu ovog projekta).

Ukoliko se navedeni uvjeti ne ostvare kumulativnho, smatra se da
Ugovor nije skloplien te Ugovorne strane nemaju nikakvih
medusobnih prava, obveza i potrazivanja u vezi Ugovora ili
provedenog postupka nabave koji je prethodio ovom Ugovoru. U
opisanom sluaju Narucitelj je duzan lzvodacu vratiti predana
sredstva osiguranja (jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora).“

83.

Dokument ,,Poziv na dostavu ponuda‘

U tenderskoj dokumentaciji pod gore navedenim naslovom pod
toCkom 2.1. narucitelj navodi u dijelu teksta slijedece:

“Od gore navedenih X ,bijelih“ adresa odabrani ponuditelj (Izvodac)
se obvezuje napraviti prikljucak za najmanje y, a najvise z ,bijelih®
adresa tijekom faze provedbe ugovora o nabavi, a koje tocne lokacije
¢e se utvrditi prilikom provodenja aktivnosti izgradnje FTTH mreza u
ovisnosti o suglasnosti krajnjih korisnika za provedbu prikljucaka.“

Obzirom da je nejasno koliko ¢e korisnika biti spremno pristati na
prikljucak tijekom faze provedbe izgradnje FTTH mreze smatramo da
je izuzetno riskantno od Izvodaca preuzeti odgovornost za nesto Sto
sa imovinsko pravne strane nije definirano i postavlja Izvodaca u
financijski nepovoljan polozaj.

Molimo ocitovanje o gore navedenome te koje je sankcije narucitel;
predvidio u slu¢aju nemogucnosti ispunjenja traZzenih minimalnih
zahtijeva.

Sukladno ¢l.6.1.6 Nacrta ugovora, Narucitelj ima obvezu, na temelju popisa
adresa koje je prethodno zaprimio od strane lzvodaca, dostaviti popis onih
adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak, a za koje adrese je prethodno
utvrdio da korisnici pristaju da im se tijekom faze provedbe projekta izvede
prikljucak. Obveza Narucitelja je voditi racuna da ukupan broj adresa za koje je
potrebno izvesti prikljucak ne smije biti izvan propisanog raspona u sklopu
Poziva na dostavu ponuda. Narucitelj ¢e predmetne adrese dostaviti najkasnije
30 dana prije oCekivanog datuma zavrsetka radova na predmetnim grupama
distribucijskih ¢vorova, a sukladno Dinamickom planu 2 razine. lzvodac je
duzan izvesti prikljucke koje mu je Naruditelj dostavio. U slucaju da Narucitel;
dostavi broj adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak ispod minimalno
definiranog Izvodac ne snosi sankcije.




84.

Da li ¢e rok ponovo biti produzen? Naime, shodno vasim objavama o
promjenama i natjecajnoj dokumentaciji koja jos nije azurirana na dan
09.03.2021, a prema vasoj zadnjoj objavi Pitanja i odgovori v04, od
08.03.2021. godine, ne¢e nam biti ostavljeno dovoljno vremena za
analizu novo dostavljenih podataka (npr. pitanje i odgovor broj 49,
50, 51 ...), te ponovo ispunjavanje i slanje dokumentacije. Ovime se
stavlja u nepovoljniji polozaj sve koji se natjecu u javnoj nabavi, a nisu
locirani u Republici Hrvatskoj, te moramo koordinirati s nasim
partnerima u Republici Hrvatskoj da svi koristeni obrasci budu prema
natjecajnoj dokumentaciji, te da sve nase analize reflektiraju vase
zadnje azurirane podatke iz natjeCajne dokumentacije, a koji mogu
utjecati na nasu finalnu ponudu.

Druga izmjena dokumentacije objavljena je 09.03.2021 godine. S obzirom na
izmjene u dijelu dokumentacije za nadmetanje, rok za dostavu ponude
odgoden je za primjeren rok (24.03.2021.)

85.

Dokument ,Zahtjevi Narucitelija (to¢ka 4.7. lzrada tehnickog
rjeSenja prikljucaka)*

Dali je potrebno za svaki prikljuCak izraditi odvojeno TRili je dovoljno
isto prikazati unutar glavnog projekta i razradi ODK?

Tehnicko rjesenje prikljucaka se radi na obuhvatu minimalno jednog cjelovitog
ODK i u sebi treba sadrzavati nacin izvedbe (razradu) svakog pojedinog
prikljucka u obuhvatu ODK.

86.

Da li za garancije u stranoj valuti takoder preracunavamo u kune
prema srednjem tecaju Hrvatske narodne banke na dan pocetka
postupka nabave (dan objave na internetskoj stranici
www.strukturnifondovi.hr)?

Da, garancije u stranoj valuti preracunavaju se u kune prema srednjem tecaju
Hrvatske narodne banke na dan pocetka postupka nabave (dan objave na
internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr).

87.

Kako se obrasci 2, 3,4, 5, 6,7, 8,910 iz druge promjene natjecajne
dokumentacije ne razlikuju u tekstu od prve promjene natjecajne
dokumentacije, jesu li obrasci koji su ve¢ popunjeni i oznaceni sa "
prva promjena" prihvatljiviili je potrebno ponovno ispuniti jer su neki
s prvom promjenom vec prevedene i ovjerene kod javnog biljeznika?

Narucitelj ¢e u postupku pregleda i ocjene ponuda kao mjerodavne smatrati
obrasce iz zadnje izmjene Poziva na dostavu ponuda, a u slu¢aju da gospodarski
subjekt dostavi obrasce na nekoj starijoj verziji isti ¢e se prihvatiti ako su
sadrzajno istovjetni sa zadnjom izmjenom poziva na dostavu ponuda.

Dakle, prihvatljivi su obrasci 2, 3, 4, 5,7, 8, 9 i 10 iz prve izmjene Poziva na
dostavu ponude. Obrazac 6. se dijelom mijenjao sa drugom izmjenom Poziva
na dostavu ponuda.

88.

Molim Vas dopunu/pojasnjenje.

Kako definirate koliko ¢e prikljucaka biti potrebno napraviti, buduci
da ukoliko je razlika izmedu najmanje i najviSe prikljucaka velika,
moze se raditi o iznosima koji se razlikuju u iznosima od 1.000.000,00
do 2.000.000,00 kn?

Naime, buduéi da dokumentacijom definirate obvezu izgradnje
prikljucka za najmanje i najviSe “bijelih” adresa, netko moze napraviti
maniji broj prikljucaka, a cijena je definirana kao klju¢ u ruke, tako da
moze doci do pogodovanja odredenim subjektima.

Narucitelj ¢e dostaviti popis onih adresa za koje je potrebno izvesti prikljucak,
a za koje adrese je prethodno utvrdio da korisnici pristaju da im se tijekom faze
provedbe projekta izvede prikljucak. Navedeno je propisano u tocki 6.1.6
nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju kao i unutar tocke 3.3. Zahtjeva
Narucitelja. S obzirom na vremenski okvir provedbe projekta, Naruditelj nije u
mogucénosti sada dostaviti to¢an broj prikljucaka i njihovu lokaciju. Netocno
gospodarski subjekt zakljuCuje da ,netko moze napraviti manji broj
prikljucaka®, a s obzirom da je taj broj (iskazan kao raspon vrijednosti) i lokacija
(moguca lokacija su sve ,bijele“ adrese definirane u prilogu 1.1.1._Popis FTTH
bijelih adresa) zadana od strane Narucitelja. S obzirom na prethodno
navedeno, a bududi da su svi gospodarski subjekti u jednakom polozaju
prilikom izrade svojih ponuda, odnosno duzni ponuditi cijenu za cjelokupni




predmet nabave, netocan je navod da moze dodi do pogodovanja odredenim
gospodarskim subjektima unutar ovog postupka nabave.

89.

S obzirom da u nekim obrascima nije doslo ni do kakve izmjene, da li
¢e Narucitelj prihvatiti kao ispravnu ponudu Ponuditelja koji dostavi
ve¢ ovjerene | potpisane izjave na kojima je navedena “prva
izmjena”? Konkretno, Obrazac 2 — Izjava o nepostojanju razloga za
iskljucenje — nema nikakvih izmjena u samom tekstu izjave, pa da li
se onda moze prihvatiti prilozena izjava na kojoj stoji “prva izmjena”
ili mora nuzno biti obrazac na kome stoji “druga izmjena”? Naravno,
ponuditelj ¢e dostaviti sve ostale izmijenjene obrasce na kojima je
bilo izmjene | na kojima stoji “druga izmjena”. Takoder, da li
obrasci/izjave moraju biti ovjereni kod javnog biljeznikaili je dovoljno
da budu samo potpisani od strane ovlastene osobe?

Narucitelj ¢e u postupku pregleda i ocjene ponuda kao mjerodavne smatrati
obrasce iz zadnje izmjene Poziva na dostavu ponuda, a u slu¢aju da gospodarski
subjekt dostavi obrasce na nekoj starijoj verziji isti ¢e se prihvatiti ako su
sadrzajno istovjetni sa zadnjom izmjenom poziva na dostavu ponuda.

Obrasci i trazene izjave, kao niti potpisi na istima ne moraju biti ovjereni od
strane javnog biljeznika.

90.

Moze li tvrtka iz Srbije izdati bankarsku garanciju (jamstvo) u EUR,
Cija je protuvrijednost jednaka kuni?

Da, garancije u stranoj valuti preracunavaju se u kune prema srednjem tecaju
Hrvatske narodne banke na dan pocetka postupka nabave (dan objave na
internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr).

91.

Dokument ..Zahtjevi Naruditelja (to¢ka 4.1.1. Projektiranje)

Ukoliko je jedini uvjet izvlastenje

Pitanje:
Nije razumljivo jer mi idemo na lokacijsku dozvolu kako ne bi bilo
izvlastenja

Pravomocéna lokacijska dozvola je preduvjet da bi se pokrenulo nepotpuno
izvlastenje. U pokretanje postupka nepotpunog izvlastenja se ide tek iznimno,
ukoliko se iz opravdanih razloga ne uspiju rijesiti imovinsko pravni odnosi
sklapanjem ugovora s vlasnikom ili ovlastenim upraviteliem nekretnine.
Izvodac je pogresno zakljucio da se ide u postupak ishodenja lokacijske dozvole
»kako ne bi bilo izvlastenja“.

92.

Dokument ..Zahtjevi Naruditelja (to¢ka 4.1.1. Projektiranje)

lzvodac sklapa ugovor o sluznosti odnosno iznimno ugovor o zakupu
za uli¢ni kabinet temeljem obrasca ugovora | u iznosu naknada koje
¢e Narucitelj dostaviti izvodacu.

Pitanje:
U slucaju sluznosti javne povrsine

Sto ukoliko Narucitelj ne Zeli platiti iznos naknada koje je lokalna
uprava | samouprava trazi tj. Sto ukoliko Naruditelj dostavi iznos koji
lokalna uprava | samouprava ne Zeli prihvatiti?

Narucitelj na obuhvatu Projekta ima veé sklopljene ugovore o pravu puta i
sluznosti sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) za prethodno izgradenu EKI.
Narucitelj je kao Korisnik grant ugovora sa jedinicama lokane samouprave (kao
partnerima na projektu) sklopio Partnerski sporazum, a kojim je definirana
obveza Partnera da prilikom provedbe projekta omoguci Korisniku pristup i
gradnju na nekretninama u vlasnistvu JLS-a, navedena obveza ne iskljucuje
pravo Partnera na godisnju naknadu za pravo puta.

Sukladno tocki 4 Zahtjeva Narucitelja, Narucitelj ¢e dostaviti predloske
ugovora i suglasnosti te maksimalni iznos naknada, a koji je u skladu sa
dosadasnjom praksom ugovaranja EKI na podruéju JLS-a te Pravilnikom o
potvrdi i naknadi za pravo puta i sluznosti. Sukladno ¢lanku 5 Nacrta Ugovora
obveza i rizik rjeSavanja imovinsko pravnih odnosa je na lzvodacu. lzmedu
ostalih obveza propisanih u tocki 4. Zahtjeva Naruditelja, Izvoda¢ je duzan
posredovati pri sklapanju ugovora te provoditi pregovore vezane za visinu
naknade.




Ukoliko JLS kao Partner na projektu ne bi izvrSio svoju propisanu obvezu ili ne
postigao dogovor vezan za usuglasavanje iznosa naknada, krajnja moguénost
je pokretanje postupka nepotpunog izvlastenja.

93.

Dokument .Zahtjevi Narucitelja (toc¢ka 5.3. e. lzaradnja zrane
svietlovodne mreze)“

Nije dozvoljeno postavljanje TK kabela na stup sa golim EE vodic¢ima

Pitanje:

Zasto nije dozvoljeno postavljanje na stupove sa golim vodi¢ima
ukoliko HEP ODS da dozvolu za postavljanje kabela na stup,
pogotovo ukoliko ima betonskih stupova?

Sukladno odredbama vazeéeg Ugovora o koriStenju stupova niskonaponske
mreze HEP-ODS d.o.o br. 15/2019, skloplienog 2020. g. izmedu HT-a i HEP
ODS-a te pripadajuc¢im Tehnickim uvjetima koji u ¢lanak 3, st 2 navode ,Nova
EK mreZa se moze postaviti samo na stupove NN mreze s izoliranim vodi¢ima*,
nije dozvoljeno postavljanje EK kabela na HEP stup sa golim EE vodic¢ima.
Medutim, ukoliko bi tijekom realizacije projekta lzvodac ipak uspio dobiti takvu
dozvolu od HEP ODSa, ne bi bilo zapreke za postavljanje EK kabela i na
navedene HEP stupove.

94,

Dokument .Zahtjevi Naruditelja (tocka 6.4.1.3. Napajanje za
potrebe aktivne opreme Operatora korisnika)*

Pitanje:
Buduéi da moramo sloziti klimu | baterija koliko je maksimalno
napajanje Naruditelja?

Da li se mozemo voditi prema tablici u primjeru A- da je max ulazna
struja 6,527 kW?

Maksimalno napajanje Narucitelja je definirano zakupljenim osiguraem 16 A
pri 230V, tj. 3,6 kW max. vrSne snage.

Nadalje, za svaku lokaciju pojedinacno ukupna maksimalna snaga je odredena,
tj. limitirana sa vrijednos¢u zakupljene snage od HEP-a, a Sto je navedeno u
tablici Prilog 1.1.6. — Mursko Sredis¢e_ulazni_podaci_DT.

95.

Da li u sluCaju zajednice ponuditelja svaki Clan zajednice mora
dostaviti BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajucéi dokument o dokazu ne
postojanja blokade i da li svaki ¢lan zajednice mora dostaviti bilance
za 3 zadnje dostupne financijske godine?

U skladu s prethodno objavljenim odgovorima, a u slucaju podnosenja ponude
od strane zajednice gospodarskih subjekata, uvjeti nepostojanja blokade
racuna i zadovoljenja odgovarajuée razine koeficijenta tekuce likvidnosti se
dokazuje u odnosu na bilo kojega ¢lana zajednice gospodarskih subjekata
(zajednice ponuditelja). Dakle, dovolijno je da jedan Cclan zajednice
gospodarskih subjekata udovoljava postavljenim uvjetima, te da zajednica
gospodarskih subjekata dostavi propisane dokaze uz ponudu.

96.

U okviru nabave za ,projektiranje i gradenje pasivnog dijela FTTH
mreza te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je
da: NarucCitelj ¢ée vrsiti placanje svih taksi i upravnih pristojbi,
naknada. Naruditelj ¢e sve navedene troSkove (takse, pristojbe i
naknade) podmiriti po dostavi racuna tijela koje vrsi predmetnu
naplatu.

Na osnovu navedenog nase pitanje je:

Da li ¢e Narucitelj refundirati Izvodacu troskove vezane za:

Naknada za zauzeée javnih povrSina prilikom izvodenja radova
(raskopavanja) — ukoliko to bude zahtjev lokalne samouprave?

Predmetni troskovi ne potpadaju u navedene troskove (takse, pristojbe i
naknade) koji ¢e biti podmireni od strane Narucitelja po dostavi racuna tijela
koje vrsi predmetnu naplatu.

Napominjemo kako ¢ée lzvodac biti duzan isporuciti predmet nabave po
sistemu ,,kljuc u ruke” te su gospodarski subjekti u cijenu svoje ponude obvezni
uvrstiti sve troskove koji su im potrebni za gradenje ukljucujuéi i troskove
naknade za zauzece javnih povrs$ina prilikom izvodenja radova (raskopavanje),
ukoliko to bude zahtjev lokalne samouprave.




97.

Da li navedeni strucnjaci (iz ¢lana 4.4. Tehnicka i stru¢na sposobnost)
pored prilozenih: referenci i zavrSene razine obrazovanja, moraju
posjedovati licence inZzenjerske komore Republike Hrvatske?

Nominirani struénjaci od strane gospodarskih subjekata ne trebaju biti ¢lanovi
komora Republike Hrvatske u trenutku podnosenja ponuda gospodarskih
subjekata.

Nadalje, odabrani ponuditelj biti ¢e duzan ispuniti Ugovor o projektiranju i
gradenju i u skladu sa ¢lankom 5.33. Nacrta Ugovora o projektiranju i gradenju.
Navedeni ¢lanak propisuje kako prilikom izvrSenja Ugovora o projektiranju i
gradenju moraju biti zadovoljeni svi uvjeti koji su postavljeni u skladu s
posebnim propisima u Republici Hrvatskoj iz podrucja gradnje.




