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JN0311-020 – Upravljanje projektom
Prilog 2: 

OPIS POSLA

PODACI O PROJEKTU:

Naziv projekta: Razvoj inovativnog mobilnog sustava za natkrivanje i zaštitu nasada
Kod projekta: KK.01.2.1.02.0311
Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II
Trajanje projekta: Projekt je započeo s provedbom 1.9.2020.
Faza Industrijskog istraživanja traje od 1.9.2020. do 1.9.2022.
Faza Eksperimentalnog razvoja traje od 1.9.2022. do 1.9.2023. kada završava projekt

Opis projekta: 
Prijavitelj posjeduje pedesetgodišnje iskustvo u proizvodnji ekstrudiranih plastičnih profila i PVC granulata te kontinuirano unaprijeđuje svoj poslovni proces uvođenjem naprednih tehnologije prerade i proizvodnje brizganih dijelova. Prijavitelj razvija nove proizvode za potrebe svojih kupaca te ima mogućnosti izrade i posebnih alata u vlastitoj alatnici, a s godinama uspješnog poslovanja razvio je široku bazu međunarodnih kupaca te je međunarodno prepoznat kao kvalitetan proizvođač materijala za izradu šireg broja proizvoda (kamp kućice, akrilne ploče, građ. kontejneri). Imajući u vidu prethodna znanja i iskustva u proizvodnji složenih polimernih struktura i plastičnih profila, Prijavitelj je ovim projektom planirao proširiti proizvodni i prodajni asortiman poduzeća razvojem novih vlastitih tehnoloških rješenja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i uzgoja biljaka u zaštićenim prostorima neovisno o klimatskim i temperaturnim uvjetima. Prijavitelj je prepoznao tržišnu potrebu za kreiranjem inovativnog rješenja koje bi značajno unaprijedilo poznata rješenja za izvedbu zaštićenih plasteničkih prostora za uzgoj bilja, iskoristilo prazninu na tržištu te udovoljilo potražnji za novim proizvodima u ovoj domeni. 

Ovim projektom prijavitelj želi razviti novo inovativno rješenje za natkrivanje poljoprivrednih nasada, koji će omogućiti značajno jednostavnije sastavljanje, rastavljanje i konfiguriranje plasteničkih površina ovisno o potrebama proizvodnje, a zbog svoje jednostavnosti sastavljanja biti će značajno mobilnije u odnosu na postojeća rješenja na tržištu. Obzirom na višegodišnje iskustvo u proizvodnji raznih plastičnih materijala, prijavitelj je u suradnji sa stručnjacima Fakulteta strojarstva i brodogradnje, ovim istraživanjem definirao koncept inovativnog proizvoda koji će, u odnosu na postojeća dostupna tržišna predstavljati značajno poboljšanje u segmentima:
· izdržljivosti materijala i konstrukcije na vanjske čimbenike (vjetar, tuču i druge elementarne nepogode)
· termoizolacije i osiguravanja adekvatne temperature za poljoprivredne kulture pod zaštitom
· fizičke izdržljivosti materijala (abrazija, habanje i sl.)
· montaže i demontaže
· cjenovne dostupnosti


OPIS ZADATAKA

Odabrani Ponuditelj bit će angažiran za pružanje savjetodavnih usluga za upravljanje projektom, financijsko i tehničko praćenje provedbe projekta te pripremu i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta (za oba partnera). Od odabranog Ponuditelja se očekuje izvršenje sljedećeg: 

	ZADATAK

	sudjelovanje na sastancima projektnog tima na adresi Naručitelja i partnera u svrhu koordinacije (minimalno jednom u dva tjedna) i praćenja provedbe aktivnosti

	izrada zahtjeva za plaćanje predujma (na zahtjev Naručitelja) te podrška u pripremi popratne dokumentacije zahtjevima

	izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava i eventualnih izvanrednih izvještaja na traženje posredničkih tijela

	izrada ispravaka zahtjeva za nadoknadom sredstava i zahtjeva za plaćanje predujma (po potrebi),

	izrada manjih i većih izmjena Ugovora (na zahtjev Naručitelja),

	izrada izjava o poravnanju predujma (na zahtjev Naručitelja),

	pružanje podrške u popunjavanju obrazaca za troškove osoblja i kompletno praćenje statusa radnih sati za svakog člana projektnog tima, upozoravanje Naručitelja i partnera na odstupanja od plana

	izrada i ažuriranje registra projektnih rizika

	izrada vremenskog plana projekta s praćenjem odstupanja u postizanju projektnih prekretnica u odgovarajućem softwareu koji omogućava praćenje odstupanja u odnosu na „baseline“

	ažuriranje plana nabave (na zahtjev Naručitelja)

	komunikacija s posredničkim tijelima

	sudjelovanje u provjerama na licu mjesta

	pružanje podrške u planiranju novčanog tijeka projekta

	pružanje podrške u računovodstvenoj evidenciji projektnih izdataka

	izrada dokumentacije vezane uz postupke nabave, provedba postupaka nabave

	odgovaranje na upite potencijalnih ponuditelja u postupcima nabave

	sudjelovanje u povjerenstvima za nabavu (na zahtjev Naručitelja)

	sudjelovanje na sastancima za pregled i ocjenu ponuda (na zahtjev Naručitelja)

	izrada zapisnika sa sastanaka za pregled i ocjenu ponuda

	izrada odluka o prihvaćanju i odbijanju, koordinacija projektnih dionica u vezi tehničke i stručne provedbe projekta

	komunikacija s odabranim dobavljačima i kontrola izvršenja ugovora s dobavljačima uz provjeru kvalitete isporuka u odnosu na zahtjeve iz ugovora

	kontrola izdanih računa i izvršenih plaćanja

	izrada primopredajnih zapisnika (po potrebi)

	briga o vidljivosti projekta sukladno pravilima Poziva

	organizacija kompletnog sustava za dokumentiranje projekta (document management) u cloud prostoru te redovito ažuriranje dokumentacije u sustavu

	komunikacija s revizorom u postupku verifikacije projektnih troškova

	pružanje stručnih inputa prilikom pripreme i provedbe nabava u dijelu izrade tehničkih specifikacija i opisa posla

	Praćenje provedbe ugovora o isporuci roba i usluga u dijelu kontrole usklađenosti outputa s ugovornim obvezama i osigravanjem potrebne razine kvalitete isporuka

	Savjetovanje pri izmjenama ugovora o nabavi tijekom njegova trajanja, ukoliko se pojavi potreba za istima, te aktivno praćenje provedbe svih ugovora



Sukladno odobrenom planu nabave, tijekom provedbe projekta provodi se ukupno 22 postupka (uključujući predmetni postupak nabave). U trenutku objave predmetnog Poziva, nije proveden niti jedan postupak nabave (1 postupak u provedbi). 

Okvirno raspored nabava je kako slijedi: 

	Br.
	Oznaka nabave
	Naziv nabave
	Naručitelj
	Vrsta postupka
	Planirani početak postupka nabave
	Procijenjena vrijednost (HRK)

	1
	JN0311-001
	Ekstruder za izradu granulata (U fazi Odluke o odabiru)
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s obveznom objavom
	1.10.2021.
	2.735.000,00

	2
	JN0311-003
	Laboratorijska oprema
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.12.2021.
	200.000,00

	3
	JN0311-004
	Računalo za obradu podataka
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.9.2021.
	32.200,00

	4
	JN0311-005
	Mikroskop
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.11.2021.
	48.600,00

	5
	JN0311-006
	Komora za starenje
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.11.2021.
	227.500,00

	6
	JN0311-007
	Nabava repromaterijala/ sirovine za testiranje (Ugovoreno)
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s obveznom objavom
	1.9.2021.
	980.000,00

	7
	JN0311-008
	Vanjska usluga agronoma
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.6.2022.
	30.000,00

	8
	JN0311-009
	Pomoćni materijali, alati za testiranje
	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
	Jednostavna nabava
	1.12.2021.
	117.750,00

	9
	JN0311-010
	Vanjska usluga spektralne analize
	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
	Jednostavna nabava
	1.3.2022.
	70.000,00

	10
	JN0311-011
	Vanjska usluga DMA analize
	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
	Jednostavna nabava
	1.3.2022.
	68.460,00

	11
	JN0311-012
	Vanjska usluga tehničkog savjetovanja
	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
	ZJN - otvoreni postupak
	1.3.2022.
	315.000,00

	12
	JN0311-013
	Vanjska usluga izrade sustava za automatizaciju
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s obveznom objavom
	1.4.2022.
	455.000,00

	13
	JN0311-014
	Nabava repromaterijala za izradu prototipa rješenja
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.9.2022.
	350.000,00

	14
	JN0311-015
	Savjetodavne usluge pri izradi funkcionalnog rješenja
	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
	Jednostavna nabava
	1.3.2023.
	140.000,00

	15
	JN0311-016
	Implementacija tehičkih rješenja za automatizaciju proizvodnje
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.6.2023.
	315.000,00

	16
	JN0311-017
	Savjetodavne usluge u izradi patentne prijave
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.6.2023.
	100.000,00

	17
	JN0311-018
	Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama
	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
	Jednostavna nabava
	1.9.2022.
	100.000,00

	18
	JN0311-019
	Diseminacija rezultata istraživanja
	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
	Jednostavna nabava
	1.9.2022.
	30.000,00

	19
	JN0311-020
	Upravljanje projektom
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s obveznom objavom
	1.9.2021.
	666.000,00

	20
	JN0311-021
	Revizija
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.6.2023.
	50.000,00

	21
	JN0311-022
	Vanjske usluge promidžbe
	DRVOPLAST, dioničko društvo za proizvodnju namještaja, plastičnih profila i kartonske ambalaže
	NOJN - postupak nabave s jednim ponuditeljem
	1.9.2022.
	20.000,00



Među navedenima su 4 postupaka nabave s obaveznom objavom (NOJN), minimalno 2 otvorena postupka nabave male vrijednosti (ZJN), tj. broj otvorenih postupaka može biti veći uslijed spajanja nabava na institucionalnoj razini. Zbog eventualnih usklađivanja s institucionalnim planom nabave (godišnjim planom nabava FSB-a) moguće je da će dio nabava inicijalno predviđenih kao jednostavne nabave, biti objedinjene i time ući u postupak nabave prema ZJN-u. Ponuditelj je dužan pružiti podršku partneru u pripremi i provedbi tih nabava, neovisno o vrsti postupka. 

Datumi početaka nabava su indikativni i ovise o dinamici istraživačkih aktivnosti. 

Prilikom provedbe projekta Ponuditelj će koristiti neku od međunarodno poznatih metoda, alata i tehnika upravljanja projektima (PMI/PMBOK, IPMA, PRINCE2, PRiSM, PM2 ili jednakovrijedno) te će u suradnji s Naručiteljem razraditi obrasce koji će se koristiti prilikom praćenja: rokova, kvalitete, rizika, proračuna, promjena i komunikacije u projektu. 
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