
 
 

PITANJA I ODGOVORI 
 

Postupak nabave projektiranja i građenja pasivnog dijela FTTH mreža te nabave i ugradnje 
pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa Grada Rovinj-Rovigno i Grada Vodnjan-

Dignano te općina Bale-Valle, Kanfanar, Svetvinčenant i Žminj 

broj: KK.0015-1 

 
VERZIJA: 05 

OBJAVA SVIH PITANJA/ODGOVORA IZ VERZIJE: 04 (r.br. 1-77) 

DATUM OBJAVE: 11.03.2021. 

RB PITANJE:  ODGOVOR: 

1.  

Molimo vas dostavu podataka o izgrađenoj HT infrastrukturi u svrhu 
priprema ponuda u okviru poziva za dostavu ponuda. Budući da se 
radi o 13 poziva na dostavu ponuda, molimo vas odgovor je li se za 
svaki poziv posebno mora dostaviti Izjava o povjerljivosti podataka 
(Obrazac 9.) i za svaki posebno poslati zahtjev ili je moguće isto tražiti 
jednom izjavom i zahtjevom. 

Budući da se radi o 13 odvojenih poziva na dostavu ponuda, odnosno 
nadmetanja, te da za svako nadmetanje dokumentacija mora biti kompletna, 
potrebno je dostaviti odvojene zahtjeve i Izjave o povjerljivosti, a za svako 
nadmetanje za koje trebate podatke o izgrađenoj HT infrastrukturi. 
 
Kod ispunjavanja (potpisivanja) predmetne Izjave, a na mjestu predviđenom za 
potpis, molimo vas da štampanim slovima navedete ime potpisnika, odnosno 
osobe ovlaštene za zastupanje. 

2.  

Vezano za kriterije odabira ponude, odnosno vezano za specifično 
iskustvo stručnjaka u okviru kriterija kvalitete, a koji se odnosi na 
iskustvo stručnjaka projektanata elektrotehničkih i građevinskih 
radova, molimo vas odgovor/tumačenje je li dovršeni projekti 
(“..najviše pet (5) dovršenih projekata..”) moraju biti izgrađeni ili je 
dovoljno da su “isprojektirani” i prihvaćeni od strane investitora?" 

U odnosu na traženo specifično iskustvo stručnjaka projektanata 
elektrotehničkih i građevinskih radova, a koje se boduje u okviru kriterija 
Ekonomski najpovoljnije ponude, ističemo kako se pojam "dovršeni projekti" 
odnosi na isprojektirane i izgrađene svjetlovodne pristupne mreže.   

3.  

Temeljem dostavljenih podataka o izgrađenoj HT infrastrukturi, u 
njima nedostaje: 
 

1. Nije položajno obilježen EUBB obuhvat 
2. Nije dostavljen položaj bijelih adresa koje su predmet svakog 

EUBB obuhvata (s pripadajućih brojem HH) na katastarskoj 
podlozi 

 

U prilogu 1.1.1. dostavljen je popis bijelih adresa na obuhvatu EUBB projekata 
gdje je za svaku adresu naveden naziv ulice, kućni broj, naziv mjesta, 
općina/grad/županija kojoj adresa pripada. Podaci  koji se odnose na položaj 
bijelih adresa spadaju u nadležnost Državne geodetske uprave i Hrvatski 
Telekom d.d. iste nije ovlašten dijeliti u ovom postupku nabave. 



 
 

Molimo vas dostavu istih. 

4.  

Dokument „Poziv na dostavu ponude“ 
 
U dokumentaciji o nabavi Naručitelj koristi više različitih termina: 
gospodarski subjekt, ponuditelj, zajednica gospodarskih subjekata, 
zajednica ponuditelja, što potencijalne Ponuditelje na nekim 
mjestima u dokumentaciji dovodi do dvojbi. 
 
Molimo potvrdu da se u točkama „4.2. Ekonomska i financijska 
sposobnost“, „4.3. Tehnička i stručna sposobnost (iskustvo 
gospodarskog subjekta“ i „4.4. Tehnička i stručna sposobnost 
(stručnjaci)“ pod terminom gospodarski subjekt podrazumijeva 
Ponuditelj odnosno Zajednica gospodarskih subjekta (Zajednica 
ponuditelja). 

Naručitelj ovim putem potvrđuje kako se u točkama 4.2 , 4.3 i 4.4 termin 
„gospodarski subjekt“ odnosi na pojedinačni gospodarski subjekt 
(ponuditelja), odnosno na zajednicu gospodarskih subjekata (zajednicu 
ponuditelja). 

5.  

Dokument „Poziv na dostavu ponude“ 
 
Molimo potvrdu Naručitelja da se, u slučaju Zajednice gospodarskih 
subjekta, sposobnosti iz točaka 4.2. Ekonomska i financijska 
sposobnost“, „4.3. Tehnička i stručna sposobnost (iskustvo 
gospodarskog subjekta)“ i „4.4. Tehnička i stručna sposobnost 
(stručnjaci)“ dokazuju kumulativno za Zajednicu gospodarskih 
subjekata, a ne da svaki gospodarski subjekt koji je član Zajednice 
gospodarskih subjekta mora pojedinačno dokazivati financijsku, te 
tehničku i stručnu sposobnost (iskustvo i stručnjaci). 

Naručitelj ovim putem potvrđuje se ekonomska i financijska sposobnost u 
dijelu koji se odnosi na traženi promet dokazuje kumulativno u slučaju predaje 
ponude od strane zajednice gospodarskih subjekata. Sa druge strane, zbog 
njihove prirode uvjeti nepostojanja blokade računa i zadovoljenja odgovarajuće 
razine koeficijenta tekuće likvidnosti se dokazuje u odnosu na gospodarski 
subjekt – ponuditelja u slučaju podnošenja samostalne ponude ili u odnosu na 
bilo kojega člana zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) 
ukoliko ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata (zajednica 
ponuditelja). Članovi zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) 
solidarno odgovaraju za izvršenje čitavog Ugovora o nabavi, te imaju slobodu 
međusobnog udruživanja u okvirima ove dokumentacije za nadmetanje kako bi 
obavili preuzete poslove.  
 
Tehnička i stručna sposobnost iz točke 4.3. (iskustvo) i 4.4. (stručnjaci) 
dokazuje se kumulativno, odnosno na način da je dopušteno koristiti prethodne 
ugovore i stručnjake svih članova zajednice gospodarskih subjekata (zajednice 
ponuditelja).  
 

6.  

Dokumenti „Poziv na dostavu ponude“, „Obrazac 3“, „Obrazac 4“ i 
„Obrazac 5“ 
 
Pod pretpostavkom da se sposobnosti iz točaka  4.2. Ekonomska i 
financijska sposobnost“ i „4.3. Tehnička i stručna sposobnost 
(iskustvo gospodarskog subjekta) dokazuju kumulativno, molimo 
pojašnjenje kako ispuniti: Obrazac  3, Obrazac 4 i Obrazac 5? Naime, 
niti u jednom od navedenih obrazaca ne postoji mogućnost upisa 
naziva gospodarskog subjekta (člana zajednice) koji dokazuje 
pojedinu sposobnost, pa se samim time (a naročito kod dokazivanja 

Prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5. prihvaća se, te će Naručitelj omogućiti upis 
naziva gospodarskog subjekta/člana zajednice gospodarskih subjekata 
(ponuditelja/člana zajednice ponuditelja) u navedene obrasce.  
 
U slučaju ispunjavanja Obrasca 3 od strane zajednice gospodarskih subjekata 
(zajednice ponuditelja), isti potpisuje ovlaštena osoba vodećeg člana te 
zajednice. Obzirom da se uvjet ispunjavanja zadane razine tekuće likvidnosti 
utvrđuje u odnosu na bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata 
(zajednice ponuditelja), u obrazac se unosi podatak o koeficijentu tekuće 
likvidnosti člana na kojega se zajednica gospodarskih subjekata (zajednica 



 
 

tehničke sposobnosti) Naručitelj stavlja u poziciju da u slučaju 
provjere istinitosti navoda za pojedine izvršene radove,  isto ne može 
učiniti, jer ne zna koji je član Zajednice izvršio koji posao. Kako 
Ponuditelji ne smiju mijenjati Obrasce (po naputku iz Dokumentaciji 
za nadmetanje), predlažemo Naručitelju da ih izmjeni na način da se 
u tablicama može upisati ime gospodarskog subjekta (člana 
Zajednice gospodarskih subjekata) koji dokazuje određeni dio 
sposobnosti. 

ponuditelja) oslanja radi ispunjenja ovoga uvjeta. Naručitelj će vršiti kontrolu 
upisanog koeficijenta tekuće likvidnosti putem dostavljenih bilanci na dan 
31.12. za zadnje tri dostupne financijske godine onoga gospodarskog subjekta 
(ponuditelja) ili člana zajednice gosparskih subjekata (zajednice ponuditelja) 
koji dokazuje ovaj uvjet, a koje također treba dostaviti uz ponudu. 

7.  

Dokument „Obrazac 6“ 
 
Molimo pojašnjenje vezano uz ispunjavanje Obrasca 6 Izjava o 
tehničkoj ili stručnoj sposobnosti.  
 
Izjava počinje tekstom „Ja (Ime i prezime) izjavljujem da gospodarski 
subjekt (naziv gospodarskog subjekta) raspolaže stručnjakom….a, 
potpisuje ju  „(Potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)“.  U 
slučaju Zajednice gospodarskih subjekata da li Izjavu pod svojim 
imenom i prezimenom daje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje 
zajednice gospodarskih subjekata (Vodeći član zajednice) ili izjavu za 
pojedinog stručnjaka daje i potpisuje član Zajednice čije je stručnjak 
resurs, tj. kod kojeg je stručnjak zaposlen?  
 
U slučaju Zajednice gospodarskih subjekta upisuje li se pod pojmom 
„gospodarski subjekt“ ime člana zajednice čije je stručnjak resurs ili 
se upisuje naziv zajednice gospodarskih subjekata (Npr. „Zajednica 
gospodarskih subjekata ABC i DEF“)? 

Izjavu Obrasca 6 može potpisati i ovlaštena osoba za zastupanje vodećeg člana 
Zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i ovlaštena osoba 
onoga člana zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja) kojemu stručnjak 
stoji na raspolaganju za provedbu ugovora o nabavi.  U slučaju da takvu izjavu 
potpisuje ovlaštena osoba vodećeg člana zajednice gospodarskih subjekata 
(zajednice ponuditelja) pod pojmom „gospodarski subjekt“ upisuje se i naziv 
zajednice gospodarskih subjekata (zajednice ponuditelja) i naziv onoga člana 
zajednice (ponuditelja) čiji je stručnjak resurs (npr. „Zajednica gospodarskih 
subjekata ABC i DEF“, član zajednice „DEF “). 

8.  

Dokument „Obrazac 8“ 
 
U Obrascu 8 (Izjava o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku) nije predviđeno mjesto za potpis. Molimo 
pojašnjenje da li je ovu Izjavu potrebno potpisati. 

Naručitelj će objaviti novi obrazac 8 sa predviđenim mjestom za potpis 
ovlaštene osobe. 
 
Ukoliko neki od gospodarskih subjekata (ponuditelja) dostavi verziju obrasca 8 
bez potpisa, Naručitelj će tražit pojašnjenje ili dopunu takvog obrasca s time da 
pojašnjenje ili dopuna ne smiju dovesti do pregovaranja u vezi sa bilo kojim 
kriterijem za odabir ponude. 

9.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
Uz predmetni Poziv na dostavu ponuda naručitelj je objavio i nacrt 
ugovora o projektiranju i građenju kojeg će naručitelj sklopiti s 
odabranim ponuditeljem. Sastavni dio tog nacrta ugovora je odredba 
s naslovom „ JAMSTVA IZVRŠITELJA VEZANO ZA 
ANTIKORUPCIJSKE PROPISE“, a gdje se u članku 26.3 navodi kako 
slijedi:  
 

Prihvaća se, uz manju izmjenu radi osiguravanja primjena antikorupcijske 
politike Naručitelja na način da sporna odredba sada glasi: 
 
„da Ugovorne strane, osobe zakonom ovlaštene za zastupanje i članovi 
nadzornog odbora, rukovoditelji ili izvršitelji poslova povezanih s ovim 
Ugovorom nisu bili službeno optuženi, okrivljeni ili osuđeni niti su priznali 
krivicu za kaznena djela povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom,“ 
 
 



 
 

„….da Ugovorne strane, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili Izvođači 
poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili službeno optuženi, 
okrivljeni ili osuđeni niti su priznali krivicu za kaznena djela povezana 
s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom“. 
 
S obzirom da se ovdje govori i o vlasnicima ponuditelja, skrećemo 
ovim putem pažnju na činjenicu da će potencijalni podnositelji 
ponuda biti dionička društva s dionicama dostupnima na burzi. 
Dionicama u dioničkom društvu raspolažu doslovno tisuće dioničara 
te je pored toga moguće svakim radnim danom trgovati, odnosno 
kupovati i prodavati dionice na burzi zbog čega se konstantno 
mijenja vlasnička struktura dioničkog društva. 
 
Ne postoji način kojim bi dioničko društvo moglo kontrolirati tisuće 
svojih dioničara koji se k tome još i konstantno mijenjaju te time nije 
moguće da dioničko društvo izjavljuje i jamči o tome da vlasnici 
(dioničari) ispunjavaju neki od citiranih uvjeta. 
 
Navodimo i da:  
(i) Zakon o trgovačkim društvima (čl. 165),  
(ii) Zakon o tržištu kapitala (čl. 528 i 529), 
(iii) Uputa SKDD-a (čl. 66), 
(iv) te pravila Zagrebačke Burze,  
 
ne omogućavaju traženje i ne omogućavaju raspolaganje gore 
citiranim podacima te ih prema tome nismo u mogućnosti pribaviti 
niti davati jamstva.  
 
Ukoliko bi naručitelj usprkos svemu navedenom inzistirao na svom 
prvotnom tekstu dužni smo upozoriti da time praktički isključuje 
dionička društva iz ovog postupka nabave, a što bi dovelo do 
nerazmjerne štete za samog naručitelja jer neće biti omogućeno 
puno funkcioniranje tržišnog nadmetanja i sudjelovanje šireg kruga 
potencijalnih ponuditelja. 
 
Vezano za dio koji se odnosi na fizičke osobe u citiranom tekstu, dužni 
smo skrenuti pažnju i na: 
 
(i) Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i 
rehabilitaciji koji u članku 14 navodi - „Nitko nema pravo zahtijevati 
od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili 
neosuđivanosti“. Ako ne možemo od osoba tražiti neke informacije, 

Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Djelomično se prihvaća. 
 
Članak 26. mijenja se i glasi. 
 
26.1 Ugovorne strane međusobno se obvezuju da neće poduzeti, izravno ili 
neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane i/ili 
povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni antikorupcijski 
propis ili propis o sprječavanju pranja novca, uključujući i interna pravila kojima 
se uređuju navedena područja i koja su objavljena na korporativnim web 
stranicama Hrvatskog Telekoma.  
 
26.2 Svaka Ugovorna strana za sebe potvrđuje da je usvojila učinkovite 
organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuće kontrole kojima se osigurava 
stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim i relevantnim 
temama iz područja sprečavanja mita i korupcije te zabranjuje svaki oblik 
podmićivanja ili druge vrste koruptivnog djelovanja. Obje se Ugovorne strane 
obvezuju provoditi spomenute mjere barem tijekom trajanja ugovora. 
 
26.3 Ugovorne strane međusobno se obvezuju da će jedna drugu  
obavijestiti čim protiv nje, kao društva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude 
pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo koji 
način povezana s ugovorom ili bi mogla nepovoljno utjecati na drugu Ugovornu 
stranu. 
 
Radi izbjegavanje nejasnoća pojam „relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne 
odredbe označava osobe zakonom ovlaštene za zastupanje i članovi nadzornog 
odbora, rukovoditelji ili izvršitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom. 
 
Pojmovi „rukovoditelj i izvršitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno 
internim aktima  Izvođača imaju pravo donošenja odluka vezanih za podnošenje 
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta). 
Naručitelj pojašnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuće izjave,  već 
je izvođač u obvezi pridržavati se odredbi antikorupcijskih pravila. 



 
 

onda ne možemo ni obvezivati se prema naručitelju na način kako je 
ovdje traženo.   
(ii) Iz aspekta GDPR-a navedena obrada osobnih podataka ne bi 
bila u skladu sa svrhom zbog koje se traži (čl. 5. st. 1. točka c GDPR-
a). Naime, ukoliko je svrha izbjeći potencijalnu koruptivnu situaciju, 
dovoljne su preostale točke iz citiranog članka. Obrada osobnih 
podataka kako je ovdje predložena predstavljala bi prekomjernu, a 
time i nedozvoljenu obradu osobnih podataka u smislu GDPR-a.   
(iii) Iz aspekta Zakona o radu, navodim kako informacije u 
opsegu kako su ovdje predviđene prelaze ono što bi bilo u 
neposrednoj vezi s radnim odnosom kako je određeno čl. 25. ZOR-a, 
kao i podatke iz radne evidencije kako su predviđeni čl. 3. i 4. 
Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Prema 
tome, ponuditelj iz aspekta radno-pravnih propisa ne bi imao valjanu 
osnovu za prikupljanje i držanje takvih podataka, stoga ih niti ne 
prikuplja i ne drži, pa se ne može ni obvezati kako je ovdje predviđeno.  
 
Zaključno, predlažemo naručitelju izmjenu citiranog teksta na način 
da umjesto toga upotrijebi rješenje koje je slično relevantnim 
odredbama Zakona o javnoj nabavi, a gdje se nekažnjavanost 
utvrđuje u odnosu na sam gospodarski subjekt (ponuditelj), osobe 
zakonom ovlaštene za zastupanje i članove nadzornog odbora, 
odnosno predlažemo tekst:  
 
„…da ugovorne strane, osobe zakonom ovlaštene za zastupanje i 
članovi nadzornog odbora nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela 
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom“. 

10.  

Dokumenti „Poziv na dostavu ponude“ i „Obrazac 1C – Podaci o 
podugovarateljima“ 
 
Točka 5.2 iz Poziva na dostavu ponuda navodi sljedeće: 
 
„Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u 
podugovor obvezan je u ponudi Obrazac 1. Ponudbeni list:  
 
1) navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili 
količinu, vrijednost ili postotni udio),  
2) navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB 
ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici 
podugovaratelja).“.  
 

Predmet, količina, vrijednost i postotni udio ugovora o nabavi koji se 
namjeravaju dati u podugovor ne služe isključivo samo radi izravnog plaćanja 
podugovarateljima u postupcima javne nabave, već su isti potrebni 
naručiteljima kako bi  provodili postupke nabave u skladu sa načelima 
racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava te transparentnosti. Obzirom da 
Naručitelj u realizaciji ove nabave koristi i javna sredstva, dužan je postupati 
prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj 
nabavi za Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014-2020“ (ZNP 5.0 
– 5.1) koja također propisuju obavezu postupanja u skladu sa u skladu sa 
načelom racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava, Naručitelj želi zadržati 
mogućnost da odbije uvođenje novih podugovaratelja u slučajevima kada bi 
isti zapravo izvršavali čitav ili gotovo čitav ugovor.  
 
 
 



 
 

Sudeći po samom tekstu, citirani dio je preuzet iz važećeg Zakona o 
javnoj nabavi. Pritom naručitelj nije preuzeo iz Zakona o javnoj nabavi 
i ostatak regulative o podugovarateljima, konkretno nije preuzet dio 
o tome da naručitelj vrši plaćanja izravno podugovarateljima.  
 
Gore citirani tekst, prva točka, je uvrštena u Zakon o javnoj nabavi 
upravo sa svrhom kako bi se naručiteljima omogućilo da provode 
izravna plaćanja prema podugovarateljima. S obzirom da naručitelj u 
ovim ugovorima neće vršiti izravna plaćanja podugovarateljima, 
nego plaćanja svojim podugovarateljima vrši ponuditelj, tada ne 
vidimo potrebu i svrhu da se u Poziv na dostavu ponuda preuzima 
gore citirani tekst, prva točka, a jer ovdje nema svrhu zbog koje je taj 
tekst bio predviđen u Zakonu o javnoj nabavi. 
 
Iz navedenog razloga predlažemo brisanje prve točke u gore 
citiranom tekstu, kao i u ostatku dokumentacije gdje se također 
spominje isti tekst (Obrazac 1C).  
 
Ujedno predlažemo da naručitelj zadrži ostatak teksta u vezi 
podugovaratelja, a kako bi naručitelju bilo omogućeno kontrolirati 
koga se sve koristi kao podugovaratelje.  
 
Smatramo da bi se opisanim prijedlogom moglo postići optimalnu 
ravnotežu između interesa naručitelja da kontrolira tko sve radi na 
projektu kao podugovaratelj i interesa ponuditelja da se pojednostavi 
postupanje s podugovarateljima, smanje administrativne aktivnosti 
te otkloni dijeljenje financijskih informacija ugovorenih između 
ponuditelja i podugovaratelja trećim stranama (a što je u skladu s 
uvjetima povjerljivosti informacija ugovorenih između ponuditelja i 
podugovaratelja). 

Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Djelomično se prihvaća, te će Naručitelj objaviti novu verziju spornog članka 
Ugovora u slijedećoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.  
 
 

11.  

Dokumenti „Poziv na dostavu ponude“, „Prilog 1._Zahtjevi 
Naručitelja“ i „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 4.1 Nacrta Ugovora stoji "Nakon primitka urednog 
Izvođačevog zahtjeva s Izvještajem o uredno izvršenom miljokazu 
plaćanja, Naručitelj izdaje Izvođaču Potvrdu o uredno izvršenom 
miljokazu plaćanja čiji se obrazac nalazi u Prilogu 3. i koji je temelj za 
ispostavljanje računa Izvođača."  
 
U Točki 7. Zahtjeva Naručitelja stoji "HT će u razumnom roku izdati 
Potvrdu o izvršenom miljokazu plaćanja, odnosno izvršenog 
miljokaza". 

Prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na 
predloženi način. 



 
 

 
Ovim putem predlažemo da se rok izdavanja Potvrde o izvršenom 
miljokazu plaćanja konkretizira te da se članak 4.1. dopuni na način 
da definira krajnji rok: "Nakon primitka urednog Izvođačevog 
zahtjeva s Izvještajem o uredno izvršenom miljokazu plaćanja, 
Naručitelj izdaje Izvođaču Potvrdu o uredno izvršenom miljokazu 
plaćanja čiji se obrazac nalazi u Prilogu 3. u razumnom roku ne duljem 
od 8 dana i koji je temelj za ispostavljanje računa Izvođača". 

12.  

Dokumenti  „Prilog 1.2. Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za 
materijale i opremu“ i „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i 
građenju“ 
 
U članku 5.10. e) stoji: "prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-
tehničke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno 
dijela Radova, Izvođač je dužan koristiti se standardima Naručitelja, 
odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehničke karakteristike 
opreme i materijala koje je Naručitelj prihvatio kao tehničke 
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti 
za materijale i opremu" 
Molimo potvrdu da se pod "standardi Naručitelja" misli isključivo na 
Prilog 1.2. Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za materijale i 
opremu. 
 
Ukoliko ne, molimo da se dopuni natječajna dokumentacija sa 
kompletnom dokumentacijom. 

Naručitelj potvrđuje kako se pojam „standardi Naručitelja“ u smislu odredbe 
članka 5.10. prijedloga ugovora odnosi isključivo na Prilog 1.2. Zahtjeva 
Naručitelja. Opreza radi Naručitelj ističe kako se Izvođač prilikom izvršenja 
ugovora treba pridržavati Zahtjeva Naručitelja. 

13.  

Dokument  „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 11.8. stoji: "Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde 
nedostaci i/ili nesukladnost s Ugovorom, Nadzorni Inženjer može 
odbiti radove, dijelove Radova, opremu i materijale s nedostacima. U 
tom slučaju Nadzorni inženjer će dostaviti obavijest Izvođaču s 
navođenjem razloga odbijanja te nalogom Izvođaču za otklanjanje 
nedostataka s naznačenim rokom otklanjanja nedostataka i 
radnjama koje je potrebno poduzeti..." 
 
Budući se u navedenim slučajevima može raditi o nedostacima 
različitog obuhvata, za koje u nije moguće jednoznačno odrediti rok, 
predlažemo dodatak u članku 11.8. :"...  tom slučaju Nadzorni inženjer 
će dostaviti obavijest Izvođaču s navođenjem razloga odbijanja te 
nalogom Izvođaču za otklanjanje nedostataka s naznačenim rokom 
otklanjanja nedostataka primjerenim u odnosu na vrstu radova koje 
je potrebno obaviti i radnjama koje je potrebno poduzeti..." 

Prihvaća se, Naručitelj će objaviti Nacrt ugovora sa predloženom izmjenom. 
 
Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Članak 11.8 mijenja se i glasi: 
 
„Ako se po provedenim ispitivanjima utvrde nedostaci i/ili nesukladnost s 
Ugovorom, Nadzorni Inženjer može odbiti radove, dijelove Radova, opremu i 
materijale s nedostacima. U tom slučaju Nadzorni inženjer će dostaviti 
obavijest Izvođaču s navođenjem razloga odbijanja te nalogom Izvođaču za 
otklanjanje nedostataka s naznačenim rokom otklanjanja nedostataka 
primjerenim u odnosu na vrstu radova koje je potrebno obaviti i radnjama koje 
je potrebno poduzeti. Izvođač je dužan postupiti po nalogu i otkloniti 
nedostatke u naloženom roku te osigurati da je neprihvaćeni dio Radova 
usklađen s Ugovorom.“ 



 
 

14.  

Dokument  „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“  
 
U članku 13.1 stoji: "Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku 
bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka 
na izgrađenoj infrastrukturi. Izvođač je dužan izvršiti popravak 
nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom 
odredi Naručitelj, a koji neće biti kraći od 24 sata, niti dulji od 60 
dana." 
 
Obzirom da se u navedenom članku može raditi o različitom tipu 
nedostatka, te posljedično i složenijem tipu radova, važno je naglasiti 
da rok kojeg određuje Naručitelj bude razuman u odnosu na vrstu 
radova koje je potrebno obaviti, vremenskim uvjetima i slično. Stoga 
predlažemo dopunu članka 13.1 na način: "Izvođač se obvezuje da će 
u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti 
popravak svih nedostataka na izgrađenoj infrastrukturi. Izvođač je 
dužan izvršiti popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka 
sukladno roku koji nalogom odredi Naručitelj, a koji neće biti kraći od 
24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Naručitelj za popravak 
nedostataka bit će primjeren u odnosu na vrstu radova koje je 
potrebno obaviti." 

Prihvaća se, Naručitelj će objaviti Nacrt ugovora sa predloženom izmjenom. 
 
Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Prijedlog se djelomično prihvaća. 
 
„13.1  Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu 
nadoknadu izvršiti popravak svih nedostataka na izgrađenoj infrastrukturi a koji 
su u direktnoj odgovornosti Izvođača te nisu nastali zbog normalnog trošenja i 
habanja materijala. U jamstvo ne spadaju oštećenja nastala od treće strane, 
uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviđen (npr. 
poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgrađenoj infrastrukturi naknadno 
izvođeni radovi Izvođač je dužan po pozivu Naručitelja da utvrdi vrstu i uzrok 
nedostatka i o tome pismeno izvijesti Naručitelja. Izvođač je dužan izvršiti 
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom 
odredi Naručitelj, a koji neće biti kraći od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok 
kojeg odredi Naručitelj za popravak nedostataka bit će primjeren u odnosu na 
vrstu radova koje je potrebno obaviti.“ 

15.  

Može li gospodarski subjekt za dokazivanje tehničke i stručne 
sposobnosti u projektiranju i izvođenju radova koristiti reference 
vezane za radove izvedene na području izvan Republike Hrvatske, 
specifično Republike Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine? 

Naručitelj potvrđuje kako gospodarski subjekti radi dokazivanja tehničke i 
stručne sposobnosti u projektiranju i izvođenju radova mogu koristiti reference 
za radove koji su izvedeni na području izvan Republike Hrvatske. 

16.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
Naručitelj je kroz članak 22.4, članak 22.5 i članak 23.4 iz Nacrta 
ugovora uveo izniman nerazmjer u pravima i odgovornostima 
ugovornih strana, a u vezi nastanka eventualne štete. Prema 
navedenim člancima Izvođač odgovara za svu moguću štetu bez 
ograničenja, a Naručitelj uopće ne odgovara za štetu koju prouzroči 
običnom nepažnjom, odnosno drugim riječima ukoliko Naručitelj 
prekrši ugovor i time nastane šteta Izvođaču, isti će si sam snositi 
štetu umjesto da štetu nadoknadi Naručitelj koji je istu prouzročio 
običnom nepažnjom. 
 
S obzirom na uvođenje nerazmjera u pravima i odgovornostima 
ugovornih strana, s obzirom na očigledno odstupanje od načela 
ravnopravnosti sudionika u obveznom odnosu iz članka 3 Zakona o 
obveznim odnosima, s obzirom na neprilagođenost načelu 
savjesnosti i poštenja iz članka 4. Zakona o obveznim odnosima te s 

Ne prihvaća se prigovor o nejednakom tretiranju ugovornih strana glede 
naknade štete. Razina odgovornosti za štetu ugovornih strana proizlazi iz 
činjenice različitih uloga ugovornih strana. Izvođač po logici stvari odgovora za 
svoj rad, kvalitetu i pravovremenost izvedbe, u najširem smislu te riječi. 
Naručiteljeva prvenstvena odgovornost je plaćanje u zadanim rokovima za 
posao koji je obavljen sukladno ugovoru. Odgovornost za štetu ugovornih 
strana reflektira navedene temeljne pozicije ugovornih strana, sve sukladno, 
prvenstveno, Zakonu o obveznim odnosima. Naručitelj je slijedom navedenog 
predložio odredbe o odgovornosti za štetu. Ipak, prihvaća se djelomično 
zahtjev ponuditelja glede isključenja odgovornosti Naručitelja za izmaklu 
koristi na način da se briše prva rečenica u članku 23.4 (ostale odredbe u čl. 23. 
ostaju nepromijenjene) tako da čl. 23.4. sada glasi:   
 
„23.4 Isključuje se odgovornost Naručitelja za štetu izazvanu običnom 
nepažnjom.“ 
 
 



 
 

obzirom da odredbe o odgovornosti za štetu utječu na ukupnu cijenu 
ponude i mogu dovesti do skuplje ponude za Naručitelja nego što je 
realno potrebno, predlažemo da Naručitelj briše članak 22.4, članak 
22.5 i članak 23.4 iz nacrta ugovora te predlažemo da Naručitelj 
uvrsti u ugovor zaseban članak o odgovornosti za štetu kojim će 
urediti to pitanje na jednak način za obje ugovorne strane. 
Predlažemo sljedeći tekst tog članka:  
 
„Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je odgovornost svake 
Ugovorne strane za štetu nastalu povredom obveza koje za nju 
proizlaze iz Ugovora ograničena na maksimalni iznos do 100% od 
ukupne cijene Ugovora navedene u članku 3.1 Ugovora, bez PDV-a. 
Odgovornost za štetu koja bi prelazila ovaj iznos isključena je, osim u 
sljedećim slučajevima: 

− u slučaju postupanja s namjerom i grubom nepažnjom; 

− u slučaju povrede odredaba o povjerljivosti.  
 
Niti jedna Ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj Ugovornoj 
strani za izmaklu korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak 
podataka, dobiti, prihoda, nematerijalnu štetu, ili za neke druge 
posebne, posredne, apstraktne, nepredvidive, negativne štete. 
 
Ugovorna strana koja trpi gubitak ili štetu poduzet će razumne mjere 
da ograniči takav gubitak ili štetu. Nijedna Ugovorna strana neće biti 
odgovorna ni za kakav propust u ispunjenju svojih obveza prema 
drugoj Ugovornoj strani ako je do propusta došlo odgovornošću 
druge Ugovorne strane koja nije pravovremeno ispunila svoje 
obveze. 
U slučaju različitog uređenja odgovornosti za štetu iz ovog članka 
Ugovora u odnosu na druge članke Ugovora ili priloge, prednost 
imaju i primjenjuju se odredbe ovog članka Ugovora.“. 

Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Djelomično se prihvaća, te će Naručitelj objaviti novu verziju Ugovora u 
slijedećoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.  
 

17.  

Dokumenti „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ i 
„Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U članku 5.10. (d) Nacrta Ugovora stoji: "tijekom izrade projektno-
tehničke dokumentacije koja je predmet ovog Ugovora, odnosno dio 
Radova, Izvođač će redovito surađivati s Naručiteljem. Ako Naručitelj 
ima primjedbe na izvršenje tih usluga Izvođač se obvezuje o svom 
trošku otkloniti i ispraviti uočene greške i izraditi svu projektno-
tehničku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima Naručitelja.“ 
 

Djelomično se prihvaća , Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje 
na način da će predmetne članke povezati sa točkom 4. Zahtjeva Naručitelja. 
 
Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Djelomično se prihvaća. Članak 5.10 postaje članak 5.11 koji se mijenja i glasi: 
 
„5.11 Prilikom izvršavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog 
Ugovora (koje čine dio Radova), Izvođač se obvezuje: 
a) izvršavati usluge projektiranja sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja 



 
 

Molimo potvrdu da se pod "otkloniti i ispraviti uočene greške i izraditi 
svu projektno-tehničku dokumentaciju u skladu sa zahtjevima 
Naručitelja" misli samo na ispravak projektne dokumentacije ukoliko 
ista nije izrađena sukladno definiranom Sadržaju isporuke za svaku 
od navedenih projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u 
Zahtjevima Naručitelja u točkama 4.3.4, 4.5.4, 4.6.4., 4.7.4, 4.8.4). 
 
Sukladno navedenom potrebno je članak 5.10.(d) izmijeniti na način: 
"tijekom izrade projektno-tehničke dokumentacije koja je predmet 
ovog Ugovora, odnosno dio Radova, Izvođač će redovito surađivati s 
Naručiteljem. Ako Naručitelj ima primjedbe na izvršenje tih usluga 
Izvođač se obvezuje o svom trošku otkloniti i ispraviti uočene greške 
i izraditi svu projektno-tehničku dokumentaciju u skladu s 
definiranim Sadržajem isporuke iz Točke 4. Zahtjeva Naručitelja." 
 
Također je potrebno dopuniti Obveze Izvođača "Ispravak IP/TR/GP 
prema zahtjevu Naručitelja", a koje su definirane u poglavljima 4.3.3, 
4.5.3, 4.6.3, 4.7.3, 4.8.3 na način: "Ispravak IP/TR/GP prema zahtjevu 
Naručitelja ukoliko isti nisu u skladu s definiranim Sadržajem 
isporuke.“ 

b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne 
dokumentacije, Izvođač će dogovoriti ako smatra potrebnim s Naručiteljem 
dan i vrijeme obilaska tehničkih prostorija Naručitelja. Pri obilasku, Naručitelj 
će osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su 
u njegovom vlasništvu, a Izvođač je dužan obaviti sve izmjere i provjere 
postojeće građevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.  
c) Izvođač će u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti 
Naručitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rješenja 
sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehničke dokumentacije koja 
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvođač je dužan koristiti se 
standardima Naručitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehničke 
karakteristike opreme i materijala koje je Naručitelj prihvatio kao tehničke 
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za 
materijale i opremu. 
e) Izvođač će dostaviti projektno-tehničku dokumentaciju (idejne 
projekte/glavne projekte i tehnička rješenja) Naručitelju u svrhu pregleda i 
provjere usklađenosti istih sa zahtjevima i potrebama Naručitelja, na način 
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
Ako Naručitelj ima primjedbe na izvršenje tih usluga Izvođač se obvezuje o 
svom trošku otkloniti i ispraviti uočene greške i izraditi svu projektno-tehničku 
dokumentaciju u skladu s točkom 4. Zahtjeva Naručitelja.  
f) U postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehničke 
dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno 
tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač će o svom trošku otkloniti 
sve nedostatke uočene od nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku ishođenja 
u skladu s propisima iz članka 5.10 ovog Ugovora. 
g) nakon provjere usklađenosti projekata od strane Naručitelja, ishođenja 
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadležnih tijela Izvođač se obvezuje 
dostaviti Naručitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizičkom i 
elektroničkom obliku sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
h) Izvođač je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog 
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje 
Naručitelju“  

18.  

Dokumenti „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ i 
„Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U članku 5.10. f) stoji: "za svaki dio projektno-tehničke 
dokumentacije Izvođač će dostaviti preliminarno rješenje Naručitelju 
u elektroničkom obliku u svrhu pregleda i provjere usklađenosti istog 
sa zahtjevima i potrebama Naručitelja". 
 

Djelomično se prihvaća na način da sporna odredba sada glasi: 
 
"za svaku vrstu projektno-tehničke dokumentacije Izvođač će dostaviti 
preliminarno rješenje (projektno-tehnička dokumentacija u e-obliku kako je 
definirano za svaki tip dokumentacije u Točki 4 Zahtjeva Naručitelja, točka 
Način isporuke) Naručitelju u elektroničkom obliku u svrhu pregleda i provjere 
usklađenosti istog sa zahtjevima i potrebama Naručitelja". 
 



 
 

Molimo potvrdu da preliminarno rješenje znači isporuku projektne 
dokumentacije u e-obliku, a kako je navedeno u Zahtjevima 
Naručitelja, točke 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5, 4.7.5 i 4.8.5. (Način 
isporuke). 
 
U tom slučaju potrebno je dopuniti članak 5.10. f) na način: "za svaki 
dio projektno-tehničke dokumentacije Izvođač će dostaviti 
preliminarno rješenje (projektno-tehnička dokumentacija u e-obliku 
kako je definirano za svaku tip dokumentacije u Točki 4 Zahtjeva 
Naručitelja, točka Način isporuke) Naručitelju u elektroničkom obliku 
u svrhu pregleda i provjere usklađenosti istog sa zahtjevima i 
potrebama Naručitelja" 
 
Ukoliko ne, molimo pojašnjenje što podrazumijeva preliminarno 
rješenje i sukladno tome nadopunu Dokumentacije za nadmetanje 
gdje je to potrebno. 

Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Djelomično se prihvaća. Članak 5.10 postaje članak 5.11 koji se mijenja i glasi: 
 
„5.11 Prilikom izvršavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog 
Ugovora (koje čine dio Radova), Izvođač se obvezuje: 
a) izvršavati usluge projektiranja sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja 
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne 
dokumentacije, Izvođač će dogovoriti ako smatra potrebnim s Naručiteljem 
dan i vrijeme obilaska tehničkih prostorija Naručitelja. Pri obilasku, Naručitelj 
će osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su 
u njegovom vlasništvu, a Izvođač je dužan obaviti sve izmjere i provjere 
postojeće građevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.  
c) Izvođač će u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti 
Naručitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rješenja 
sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehničke dokumentacije koja 
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvođač je dužan koristiti se 
standardima Naručitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehničke 
karakteristike opreme i materijala koje je Naručitelj prihvatio kao tehničke 
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za 
materijale i opremu. 
e) Izvođač će dostaviti projektno-tehničku dokumentaciju (idejne 
projekte/glavne projekte i tehnička rješenja) Naručitelju u svrhu pregleda i 
provjere usklađenosti istih sa zahtjevima i potrebama Naručitelja, na način 
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
Ako Naručitelj ima primjedbe na izvršenje tih usluga Izvođač se obvezuje o 
svom trošku otkloniti i ispraviti uočene greške i izraditi svu projektno-tehničku 
dokumentaciju u skladu s točkom 4. Zahtjeva Naručitelja.  
f) U postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehničke 
dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno 
tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač će o svom trošku otkloniti 
sve nedostatke uočene od nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku ishođenja 
u skladu s propisima iz članka 5.10 ovog Ugovora. 
g) nakon provjere usklađenosti projekata od strane Naručitelja, ishođenja 
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadležnih tijela Izvođač se obvezuje 
dostaviti Naručitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizičkom i 
elektroničkom obliku sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
h) Izvođač je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog 
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje 
Naručitelju.“ 
 



 
 

19.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 5.10. g) stoji: "u postupku ishođenja potrebnih dozvola, 
potvrda projektno-tehničke dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg 
oblika dokumentacije za koje je potrebno tražiti dozvolu ili potvrdu 
nadležnog tijela, Izvođač će o svom trošku otkloniti sve primjedbe i/ili 
nedostatke uočene od strane Naručitelja i nadležnih tijela koja 
sudjeluju u postupku ishođenja u skladu s propisima iz članka 5.9 
ovog Ugovora". 
 
Molimo potvrdu da eventualne primjedbe/nedostaci uočeni od 
strane Naručitelja mogu biti samo primjedbe: 

− da projektno-tehnička dokumentacija nije izrađena sukladno 
definiranom Sadržaju isporuke za svaku od navedenih 
projektnih tipova dokumentacija, a opisanom u Zahtjevima 
Naručitelja u točkama 4.3.4, 4.5.4, 4.6.4., 4.7.4.; 

− da projektno-tehnička dokumentacija nije izrađena u skladu 
sa važećim Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji 
i Zakonu o elektroničkim komunikacijama te ostalim 
primjenjivim propisima te Tehničkim uvjetima. 
 

Sukladno navedenom potrebno je članak 5.10.(g) izmijeniti na način: 
"u postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehničke dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije 
za koje je potrebno tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač 
će o svom trošku otkloniti primjedbe i/ili nedostatke uočene od 
strane Naručitelja (odstupanja od Sadržaja isporuke za svaki tip 
projektno-tehničke dokumentacije iz Točke 4. Zahtjeva Naručitelja, 
te odstupanja od važećih Zakona o prostornom uređenju, Zakona o 
gradnji i Zakona o elektroničkim komunikacijama, ostalim 
primjenjivim propisima te Tehničkim uvjetima) i nadležnih tijela koja 
sudjeluju u postupku ishođenja u skladu s propisima iz članka 5.9 
ovog Ugovora". 

Djelomično se prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti dokumentaciju za 
nadmetanje na sljedeći način. 
 
"u postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehničke 
dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno 
tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač će o svom trošku otkloniti 
sve primjedbe i/ili nedostatke uočene od strane Naručitelja sukladno točki 4. 
Zahtjeva Naručitelja i nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku ishođenja u 
skladu s propisima iz članka 5.9 ovog Ugovora". 
 
Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Djelomično se prihvaća. Članak 5.10 postaje članak 5.11 koji se mijenja i glasi: 
 
„5.11 Prilikom izvršavanja usluga projektiranja koje su predmet ovog 
Ugovora (koje čine dio Radova), Izvođač se obvezuje: 
a) izvršavati usluge projektiranja sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja 
b) nakon obostranog potpisa Ugovora u svrhu izrade projektne 
dokumentacije, Izvođač će dogovoriti ako smatra potrebnim s Naručiteljem 
dan i vrijeme obilaska tehničkih prostorija Naručitelja. Pri obilasku, Naručitelj 
će osigurati nesmetan pristup svim prostorima koji su vezani uz obilazak koji su 
u njegovom vlasništvu, a Izvođač je dužan obaviti sve izmjere i provjere 
postojeće građevine koje su mu potrebne u daljnjoj razradi projekta.  
c) Izvođač će u roku od 30 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti 
Naručitelju Analizu obuhvata zahvata u prostoru i izradu koncepta rješenja 
sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
d) prilikom izrade bilo kojeg dijela projektno-tehničke dokumentacije koja 
je predmet ovog Ugovora, odnosno dijela Radova, Izvođač je dužan koristiti se 
standardima Naručitelja, odnosno pri projektiranju uzeti u obzir tehničke 
karakteristike opreme i materijala koje je Naručitelj prihvatio kao tehničke 
standarde sukladno Prilogu 1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za 
materijale i opremu. 
e) Izvođač će dostaviti projektno-tehničku dokumentaciju (idejne 
projekte/glavne projekte i tehnička rješenja) Naručitelju u svrhu pregleda i 
provjere usklađenosti istih sa zahtjevima i potrebama Naručitelja, na način 
kako je definirano za svaki tip dokumentacije u točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
Ako Naručitelj ima primjedbe na izvršenje tih usluga Izvođač se obvezuje o 
svom trošku otkloniti i ispraviti uočene greške i izraditi svu projektno-tehničku 
dokumentaciju u skladu s točkom 4. Zahtjeva Naručitelja.  
f) U postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-tehničke 
dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije za koje je potrebno 
tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač će o svom trošku otkloniti 



 
 

sve nedostatke uočene od nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku ishođenja 
u skladu s propisima iz članka 5.10 ovog Ugovora. 
g) nakon provjere usklađenosti projekata od strane Naručitelja, ishođenja 
propisanih dozvola, suglasnosti i potvrda nadležnih tijela Izvođač se obvezuje 
dostaviti Naručitelju cjelokupnu projektnu dokumentaciju u fizičkom i 
elektroničkom obliku sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja. 
h) Izvođač je obvezan dostaviti, ovjeriti i potpisati Izjavu glavnog 
projektanta (Prilog 4.) zajedno s dostavom glavnog projekta na odobrenje 
Naručitelju.“ 

20.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 5.15. stoji: "Uredske prostore na gradilištu treba pribaviti 
Izvođač". Budući je priroda posla takva da gradilište nije na jednoj 
lokaciji, već se rado o izgradnji linijske infrastrukture koja se mjeri u 
kilometrima, smatramo da ovaj uvjet nije prikladan za ovaj ugovor, te 
predlažemo brisanje ovog članka. 

Predložena izmjena se odbija. Naručitelj ističe kako su uredske prostorije 
potrebne radi čuvanja dijela dokumentacije o građenju te dokumentacije 
ugrađene opreme. Iste su također potrebne voditeljima građenja i nadzornom 
inženjeru za obavljanje poslova nadzora radova, odlaganje dokumenata, 
primanje službenih osoba te održavanja sastanaka. 

21.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 5.18. stoji: "Kad je Izvođaču predan potpun nadzor nad 
tehničkim prostorijama Naručitelja u kojem se izvode Radovi (što 
posebice uključuje situacije kad Naručitelj nema svoju fizičku i 
tehničku zaštitu objekta), Izvođač je u potpunosti odgovoran za 
tehničke prostorije te svu eventualnu štetu nastalu na njima". 
 
Budući je Izvođaču potreban samo pristup tehničkim prostorijama 
Naručitelja u svrhu izvođenja radova, predlažemo brisanje ovog 
članka. Podredno, ukoliko se Naručitelj ne slaže s brisanjem, molimo 
pojašnjenje u kojim slučajevima bi Izvođaču bio predan potpuni 
nadzor nad tehničkim prostorijama Naručitelja u kojem se izvode 
Radovi, što potpuni nadzor znači i zašto je Izvođaču potreban? 

Djelomično se prihvaća te članak 5.18 sada glasi: 
 
„Prilikom izvođenja radova u tehničkim prostorijama Naručitelja, Izvođač mora 
postupati sa  pažnjom i  odgovoran je za štetu nastalu na samim tehničkim 
prostorima i zatečenoj opremi tijekom izvođenja radova“. 
 
Ispravak ranijeg odgovora:  
 
Djelomično se prihvaća. Članak 5.18 postaje članak 5.20 te sada glasi: 
„Prilikom izvođenja radova u tehničkim prostorijama Naručitelja, Izvođač mora 
postupati s pojačanom pažnjom i odgovoran je za štetu nastalu na samim 
tehničkim prostorima i zatečenoj opremi tijekom izvođenja radova.“ 

22.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 6.3. stoji: "Naručitelj će po primitku pregledati, revidirati i 
odobriti projektno-tehničku dokumentaciju dostavljenu od 
Izvođača…". 
 
Kako prema članku 5.12. izvođenje dijela Radova koji se odnose na 
gradnju ne može početi dok Naručitelj nije odobrio projektno-
tehničku dokumentaciju, a isto utječe na krajnji rok izvršenja Radova, 
smatramo da je potrebno definirati rok u kojem će Naručitelj 
pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehničku dokumentaciju 
dostavljenu od Izvođača. Predlažemo da se članak 6.3. dopuni na 

Odbija se. Izvođač i Naručitelj će ove rokove definirati u dinamičkim  planovima 
prve i druge razine. Naručitelj će svakako pregledati, revidirati i odobriti 
podnesenu dokumentaciju u najkraćem mogućem roku. 



 
 

način "Naručitelj će po primitku pregledati, revidirati i odobriti 
projektno-tehničku dokumentaciju dostavljenu od Izvođača u 
najkraćem mogućem roku ne duljem od 7 dana te će platiti sve takse 
i pristojbe.“ 

23.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 11.5. stoji: "U slučaju da smatra potrebnim Nadzorni 
inženjer ili Naručitelj može naložiti Izvođaču ponavljanje ispitivanja ili 
provođenje dodatnih ispitivanja. U slučaju da ponovljena i/ili dodatna 
ispitivanja pokažu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u 
skladu s Ugovorom. Troškove istih snosi Izvođač. Naručitelj može u 
svako doba zatražiti provođenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom 
trošku. Međutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u 
kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova trošak ponovljenog 
kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač". 
 
Obzirom da je u članku 11.4. definirano je Nadzorni inženjer prisutan 
prilikom ispitivanja, te da je prema 11.3. ispitivanja moraju dokazati 
usklađenost kvalitete materijala/opreme i izvedenih radova sa 
Ugovorom, ne vidimo potrebu za člankom 11.5. U slučaju da rezultati 
ispitivanja nisu u skladu s Ugovorom, Izvođač će ispitivanja ponoviti 
o svom trošku, a što je osigurano kroz članak 11.3. 
 
Prema svemu gore navedenome, predlažemo brisanje članka 11.5. 

Prijedlog se odbija jer postoji mogućnost da će ispitivanja tražiti i treće osobe, 
a moguće je i da dođe do odstupanja u samim ispitivanjima. 
 
Ispravak ranijeg odgovora: 
 
Djelomično se prihvaća, te će Naručitelj objaviti novu verziju spornog članka 
Ugovora u slijedećoj izmjeni Poziva na dostavu ponuda.   

24.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 11.9. stoji: "Izvođač nije ovlašten ugrađivati niti jedan 
materijal bez prethodnog odobrenja Naručitelja ili Nadzornog 
inženjera. Odobrenje materijala vrši se temeljem dokumentacije 
kojom se dokazuje da su ugrađeni materijali sukladni onima iz Priloga 
1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za materijale i opremu." 
 
Obzirom da je odobrenje materijala za ugradnju jedan od ključnih 
miljokaza u procesu građenja, predlažemo da se definira rok u kojem 
će Naručitelj dostaviti pisano odobrenje materijala, te da se članak 
11.9. dopuni na način: "Izvođač nije ovlašten ugrađivati niti jedan 
materijal bez prethodnog odobrenja Naručitelja ili Nadzornog 
inženjera. Odobrenje materijala vrši se temeljem dokumentacije 
kojom se dokazuje da su ugrađeni materijali sukladni onima iz Priloga 
1.2 Zahtjeva Naručitelja - Tehnički uvjeti za materijale i opremu, a 
Naručitelj će takav materijal odobriti u najkraćem mogućem roku ne 
duljem od 2 tjedna. U slučaju da Naručitelj ne odgovori na Izvođačev 

Odbija se. Izvođač i Naručitelj će ove rokove definirati u dinamičkim  planovima 
prve i druge razine. Naručitelj će svakako pregledati i odobriti predložene 
materijale u najkraćem mogućem roku. 



 
 

zahtjev za odobrenjem materijala u navedenom roku, za predloženi 
materijal će se smatrati da zadovoljava Tehničke uvjete za materijale 
i opremu i smatrat će se prihvaćenim.“ 

25.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 16.1. stoji: "Osnovica za izračun ugovorne kazne je ugovorna 
cijena (vrijednost Radova) iz članka 3.1 ovog Ugovora." 
 
Zbog postizanja ravnoteže rizika između ugovornih strana 
predlažemo da osnovica za izračun ugovorne kazne bude samo onaj 
dio vrijednosti ugovora koji Izvođač nije dovršio do zadanog roka, 
budući će realizirani dio mreže već biti u komercijalnoj upotrebi. Isto 
tako, iz navedenog članka nije sasvim jasno u odnosu na koji rok se 
primjenjuje ugovorna kazna. Stoga predlažemo izmjenu dijela teksta 
iz članka 16.1. kako slijedi: "Ako krivnjom Izvođača dođe do 
prekoračenja ugovorenog krajnjeg roka za izvršenje ugovornih 
obveza određenog člankom 8.3 ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo 
od Izvođača naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje. Osnovica za 
izračun ugovorne kazne je vrijednost onog dijela Radova planiranih u 
Dinamičkom planu a za koje do ugovorenog krajnjeg roka iz članka 
8.3 nije obavljena primopredaja." 

Krajnji rok za izvođenje svih Radova eksplicitno je naveden u točki 8.3. Ugovora 
o projektiranju i građenju. Ugovorna kazna obračunava se za kašnjenje sa 
izvođenjem svih Radova u odnosu na krajnji rok iz članka 8.3. Ugovora o 
projektiranju i građenju.  
 
U slučaju kašnjenja postoji velika vjerojatnost da Naručitelj izgubi sva ili samo 
dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za provedbu projekta zbog 
čega se odbija predložena izmjena.  

26.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 16.3. stoji: "Ugovornu kaznu po svom izboru Naručitelj može 
naplatiti putem kompenzacije ili aktiviranjem jamstva za uredno 
izvršenje ugovora…" 
 
Iz navedenog članka nije jasno što podrazumijeva kompenzacija, 
stoga predlažemo izmjenu članka 16.3. kako slijedi: "Ugovornu kaznu 
će Naručitelj naplatiti putem kompenzacije izdanim odobrenjem 
(Credit Note) od strane Izvođača u roku 15 dana od primitka zahtjeva 
Naručitelja. Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača od 
obveze da izvede Radove koji su predmet ovog Ugovora." 

Djelomično se prihvaća. Izvođač u ovom ugovoru diktira dinamiku plaćanja i 
izvođenja radova te Naručitelj smatra da treba zadržati mogućnost naplate 
ugovorne kazne iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.  
 
Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje na način da će članak 
16.3 glasiti: 
 
„Ugovornu kaznu Izvođač plaća Naručitelju isplatom novčanih sredstava ili 
aktiviranjem jamstva za uredno izvršenje ugovora uz isključivo pravo 
Naručitelja na izbor navedenih opcija. U slučaju da Naručitelj zatraži isplatu kao 
način namirenja ugovorne kazne time prihvaća da se njegovo potraživanje 
zatvori putem odobrenja (Credit Note) koje je Izvođač obvezan izdati prije 
dospijeća onoga računa koji namjerava umanjiti za iznos ugovorne kazne. 
Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača od obveze da izvede Radove 
koji su predmet ovog Ugovora." 
 
 

27.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
u članku 16.4. stoji: "Ako Naručitelj zbog zakašnjenja Izvođača pretrpi 
štetu koja je veća od 10 % predmetne osnovice, pored ugovorne 

Prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti prijedlog Ugovora na predloženi način. 
Napominjemo se kako je inicijalno predložena odredba također  ograničavala 
Naručitelja u tome da dva puta naplati iznos ugovorne kazne do visine od 10% 
vrijednosti ugovora te nije bila u suprotnosti sa prihvaćenim prijedlogom. 



 
 

kazne, Naručitelj ima pravo i na naknadu pretrpljene štete zbog 
zakašnjenja do njene pune visine". 
 
Zakonom o obveznim odnosima, čl.355 (2), propisano je da ako je 
šteta koju je vjerovnik pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, on 
ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete. Slijedom 
navedenoga, nužno je izmijeniti članak 16.4. kako bi isti bio u skladu 
sa Zakonom. Stoga predlažemo da članak glasi: "Ako Naručitelj zbog 
zakašnjenja Izvođača pretrpi štetu koja je veća od 10 % predmetne 
osnovice, pored ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo i na naknadu 
pretrpljene štete zbog zakašnjenja u iznosu razlike između njene 
pune visine i ugovorne kazne."  

  

28.  

Dokument „Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U članku 20.5. stoji: "Sva dokumentacija kao što su mape, dijagrami, 
crteži, specifikacije, planovi, statistički podaci, izračuni, nacrti i 
podaci iz baza podataka, računalni programi i svi pomoćni zapisi ili 
materijali koje je Izvođač stekao, kompilirao ili pripremio tijekom 
izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom Naručitelja...". 
 
Budući da Izvođač tijekom izvršavanja Ugovora može steći razne 
računalne programe, kao npr. AutoCAD, Micosoft Office, Windows i 
slično, nemoguće je osigurati da svi ti računalni programi postanu 
vlasništvo Naručitelja, jer je za njih Izvođač platio i dobio licencu od 
njihovog proizvođača na svoje ime te je ne može prenijeti na nekog 
drugog korisnika (Naručitelja), dok istovremeno Naručitelj za svoje 
potrebe iste može nabaviti na tržištu. Stoga predlažemo da se 
računalni programi izuzmu iz ovog članka te da članak 20.5. glasi: 
"Sva dokumentacija kao što su mape, dijagrami, crteži, specifikacije, 
planovi, statistički podaci, izračuni, nacrti i podaci iz baza podataka i 
svi pomoćni zapisi ili materijali koje je Izvođač stekao, kompilirao ili 
pripremio tijekom izvršavanja Ugovora, smatrat će se vlasništvom 
Naručitelja. Nakon što izvrši Ugovor, Izvođač će dostaviti Naručitelju 
svu dokumentaciju i materijale koje je koristio tijekom izvršavanja 
Ugovora. Izvođač ne smije zadržati primjerke navedene 
dokumentacije i materijala niti ih smije upotrebljavati u svrhe koje 
nisu u svezi s Ugovorom, osim u slučaju da mu Naručitelj isto 
prethodno odobri."  

Članak 20. Nacrta Ugovora o projektiranju i građenju odnosi se na intelektualno 
vlasništvo Izvođača, a ne na računalne programe koje isti namjerava kupiti ili 
namjerava kupiti samo licencu radi ispunjenja predloženog ugovora.  
Prihvaća se, radi izbjegavanja zabune, Naručitelj će izmijeniti prijedlog Ugovora 
na predloženi način. 

29.  
Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
Napomena vezana uz točku 4. glasi da će se upute: 

Prihvaća se, prilikom sljedećih izmjena dokumentacije za nadmetanje 
Naručitelj će objaviti tražene upute. 



 
 

− „Upute o završnim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreže 
u EU BB programu“ 

− „Upute za izradu ITD“ 
dostaviti nakon potpisa Ugovora. 
Budući da navedene upute mogu u većem opsegu utjecati na 
konačnu ponudu Izvođača smatramo da je nužno da Naručitelj ove 
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje. 

30.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U točkama  4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8.2 stoji da će predložak Tablice sa 
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa 
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio 
ugovora potrebno uvrstiti u natječajnu dokumentaciju kako 
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu 
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloškom. 

Prihvaća se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje Naručitelj će 
objaviti traženi predložak. 

31.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
Molimo potvrdu da su kriteriji za uspješan prolazak Kontrole Kvalitete 
ispunjene navedene obaveze izvođača u točki 4.11.3, tj.  ukoliko 
Izvođač ispuni navedene obaveze, Naručitelj će izraditi zapisnik o 
kontroli kvalitete i primopredaji radova i isti potpisati. 
 
Iz iste točke nejasno je u kojem roku će se, u slučaju uspješnog 
prolaska KK, Zapisnik o kontroli kvalitete i primopredaji radova 
potpisati. Molimo potvrdu da se ovaj Zapisnik potpisuje na licu 
mjesta, nakon provedbe KK, ukoliko je ista uspješna. 
 
Slijedom navedenoga, predlažemo dopunu točke 4.11.4 Zahtjeva 
Naručitelja (Sadržaj isporuke) na način: "zapisnik o kontroli kvalitete 
i primopredaji radova potpisan na dan održavanja KK od svih 
sudionika kontrole kvalitete. Kontrola Kvalitete smatra se uspješnom 
ukoliko je Izvođač ispunio obaveze iz točke 4.11.3."  

Djelomično se prihvaća, na način da će se dokumentacija o nabavi izmijeniti u 
onom dijelu u  kojem je propisano vrijeme potpisivanja zapisnika o kontroli 
kvalitete (u skladu sa prijedlogom). Za potrebe pojašnjenja dokumentacije za 
nadmetanje Naručitelj ističe kako je kontrola kvalitete uspješno dovršena sa 
dostavom zapisnika iz točke 4.11.5 sa prethodno uklonjenim svim možebitnim 
nedostatcima. 

32.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
Napomena vezana uz točku 5. glasi da će se upute: 

1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u 
FTTH mreži EuBB programa 

2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske 
kanalizacije 

3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova 

Prihvaća se, prilikom sljedećih izmjena dokumentacije za nadmetanje 
Naručitelj će objaviti tražene upute. 



 
 

4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o korištenju 
stupova NN mreže HT – HEP / ODS / 15-2019. g _v2 

5. Uputi za označavanje kabela i cijevi 
Budući da navedene upute mogu u većem opsegu utjecati na 
konačnu ponudu Izvođača smatramo da je nužno da Naručitelj ove 
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje. 

33.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U Točki 7.1. Zahtjeva Naručitelja stoji: "Izvođač dostavlja dinamičke 
planove u kompatibilnom formatu kako je u ovom dokumentu 
opisano, a na temelju predloška koji je Naručitelj izradio, a koji će 
biti dostavljen Izvođaču nakon potpisa Ugovora.". 
 
Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora 
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditelj 
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu 
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloškom. 

Odbija se. Svi elementi predloška i razina razrade su jasno definirani u točki 7. 
Zahtjeva Naručitelja, pa dostava samog predloška ne utječe na točnost i cijenu 
ponude.  

34.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U Točki 7.8. Zahtjeva Naručitelja stoji: "Izvještavanje se provodi 
putem predložaka koji će biti dostavljeni nakon potpisa Ugovora.". 
 
Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio ugovora 
potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako bi Ponuditelj 
mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu 
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloškom. 

Odbija se. Svi elementi predloška i razina razrade su jasno definirani u točki 7. 
Zahtjeva Naručitelja, pa dostava samog predloška ne utječe na točnost i cijenu 
ponude.  

35.  

Dokument „Prilog 1._Zahtjevi Naručitelja“ 
 
U Točki 3.3. Zahtjeva Naručitelja (PROJEKTNI ZADATAK – 
GRAĐENJE) stoji: "Nakon završenog projektiranja, a prije početka 
faze gradnje Izvođač je dužan dostaviti specifikaciju materijala i 
opreme na način da popuni predefiniranu tablicu specifikacije 
materijala i opreme, koju je naknadno zaprimio od strane Naručitelja, 
sa onim stavkama koje će ugraditi/koristiti tijekom izgradnje NGA 
mreže te za navedene materijale dostaviti potrebnu dokumentaciju. 
Sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja, a s obzirom na omogućenu 
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke 
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i 
suglasnost Naručitelju. 
Naručitelj će izvršiti tehničku evaluaciju dostavljene dokumentacije 
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje 
tehničkih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Naručitelja. Ukoliko 

Prijedlog se djelomično usvaja. Prilikom prve izmjene dokumentacije za 
nadmetanje Naručitelj će navesti da se tablica specifikacije materijala i opreme 
dostavlja najkasnije prije početka građenja.   



 
 

određena stavka ne zadovoljava zadane tehničke uvjete Naručitelj će 
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava 
tražene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnički uvjeti za materijale 
i opremu.". 
 
Budući je za potrebe projektiranja nužno znati s kojim se materijalima 
projektira, smatramo da bi korak odobrenja materijala trebao 
nastupiti ranije, prije početka projektiranja. Stoga predlažemo 
izmjenu Dokumentacije za nadmetanje na način da se korak u kojem 
Izvođač dostavlja specifikaciju materijala, a Naručitelj odobrava u 
procesu prebaci prije početka projektiranja, tj.: 
 
1. U točku 3.2. PROJEKTNI ZADATAK – PROJEKTIRANJE dodati: 
"Prije početka projektiranja Izvođač je dužan dostaviti specifikaciju 
materijala i opreme na način da popuni predefiniranu tablicu 
specifikacije materijala i opreme, dok je Naručitelj dužan provjeriti 
sukladnost materijala i opreme sa propisanim tehničkim uvjetima u 
sklopu Poziva za nadmetanje te odobriti listu materijala. 
Sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja, a s obzirom na omogućenu 
faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke 
materijala i opreme koje prethodno nisu dostavljene na provjeru i 
suglasnost Naručitelju. 
Naručitelj će izvršiti tehničku evaluaciju dostavljene dokumentacije 
predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje 
tehničkih uvjeta definiranih unutar Zahtjeva Naručitelja. Ukoliko 
određena stavka ne zadovoljava zadane tehničke uvjete Naručitelj će 
zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava 
tražene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehnički uvjeti za materijale 
i opremu." 
2. Iz točke 3.3. PROJEKTNI ZADATAK – GRAĐENJE brisati gore 
citirane rečenice 
3. Prilagoditi ostatak Dokumentacije za nadmetanje na način da 
odražava gore opisani proces. 

36.  

Da li stručnjak 6 – inženjer geodezije može biti u podugovoru ili mora 
biti član zajednice gospodarskih subjekata? 

Inženjer Geodezije može biti u podugovoru.  Naručitelj skreće pažnju na to da 
će gospodarski subjekt morati imati upravo tog stručnjaka na raspolaganju 
prilikom izvršenja ugovora ili ga zamijeniti sukladno točki 4.4. Poziva na 
dostavu ponuda. 

37.  

Zbog velikog broja HT nabava projektiranja i građenja pasivnog dijela 
FTTH mreža, složenosti istih, velikog područja obuhvata, te 
složenosti definiranja opsežnosti i složenosti radova, potrebnih 
pripremnih radova za slaganje najpovoljnije ponude, ovim putem Vas 
molimo produljenje roka dostave ponuda? 

Prihvaća se, novi rok za dostavu ponude biti će određen u sklopu prve izmijene 
Poziva na dostavu ponuda. 



 
 

38.  
Da li ponuditelj/izvođač može naknadno, tijekom izvršenja ugovora, 
prijaviti podugovaratelja? 

U skladu sa odredbom članka 17. nacrta Ugovora o projektiranju i građenju, 
moguće je uvođenje novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora. 

39.  

Vezano za dostavljene podatke o izgrađenoj HT infrastrukturi molimo 
vas informaciju u kojem koordinatnom sustavu su dwg datoteke? 
 
 
  

Službeni položajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske je Hrvatski 
terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 (HTRS96), a za potrebe detaljne 
državne kartografije primjenjuje se projekcijski koordinatni sustav poprečne 
Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije (eng. Transverse Mercator 
Projection) - skraćeno HTRS96/TM. Detaljnije o HTRS96/TM koordinatnom 
sustavu nalazi se na službenim stranicama Državne geodetske uprave 
(poveznica: http://listovi.dgu.hr/). 

40.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.“, te Prilog 2. _ 
Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju“ 
 
U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Naručitelj je pod 
rednim brojem 9 objavio novi, promijenjeni tekst antikorupcijske 
klauzule koji po novome glasi: „da Ugovorne strane, osobe zakonom 
ovlaštene za zastupanje i članovi nadzornog odbora, rukovoditelji ili 
izvršitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom nisu bili službeno 
optuženi, okrivljeni ili osuđeni niti su priznali krivicu za kaznena djela 
povezana s korupcijom i/ili gospodarskim kriminalom“.  
 
Što se tiče samih ugovornih strana, osoba zakonom ovlaštenih za 
zastupanje i članova nadzornog odbora, jasno je o kome se radi jer su 
to osobe upisane u odgovarajućim javnim registrima.  
 
Što se tiče rukovoditelja ili izvršitelja poslova, radi se o dvije 
kategorije osoba gdje nam nije jasno na koga se to odnosi, odnosno 
koga se sve smatra rukovoditeljem ili izvršiteljem. Sukladno 
navedenom, molimo za pojašnjenje koga sve Naručitelj smatra 
rukovoditeljem ili izvršiteljem.  
 
Ukoliko se radi o osobama koje po internoj organizaciji spadaju u 
menadžment ponuditelja uključen u projekt i ovlašten donositi 
odluke (razina -1 računajući od osoba zakonom ovlaštenih za 
zastupanje), tada je za iste moguće prikupiti odgovarajuće podatke. 
No, ako se pod time misli na apsolutno sve zaposlenike na bilo koji 
način uključen u projekt (npr. osobe općenito zadužene za skeniranje 
i printanje dokumentacije) i koji nisu ovlašteni odlučivati, onda se 
postavlja pitanje opravdanosti prikupljanja osobnih podataka s GDPR 
stajališta pri čemu zaključujemo da bi se radilo o prekomjernom 
prikupljanju i obrađivanju osobnih podataka, osobito jer se stvarna 
svrha (antikorupcija) već postiže i ostvaruje ostalim odredbama 
antikorupcijskog članka kojeg prihvaćaju obje ugovorne strane. 

Djelomično se prihvaća.  
 
Članak 26. mijenja se i glasi. 
 
26.1 Ugovorne strane međusobno se obvezuju da neće poduzeti, izravno ili 

neizravno, bilo kakvu radnju koja bi mogla uzrokovati da ugovorne strane 
i/ili povezane osobe ugovornih strana povrijede bilo koji mjerodavni 
antikorupcijski propis ili propis o sprječavanju pranja novca, uključujući i 
interna pravila kojima se uređuju navedena područja i koja su objavljena 
na korporativnim web stranicama Hrvatskog Telekoma.  

 
26.2 Svaka Ugovorna strana za sebe potvrđuje da je usvojila učinkovite 

organizacijske mjere te uspostavila odgovarajuće kontrole kojima se 
osigurava stalna upoznatost svih relevantnih osoba sa svim primjenjivim 
i relevantnim temama iz područja sprečavanja mita i korupcije te 
zabranjuje svaki oblik podmićivanja ili druge vrste koruptivnog 
djelovanja. Obje se Ugovorne strane obvezuju provoditi spomenute 
mjere barem tijekom trajanja ugovora. 

 
26.3 Ugovorne strane međusobno se obvezuju da će jedna drugu  obavijestiti 

čim protiv nje, kao društva, ili bilo koje od relevantnih osoba bude 
pokrenuta vanjska istraga u pogledu mita i/ili korupcije, a koja je na bilo 
koji način povezana s ugovorom ili bi mogla nepovoljno utjecati na drugu 
Ugovornu stranu.  

 
Radi izbjegavanje nejasnoća pojam „relevantna osoba“ u smislu ove ugovorne 
odredbe označava osobe zakonom ovlaštene za zastupanje i članovi nadzornog 
odbora, rukovoditelji ili izvršitelji poslova povezanih s ovim Ugovorom. 
 
Pojmovi „rukovoditelj i izvršitelj“ podrazumijevaju one osobe koje sukladno 
internim aktima  Izvođača imaju pravo donošenja odluka vezanih za podnošenje 
ponude te provedbe ovog ugovora (projekta). 

http://listovi.dgu.hr/


 
 

 
Prihvatljiva bi bila i opcija da se ubaci tekst po kojem obje ugovorne 
strane daju predmetnu izjavu prema svojim najboljim informacijama 
kojima raspolažu. Naravno ostale bi druge obveze koje proizlaze iz 
članka 26 iz nacrta ugovora. Ugovora.“. 

Naručitelj pojašnjava kako nije potrebno dostavljati odgovarajuće izjave,  već 
je izvođač u obvezi pridržavati se odredbi antikorupcijskih pravila. 
 
 
 

41.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 20.1.2021.“, „Poziv za 
dostavu ponuda“, Prilog 2. _ Nacrt Ugovora o projektiranju i 
građenju“ i „Obrazac 1C Podaci o podugovarateljima“ 
 
U odgovorima objavljenima dana 20.01.2021. Naručitelj je pod 
rednim brojem 10 naveo: 
„Obzirom da Naručitelj u realizaciji ove nabave koristi i javna 
sredstva, dužan je postupati prema Pravilima o provedbi postupaka 
nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi za Operativni program 
„Konkurentnost i Kohezija 2014-2020“ (ZNP 5.0 – 5.1) koja također 
propisuju obavezu postupanja u skladu sa u skladu sa načelom 
racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava, Naručitelj želi 
zadržati mogućnost da odbije uvođenje novih podugovaratelja u 
slučajevima kada bi isti zapravo izvršavali čitav ili gotovo čitav 
ugovor.“ 
 
Sasvim je jasno i razumljivo da Naručitelj mora postupati u skladu s 
načelom racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava. Isto tako, 
razumijemo i ne osporavamo da Naručitelj želi zadržati mogućnost 
da odbije uvođenje novih podugovaratelja u slučajevima kada bi isti 
zapravo izvršavali čitav ili gotovo čitav ugovor. Ne protivimo se 
opisanim zahtjevima Naručitelja i smatramo da Naručitelj mora imati 
kontrolu nad navedenim.  
  
No, smatramo da se ta kontrola i poštivanje načela može ostvariti na 
način kojim se manje zadire u način ugovaranja i uređenja odnosa 
između ponuditelja i podugovaratelja. Naime, neće svi 
podugovaratelji prihvatiti fiksiranje ukupne cijene za svoj dio radova 
(model „Ključ u ruke“), nego traže plaćanje po stvarno izvedenim 
količinama. Pored toga, a zbog naravi samog posla, moguća su i 
odstupanja između ugovorenog i stvarno realiziranog. Npr. moguće 
su situacije da ponuditelj mora preuzeti dio poslova podugovaratelja 
iz razloga jer podugovaratelj nije u mogućnosti sve izvršiti ili izvršiti 
pravovremeno, ili se tijekom projektiranja ustanove promjene zbog 
imovinsko pravnih odnosa zbog čega se udio pojedinog podizvođača 
u ukupnom ugovoru mijenja.  
 

Djelomično se prihvaća. Izmjene će biti ugrađene u sklopu sljedećih izmjena 
dokumentacije za nadmetanje. 
 
 
 



 
 

Prema našem shvaćanju trenutnog teksta dokumentacije za 
nadmetanje, tj. „Nacrta Ugovora o projektiranju i građenju“, ukoliko 
tijekom realizacije Ugovora dođe do bilo kakvog odstupanja u 
predmetu ili količini, te vrijednosti ili postotnom udjelu pojedinog 
podugovaratelja definiranog u Obrascu 1C, potrebno je sklopiti 
aneks Ugovora s Naručiteljem, te to raditi za svaku (i najmanju) 
promjenu, za svakog pojedinog podugovaratelja.  
 
Budući je Izvođač u obavezi isporučiti “ključ u ruke” do zadanog roka, 
smatramo da podaci koji se navode na Obrascu 1C prilikom predaje 
ponude mogu biti samo indikativni, a ne obvezujući s obzirom na 
činjenicu da u fazi pripreme ponude Ponuditelj, niti njegovi 
Podugovaratelji ne mogu predvidjeti sve moguće objektivne 
okolnosti koje se mogu desiti tijekom realizacije projekta (npr. 
neriješeni vlasnički odnosi, sporost državne/lokalne administracije 
itd…). Stoga smatramo da bilo kakve promjene tijekom izvođenja 
Ugovora, vezano uz angažman podugovaratelja (već prije odobrenih 
od strane Naručitelja), moraju biti isključivo stvar poslovne odluke 
Izvođača. U protivnom Izvođač nema slobodu promjene svog 
poslovnog modela tijekom izvršenja ugovora, niti može promptno 
djelovati tijekom izvršenja Ugovora, obzirom da je za bilo kakvu 
promjenu potrebno provesti propisanu proceduru (točke 17.11.i 
17.12. Nacrta Ugovora) i u konačnici izmjenu Ugovora. Posljedično 
bi to moglo značajno utjecati na aktivnosti koje slijede u lancu i time 
dovesti u opasnost krajnji rok realizacije Ugovora. 
 
Iz opisanih razloga, s ciljem da se s jedne strane ostvare načela koja 
navodi Naručitelj, a s druge strane pojednostavi upravljanje 
izvršenjem projekta ponuditelju, te omogući fleksibilnost u odabiru 
podugovaratelja i tijekom izvršenja ugovora, predlažemo sljedeće 
izmjene u Dokumentaciji za nadmetanje i Nacrtu ugovora: 
Čl. 17.3 mijenja se i glasi: 
U ovom članku ugovora navode se podaci o inicijalnim 
podugovarateljima kojima Izvođač namjerava dio Ugovora dati u 
podugovor. Ako Izvođač tijekom izvršenja Ugovora želi uvesti nove 
podugovaratelje, isto će napraviti predajom zahtjeva Naručitelju 
sukladno članku 17.7.  
Izvođač ima slobodu odabira, zamjene, promjene udjela i vrste posla 
za sve podugovaratelje koji su već odobreni od strane Naručitelja bez 
posebnog odobrenja Naručitelja. 
Čl. 17.4 mijenja se i glasi: 



 
 

Izvođač za izvršenje ovog Ugovora namjerava podugovoriti sljedeće 
podugovaratelje: 
1. ____________________________ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, 
OIB ili nacionalni identifikacijski broj) 
2. ____________________________ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, 
OIB ili nacionalni identifikacijski broj) 
Čl. 17.7. mijenja se i glasi: 
U slučaju da Izvođač tijekom izvršenja ovog Ugovora želi uvesti 
novog podugovaratelja koji još nije odobren od strane Naručitelja, 
Izvođač će Naručitelju dostaviti pisani zahtjev te podatke i 
dokumente za novog podugovaratelja. Dodavanje novih 
podugovaratelja ne iziskuje izmjenu Ugovora, već samo zahtjev 
Izvođača upućen pisanim putem Naručitelju i odgovor Naručitelja 
isto tako pisanim putem. 
Čl. 17.9. mijenja se i glasi: 
Zahtjev iz članka 17.7 ovog Ugovora Izvođač je dužan predati 
pravodobno, a najkasnije prije planiranog izvođenja radova sukladno 
Dinamičkom planu Izvođača i uvođenja podugovaratelja u posao. 
Iznimno, Izvođač može zahtjev iz članka 17.7 ovog Ugovora predati i 
tijekom izvođenja radova. U tom slučaju, rok za očitovanje Naručitelja 
iz članka 17.11. je 1 radni dan od primitka zahtjeva Izvođača. Ako se 
Naručitelj ne očituje u zadanom roku, zahtjev Izvođača smatra se 
odobrenim. 
Čl. 17.10. mijenja se i glasi: 
Uz zahtjev za uvođenje podugovaratelja iz članaka 17.7 ovog 
Ugovora Izvođač je dužan Naručitelju dostaviti sljedeće podatke:  
____________________________ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili 
nacionalni identifikacijski broj) 
Čl. 17.11 mijenja se i glasi: 
U roku 2 dana od primitka zahtjeva Izvođača, Naručitelj se očituje o 
predmetnom zahtjevu. Ako se Naručitelj ne očituje u zadanom roku, 
zahtjev Izvođača smatra se odobrenim. 
Čl. 17.12 mijenja se i glasi: 
U slučaju odbijanja zahtjeva za promjenom Naručitelj je u očitovanju 
dužan navesti razloge odbijanja. Naručitelj će zahtjev Izvođača odbiti 
samo ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 17.8 i 17.10.1. 
Čl 17.13 mijenja se i glasi: 
Uvođenje novih podugovaratelja bez odobrenja Naručitelja 
predstavlja kršenje ugovornih obveza, te je u predmetnom slučaju 
Naručitelja može raskinuti ugovor te aktivirati jamstvo za uredno 
ispunjenje Ugovora. 



 
 

42.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“, i „Zahtjevi 
Naručitelja – prva izmjena“ 
 
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 17 
Naručitelj je prihvatio komentar vezan uz članak 5.10. d) da je 
Izvođač dužan ispraviti projektnu dokumentaciju ukoliko ona nije 
izrađena sukladno Sadržaju isporuke definiranom za svaki pojedini tip 
dokumentacije u Zahtjevima naručitelja. Radi izbjegavanja dvojbi, 
smatramo da bi na jednak način trebalo doraditi i Zahtjeve 
Naručitelja u točkama 4.3.3, 4.5.3, 4.6.3, 4.7.3, 4.8.3 na način: 
 
u točki 4.3.3 dopuniti "ispravak idejnog projekta prema zahtjevu 
Naručitelja" na način da glasi: "ispravak idejnog projekta prema 
zahtjevu Naručitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadržajem isporuke" 
u točki 4.5.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Naručitelja" na 
način da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Naručitelja ukoliko isti 
nije u skladu sa Sadržajem isporuke" 
 
u točki 4.6.3 dopuniti "ispravak GP prema zahtjevu Naručitelja" na 
način da glasi: "ispravak GP prema zahtjevu Naručitelja ukoliko isti 
nije u skladu sa Sadržajem isporuke" 
 
u točki 4.7.3 dopuniti "ispravak TR priključka prema zahtjevu 
Naručitelja" na način da glasi: "ispravak TR priključka prema zahtjevu 
Naručitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadržajem isporuke" 
 
u točki 4.8.3 dopuniti "dostava tehničkog rješenja na reviziju i 
ispravak TR prema primjedbama Naručitelja" na način da glasi: 
"dostava tehničkog rješenja na reviziju i ispravak TR prema 
primjedbama Naručitelja ukoliko isti nije u skladu sa Sadržajem 
isporuke". 

Odbija se. Naručitelj je djelomično prihvatio prijedlog iz ranijeg pitanja (koje je 
označeno u obrascu pitanja i odgovora s brojem 17). Sve ispravke projektne 
dokumentacije potrebno je raditi sukladno točki 4. Zahtjeva naručitelja gdje su 
jasno raspisane odgovornosti i obveze ugovornih strana kao i sadržaj i način 
isporuke te projektne dokumentacije. Naručitelj je prilikom davanja 
prethodnog odgovora na pitanje označeno brojem 17 imao namjeru naglasiti 
kako će se izrada i eventualni ispravci projektne dokumentacije morati raditi u 
skladu s točkom 4. Zahtjeva naručitelja. Prijedlog ugovora o projektiranju i 
građenju biti će izmijenjen upravo na ovaj način.   
 
Naime, projektna dokumentacija treba biti izrađena prema svim Zahtjevima 
naručitelja, a naglašavanje sadržaja pojedine isporuke bi moglo navesti 
gospodarske subjekte na pogrešan zaključak. 

43.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i „Prilog 2. _ 
Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – prva izmjena“ 
 
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 19 
Naručitelj je djelomično prihvatio komentar vezan uz članak 5.10. g) 
te izmijenio dokumentaciju za nadmetanje (Prilog 2. Nacrt Ugovora) 
na sljedeći način: 
 
"u postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehničke dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije 
za koje je potrebno tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač 

Odbija se, molimo vidjeti odgovor na pitanje pod rednim brojem 42. 



 
 

će o svom trošku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke uočene od 
strane Naručitelja sukladno točki 4. Zahtjeva Naručitelja i nadležnih 
tijela koja sudjeluju u postupku ishođenja u skladu s propisima iz 
članka 5.9 ovog Ugovora". 
 
Budući je obaveza Izvođača isporuka projektne dokumentacije u 
skladu sa definiranim Sadržajem isporuke u Zahtjevima Naručitelja i 
u skladu sa svim pozitivnim propisima, a radi izbjegavanja dvojbi 
predlažemo dopunu članka 5.10.g) na način da on glasi: 
 
„u postupku ishođenja potrebnih dozvola, potvrda projektno-
tehničke dokumentacije, rješenja ili bilo kojeg oblika dokumentacije 
za koje je potrebno tražiti dozvolu ili potvrdu nadležnog tijela, Izvođač 
će o svom trošku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke uočene od 
strane Naručitelja, na način da projektno-tehnička dokumentacija 
bude sukladna Sadržaju isporuke iz točke 4. Zahtjeva Naručitelja. Isto 
tako Izvođač će o svom trošku otkloniti sve primjedbe i/ili nedostatke 
uočene od strane nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku ishođenja 
u skladu s propisima iz članka 5.9 ovog Ugovora.“ 

44.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i „Prilog 2. _ 
Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – prva izmjena“ 
 
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 22 
Naručitelj je odbio komentar vezan uz članak 6.3 uz obrazloženje: 
 
"Izvođač i Naručitelj će ove rokove definirati u dinamičkim planovima 
prve i druge razine. Naručitelj će svakako pregledati, revidirati i 
odobriti podnesenu dokumentaciju u najkraćem mogućem roku." 
 
Budući Izvođač ne može započeti gradnju prije dobivenog odobrenja 
projektne dokumentacije od strane Naručitelja, a sam Izvođač je 
odgovoran za isporuku projekta po načelu ključ u ruke u definiranom 
roku, smatramo da je nužno unaprijed definirati rokove u kojima će 
Naručitelj odraditi svoj dio obaveze bez koje Izvođač ne može dalje, a 
sve kako bi Izvođač mogao unaprijed znati definirane okvire i 
temeljem njih pripremiti dinamičke planove. 
 
Smatramo stoga da je u članku 6.3. nužno definirati rok, te 
predlažemo da se članak 6.3. dopuni na način "Naručitelj će po 
primitku pregledati, revidirati i odobriti projektno-tehničku 
dokumentaciju dostavljenu od Izvođača u najkraćem mogućem roku 
ne duljem od 7 dana te će platiti sve takse i pristojbe". 

Odbija se, Naručitelj naglašava kako se predloženi Ugovor provodi po sistemu 
“ključ u ruke“ gdje Izvođač ima slobodu određivanja koncepta projektnog 
rješenja (broj i vrstu isporuka projektne dokumentacije). S obzirom da 
Naručitelj u ovom trenutku ne može predvidjeti količinu i vrstu isporuka 
projektne dokumentacije predmetni rok nije moguće jednoznačno propisati, 
već će se u odnosu na koncept projektnog rješenja odrediti unutar dinamičkog 
plana prve razine.   



 
 

45.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i „Prilog 2. _ 
Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – prva izmjena“ 
 
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 23 
Naručitelj je odbio komentar vezan uz članak 11.5 uz obrazloženje: 
"Prijedlog se odbija jer postoji mogućnost da će ispitivanja tražiti i 
treće osobe, a moguće je i da dođe do odstupanja u samim 
ispitivanjima." 
 
Ukoliko dođe do odstupanja u samim ispitivanjima u odnosu na 
definirane parametre u Zahtjevu Naručitelja, Prilogu 1.2. Tehničkim 
uvjetima za materijale i opremu ili definiranim Uputama koje trebaju 
biti sastavni dio Ugovora, Izvođač o svom trošku ponavlja ispitivanja 
kako je definirano člankom 11.3. Stoga smatramo da je taj argument 
već pokriven Nacrtom Ugovora. 
 
Budući se Ugovor sklapa između Naručitelja i Izvođača, smatramo da 
bilo kakvi zahtjevi za ispitivanjima mogu doći isključivo preko 
Naručitelja. S obzirom da se Izvođač obvezuje isporučiti projekt po 
sistemu "ključ u ruke" temeljem definirane dokumentacije, te 
činjenice da su Ugovorom definirani tehnički uvjeti, Upute i proces, iz 
toga proizlazi da bilo kakva dodatna ispitivanja mogu utvrđivati samo 
da li su materijali, oprema i/ili izvedeni radovi u skladu s Ugovorom. 
Također skrećemo pozornost na nejasno napisani dio teksta druge i 
treće rečenice. 
 
Temeljem svega navedenoga predlažemo da se članak 11.5. izmijeni 
na način: 
 
"U slučaju da smatra potrebnim Nadzorni inženjer ili Naručitelj može 
naložiti Izvođaču ponavljanje ispitivanja ili provođenje dodatnih 
ispitivanja. U slučaju da takva ponovljena i/ili dodatna ispitivanja 
pokažu da ispitivani radovi, oprema te materijali nisu u skladu s 
Ugovorom, troškove istih snosi Izvođač, u protivnom troškove snosi 
Naručitelj. Naručitelj može u svako doba zatražiti provođenje 
kontrolnih ispitivanja o vlastitom trošku. Međutim, ako se takvim 
ispitivanjima utvrdi nesukladnost materijala, opreme i/ili izvedenih 
radova s Ugovorom, trošak ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi 
Izvođač". 

Prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti predmetni članak na sljedeći način. 
 
„U slučaju da smatra potrebnim Nadzorni inženjer ili Naručitelj može naložiti 
Izvođaču ponavljanje ispitivanja ili provođenje dodatnih ispitivanja. U slučaju 
da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja pokažu da ispitivani radovi, oprema te 
materijali nisu u skladu s Ugovorom troškove istih snosi Izvođač. Naručitelj 
može u svako doba zatražiti provođenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom 
trošku. Međutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u kvaliteti 
materijala, opreme i/ili izvedenih radova trošak ponovljenog kontrolnog 
ispitivanja snosi Izvođač.” 

46.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i „Prilog 2. _ 
Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – prva izmjena“ 
 

Prijedlog se odbija, Naručitelj naglašava kako se predloženi Ugovor provodi po 
sistemu “ključ u ruke“ gdje Izvođač ima slobodu određivanja faza izvođenja 
Radova u kojoj će podnijeti tablicu specifikacije materijala i opreme na 



 
 

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 24 
Naručitelj je odbio komentar vezan uz članak 11.9 uz obrazloženje: 
 
"Izvođač i Naručitelj će ove rokove definirati u dinamičkim planovima 
prve i druge razine. Naručitelj će svakako pregledati, revidirati i 
odobriti predložene materijale u najkraćem mogućem roku." 
 
Budući Izvođač ne može započeti projektiranje prije dobivenog 
odobrenja popisa materijala od strane Naručitelja, a sam Izvođač je 
odgovoran za isporuku projekta po načelu ključ u ruke u definiranom 
roku, smatramo da je nužno unaprijed definirati rokove u kojima će 
Naručitelj odraditi svoj dio obaveze, bez koje Izvođač ne može 
nastaviti projekt, a sve kako bi Izvođač mogao unaprijed znati 
definirane okvire i temeljem njih pripremiti dinamičke planove. 
Smatramo stoga da je u članku 11.9. nužno definirati rok, te 
predlažemo da članak 11.9. glasi: 
 
"Izvođač nije ovlašten ugrađivati niti jedan materijal bez prethodnog 
odobrenja Naručitelja ili Nadzornog inženjera. Odobrenje materijala 
vrši se temeljem dokumentacije kojom se dokazuje da su ugrađeni 
materijali sukladni onima iz Priloga 1.2 Zahtjeva Naručitelja - 
Tehnički uvjeti za materijale i opremu, a Naručitelj će takav materijal 
odobriti u najkraćem mogućem roku ne duljem od 2 tjedna. U slučaju 
da u navedenom roku Naručitelj ne odgovori na Izvođačev zahtjev za 
odobrenjem materijala, smatrat će se da predloženi materijal 
zadovoljava Tehničke uvjete za materijale i opremu, te da ga Izvođač 
može ugrađivati." 

odobrenje, s time da takva tablica treba biti odobrena do početka gradnje. 
Također Gospodarski subjekti mogu početi sa projektiranjem a da pritom 
nemaju odobren materijal i opremu, te tijekom projektiranja odrediti materijal 
i opremu koji će koristiti -  odnosno koji će uvrstiti u tablicu za odobrenje. 
 
S obzirom na prethodno navedeno, nije moguće jednoznačno propisati traženi 
rok, već će se isti određivati unutar dinamičkog plana.   

47.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“ i „Prilog 2. 
Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – prva izmjena“ 
 
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 25 
Naručitelj je odbio komentar vezan uz članak 16.1 uz obrazloženje: 
 
"U slučaju kašnjenja postoji velika vjerojatnost da Naručitelj izgubi 
sva ili samo dio bespovratnih sredstava koja su mu dodijeljena za 
provedbu projekta zbog čega se odbija predložena izmjena" 
 
Prema članku 16.4, ako zbog zakašnjenja Naručitelj pretrpi štetu 
veću od 10% predmetne osnovice, Naručitelj ima pravo i na naknadu 
pretrpljene štete, čime je zadovoljen zahtjev iz odgovora br. 25. 
Slijedom navedenoga, Naručitelj će bez obzira na iznos osnovice za 
izračun ugovorne kazne imati mogućnost naknade štete prouzročene 

Odbija se, vidi odgovor pod rednim brojem 25. 



 
 

kašnjenjem, stoga ne vidimo razlog zbog kojeg bi i osnovica za 
izračun ugovorne kazne bila ukupna ugovorena vrijednost. Naime, 
budući se ugovorna kazna obračunava za zakašnjenje u odnosu na 
krajnji rok iz članka 8.3., a radi se o projektu u trajanju više od 1,5 
godine gdje će se primopredaja odvijati sukcesivno za svaku grupu 
DČ-ova, smatramo da rizik time nije uravnotežen, te da bi Izvođač bio 
izložen Ugovornoj kazni i za posao koji je isporučio i koji je Naručitelj 
prihvatio. 
 
Zbog svega navedenoga predlažemo da  članak 16.1 glasi: 
 
"Ako krivnjom Izvođača dođe do prekoračenja ugovorenog krajnjeg 
roka za izvršenje ugovornih obveza određenog člankom 8.3 ovog 
Ugovora, Naručitelj ima pravo od Izvođača naplatiti ugovornu kaznu 
za zakašnjenje. Osnovica za izračun ugovorne kazne je vrijednost 
onog dijela Radova planiranih u Dinamičkom planu za koje do 
ugovorenog krajnjeg roka iz članka 8.3 nije obavljena primopredaja." 

48.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“, i „Zahtjevi 
Naručitelja – prva izmjena“ 
 
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 29  
Naručitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz Točku 4. 
Zahtjeva Naručitelja uz pojašnjenje: 
 
"Prihvaća se, prilikom sljedećih izmjena dokumentacije za 
nadmetanje Naručitelj će objaviti tražene upute." 
 
Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije 
za nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje: 
 
Napomena vezana uz točku 4. glasi da će se upute: 
- Upute o završnim mjerenjima svjetlovodne pristupne mreže u EU 
BB programu 
- Upute za izradu ITD 
dostaviti nakon potpisa Ugovora. 
 
Budući da navedene upute mogu u većem opsegu utjecati na 
konačnu ponudu Izvođača smatramo da je nužno da Naručitelj ove 
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje. 

Prihvaća se. Predmetne upute objavit će se u okviru sljedećih izmjena 
Dokumentacije za nadmetanje.  

49.  

Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“, i „Zahtjevi 
Naručitelja – prva izmjena“ 
 

Prihvaća se. Predmetni predložak objavit će se u okviru sljedećih izmjena 
Dokumentacije za nadmetanje.  



 
 

U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 30  
Naručitelj je prihvatio zahtjev za dostavom Tablice sa specifikacijom 
materijala i opreme, vezanih uz točke 4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8.2 
Zahtjeva Naručitelja uz pojašnjenje: 
 
"Prihvaća se, prilikom izmjene dokumentacije za nadmetanje 
Naručitelj će objaviti traženi predložak." 
 
Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije 
za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje: 
U točkama  4.5.2, 4.6.2, 4.7.2, 4.8.2 stoji da će predložak Tablice sa 
specifikacijom materijala i opreme biti dostavljen nakon potpisa 
ugovara. Smatramo da je svu dokumentaciju koja je sastavni dio 
ugovora potrebno uvrstiti u Dokumentaciju za nadmetanje kako 
Ponuditelj mogao kvalitetno izraditi ponudu. Stoga molimo dopunu 
Dokumentacije za nadmetanje s ovim predloškom. 

50.  Dokument „Pitanja i odgovori objavljeni 4.2.2021.“, i „Zahtjevi 
Naručitelja – prva izmjena“ 
 
U odgovorima dostavljenima 4.2.2021 pod rednim brojem 32  
Naručitelj je prihvatio zahtjev za dostavom uputa vezanih uz Točku 5 
Zahtjeva Naručitelja uz pojašnjenje: 
 
"Prihvaća se, prilikom sljedećih izmjena dokumentacije za 
nadmetanje Naručitelj će objaviti tražene upute." 
Navedene upute nisu dostavljene s prvom izmjenom dokumentacije 
za Nadmetanje dana 8.2.2021, stoga ponavljamo pitanje: 
Napomena vezana uz točku 5. glasi da će se upute: 
1. Uputi o primjeni svjetlovodnih komponenti materijala u FTTH 
mreži EuBB programa 
2. Uputa o racionalnom popunjavanju cijevi kabelske kanalizacije 
3. Dodatak UPUTI za primjenu tehnologije mini i mikro rovova 
4. Uputa o postupanju pri implementaciji ugovora o korištenju 
stupova NN mreže HT – HEP / ODS / 15-2019. g _v2 
5. Uputi za označavanje kabela i cijevi 
dostaviti nakon potpisa ugovora. 
 
Budući da navedene upute mogu u većem opsegu utjecati na 
konačnu ponudu Izvođača smatramo da je nužno da Naručitelj ove 
upute dostavi u sklopu Dokumentacije za nadmetanje. 

Prihvaća se. Predmetne Upute objavit će se u okviru sljedećih izmjena 
Dokumentacije za nadmetanje.  
 
Također, ovim putem ističemo da uputa „Dodatak UPUTI za primjenu 
tehnologije mini i mikro rovova“ mijenja naziv te sada glasi „Uputa za 
povezivanje mini i mikro rovova na postojeću kabelsku kanalizaciju“. 
 

51.  Dokument  „Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – 
prva izmjena“ 

Prijedlog se djelomično prihvaća. U okviru sljedećih izmjena Dokumentacije za 
nadmetanje doraditi će se odredbe o naknadi štete. 



 
 

 
Naručitelj je u Nacrtu ugovora (članak 22.4, članak 22.5, članak 23.4 
i drugi članci) utvrdio načelna pravila o odgovornosti za potencijalnu 
štetu. Potom je Naručitelj u odgovorima objavljenima dana 4. veljače 
2021. godine naveo da razina odgovornosti ugovornih strana za štetu 
proizlazi iz različitih uloga ugovornih strana, pri čemu je Izvođač 
odgovoran za rad, kvalitetu i pravovremenost izvedbe, a Naručitelj je 
prvenstveno odgovoran za plaćanje. Pri tome je dakle zbog različitih 
uloga i obveza ugovornih strana bitno različito definirana i 
odgovornost svake strane za štetu.  
Željeli bismo ovim putem napomenuti da Naručitelj također aktivno 
sudjeluje u provedbi projekta pri čemu će aktivnosti, zakašnjenja ili 
propusti Naručitelja itekako utjecati na izvođača i mogućnosti 
Izvođača da ispuni svoje obveze. Naručitelj je odgovoran za 
imenovanje nadzornog inženjera i stručnog nadzora koji sudjeluju u 
provedbi projekta, a mora izvršiti i svoje obveze iz dokumenta 
„Zahtjevi Naručitelja“ bez čega nije moguća provedba projekta.  
 
Iz navedenog zaključujemo da su ugovorne obveze itekako 
raspoređene među ugovornim stranama te da je potrebna njihova 
suradnja da bi došlo do uspjeha projekta, a takav bi princip trebalo 
upotrijebiti i kod definiranja odgovornosti za štetu, umjesto 
trenutnog Naručiteljevog prijedloga koji odgovornost za štetu 
utvrđuje vrlo jednostrano i to isključivo na štetu Izvođača. 
 
S obzirom na navedeno i kako bi se izbjeglo iznesene nedostatke, 
predlažemo da Naručitelj umjesto postojećeg teksta uredi 
odgovornost za štetu na sljedeći način:  
 
„Odgovornost svake Ugovorne strane za štetu iznosi do 100% 
ukupne vrijednosti Ugovora. Navedeno ograničenje iznosa 
odgovornosti za štetu se ne primjenjuje ukoliko je šteta nanesena 
namjerom ili krajnjom nepažnjom, niti u slučaju povrede odredaba o 
povjerljivosti. Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna za izmaklu 
korist, gubitak proizvodnje, gubitak posla, gubitak podataka, dobiti, 
prihoda, nematerijalnu štetu, ili za neke druge posebne, posredne, 
apstraktne, nepredvidive ili neizravne štete. U slučaju različitog 
uređenja odgovornosti za štetu iz ovog članka Ugovora u odnosu na 
druge članke Ugovora ili priloge, prednost imaju i primjenjuju se 
odredbe ovog članka Ugovora.“.  
 

 



 
 

Napominjemo da naručitelj pored odgovornosti za štetu, ima protiv 
izvođača na raspolaganju i bankarske garancije te ugovornu kaznu. 

52.  Dokument  „Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – 
prva izmjena“ 
 
Predlažemo da Naručitelj izmijeni članak 13.1 iz „Nacrta Ugovora“ na 
način da precizira uvjete jamstva te da navedeni stavak glasi: 
"Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu 
nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka na izgrađenoj 
infrastrukturi a koji su u direktnoj odgovornosti Izvođača te nisu 
nastali zbog normalnog trošenja i habanja materijala. U jamstvo ne 
spadaju oštećenja nastala od treće strane, uzrokovana vremenskim 
nepogodama za koje materijal nije predviđen (npr. poplave, udar 
groma), ili ukoliko su na izgrađenoj infrastrukturi naknadno izvođeni 
radovi. Izvođač je dužan izvršiti popravak nedostataka ovisno o vrsti 
nedostatka sukladno roku koji nalogom odredi Naručitelj, a koji neće 
biti kraći od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok kojeg odredi Naručitelj 
za popravak nedostataka biti će primjeren u odnosu na vrstu radova 
koje je potrebno obaviti." 

Djelomično se prihvaća te će se izmijeniti predmetni članak, a na način da će 
glasiti: „Izvođač se obvezuje da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu 
nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka na izgrađenoj infrastrukturi a 
koji su u direktnoj odgovornosti Izvođača te nisu nastali zbog normalnog 
trošenja i habanja materijala. U jamstvo ne spadaju oštećenja nastala od treće 
strane, uzrokovana vremenskim nepogodama za koje materijal nije predviđen 
(npr. poplave, udar groma), ili ukoliko su na izgrađenoj infrastrukturi naknadno 
izvođeni radovi. Izvođač je dužan po pozivu Naručitelja da utvrdi vrstu i uzrok 
nedostatka i o tome pismeno izvijesti Naručitelja. Izvođač je dužan izvršiti 
popravak nedostataka ovisno o vrsti nedostatka sukladno roku koji nalogom 
odredi Naručitelj, a koji neće biti kraći od 24 sata, niti dulji od 60 dana. Rok 
kojeg odredi Naručitelj za popravak nedostataka biti će primjeren u odnosu na 
vrstu radova koje je potrebno obaviti.“. 

53.  Dokument “Prilog 1.2.10 Tehnički uvjeti – Svjetlovodni razdjelnici 
malog i velikog kapaciteta (ODF, FDF)” 
 
U Prilogu 1.2.10. Tehnički uvjeti - SVJETLOVODNI  RAZDJELNICI  
MALOG  I  VELIKOG KAPACITETA (ODF, FDF), Naručitelj je propisao: 
 
„{M.4.4.1} Konektori moraju biti od licenciranog proizvođača. 
{M.4.5.7} Konektori moraju biti od licenciranog proizvođača.“ 
 
Budući da ne postoji krovno tijelo koje izdaje licence proizvođačima, 
da li se pod "licencirani proizvođač" smatra da konektori moraju biti 
u skladu s IEC (International Electrotechnical Commission) 
standardima?  
 
Ukoliko da, molimo da Naručitelj izmijeni dokumentaciju za 
nadmetanje na način: 
 
{M.4.4.1} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International 
Electrotechnical Commission) standardima. 
{M.4.5.7} Konektori moraju biti u skladu s IEC (International 
Electrotechnical Commission) standardima. 
 

Prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti Tehničke uvijete na predloženi način u 
slijedećim izmjenama Dokumentacije za nadmetanje. 



 
 

Ukoliko ne, molimo Naručitelja pojašnjenje što znači licencirani 
proizvođač? 

54.  Dokument  „Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – 
prva izmjena“ 
 
Naručitelj se u Uvodnim odredbama „Nacrta Ugovora“ pozvao na 
primjenu Posebnih uzanci o građenju iz 1977. godine, dok je u članku 
28.5 iz „Nacrta Ugovora“ naveo da se primjena Posebnih uzanci o 
građenju u cijelosti isključuje. Molimo da Naručitelj ukloni navedeni 
konflikt te briše pozivanje na primjenu uzanci. 

Odbija se, Naručitelj se poslužio samo odredbama Posebnih uzanci o građenju 
prilikom definiranja pojma „Jamstvo Izvođača za otklanjanje nedostatka u 
jamstvenom roku“ što ne znači da je odredio da se iste primjenjuju u 
konkretnom ugovoru. 

55.  Dokument  „Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – 
prva izmjena“ 
Predlažemo da Naručitelj izmijeni posljednju rečenicu u članku 12.1 
„Nacrta Ugovora“ na način da glasi: "Jamstvo za uredno izvršenje 
ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u slučaju raskida Ugovora 
krivnjom Izvođača, kao i na način da iz jamstva naplati vrijednost 
ugovorne kazne ili naknade štete u slučajevima kada je do istih došlo 
jer Izvođač zbog razloga na svojoj strani svoju ugovornu obvezu nije 
ispunio ili je ispunio neuredno ili sa zakašnjenjem." 

Prijedlog se odbija. Predloženo sužava pravo Naručitelja na naplatu bankarske 
garancije za uredno izvršenje ugovora što nije intencija Naručitelja. 
 

56.  Dokument  „Prilog 2. Nacrt Ugovora o projektiranju i građenju – 
prva izmjena“ 
 
Naručitelj je u članku 22.8 iz Nacrta ugovora odredio: "Naručitelj 
može raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti Izvođaču uz 
otkazni rok od 30 dana od primitka obavijesti bez navođenja razloga 
raskida.".  
 
Ovakva praksa je uobičajena kad se radi o sklapanju okvirnog 
ugovora gdje Naručitelj nema obvezu do trenutka izdavanja 
narudžbenice. S obzirom da se ovdje ne radi o sklapanju okvirnog 
ugovora nego o sklapanju ugovora s fiksno određenim rokom, 
cijenom i predmetom te s obzirom da je ostatkom članka 22 
određeno kada Naručitelj može raskinuti ugovor, predlažemo da 
Naručitelj briše članak 22.8. 

Prijedlog se prihvaća. 
 
 

57.  Dokument  „Prilog 1.2.2. Svjetlovodni kabeli - Tehnički uvjeti“ 
 
U  „Prilogu 1.2.2.  Svjetlovodni kabeli“ dokumentacije za nadmetanje,  
EUBB_T.U.108_Sustav svj. zračne kon. mreže SZKM _d1 .docx, 
poglavlje 3.2 SVJETLOVODNE  RAZDJELNO PRIKLJUČNE SPOJNICE 
(RPS) Naručitelj je postavio zahtjev: 

 

Odbija se, ovaj tip spojnice namijenjen je za ugradnju po fasadama i stupovima, 
ali i u smještaj u zdence gdje može biti uronjen u vodu uslijed vremenskih uvjeta 
zbog čega je potrebna klasa IP68 zaštite. 



 
 

„o M.3.2.8 - da spojnica mora imati IP68 klasu zaštite od 
vanjskih utjecaja.“ 
 
IP68 klasa zaštite podrazumijeva zaštitu spojnice od djelovanja pri 
trajnom uranjanju u vodu, a spojnica (RPS) je namijenjena za 
korištenje u zračnoj mreži, te se ne očekuje mogućnost uranjanja 
spojnice u vodu kao u slučaju podzemne montaže. Stoga smatramo 
da je razina zaštite IP65 (zaštićeno od mlaza vode) dovoljna razina 
zaštite za komponente zračne mreže. Molimo Naručitelja da izmijeni 
dokumentaciju za nadmetanje na način da navedeni uvjet glasi: 
 
„o M.3.2.8 - da spojnica mora imati barem IP65 klasu zaštite od 
vanjskih utjecaja ili višu“ 

58.  Dokument „Prilog 1.2.10 Svjetlovodni razdjelnici – prva izmjena“ 
 
U  „Prilogu 1.2.10. Svjetlovodni razdjelnici - EUBB_T.U.085_Svj. razdj. 
malog i velikog kapac_d1 .doc“ poglavlje 4.5 INSTALACIJSKI KABEL 
(IFC) dokumentacije za nadmetanje Naručitelj je postavio zahtjev: 
 
"{M.4.5.1}          Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable –IFC ) mora 
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU–T preporuci G. 652 D" 
 
Kako je G.657 novija ITU-T preporuka koja dozvoljava manji radijus 
savijanja svjetlovodnog kabela bez unošenja dodatnih gubitaka, 
predlažemo da se ovaj uvjet zamijeni s novijim standardom te da se 
navedena dokumentacija za nadmetanje izmjeni na način: 
 
"{M.4.5.1}          Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable –IFC ) mora 
imati standardna SM vlakna, sukladno ITU–T preporuci G. 657" 

Djelomično se prihvaća, te će se izmijeniti predmetni Dio dokumentacije za 
nadmetanje, a na način da će glasiti: 
 
"{M.4.5.1}          Instalacijski kabel ( Intrafacility Cable –IFC ) mora imati 
standardna SM vlakna, sukladno ITU–T preporuci G. 652 D ili G. 657 A" 

59.  Dokument „Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“ 
 
U dokumentu „Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“, pod točkom 
4.9.3, određeno je "nakon pregleda ugovora od strane Naručitelja, 
Izvođač ga je dužan dostaviti na ponovni pregled vlasniku ili 
upravitelju nekretnine i sve tako dok se ne postigne uzajamni 
dogovor oko sadržaja ugovora i iznosa naknade ".  
 
S obzirom da ovaj proces međusobnog slanja dokumenata i uvjeta 
može potrajati neutvrđeno vrijeme ("dok se ne postigne uzajamni 
dogovor") i time ugroziti predviđeni rok za realizaciju projekta, tko 
odlučuje i prema kojim uvjetima kada se završava s opisanim 

Prijedlog se odbija. S obzirom da je Izvođač odgovoran za dovršenje i isporuku 
svih Radova „ključ u ruke“ Izvođač odlučuje kada se završava postupak 
postizanja dogovora i trenutak prelaska na postupak nepotpunog izvlaštenja. 
Naručitelj će sukladno točki 4.9 Zahtjeva naručitelja dostaviti predložak  
ugovora i suglasnosti te maksimalni iznos naknade za pravo služnosti i zakup. 



 
 

pokušajem postizanja dogovora i prelazi na postupak nepotpunog 
izvlaštenja?  
 
Predlažemo da se  postupak nepotpunog izvlaštenja pokreće 
najkasnije nakon 2 ponude vlasniku ili upravitelju nekretnine te da se 
sukladno tome prilagodi točka 4.9.3 „Zahtjeva Naručitelja“. 

60.  Dokument „Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“ 
 
U skladu s dokumentom „Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“, točka 
4.10, Izvođač pokreće postupak nepotpunog izvlaštenja.  
 
S obzirom da Izvođač ne može utjecati na  dužinu trajanja postupka, 
molimo da Naručitelj predvidi u članku 9. „Nacrta ugovora o 
projektiranju i građenju“ (Uvjeti produženja roka za izvođenje 
radova), da će se rok završetka radova produžiti za period trajanja 
pokrenutih postupaka izvlaštenja (gledano od trenutka kad je vlasnik 
ili upravitelj odbio 2. ponudu za pravo služnosti do dana 
pravomoćnosti odluke nadležnog tijela). 

Prijedlog se odbija. Sukladno čl. 109 Zakona o gradnji za ishođenje građevinske 
dozvole dovoljno je dostaviti dokaz da je pokrenut postupak nepotpunog 
izvlaštenja. 
 

61.  Dokument „Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“ 
 
U skladu s dokumentom "Zahtjevi Naručitelja - prva izmjena", točka 
4.10, Izvođač pokreće postupak nepotpunog izvlaštenja.  
 
Budući je za pokretanje postupka nepotpunog izvlaštenja jedan od 
kriterija utvrđen interes Republike Hrvatske, molimo potvrdu da će 
Naručitelj osigurati taj uvjet. U protivnom, Izvođač neće snositi 
štetne posljedice zbog nemogućnosti provedbe nepotpunog 
izvlaštenja, te će ugovorne strane usuglasiti novi minimalni broj 
adresa koje je potrebno priključiti. Taj novi minimalni broj adresa 
uzimat će u obzir sve odbijene postupke nepotpunog izvlaštenja. 

Prijedlog se odbija jer je uvjet već osiguran. Nije potrebno dostavljati dodatni 
dokument vezan uz dokaz interesa RH. Gradnja EKI je od interesa RH temeljem 
ZEK-a / čl. 3. 
 

Interes Republike Hrvatske 
Članak 3. 

Elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih 
komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, 
razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i 
uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao 
prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku. 
 

62.  Dokument „Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“ 
 
Na više mjesta u dokumentu "Zahtjevi Naručitelja - prva izmjena", 
navedeno je da će Naručitelj plaćati potrebne takse, pristojbe i 
naknade. Za troškove javnog bilježnika nije izričito navedeno tko ih 
snosi, pa molimo potvrdu da i te troškove snosi Naručitelj?  
 
Molimo i informaciju da li će Naručitelj sve navedene troškove 
predujmiti ili iste podmiriti po dostavi računa tijela koje vrši naplatu 
takse, pristojbe ili naknade? 

Troškove javnog bilježnika snosi Naručitelj. Naručitelj će sve navedene 
troškove (takse, pristojbe i naknade) podmiriti po dostavi računa tijela koje vrši 
predmetnu naplatu. 
 



 
 

63.  Dokument „Nacrt ugovora o projektiranju i građenju – prva 
izmjena“ 
 
U članku 3.7 „Nacrta ugovora o projektiranju i građenju – prva 
izmjena“, Naručitelj navodi da su "uključene sve usluge potrebne za  
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa".  
 
Molimo potvrdu da se navedeno odnosi samo na ugovaranje prava 
služnosti i pokretanje postupka za nepotpuno izvlaštenje u skladu s 
dokumentom „Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“. 

Navedeno se odnosi na sve propisano u točki 4. Zahtjeva naručitelja. 

64.  Dokument „Nacrt ugovora o projektiranju i građenju – prva 
izmjena“ 
 
U članku 5.13 „Nacrta ugovora o projektiranju i građenju – prva 
izmjena“, Naručitelj je naveo da je Izvođač dužan izvršiti prijavu 
građenja, dok članak 131. Zakona o gradnji određuje da Investitor 
vrši prijavu početka građenja, pa molimo da se isto uskladi. 

Djelomično se prihvaća. Naručitelj će izdati potrebnu punomoć Izvođaču da 
ovu uslugu odradi u ime investitora. 

65.  Slijedom dostavljenih podataka o izgrađenoj HT infrastrukturi, 
molimo vas informaciju kako znamo koje od dobivenih trasa iz DDS-
a su legalne, a koje nisu? 

Unutar dostavljenih podataka o izgrađenoj HT infrastrukturi nisu dostavljene 
informacije o pripadajućim dozvolama (GD/UD). U okviru sljedećih izmjena 
Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj će jasnije raspisati da Naručitelj 
odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI legalna. 
 

66.  Ako imamo postojeću podzemnu ili zračnu trasu (cijev ili stupovi) koji 
ne idu kraj puta, nego pretpostavljamo preko privatnog, da li će se za 
ODN koristiti postojeća trasa cijevi ili stupova, ili će se raditi potpuno 
nova uz put? 

Unutar točke 4. i 5. Zahtjeva naručitelja navedene su mogućnosti i postupak 
određivanja načina i koncepta rješenja zahvata u prostoru i prioriteti koje 
projektant treba uvažiti prilikom projektiranja. Prioritetno se treba koristiti 
izgrađena kabelska kanalizacija neovisno prolazi li ista preko privatnih čestica. 
U slučaju ne postojanja kabelske kanalizacije koriste se izgrađeni stupovi u 
vlasništvu Naručitelja, stupovi HEP-a ili stupovi javne rasvjete JLS-a.  U slučaju 
izgradnje zračne mreže potrebno je prvo razmotriti korištenje postojećih 
stupova koji su u vlasništvu HT-a. Pri tome je dozvoljeno korištenje HT stupova 
koji se nalaze u javnoj površini, odnosno površini koja je u vlasništvu lokalne 
zajednice ili nadležne uprave za ceste. HT stupove koji se nalaze u privatnim 
parcelama nije preporučeno koristiti za ovu namjenu, osim ako je nužno i uz 
prethodnu suglasnost HT-a, jer će vjerojatno uslijediti njihovo napuštanje. 
Zatim se razmatra mogućnost korištenja postojećih stupova HEP ili stupova 
javne rasvjete. Izvođač treba procijeniti da li su HEP stupovi ili stupovi javne 
rasvjete pogodni za korištenje neovisno o tome nalaze li se u privatnim ili 
javnim površinama, a zatim od HEP-a ili JLS-a ishoditi odobrenje za 
postavljanje EK mreže na iste. Ukoliko korištenja postojeće infrastrukture na 
prije navedeni način nije izvedivo, gradi se nova trasa u javnoj površini. 



 
 

67.  Naručitelj je dana 20.01.2021. na portalu www.strukturnifondovi.hr 
u djelu „Nabave“ objavio odgovore na pitanja gospodarskog 
subjekta, vezanih za nabavu „Razvoj širokopojasne infrastrukture“, 
podijeljenu u 13 odvojenih poziva. 
 
Kroz te odgovore, Naručitelj je najavio izmjenu određenih obrazaca 
koje je potrebno dostaviti uz ponudu, a koji do danas, 03.02.2021. 
nisu objavljeni na predmetnom portalu: 
 
- Prihvaćen je prijedlog u vezi obrazaca 4. i 5., te će Naručitelj 
omogućiti upis naziva gospodarskog subjekta/člana zajednice 
gospodarskih subjekata (ponuditelja/člana zajednice ponuditelja) u 
navedene obrasce – NIJE OBJAVLJENA IZMJENA; 
 
- Naručitelj će objaviti novi obrazac 8 sa predviđenim mjestom za 
potpis ovlaštene osobe – NIJE OBJAVLJENA IZMJENA; 
- Dokument Prilog 2: Nacrt ugovora o projektiranju i građenju: 
Naručitelj je prihvatio da sporna odredba za Jamstvo izvršitelja 
vezano za antikorupcijske propise bude izmjenjena – NIJE 
OBJAVLJENA IZMJENA; 
 
- Naručitelj je prihvatio primjedbe gospodarskog subjekta na 
odredbe članka 4.1 Nacrta Ugovora i točke 7 Priloga 3, te članka 11.8 
i 13.1 – NIJE OBJAVLJENA IZMJENA NACRTA UGOVORA. 
 
Molimo Naručitelja da shodno datim odgovorima objavi izmijenjene 
obrasce i Nacrt ugovora, kako bi potencijalni Ponuditelji mogli da 
podnesu ispravne ponude. 

Prihvaća se, novi rok za dostavu ponuda te izmjena obrazaca i Nacrta Ugovora 
o projektiranju i građenju su objavljeni u sklopu prve izmijene Dokumentacije 
za nadmetanje.   

68.  U okviru nabave za „projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH 
mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je 
da: 
 
Projektiranje uključuje i ishođenje svih potrebnih dozvola i 
suglasnosti, u slučajevima kada je to potrebno, koje su propisane 
zakonima i važećim propisima kao što su lokacijska, građevinska i 
uporabna dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 
 
Na osnovu navedenog naše pitanje je: 
 
Da li će Naručitelj refundirati Izvođaču troškove pribavljanja 
geodetskih podloga, taksi i dozvola od nadležnih institucija i troškove 
za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa? 

Predmet ovoga postupka nabave je usluga koja obuhvaća i Projektiranje sa 
ishođenjem svih potrebnih dozvola i suglasnosti, te su gospodarski subjekti u 
cijenu svoje ponude slobodni uvrstiti troškove koji su im potrebni za obavljanje 
poslova projektiranja, pa tako i troška pribavljanja i izrade odgovarajućih 
geodetskih podloga i troška rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.  Sukladno 
članku 6. Ugovora o projektiranju i građenju te sukladno točki 4. Zahtjeva 
naručitelja, Naručitelj će vršiti plaćanje svih taksi i upravnih pristojbi, naknada 
po sklopljenim ugovorima kao i naknada za izvlaštenu nekretninu. 



 
 

69.  U okviru nabave za „projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH 
mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala“ definirano je 
sljedeće: 
Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih ovim Pozivom na 
dostavu ponude na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan 
dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik. 
 
Slijedom prethodno navedenog naše pitanje je: 
Da li Naručitelj prihvaća da se obrasci popunjavaju na srpsko-
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu? 

U skladu sa točkom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti 
sastavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.  

70.  Da li je prihvatljiva garancija europske renomirane banke izvan EU i 
Hrvatske koja kroz različite pravne subjekte posluje i kako na 
tržištima izvan EU tako i na tržištima EU i Hrvatske? Naime nacrtom 
Ugovora (Članak 12, stavak 12.1.) predviđeno je da bankarska 
garancija bude izdata od banke: “prihvatljive za Naručitelja”. Stoga 
bi Vas molili za pojašnjenje pojma „prihvatljive za Naručitelja“. 

 
Naručitelj će tijekom sljedeće izmjene Dokumentacije za nadmetanje ukloniti 
predmetni uvjet - banke „prihvatljive za Naručitelja“. 
 
 

71.  Da li je moguće da se JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA, 
koje će biti dostavljeno u formi bankarske garancije na 10% 
vrijednosti ugovora, po izvršenoj primopredaji “pretvori” 
(smanjenjem vrijednosti na 5% i produljenjem roka na još 60 mjeseci) 
u JAMSTVO IZVOĐAČA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U 
JAMSTVENOM ROKU, koje se također dostavlja u formi bankarske 
garancije? 

Odbija se. Nije moguće predloženo "pretvaranje" jamstva za uredno izvršenje 
ugovora u jamstvo za otklanjanje nedostataka na opisani način. Naime radi se 
o dva zasebna jamstva koji se izdaju na različite iznose, imaju različite rokove 
trajanja ali i različite osigurane rizike. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora 
pokriva rizik da Izvođač svoju obvezu ne ispuni ili je ispuni neuredno ili sa 
zakašnjenjem, dok se jamstvo za otklanjanje nedostataka izdaje kako bi se 
osiguralo otklanjanje nedostataka u slučaju da Izvršitelj u jamstvenom roku ne 
ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova 
naknade štete. 
 
  

72.  U skladu s točkom 8.2. Poziva na dostavu ponuda molimo vas 
informaciju/uputu vezano za tekst bankarske garancije na iznos od 
1.490.000,00 kuna, a u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude. 

Odbija se, obavezan sadržaj bankarske garancije kao jamstva za ozbiljnost 
ponude, rizici koji trebaju biti osigurani takvim jamstvom i rok valjanosti 
jamstva propisani su u točki 8.2. Poziva na dostavu ponude. 

73.  U točki 3. Poziva na dostavu ponuda (Osnove za isključenje 
gospodarskog subjekta) kao preliminarni dokaz se traži Izjava o 
nepostojanju razloga za isključenje. 
 
Da li treba dostavljati Potvrdu porezne da nema dugovanja? 

U skladu sa točkom 3. Poziva na dostavu ponude dovoljno je dostaviti Izjavu o 
nepostojanju razloga za isključenje (Obrazac 2.). 

74.  U točki 4.2. Poziva na dostavu ponuda (Ekonomska i financijska 
sposobnost) navode se zadnje tri godine ( 2017.,2018.,2019.) . 
 
Da li se gledaju financijski podaci  sa 31 .12.2020.? 

Kod dokazivanja prometa kao kriterija ekonomske i financijske sposobnosti 
gledaju se upravo 2017., 2018. i 2019. godina. 

75.  U točki 6.1. Poziva na dostavu ponuda (Sadržaj i dostava ponude) ne 
spominje se bilanca. 
 

U skladu sa točkom 4.2 Poziva na dostavu ponuda, a u svrhu dokazivanja 
prosječnog koeficijenta tekuće likvidnosti koji je veći ili jednak 1, uz ponudu je 



 
 

Da li se treba dostaviti bilanca? potrebno dostaviti i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine 
(2017., 2018., 2019.). 
 
Nadalje, u svrhu jasnoće, odnosno poboljšanja Dokumentacije za nadmetanje, 
u okviru sljedećih izmjena Dokumentacije za nadmetanje,  točka 6.1. Poziva na 
dostavu ponuda (Sadržaj i dostava ponude) nadopuniti će se na način da 
ponuda mora sadržavati i bilance za zadnje 3 (tri) dostupne financijske godine 
(2017., 2018., 2019.). 

76.  Mora li jamstvo za ozbiljnost ponude biti na hrvatskom jeziku ili na 
jeziku države (srpski s latiničnim pismom), iz koje je ponuditelj? 

U skladu sa točkom 6.1. Poziva na dostavu ponuda, sve ponude moraju biti 
sastavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od 
dokumenata i dokaza traženih ovim Pozivom na dostavu ponude na nekom od 
stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na 
hrvatski jezik. 

77.  Da li je Obrasce 4 i 5 potrebno potpisati?  Obrasce 4 i 5  nije potrebno potpisivati. 

78.  Dokumenti „Poziv za dostavu ponuda – prva izmjena“, „Prilog 1. 
Zahtjevi Naručitelja – prva izmjena“ i „Prilog 2. Nacrt Ugovora o 
projektiranju i građenju“ 
 
U skladu s dokumentom „Prilog 1. Zahtjevi Naručitelja“, Naručitelj je 
u obavezi, nakon sklapanja ugovora, dati Izvođaču tehničku 
dokumentaciju izgrađene infrastrukture HT-a i dati informaciju o 
stanju legalnosti izgrađene infrastrukture HT-a, a kako je navedeno 
pod točkama 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2 i 4.6.2 navedenog dokumenta.  
S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje 
ponude, tada nije moguće prihvatiti navode iz „Poziva na dostavu 
ponuda“ gdje se više puta spominje: 
 

- „Naručitelj će smatrati da je gospodarski subjekt dobro 
upoznat sa svim uvjetima i okolnostima u odnosu i u svezi s 
izvršenjem predmeta nabave ili s onim koji mogu utjecati na 
izvršenje predmeta nabave te da je na temelju navedenog 
podnio svoju ponudu“ (točka 8.1 iz „Poziva na dostavu 
ponuda“).  
 

S obzirom da ponuditelj nije upoznat s navedenim prije predaje 
ponude, nije moguće prihvatiti niti navode iz „Priloga 2. Nacrt 
Ugovora o projektiranju i građenju“ gdje se više puta spominje: 
 

- „Izvođač odgovara za točnost i potpunost svoje ponude te je 
prilikom njezinog podnošenja bio dužan uzeti u obzir sve što 
je potrebno za uredno izvršenje ugovornih obveza, te u po-
nuđenu cijenu uključiti sve troškove povezane s urednim 

Prijedlog se djelomično prihvaća. 
 
Naručitelj odgovara za legalnost svoje EKI te presumira da je njegova EKI 
legalna. 
 
Sukladno članku 6.1.3 Nacrta Ugovora Naručitelj će Izvođaču nakon potpisa 
ugovora i tijekom njegove provedbe dostaviti po potrebi i na traženje Izvođača, 
bez naknade, dokumentaciju kojom se dokazuje odnosno presumira legalnost 
svoje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI).  
 
Sukladno čl. 9 Nacrta Ugovora za nedostatak dokumentacije kojom Naručitelj 
dokazuje odnosno presumira legalnost svoje EKI Izvođač ne odgovara. 
U točki 4. Zahtjeva Naručitelja također je navedeno da je obveza Naručitelja 
dostaviti po potrebi i na traženje Izvođača, bez naknade, dokumentaciju kojom 
se dokazuje odnosno presumira legalnost izgrađene EKI HT-a. Tu 
dokumentaciju će Naručitelj dostaviti nakon potpisa Ugovora. Molimo da vašu 
ponudu pripremite pod navedenom presumpcijom.  
 
Dodatno, u članku 5 Nacrta Ugovora popisani su rizici koji snosi Izvođač, a koje 
je potrebno uvrstiti u cijenu ponude. 



 
 

izvršenjem predmeta Ugovora. “ (članak 3.4 iz Nacrta 
ugovora);  

- „Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu 
poznati svi uvjeti projektiranja i iz-vođenja radova, odnosno 
izvršenje Radova, uvjeti pristupa mjestu izvođenja radova te 
da mu je poznata tehnička složenost poslova. Izvođač se 
potpisom ovog Ugovora odriče prava na prigovore s osnova 
nepoznavanja uvjeta i načina projektiranja i izvođenja 
radova, odnosno izvršenja svih Radova“ (članak 5.4 iz Nacrta 
ugovora).  

- i slično.  
 

Osim što ukazujemo na opisanu diskrepanciju, smatramo da 
ponuditeljima nije niti moguće pripremiti validne ponude ukoliko 
prije predaje ponude nisu upoznati sa stanjem legalnosti iz-građene 
infrastrukture HT-a. Nadalje, dokaz legalnosti postojeće 
infrastrukture je jedan od temeljnih dokumenata koji su potrebni u 
fazi projektiranja, za predaju projektnih isporuka i ishođenja dozvola, 
pa je samim time Izvođač stavljen u poziciju da neće moći izvršiti 
projekt u zadanom roku (ili s procijenjenim troškovima) ukoliko taj 
dokaz legalnosti Naručitelj ne osigura. S druge strane, Naručitelj 
prema trenutnom tekstu dokumentacije očekuje od Izvođača da 
preuzme svu odgovornost, štete i rizike neuspjeha projekta, što nije 
u skladu s činjenicom da se značajne obveze (kao što je ovdje vidljivo) 
nalaze na strani Naručitelja.    
 
S obzirom na navedeno predlažemo da Naručitelj: 
 

- prije roka za predaju ponuda dostavi ponuditeljima tehničku 
dokumentaciju izgrađene infrastrukture HT-a, informaciju o 
stanju legalnosti postojeće HT infrastrukture za svaku tra-su 
na području obuhvata projekta dostavljenu ponuditeljima 
temeljem točke 8.1 iz „Poziva na dostavu ponuda“ i 
pravomoćne dokaze legalnosti u mjeri koliko istima trenutno 
raspolaže (građevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis 
čestica po kojoj je trasa izgrađena ili drugi jednakovrijedan 
dokument) za postojeću HT infrastrukturu za svaku trasu na 
području obuhvata projekta dostavljenu ponuditeljima 
temeljem točke 8.1 iz Poziva na dostavu ponuda, uz razuman 
rok za pregled dokumentacije;  

- preostale pravomoćne dokaze legalnosti (građevinska 
dozvola u sklopu koje se nalazi popis čestica po kojoj je trasa 



 
 

izgrađena ili drugi jednakovrijedan dokument) ukoliko, 
odnosno u dijelu kojim Naručitelj trenutno ne raspolaže, 
dostavi u roku do 7 kalendarskih dana od da-na obostranog 
potpisivanja Ugovora;    

- potvrdi putem izmjene „Poziva na dostavu ponuda“ da je 
odgovornost za pravovremeno dovršenje legalizacije sve 
postojeće infrastrukture HT-a na području obuhvata 
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi Izvođač u 
sklopu ovog projekta) na Naručitelju;  

- pod točkama 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2 i 4.6.2 u dokumentu 
„Prilog 1. - Zahtjevi Naručitelja izmjeni tekst „Informacija o 
stanju legalnosti izgrađene infrastrukture" u „Pravomoćan 
dokaz legalnosti izgrađene infrastrukture - građevinska 
dozvola u sklopu koje se nalazi popis čestica po kojoj je trasa 
izgrađena ili drugi jednakovrijedan dokument“;  

- doda u „Prilogu 2. Nacrt Ugovora“ sljedeću odredbu: 
„Naručitelj je odgovoran za pravo-vremenu legalizaciju sve 
postojeće infrastrukture Naručitelja na području obuhvata 
projekta (u smislu infrastrukture koju ne gradi Izvođač u 
sklopu ovog projekta). Naručitelj je dužan dostaviti 
pravomoćan dokaz legalnosti postojeće infrastrukture 
(građevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis čestica po 
kojoj je trasa izgrađena ili drugi jednakovrijedan dokument)  
Izvođaču najkasnije u roku do 7 kalendarskih dana od dana 
obostranog potpisivanja Ugovora, a u odnosu na sve trase 
na području obuhvata projekta dostavljene ponuditeljima 
temeljem točke 8.1 iz „Poziva na dostavu ponuda“. Ukoliko 
je Naručitelj pojedine pravomoćne dokaze legalnosti već 
dostavio Izvođaču u sklopu dokumentacije za nadmetanje, 
tada je dužan u roku do 7 kalendarskih dana od dana 
obostranog potpisivanja Ugovora dostaviti sve preostale 
pravomoćne dokaze legalnosti (građevinska dozvola u 
sklopu koje se nalazi popis čestica po kojoj je trasa izgrađena 
ili drugi jednakovrijedan dokument) za sve trase na području 
obuhvata projekta dostavljene ponuditeljima temeljem 
točke 8.1 iz „Poziva na dostavu ponuda“. Izvođač neće 
snositi nikakve štetne posljedice ili troškove uslijed 
eventualnog propusta Naručitelja oko legalizacije postojeće 
infrastrukture Naručitelja ili oko pravovremene dostave 
valjanog dokaza legalnosti infrastrukture ili u slučaju 
diskrepancije stvarnog stanja legalnosti u odnosu na ranije 
dostavljene informacije, odnosno Izvođač u opisanim 



 
 

slučajevima ne odgovara za moguće propuštanje krajnjeg 
roka za završetak projekta niti za moguće posljedice takvog 
propuštanja te će Naručitelj nadoknaditi Izvođaču moguću 
štetu bez ograničenja koja bi nastala Izvođaču zbog 
opisanog propuštanja Naručitelja.“;   

- izmijeni članak 3.4. „Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na način: 
„Izvođač odgovara za točnost i potpunost svoje ponude te je 
prilikom njezinog podnošenja bio dužan uzeti u obzir sve 
dostupne podatke i informacije dobivene od Naručitelja i 
javnih tijela tijekom postupka nad-metanja, te je temeljem 
toga izradio svoju ponudu. U slučaju da se tijekom realizacije 
projekta pokaže da su podaci i informacije koje je Izvođač 
dobio od Naručitelja ili javnih tijela bili pogrešni ili nepotpuni, 
Izvođač nije dužan izvršiti posao koji se temelji na pogrešnim 
ili nepotpunim podacima i informacijama, ali će učiniti sve 
što je u njegovoj moći da bi izvršio ugovorne obveze, a 
Naručitelj će platiti Izvođaču sve dodatne troškove koji su 
nastali zbog pogrešnih ili nepotpunih informacija.”; 

- izmijeni članak 5.4. „Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na način: 
„Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu 
poznati svi uvjeti projektiranja i izvođenja radova dostavljeni 
u sklopu Naručiteljeve dokumentacije o nabavi, odnosno 
izvršenje Radova, uvjeti pristupa mjestu izvođenja radova te 
da mu je poznata tehnička složenost poslova, a u odnosu na 
koje je Naručitelj dostavio potrebnu dokumentaciju 
Izvođaču. U slučaju da se tijekom realizacije projekta pokaže 
da su podaci i informacije koje je Izvođač dobio od 
Naručitelja bili pogrešni ili nepotpuni, Izvođač nije dužan 
izvršiti posao koji se temelji na pogrešnim ili nepotpunim 
podacima i informacijama, ali će učiniti sve što je u njegovoj 
moći da bi izvršio ugovor-ne obveze, a Naručitelj će platiti 
Izvođaču sve dodatne troškove koji su nastali zbog 
pogrešnih ili nepotpunih informacija. Izvođač u opisanim 
slučajevima ne odgovara za moguće propuštanje krajnjeg 
roka za završetak projekta niti za moguće posljedice takvog 
propuštanja.“; 

- izmijeni članak 28.1 „Priloga 2. Nacrt Ugovora“ na način da 
sada glasi: „Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se, i to 
od datuma obostranog potpisa Ugovora, samo ukoliko se 
kumulativno ispune sljedeći uvjeti: 

a) obje Ugovorne strane potpišu Ugovor putem svojih 
ovlaštenih zastupnika u roku do 10              kalendarskih dana 



 
 

od dana dostave Naručiteljeve Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja te  

b) Naručitelj u roku do 7 kalendarskih dana od dana obostranog 
potpisa Ugovora dostavi Izvođaču pravomoćne dokaze 
legalnosti (građevinska dozvola u sklopu koje se nalazi popis 
čestica po kojoj je trasa izgrađena ili drugi jednakovrijedan 
dokument) za svu postojeću infrastrukturu Naručitelja na 
svim trasama na području obuhvata projekta dostavljenima 
ponuditeljima temeljem točke 8.1 iz Poziva na dostavu 
ponuda (u smislu sve infrastrukture koju ne gradi Izvođač u 
sklopu ovog projekta).    

 
Ukoliko se navedeni uvjeti ne ostvare kumulativno, smatra se da 
Ugovor nije sklopljen te Ugovorne strane nemaju nikakvih 
međusobnih prava, obveza i potraživanja u vezi Ugovora ili 
provedenog postupka nabave koji je prethodio ovom Ugovoru. U 
opisanom slučaju Naručitelj je dužan Izvođaču vratiti predana 
sredstva osiguranja (jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora).“ 

79.  Dokument „Poziv na dostavu ponuda“ 
 
U tenderskoj dokumentaciji pod gore navedenim naslovom pod 
točkom 2.1. naručitelj navodi u dijelu teksta slijedeće: 
 
“Od gore navedenih X „bijelih“ adresa odabrani ponuditelj (Izvođač) 
se obvezuje napraviti priključak za najmanje y, a najviše z „bijelih“ 
adresa tijekom faze provedbe ugovora o nabavi, a koje točne lokacije 
će se utvrditi prilikom provođenja aktivnosti izgradnje FTTH mreža u 
ovisnosti o suglasnosti krajnjih korisnika za provedbu priključaka.“ 
 
Obzirom da je nejasno koliko će korisnika biti spremno pristati na 
priključak tijekom faze provedbe izgradnje FTTH mreže smatramo da 
je izuzetno riskantno od Izvođača preuzeti odgovornost za nešto što 
sa imovinsko pravne strane nije definirano i postavlja Izvođača u 
financijski nepovoljan položaj. 
 
Molimo očitovanje o gore navedenome te koje je sankcije naručitelj 
predvidio u slučaju nemogućnosti ispunjenja traženih minimalnih 
zahtijeva. 

Sukladno čl.6.1.6 Nacrta ugovora, Naručitelj ima obvezu, na temelju popisa 
adresa koje je prethodno zaprimio od strane Izvođača, dostaviti popis onih 
adresa za koje je potrebno izvesti priključak, a za koje adrese je prethodno 
utvrdio da korisnici pristaju da im se tijekom faze provedbe projekta izvede 
priključak. Obveza Naručitelja je voditi računa da ukupan broj adresa za koje je 
potrebno izvesti priključak ne smije biti izvan propisanog raspona u sklopu 
Poziva na dostavu ponuda. Naručitelj će predmetne adrese dostaviti najkasnije 
30 dana prije očekivanog datuma završetka radova na predmetnim grupama 
distribucijskih čvorova, a sukladno Dinamičkom planu 2 razine. Izvođač je 
dužan izvesti priključke koje mu je Naručitelj dostavio. U slučaju da Naručitelj 
dostavi broj adresa za koje je potrebno izvesti priključak ispod minimalno  
definiranog Izvođač ne snosi sankcije. 

80.  Da li će rok ponovo biti produžen? Naime, shodno vašim objavama o 
promjenama i natječajnoj dokumentaciji koja još nije ažurirana na dan 
09.03.2021, a prema  vašoj zadnjoj objavi Pitanja i odgovori v04, od 

Druga izmjena dokumentacije objavljena je 09.03.2021 godine. S obzirom na 
izmjene u dijelu dokumentacije za nadmetanje, rok za dostavu ponude 
odgođen je za primjeren rok (24.03.2021.) 



 
 

08.03.2021. godine, neće nam biti ostavljeno dovoljno vremena za 
analizu novo dostavljenih podataka (npr. pitanje i odgovor broj 49, 
50, 51 …), te ponovo ispunjavanje i slanje dokumentacije. Ovime se 
stavlja u nepovoljniji položaj sve koji se natječu u javnoj nabavi, a nisu 
locirani u Republici Hrvatskoj, te moramo koordinirati s našim 
partnerima u Republici Hrvatskoj da svi korišteni obrasci budu prema 
natječajnoj dokumentaciji, te da sve naše analize reflektiraju vaše 
zadnje ažurirane podatke iz natječajne dokumentacije, a koji mogu 
utjecati na našu finalnu ponudu. 

81.  Dokument „Zahtjevi Naručitelja (točka 4.7. Izrada tehničkog 
rješenja priključaka)“ 
 
Dali je potrebno za svaki priključak izraditi odvojeno TR ili je dovoljno 
isto prikazati unutar glavnog projekta i razradi ODK? 

Tehničko rješenje priključaka se radi na obuhvatu minimalno jednog cjelovitog 
ODK i u sebi treba sadržavati način izvedbe (razradu) svakog pojedinog 
priključka u obuhvatu ODK. 

82.  Da li za garancije u stranoj valuti također preračunavamo u kune 
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka 
postupka nabave (dan objave na internetskoj stranici 
www.strukturnifondovi.hr)? 

Da, garancije u stranoj valuti preračunavaju se u kune prema srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan početka postupka nabave (dan objave na 
internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr). 

83.  Kako se obrasci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 iz druge promjene natječajne 
dokumentacije ne razlikuju u tekstu od prve promjene natječajne 
dokumentacije, jesu li obrasci koji su već popunjeni i označeni sa " 
prva promjena" prihvatljivi ili je potrebno ponovno ispuniti jer su neki 
s prvom promjenom već prevedene i ovjerene kod javnog bilježnika? 

Naručitelj će u postupku pregleda i ocjene ponuda kao mjerodavne smatrati 
obrasce iz zadnje izmjene Poziva na dostavu ponuda, a u slučaju da gospodarski 
subjekt dostavi obrasce na nekoj starijoj verziji isti će se prihvatiti ako su 
sadržajno istovjetni sa  zadnjom izmjenom poziva na dostavu ponuda.  
 
Dakle, prihvatljivi su obrasci 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 iz  prve izmjene Poziva na 
dostavu ponude. Obrazac 6. se dijelom mijenjao sa drugom izmjenom Poziva 
na dostavu ponuda.  
 

 
   
  


