Prilog A. Projektni zadatak

A. Informacije o projektu

Narucitelj, ZAGREBACKA NADBISKUPIJA — ZAGREBACKA KATEDRALA, provodi projekt ,lzrada projektne
dokumentacije i provedba mjera zastite kompleksa katedrale Uznesenja Marijina , Kaptol 31, Zagreb“ u
okviru Javnog poziva " Provedba mjera zastite kulturne bastine osteé¢ene u potresu 22. ozujka 2020.
godine na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebacke Zupanije", sa svrhom provedbe
mjera zastite kulturne bastine, Katedrale Uznesenja Marijina, u Zagrebu, oStecene u potresu 22. 03.
2020., koja predstavlja najvecu hrvatsku sakralnu gradevinu i jedan od najvrjednijih spomenika hrvatske
kulturne bastine, te zasti¢eno kulturno dobro (Z-202), a nalazi se unutar prostornih meda kulturnog
dobra ,,Povijesna urbana cjelina grada Zagreba“.

Nakon potresa u oZujku 2020. godine konstruktivno stanje gradevine bilo je znafajno naruSeno
potresom te je dovedeno u pitanje sigurno koristenje gradevine, sigurnost zdravlja i Zivota ljudi i
dugorocno ocuvanje svih vrijednosti kulturnog dobra. U kolovozu 2021. proveden je natjecaj za Izradu
projektne dokumentacije prema kojoj se od kolovoza 2022. godine izvode radovi osiguranja i
stabilizacije, ukljucujuci urgentne mjere obradene projektima i nuzne za kontrolirano te ograniceno
korisStenje katedrale. U razdoblju od kolovoza 2022. godine zaklju¢no sa prosincem 2024. godine na
katedrali su se odvili/odvijaju sljedeci radovi:
e radovi organizacije gradiliSta i svi pripremni radovi
e radovi demontazZe svih destabiliziranih elemenata sa katedrale kojima je prijetila opasnost od
rusenja prema izradenoj projektnoj dokumentaciji
e postavljenje unutarnje nosive skele zajedno sa drvenim poduporama svodova (remenatima)
e izrada i montazZa vanjske skele na tornjevima katedrale
e konsolidacija svih kontrafora postupkom injektiranja
e kontrolirana razgradnja kapa tornjeva od kote zate¢enog vrha do kote od +73,60 m
e sanacija svih svodova lade i apside s pripadajué¢im rebrima (provedeno je obostrano uklanjanje
losega materijala, priprema podloge i ojacanje slojevima FRP-a/FRCM-a sa sidrenjem rebara u
sanirane svodove)
e postavljene su prednapregnute zatege pod svim svodovima lade (priblizno na visini od +17,5 m)
e urgentno je sanirano kroviSte oSteceno treSnjama, ali najviSe padom vrha juznoga zvonika
tijekom potresa u oZujku 2020.
e ojaCanje zabata (ukupno 8 komada) sa unutarnje strane FRCM oja¢anjem i razgradnja
destabiliziranih kamenih elemenata

e 7bukanje intradosa svodova i priprema za oslikavanje svodova
e Injektiranje i sanacija pukotinskih oStecenja sjevernog i juznog tornja od kote +16,00 m do kote
+36,00 m

U okviru Javnog poziva , lzrada projektne dokumentacije i provedba mjera zastite kompleksa katedrale
Uznesenja Marijina , Kaptol 31, Zagreb” potrebno je provesti slijedecée aktivnosti:

Aktivnost 1. Pripremu projektne dokumentacije za provedbu mjera zastite kulturne bastine oSteéene
u potresu: izrada projektne dokumentacije konac¢ne konstrukcijske obnove.

Aktivnost 2. Provedbe mjera zastite kulturne bastine — izvedba radova prema projektu obnove
konstrukcije, kao mjere zastite i o¢uvanija.




B. OPCI UVIETI

Sve aktivnosti iz predmetne nabave potrebno je provesti u skladu s vaze¢om regulativom u Republici
Hrvatskoj. NiZe su navedeni samo krovni Zakoni i Pravilnici:

— Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

— Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15,114/18, 110/19)

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN broj
78/15,118/18, 110/19)

— Zakon o obnovi zgrada osteéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN
117/21, 21/23)

— Zakon o obnovi zgrada ostecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN 102/20, 10/21)

— Program mjera obnove zgrada osStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske Zupanije, Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije
(NN 17/21, 28/23)

— Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuc¢e osteéenih potresom na
podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske zupanije i Zagrebacke Zupanije (NN 127/20,
28/23)

C. Projektna dokumentacija koja je podloga za izradu predmeta nabave

Podloga za izradu predmetne nabave je projektna dokumentacija iz prethodne faze obnove katedrale:

1. DIoO:

Izrada natjecajne dokumentacije za predmetnu gradevinu se provodila u okviru projekta: ,lzrada
projektne dokumentacije i provedba mjera zastite kompleksa katedrale Uznesenja Marijina , Kaptol 31,
Zagreb” (broj ugovora 74-0045-21). Zajednica ponuditelja: SveuciliSte u Zagrebu Gradevinski fakultet,
TODING d.0.0., STUDIO ARHING d.o.0.i FORETIC | SINOVI d.o.0. je ugovorila izradu Projektne
dokumentacije konstrukcijske obnove koja je podijeljena u dijelove (ukupno 21) pri cemu svaki od
dijelova sadrzi karakteristi¢ne ishode. Cjelovita dokumentacija se vodi pod Zajednickom oznakom
projekta (ZOP) kat.5130-18, a pojedinim dijelovima projektne dokumentacije je dodijeljena dodatna
oznaka (od 1 do 21) s ¢ime je definiran ZOP pojedinog dijela projektne dokumentacije (vidi tablicu) koja
obuhvaca ishode/mape/dokumente definirane projektnom dokumentacijom (primjerice, Arhitektonski
snimak postojeceg stanja, Elaborat ocjene postojeéeg stanja, Urgentni glavni gradevinski projekt,
Urgentni glavni arhitektonski projekt, Urgentni izvedbeni gradevinski projekt, Urgentni izvedbeni
arhitektonski projekt, Troskovnik i slicno).



https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_114_2217.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2216.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_17_314.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_127_2429.html

Dijelovi projektne dokumentacije 0P
1 Organizacija | izrada BIM modola kat.5130-18\01
2 lzrada podloga kat.5130-0%\02
3 Mjerenja dinamickih svojstava konstrukcije kat.S130-18\03
< Izrada urgentnog projokta organizacije gradenja-izvodenja radova i osiguranja kat.5130-18\04
5 Izrafdg urgontnqg glavnog i izvedbenog projekta sanacije celicne skele i platformi kat.$130-18\05
na juznom tomju katedrale.
lzrada urgontnog glavnog i fzvedbonog projokta colicne nosive skelo, na zapadnoj
6 strani katodralo. kat.5130- 16106
Izrada urgentnog glavnog i izvedbenog projekta celicnih nosivih konusnih struktura. | kat.5130-18\07
8 lzrada urgontnog projekta razgradnjo ostecenih kamenih olomenata s tornjova kat.S130-18\08
katedrale
Izrada urgontnog projokta mjera fiksiranja odnosno domontazo osteconih
9 olomenata graditeljsko bastino kat.5130-16\09
10 |zrada urgentnog glavnog i izvedbenog projekta sanacije konstrukcije tornjeva kat.$130-18\10
katedrale
1" lzrada urgentnog glavnog i izvedbenog projekta sanacije povrsine svodova i lukova Kat.S130-18\11
lada i apside katedrale 5
12 lzrada urgontnog glavnog i izvedbenog projekta sanacije drvene krovne kat.$130-18\12
konstrukcijo i pokrova
13 |zrada urgentnog glavnog i izvedbenog projekta sanacije pukotina kat.S130-18\13
14 | lzrada urgontnog glavnog i izvedbonog projokta sanacijo kontrafora katoedrale. kat.5130-18\14
15 | lzrada glavnog i izvedbenog projekta celicne nosive skele za unutarnje podupiranje | kat.5130-18\15
16 | Izrada olaborata zastite na radu kat.S130-18\16
Izrada Elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcijeo katedrale.
17 | « Preliminarna ocjena postojoceg stanja gradovinske konstrukcije katedrale kat.S130-18\17
» Elaborat ocjone postojoceg stanja gradovinske konstrukcijo katodralo
18 :(z:tada st:tlcko i dinamicke analize varijantnih rjesenja konstruktivne obnove Kat.5130-18\18
19 | lzrada glavnog i izvedbonog projokta colicne nosive skelo za vanjsko podupiranjo. kat.5130-18\19
20 | Provodenjo projektantskog nadzora kat,5130-18\20
21 Ugradnja opreme za opazZanje i mjerenje ponasanja gradovinske konstrukcije Kat.S130-18\21
(monitoring konstrukcije). '

DIO:

Izrada natjecajne dokumentacije za predmetnu gradevinu se provodila u okviru projekta: , lzrada
projektne dokumentacije i provedba mjera zastite kompleksa katedrale Uznesenja Marijina , Kaptol 31,
Zagreb” (broj ugovora 74-0045-21). Zajednica ponuditelja: SveuciliSte u Zagrebu Gradevinski fakultet,
TODING d.0.0., STUDIO ARHING d.o.0.i FORETIC I SINOVI d.o.0. je izradila Projektnu dokumentacije
konstrukcijske obnove koja je podijeljena u dijelove (ukupno 21) i prema kojoj se izvode aktualni radovi
na obnovi katedrale.

U nastavku je potpisan i ,Dodatak ugovoru o pripremi konstrukcijske obnove” (6. Dodatak ugovoru;
Klasa 644-01/21-18/139; Urbroj: 251-64-18-23-3), koji se odnosi na izradu ,,Projektne dokumentacije
potrebne radi provedbe radova nuznih za pustanje gradevine u ogranic¢enu uporabu”. Dodatna
projektna dokumentacija podijeljena je u niz dijelova (ukupno 16) pri cemu svaki od dijelova sadrzi
karakteristi¢ne ishode. Cjelovita dokumentacija se vodi pod Zajedni¢kom oznakom projekta (ZOP)
kat.5130-18, a pojedinim dijelovima projektne dokumentacije je dodijeljena dodatna oznaka ¢ime je
definiran ZOP pojedinog dijela projektne dokumentacije (vidi tablicu) uz napomenu da se brojevi 1 do
21 odnose na procese prije predmetnog Dodatka ugovoru.




Dijelovi projektne dokumentacije

0P

Dopuna projekta ojacanja tijela svodova i sidrenja rebara

| kat.5130-18124

2. 'F:rnjeht dodatne razgradnje osmerostrane redetke (rebra) obaju zvonika - od kat.S130- 18122
ote +85 do +75m
1. Projekt sanacije uglovnih stupova | kat.5130-18'23
i, Projekt demontaze, preslaganja i injektiranja svib precki u ladi | kat,5130-18125
7. Projekt sanacije i ojacanja trijumfalnog luka u zoni nad svodovima kat.$130-18\26
. Projekt zastitne vertikalne privremene pregrade | kat.5130-1827
9, Projekt tunela od ulaska na gradiliste do ulaska u Katedralu kat,5130-18\28
10. | Projekt demontaZe stupica bifore i zastite rubova prozora kat.$130-18\29
11. | Projekt demontaze zvona i drvene konstrukcije zvona kat,5130-18.30
12. | Projekt postavljanja skele unutar tornjeva zvonika kat.5130-18.31
13, | Projekt _itljelu.ﬂra_tlj{n {konsolidacije, monolitizacije) stupova oslabljenih kat.$130-18\32
unutamjim stubisnim otvorom
14. | lzvjeice o uporabi Katedrale nakon provedbe dijela radova konstrukcijske k
obnove Katedrale at.5130-13033
15. | Projekt demontaze vrha tornja sakristije kat.5130-18134
16, Projekt sanacije svih pukotina u zidovima obaju tornjeva i dijelu izmedu njih, od ' kat.$130-18135
+0,0 m do +3T m
17. er%ell]t]tjzllaa?j;wih medukatnih konstrukcija u tornjevima i izmedu njih: od ' kat.5130-18\36
18. | Projekt konsolidacije zidova srediSnjih i bocnih apsida kat.5130-18\37
19. | Projekt demontaZe ili pnvremfnng‘prldm“anja kritiénih elemenata krovnog ' kat.$130-18\18
vijenca lade | sakristije, ukljucujudi | zabate ’
37. | Provodenie projektantskog nadzora kat,5130-18.39
18. | Pracenje obnove putem BIM aplikacije | kat.5130-1840




D. OPIS PREDMETA NABAVE — SADRZAJ | OPIS POSLOVA

4.1. Predmet nabave

Predmet nabave je IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJELOVITE KONSTRUKCIJSKE OBNOVE
KATEDRALE UZNESENJA MARIINA, KAPTOL 31, ZAGREB, FAZA 1. - DIO PROJEKATA OBNOVE KOIJI SE
ODNOSE NA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU, nakon potresa 2020. godine, i ista se sastoji od sljedecih stavki:

IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJSKE OBNOVE ZA 1. FAZU CJELOVITE OBNOVE KATEDRALE
Projektna dokumentacija Konstrukcijske obnove Katedrale zbog kompleksnosti predmetne
gradevine i dinamike radova podijeljena je u 2. faze. U nastavku ce biti navedeni opisi aktivnosti
1. Faze konstrukcijske obnove Katedrale.

Izraditi Glavni projekt konstrukcijske obnove Katedrale — 1. faza (na temelju Zakona o obnovi
zgrada ostecéenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN broj
102/20, 10/21, 21/23) i Pravilnika o sadrzZaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije
obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée
osteéenih potresom na podrucju grada Zagreba, krapinsko-zagorske Zupanije i zagrebacke
Zupanije (NN 127/20, 28/23).

Izraditi Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove Katedrale - 1. faza, s troSkovnicima za izradu
natje¢ajne dokumentacije za 1. fazu konstrukcijske obnove

Sve knjige Glavnog i Izvedbenog projekta ¢ine jednu nedjeljivu cjelinu.

1.

Poracun i dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti ojacane konstrukcije — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je izraditi proracun na globalnom modelu oja¢anog stanja
ukupne konstrukcije katedrale s odabranim varijantnim rjeSenjem za konacnu obnovu. Projekt
s obradom protupotresne konstrukcije prema vazeéem zakonu o obnovi, mjerodavnim
propisima i normama. Ovim Projektom potrebno je dokazati odabrano varijantno rjesenje.
Glavne prorac¢une potrebno je provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim modelima
temeljenim na kombinaciji diskretnih i konacnih elemenata, dinamicki proracun primjenom
vremenskih zapisa. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Proracune statickog sistema katedrale treba provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim
modelima temeljenim na kombinaciji diskretnih i konaénih elemenata, s modelima propagacije
pukotina i medusobnog odvajanja elemenata, a moraju sadrzavati i model temeljnoga tla.
Opterecenje treba definirati nizom zapisa ubrzanja prilagodenih mjestu gradevine, s obzirom
na sve vazne izvore koji utjeéu na potresno optereéenje lokacije. Ovdje je potrebna uska
suradnja sa geolozima, seizmolozima i geotehnicarima koji moraju izraditi pripadajuce
elaborate. Naravno, radi kontrole glavnih proracuna treba analizirati i Citav niz jednostavnijih
modela, kako dijelova tako i cijele katedrale. Pri tome je nuZno prema principima grafostatike
odrediti oblik tlaéne plohe/linije za vertikalno optereéenje i za jednostavniju razdiobu
horizontalnog opterecenja potresom.

Ishod aktivnosti:

Projekt konstrukcijske obnove Katedrale — Analiza ojacanog stanja Katedrale glede mehanicke
otpornosti i stabilnosti — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak
u digitalnom formatu,



https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html

2.

Projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 1. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi temeljnu
konstrukciju i sve kontrafore Katedrale. Projektom je potrebno obraditi sidriSta na dnu
kontrafora Katedrale, te sve popratne radove koji se mogu nesmetano izvoditi uz nuzne
Istrazne radove temelja. Projektom je potrebno proracunski dokazati i dimenzionirati sidrista
na vrhovima kontrafora, te pri temeljima, ukljudivo sa svim zahvatima koji se mogu izvoditi
usporedno uz ojacavanje vanjskih zidova. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne
suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale — 1. faza konstrukcijske
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale — 1. faza konstrukcijske
obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije oja¢anja temeljne konstrukcije i
kontrafora katedrale — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u
digitalnom formatu

Projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote
+25,15 m — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 1. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sve
precke i zidove Katedrale od kote + 0,00 m do kote +25,15 m. Projektom je potrebno dokazati
ojacano stanje zidova i precki u svim fazama izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote
25,15 m — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom
formatu

Izvedbeni projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do
kote 25,15 m — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom
formatu, s TroSkovnikom za izradu natjecajne dokumentacije konstrukcijskog oja¢anja svih
precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote 25,15 m — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5
primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Projekt ojacanja krovne konstrukcije Katedrale — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 1. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi krovnu
konstrukciju Katedrale. Projektom je potrebno proracunski dokazati i dimenzionirati ojacanja.
Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.




Ishod aktivnosti:

5.

— Glavni projekt oja¢anja krovne konstrukcije Katedrale— 1. faza konstrukcijske obnove, u 5

primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

— lzvedbeni projekt ojacanja krovne konstrukcije Katedrale — 1. faza konstrukcijske obnove, s

TroSkovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojac¢anja krovne konstrukcije Katedrale
— 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Projekt oja¢anja tornjeva od kote +0,00 m do kote +36,80 m — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 1. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juzni toranj Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m. Projektom je potrebno proracunski
dokazati i dimenzionirati sve potrebne zahvate na zidovima i medukatnim konstrukcijama oba
tornja. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme
izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

— Glavni projekt ojacanja tornjeva od kote +0,00 m do kote +39,80 m— 1. faza konstrukcijske

obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja tornjeva od kote +0,00 m do kote +39,80 m — 1. faza konstrukcijske
obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojacanja tornjeva od kote +0,00
m do kote +39,80 m — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u

digitalnom formatu

6. Projekt oja¢anja tornjeva od kote +36,80 m do kote +55,68 m — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 1. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juznitoranj Katedrale od kote +36,80 m do kote +55,68 m u razini postojeéih zvona. Projektom
je potrebno proracunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predvidene odabranim
varijantnim rjeSenjem za 1. fazu konstrukcijskog oja¢anja navedenog dijela tornjeva, ukljucivo
sa ojaanjem/sanacijom stubisnih prostora. Razraditi detalje lzvedbe i obraditi sve potrebne
skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

— Glavni projekt ojacanja tornjeva od kote + 39,80 m do kote +55,68 m— 1. faza konstrukcijske

obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja tornjeva od kote + 39,80 m do kote +55,68 m — 1. faza konstrukcijske
obnove, s TroSkovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojac¢anja tornjeva od kote + 39,80
m do kote +55,68 m — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u
digitalnom formatu




7. Projekt ojacanja tornjeva od kote +55,68 m do kote +73,60 m — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 1. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juzni toranj Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m do postojeée razine tornjeva.
Projektom je potrebno proracunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predvidene
odabranim varijantnim rjeSenjem za 1. fazu konstrukcijskog ojacanja navedenog dijela
tornjeva, ukljucivo sa obradom sidrenja i prednaprezanja . Razraditi detalje Izvedbe i obraditi
sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

— Glavni projekt ojacanja tornjeva od kote +55,68 m do kote +73,60 m— 1. faza konstrukcijske

obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja tornjeva od kote +55,68 m do kote +73,60 m — 1. faza konstrukcijske
obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojacanja tornjeva od kote +55,68
m do kote +73,60 m — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u

digitalnom formatu

8. Projekt ojacanja ,kapa tornjeva” od kote +73,60 m do vrha — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 1. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juzni toranj Katedrale od kote +73,60 m do vrha. U sklopu 1. faze konstrukcijskog ojacanja,
prije konaéne izvedbe novih oja¢anih kamenih elemenata ovim projektima je potrebno
razraditi globalni koncept izrade nove celicne konusne strukture sa prihvatima kamenih
elemenata i razraditi principe tehnologije vraéanja/zamjene kamenih elemenata u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem za sveukupnu obnovu.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

— Glavni projekt ojacanja ,kapa tornjeva” od kote +73,60 m do vrha — 1. faza konstrukcijske

obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja , kapa tornjeva” od kote +73,60 m do vrha — 1. faza konstrukcijske
obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojacanja , kapa tornjeva“ od kote
+73,60 m do vrha — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u

digitalnom formatu

9. Projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih
elemenata — 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 1. Fazu ojacanja
konstrukcije Katedrale obraditi sve prethodno demontirane ukrasne elemente sa Katedrale.
Projektom obuhvatiti baldahine, fijale, balustrade, ukrasne elemente i kamene elemente koji
su demontirani zbog ugroze u toku radova Urgentnih mjera. Potrebno je razraditi tehnologiju




vracanja svih demontiranih elemenata, uz dokaz njihove trajne stabilnosti te dokaz sidrenja
svih elemenata. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

10.

Glavni projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih
elemenata — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom
formatu

Izvedbeni projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih
elemenata, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojac¢anja i ugradnje ukrasnih
elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih elemenata — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5
primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Projekt ojacanja i obnove sjevernog i juZznog tornja uz svetisSte sa pripadnim stubistima —
1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, za 1. Fazu ojacanja
konstrukcije Katedrale obraditi obraditi metode sanacije/ojacanja sjevernog i juznog tornja uz
svetiste, kao i razraditi tehnologiju i nacin vradanja prethodno demontiranih vrhova i kapa

tornjeva (tornji¢a). Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt ojacanja i obnove sjevernog i juznog tornja uz svetiSte sa pripadnim stubistima
— 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja i obnove sjevernog i juznog tornja uz svetiste sa pripadnim
stubistima — 1. faza konstrukcijske obnove, s TroSkovnikom za izradu natjecajne dokumentacije
ojacanja i obnove sjevernog i juznog tornja uz svetiste sa pripadnim stubistima — 1. faza

konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

11. Projekt ojacanja i obnove sakristije— 1. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, za 1. Fazu ojacanja
konstrukcije Katedrale obraditi metode konstruktivnog ojacanja sakristije Sto ukljucuje sve
konstruktivne dijelove sakristije (svodove, zidove, precke, kroviste, stubiSte, kontrafore). Na

Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt ojac¢anja i obnove sakristije — 1. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u
papirui 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja i obnove sakristije — 1. faza konstrukcijske obnove, s Troskovnikom
zaizradu natjecajne dokumentacije ojacanja i obnove sakristije — 1. faza konstrukcijske obnove,
u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu




1. IZRADA PROJEKTA KONSTRUKCIJSKE OBNOVE ZA 2. FAZU CJELOVITE OBNOVE
KATEDRALE

Projektna dokumentacija Konstrukcijske obnove Katedrale zbog kompleksnosti predmetne
gradevine i dinamike radova podijeljena je u 2. faze. U nastavku ce biti navedeni opisi aktivnosti

2. Faze konstrukcijske obnove Katedrale.

Izraditi Glavni projekt konstrukcijske obnove Katedrale — 2. faza (na temelju Zakona o obnovi
zgrada oStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke Zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke Zupanije (NN broj
102/20, 10/21, 21/23) i Pravilnika o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije
obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuce ostecenih
potresom na podrucju grada Zagreba, krapinsko-zagorske Zupanije i zagrebacke Zupanije (NN
127/20, 28/23).

Izraditi Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove Katedrale - 2. faza

Izradit troskovnike za izradu natje¢ajne dokumentacije za 2. fazu konstrukcijske obnove

Sve knjige Glavnog i Izvedbenog projekta ¢ine jednu nedjeljivu cjelinu.

12. Poracun i dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti ojacane konstrukcije Katedrale — 2.
faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je izraditi proracun na globalnom modelu oja¢anog stanja
ukupne konstrukcije katedrale s odabranim varijantnim rjeSenjem za konac¢nu obnovu. Projekt
s obradom protupotresne konstrukcije prema vaze¢em zakonu o obnovi, mjerodavnim
propisima i normama. Ovim Projektom potrebno je dokazati odabrano varijantno rjeSenje.
Glavne prorac¢une potrebno je provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim modelima
temeljenim na kombinaciji diskretnih i konacnih elemenata, dinamicki proracun primjenom
vremenskih zapisa. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

- Proracune stati¢kog sistema katedrale treba provesti na materijalno i geometrijski nelinearnim
modelima temeljenim na kombinaciji diskretnih i konaénih elemenata, s modelima propagacije
pukotina i medusobnog odvajanja elemenata, a moraju sadrzavati i model temeljnoga tla.
Opterecenje treba definirati nizom zapisa ubrzanja prilagodenih mjestu gradevine, s obzirom
na sve vazne izvore koji utjeCu na potresno opterecenje lokacije. Ovdje je potrebna uska
suradnja sa geolozima, seizmolozima i geotehnicarima koji moraju izraditi pripadajuce
elaborate. Naravno, radi kontrole glavnih prora¢una treba analizirati i Citav niz jednostavnijih
modela, kako dijelova tako i cijele katedrale. Pri tome je nuzno prema principima grafostatike
odrediti oblik tlaéne plohe/linije za vertikalno opterecenje i za jednostavniju razdiobu
horizontalnog opterecenja potresom.

Ishod aktivnosti:

— Projekt konstrukcijske obnove Katedrale — Analiza ojacanog stanja Katedrale glede mehanicke
otpornosti i stabilnosti — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak
u digitalnom formatu
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https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_102_1915.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_10_191.html

13. Projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 2. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi temeljnu
konstrukciju Katedrale i sve kontrafore Katedrale. Projektom je potrebno obraditi predvidene
temeljne prstenove i ojacanje temelja. Projektom je potrebno proracunski dokazati i
dimenzionirati sidriSta na vrhovima kontrafora, te pri temeljima, ukljucivo sa svim zahvatima
koji se mogu izvoditi usporedno uz ojacavanje vanjskih zidova. Na Projekt je potrebno ishoditi
reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale — 2. faza konstrukcijske
obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale — 2. faza konstrukcijske obnove,
s TroSkovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojacanja kontrafora Katedrale i temeljne
konstrukcije — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papirui 1 primjerak u digitalnom

formatu

14. Projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote
+25,15 m — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 2. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sve
precke i zidove Katedrale od kote + 0,00 m do kote +25,15 m. Projektom je potrebno obraditi
i proracunski dokazati ¢eli¢nu resetku u razini svodova. Obraditi detalje i oja¢anja na vrhovima
precki koji ée sluziti kao spoj sa ¢elicnom reSetkom. Projektom dokazati oja¢ano stanje zidova

i precki u svim fazama izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

15.

Glavni projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote
25,15 m — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom
formatu

Izvedbeni projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do
kote 25,15 m — 2. faza konstrukcijske obnove, s TroSkovnikom za izradu natjecajne
dokumentacije konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 m do kote
25,15 m — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom
formatu

Projekt ojacanja krovne konstrukcije Katedrale — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 2. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi krovnu
konstrukciju Katedrale. Projektom je potrebno proracunski dokazati i dimenzionirati ojacanja.
Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.




Ishod aktivnosti:

— Glavni projekt ojacanja krovne konstrukcije Katedrale— 2. faza konstrukcijske obnove, u 5
primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

— lzvedbeni projekt ojacanja krovne konstrukcije Katedrale — 2. faza konstrukcijske obnove, s
TroSkovnikom za izradu natjecajne dokumentacije oja¢anja krovne konstrukcije Katedrale — 2.
faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

16. Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 2. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juzni toranj Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m. Projektom je potrebno proracunski
dokazati i dimenzionirati sve potrebne zahvate na zidovima i medukatnim konstrukcijama oba
tornja. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme
izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

— Glavni projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +39,80 m— 2. faza
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

— lzvedbeni projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +39,80 m — 2. faza
konstrukcijske obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojac¢anja tornjeva
Katedrale od kote +0,00 m do kote +39,80 m — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u
papirui 1 primjerak u digitalnom formatu

17. Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +36,80 m do kote +55,68 m — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 2. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juzni toranj Katedrale od kote +36,80 m do kote +55,68 m u razini postojecih zvona. Projektom
je potrebno proracunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predvidene odabranim
varijantnim rjeSenjem za 2. fazu konstrukcijskog oja¢anja navedenog dijela tornjeva, ukljucivo
sa ojaCanjem/sanacijom stubisnih prostora. Razraditi detalje Izvedbe i obraditi sve potrebne
skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

— Glavni projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote + 39,80 m do kote +55,68 m — 2. faza
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

— lzvedbeni projekt ojac¢anja tornjeva Katedrale od kote + 39,80 m do kote +55,68 m — 2. faza
konstrukcijske obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojac¢anja tornjeva
Katedrale od kote + 39,80 m do kote +55,68 m — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka
u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu




18. Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 2. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juzni toranj Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m do postojeée razine tornjeva.
Projektom je potrebno proracunski dokazati i dimenzionirati sve zahvate predvidene
odabranim varijantnim rjeSenjem za 2. fazu konstrukcijskog ojacanja navedenog dijela
tornjeva, ukljucivo sa obradom sidrenja i prednaprezanja. Razraditi detalje lzvedbe i obraditi
sve potrebne skele i podupiranja potrebna za vrijeme izvedbe.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt oja¢anja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m — 2. faza
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m — 2. faza
konstrukcijske obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojac¢anja tornjeva
Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka

u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

19. Projekt ojacanja ,kapa tornjeva Katedrale” od kote +73,60 m do vrha — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i lzvedbenog projekta, u skladu sa
odabranim varijantnim rjeSenjem, za 2. Fazu ojacanja konstrukcije Katedrale obraditi sjeverni
i juzni toranj Katedrale od kote +73,60 m do vrha. U sklopu 2. faze konstrukcijskog ojacanja,
potrebno je proracunski dokazati i Izvedbeno razraditi detalje i tehnologiju vradanja kamenih
elemenata tornjeva Katedrale. Obraditi izvedbu celicne nosive strukture kao i nacin prihvata
novih kamenih elemenata. Sve deponirane kamene elemente potrebno je pregledati i
kategorizirati. Nove elemente je potrebno detaljno iscrtati sa novim ojacanjima za izradu.

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt ojacanja ,kapa tornjeva Katedrale” od kote +73,60 m do vrha — 2. faza
konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja ,kapa tornjeva Katedrale” od kote +73,60 m do vrha — 2. faza
konstrukcijske obnove, s TroSkovnikom za izradu natjecajne dokumentacije ojacanja ,kapa
tornjeva Katedrale” od kote +73,60 m do vrha — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka

u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu

20. Projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih
elemenata — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 2. Fazu ojacanja
konstrukcije Katedrale obraditi sve prethodno demontirane ukrasne elemente sa Katedrale.
Projektom obuhvatiti baldahine, fijale, balustrade, ukrasne elemente i kamene elemente koji
su demontirani zbog ugroze u toku radova Urgentnih mjera. Potrebno je razraditi tehnologiju

13



vracanja svih demontiranih elemenata, uz dokaz njihove trajne stabilnosti te dokaz sidrenja
svih elemenata. Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

21.

Glavni projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih
elemenata — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papirui 1 primjerak u digitalnom
formatu

Izvedbeni projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih
elemenata — 2. faza konstrukcijske obnove, s Troskovnikom za izradu natjecajne
dokumentacije ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih
elemenata — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom
formatu

Projekt ojacanja i obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiste sa pripadnim
stubistima — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 2. Fazu ojacanja
konstrukcije Katedrale obraditi obraditi metode sanacije/ojacanja sjevernog i juznog tornja uz
svetiste, kao i razraditi tehnologiju i nacin vraéanja prethodno demontiranih vrhova i kapa

tornjeva (tornji¢a). Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt oja¢anja i obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiste sa pripadnim
stubistima — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom
formatu

Izvedbeni projekt ojaCanja i obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiSte sa
pripadnim stubiStima — 2. faza konstrukcijske obnove, s TroSkovnikom za izradu natjecajne
dokumentacije ojacanja i obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiSte sa pripadnim
stubistima — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom

formatu

22. Projekt ojacanja i obnove sakristije — 2. faza

Opis aktivnosti:

U sklopu ovog Projekta potrebno je na razini Glavnog i Izvedbenog projekta, za 2. Fazu ojacanja
konstrukcije Katedrale obraditi obraditi metode konstruktivnog ojacanja sakristije Sto ukljucuje
sve konstruktivne dijelove sakristije (svodove, zidove, precke, kroviste, stubiSte, kontrafore).

Na Projekt je potrebno ishoditi reviziju i sve potrebne suglasnosti.

Ishod aktivnosti:

Glavni projekt ojac¢anja i obnove sakristije — 2. faza konstrukcijske obnove, u 5 primjeraka u
papirui 1 primjerak u digitalnom formatu

Izvedbeni projekt ojacanja i obnove sakristije — 2. faza konstrukcijske obnove, s Troskovnikom
zaizradu natjecajne dokumentacije oja¢anja i obnove sakristije — 2. faza konstrukcijske obnove,
u 5 primjeraka u papiru i 1 primjerak u digitalnom formatu
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IIl. ORGANIZACUA | IZRADA BIM MODELA SA SVIM PROVEDENIM ZAHVATIMA | OJACANJIMA
KONSTRUKCUE

Organizacija i izrada BIM modela sa svim provedenim zahvatima i ojacanjima konstrukcije za 1. Fazu
konstrukcijske obnove i 2. Fazu konstrukcijske obnove.

Opis aktivnosti

Za potrebe projekta potrebno je izraditi BIM model gradevine sa svim provedenim ojacanjima na
konstrukciji Katedrale.

Ciljevi i zahtjevi projekta

Za potrebe ovog projektnog zadatka koristenje 3D BIM modela ogranicilo bi se na neke osnovne
primjene. Za tu primjenu potrebno je izraditi BIM model koji sadrzi gradevinske, arhitektonske i
dekorativne elemente gradevine. Izrada elemenata instalacija nije predvidena ovim projektnim
zadatkom.

— BIM prakticne primjene modela
BIM model koristiti ¢e se za slijedeée prakti¢ne primjene:

- 3D referentni pregledni model.

- Tako izradeni BIM model postojeceg stanja koristiti ¢e se za izradu animacija vezano uz buduce
zahvate kao i za izradu drugih animacija rasvjete, scenografija

- BIM model moze biti korisna platforma i za buduée odrzavanje,

Upravljanje modelima/crtezima

— KoriStenje softverskih alata za izradu modela

Ponuditelji mogu sami izabrati BIM alat u kojem ¢e izraditi BIM model. Alat treba zadovoljavati osnovne
BIM zahtjeve (objektno orijentiran alat sa moguénosc¢u dodavanja atributa BIM objektima) i biti u
mogucénosti izvesti model u IFC4 formatu. Preporuceno je da se koristi jedan od kod nas rasirenih BIM
alata kao $to su: Archicad (Graphisoft), Allplan (Nemetschek) i Revit (Autodesk).

— Formati za razmjenu/predaju modela

Predaja/razmjena BIM modela biti ¢e u slijede¢im formatima:

- Orginalni format alata u kojem se izraduje BIM model
- IFC4 format (standardni format za razmjenu podataka BIM modela)
- 3D CAD file (dwg format)

Razine razvijenosti elemenata BIM modela — LOD/LOI

Zbog specificnosti gradevine kao i njezine veli¢ine vazno je adekvatno odrediti nivo detalja BIM modela
kako bi on sadrzavao sve potrebne elemente koji su potrebni svim sudionicima na projektu, ali isto
tako kako ne bi zbog veli¢ine postao neupotrebljiv. Zbog specificnosti gradevine kao i njezine veli¢ine
odredena je izrada BIM modela s razinom razradenih elemenata LOD 300 (Detaljan model s to¢nom
geometrijom), kako bi on sadrZavao sve potrebne elemente koji su potrebni svim sudionicima na
projektu.

LOD 300 - elementi su definirani s to¢nim dimenzijama i njihovim relativnim poloZajima koji povecéavaju
preciznost.
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Element modela je graficki predstavljen unutar modela kao odredeni sustav, objekt ili sklop u smislu
koli¢ine, veli¢ine, oblika, lokacije i orijentacije. Elementu modela takoder se mogu priloZiti ne graficki
podaci. lzvor projekta je definiran i element je lociran to¢no u odnosu na izvor projekta. Model mora
sadrzavati to¢nu kolicinu, veli¢inu, lokaciju i sustavne odnose svih instaliranih objekata. Podaci o svim
objektima bit ée popunjeni sa svim osnovnim podacima. U ovoj fazi nije predvideno ugradivanje
dodatnih informacija — dodatnih atributa (osim gore navedenih) u BIM model, ali takvu moguénost treba
predvidjeti za buduénost.

Ishodi aktivnosti
- lzraditi BIM model gradevine sa svim ojacanjima obradenim projektima prema danim uputama u
mjeri definiranoj ovim projektnim zadatkom.

IV. TEHNICKA OPAZANJA KONSTRUKCIJE ZA VRIJEME OBNOVE

4.1. Operacionalna modalna analiza svodova

Opis aktivnosti: potrebno je provesti Operacionalnu modalnu analizu (OMA) koja se provodi metodom
dekompozicije frekventnog podrucja (FDD - Frequency Domain Decomposition) s ciljem odredivanja
osnovnih dinamickih svojstava konstrukcije, ukljucujuci vlastite frekvencije, koeficijente prigusenja i
oblike titranja. Mjerenje je potrebno provesti na priblizno 5 karakteristi¢nih svodova , uzimajuci u obzir
poziciju i rubne uvjete. Minimalno 20 mjernih mjesta po svodu. Rezultat mjerenja su odredeni oblici
oscilacija i vlastite frekvencije.

- Ova analiza omoguditi ¢e poboljSanje numerickog modela s ciljem odredivanja rubnih uvjeta i
globalnog dinamickog odgovora svodova na pobudu. Stavka ukljuuje konzultacije s
projektantom vezano za detaljan odabir mjernih mjesta

- Stavka ukljuCuje sav potreban terenski i uredski rad, izrada softverskog rjeSenja do pune
gotovosti

- Stavka ukljucuje analizu i tumacenje rezultata mjerenja

Ishod aktivnosti

- Elaborat3.6. dinamickog mjerenja svodova (aktivnosti 3.6.). Ukupno 1 izvjestaj za sve

svodove, u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu.

4.2. 2. Opazanje sila u zategama

Opis aktivnosti: parcijalna aktivacija postojeceg sustava monitoringa u smjeru kontinuiranog opazanja sila
u zategama. Na postojeée zatege instalirane za vrijeme konstruktivne obnove potrebno je postaviti
osjetila za mjerenje sile i to na lokaciji apside (4 mjerna mjesta) i na lokaciji prvog polja (do zvonika) na
uzduznim i poprecnim zategama (5 mjernih mjesta). Mjerenje sila potrebno je opazati preko promjene
relativne deformacije.

- Radovi se provode u suradnji s ostalim specijalistima i projektantima.

- Stavka uklju€uje sav potreban rad ,,in situ”, pregled i umjeravanje opreme,

- Stavka ukljucuje sav potreban rad za evidenciju, obradu i tumacenje rezultata.

- Stavka ukljuéuje sve aktivnosti i kompletnu opremu potrebnu za potpuno izvrSenje usluge.

Ishodi aktivnosti:

- Tehnicka dokumentacija i elaborat o instalaciji opreme za opaZanje sila u zategama te dokaz
zapisa u trajanju od 1 mjeseca. . Ukupno 1 izvjeStaj, u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u
digitalnom formatu.

- Periodicni izvjestaji o stanju sila u zategama. Ukupno izvjeStaja 10 izvjeStaja, u 5 primjeraka na
papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu
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4.3. Ispitivanje detalja sidrenja kamenih blokova

Za potrebe rjeSavanja detalja sidrenja kamenih blokova potrebno je provesti staticka i dinamicka
ispitivanja:

4.3.1. Laboratorijsko staticko ispitivanje detalja (do maksimalne nosivosti 400 kN) sidrenja kamenih
blokova u celicnu konstrukciju za podrucje od 74 m do 108 m. Potrebno je promatranje pomaka, sile i
relativnih deformacija za vrijeme statickih ispitivanja. Potrebno ispitati 5 detalja (nacina spajanja) po 5
komada.

4.3.2. Laboratorijsko dinamicko ispitivanje detalja (do maksimalne nosivosti 150 kN) sidrenja kamenih
blokova u celicnu konstrukciju frekvencijom do 5Hz. Potrebno je promatranje pomaka i sile. Potrebno
ispitati 5 detalja (nacina spajanja) po 5 komada.

Radovi se provode u suradnji s ostalim specijalistima i projektantima.
Stavka ukljucuje sav potreban rad za evidenciju, obradu i tumacenje rezultata.
Stavka ukljucuje sve aktivnosti i kompletnu opremu potrebnu za potpuno izvrenje usluge.

Ishodi aktivnosti:

V.

Elaborat laboratorijskog statickog ispitivanje detalja (zasebno svaki detalj) (aktivnosti 3.4.).
Ukupno 5 izvjestaja (svaki detalj jedan elaborat), u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u
digitalnom formatu.
Elaborat laboratorijskog dinamickog ispitivanja detalja (zasebno svaki detalj) (aktivnosti 3.5.).
Ukupno 5 izvjeStaja (svaki detalj jedan elaborat), u 5 primjeraka na papiru i 5 primjeraka u
digitalnom formatu.

IZRADA ELABORATA ZASTITE NA RADU

Opis aktivnosti:

Izraditi Elaborat zastite na radu sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18) uz
adekvatnu primjenu ostalih Zakona odnosno Pravilnika iz predmetnog podrucja, koji su na snazi u
RH.

Izraditi Plan izvodenja radova sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18
196/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) uz adekvatnu primjenu
ostalih Zakona odnosno Pravilnika iz predmetnog podrucja, koji su na snazi u RH.

Izraditi Plan izvodenja radova i elaborat zasStite na radu moraju biti uskladeni s projektom
organizacije gradenja i svim drugim mapama projektne dokumentacije.

Plan izvodenja radova mora predvidjeti i obuhvatiti sve radove koji ¢e odvijati i definirati pravila za
sigurno izvodenje gradevinskih radova.

Elaborat zastite na radu i Plan izvodenja radova izraduje struc¢na osoba koja ima status
koordinatora za zastitu na radu u fazi izrade projekta - koordinator I.

Izrada Elaborata zasStite na radu i Plana izvodenja radova se provodi u suradnji s projektantom
sveukupne konstruktivne obnove.

Izrada Elaborata zastite na radu i Plana izvodenja radova se provodi u suradnji s s projektantom
sveukupne konstruktivne obnove i u suradnji s ostalim specijalistima i projektantima na projektu.

Ishod aktivnosti:

Elaborat zasStite na radu, u 5 primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu.
Plan izvodenja radova, u 5 primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu.
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VI. PROJEKT ORGANIZACIJE GRADENJA

Projekt organizacije gradenja ukljucuje definiranje prometnih rjeSenja, pjesackih koridora, ukljucivo
osiguranje pristupa strojevima i radnicima.

Opis aktivnosti:

- Zona obuhvata u sklopu ove stavke je sjeverna, juZna, zapadna i isto¢na strana katedrale radi
nesmetanog i sigurnog funkcioniranja i provodenja aktivnosti u dvoriSnim stranama katedrale kao i
osiguranja prometa na zapadnoj strani katedrale.

- Utvrdivanje vlasnistva susjednih parcela, utvrdivanje poloZaja katedrale na parceli, analiza utjecaja
gradevine katedrale na gradevine smjestene na susjednim parcelama, te analiza utjecaja gradevine
katedrale na koristenje povrsina na susjednim parcelama, a sve za slucaj otkazivanja nosivosti,
odnosno urusavanja, pojedinog konstruktivnog i nekonstruktivnog dijela katedrale.

- lzrada projekta organizacije gradenja odnosno projekta koriStenja povrSina u zoni na parceli katedrale
i na susjednim parcelama, sve u funkciji osiguranja materijalnih dobara i ljudskih Zivota, a za slucaj
otkazivanja nosivosti, odnosno urusavanja, pojedinog konstruktivnog i nekonstruktivnog dijela
katedrale.

- Projekt organizacije gradenja uskladiti s Elaboratom zastite na radu i Planom izvodenja radova.

- Projekt organizacije gradenja mora sadrZavati tekstualne priloge u kojima se navodi, zahtjeva i
adekvatno tretira primjena Zakona i Pravilnika iz segmenta gradenja i zastite na radu.

- Projekt organizacije gradenja mora sadrzavati graficke priloge na kojima su prikazana sva relevantna
rjeSenja iz tekstualnog dijela projekta.

- RjeSenja dana u projektu organizacije gradenja moraju biti uskladena prostorno i vremenski s
planiranim radovima i aktivnostima na hitnim mjerama sanacije katedrale, konstruktivnoj obnovi
katedrale i zastiti elemenata kulturne bastine.

- Rjesenja zastite (prolazi, tuneli, vertikalna komunikacija (dizala) i dr.) moraju biti staticki proracunati
i dokazani da su u potpunosti sigurni za koristenje.

- Elaborat privremenog prometnog rjeSenja sastavni dio je projekta organizacije.

- Ishodenje suglasnosti od vlasnika susjednih parcela za privremeno koriStenje njihovih parcela radi
izrade privremenih konstrukcija za osiguranje i zastitu materijalnih dobara i ljudskih Zivota.

- Ishodenje suglasnosti na elaborat privremenog prometnog rjesenja, kao sastavnog dijela projekta
organizacije gradenja, od nadleznih gradskih tijela.

- Donosenje rjeSenja uz konzultacije s projektantom sveukupne konstruktivne obnove i s ostalim
specijalistima i projektantima na projektu.

- Stavka ukljucuje sav potreban terenski i uredski rad do pune gotovosti.

Ishod aktivnosti:

- Projekt organizacije gradenja, u 5 primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu.

- Troskovnik za izradu natjecajne dokumentacije za radove vezane uz organizaciju gradenja, u 5
primjeraka u papiru i 5 primjeraka u digitalnom formatu.




VI

PROVODENIJE PROJEKTANTSKOG NADZORA.

Provodenje projektantskog nadzora putem projektanata glavnih projekata konstrukcije i projektanata
izvedbenih projekata konstrukcije tijekom pripreme i izvodenja radova.

Opis aktivnosti:

Provodenje projektantskog nadzora temeljem clanka 55. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Provodenje projektantskog nadzora ukljuCuje projektantski nadzor projektanta sveukupne
konstruktivne obnove.

Provodenje projektantskog nadzora ukljuCuje projektantski nadzor projektanata iz svih stavki
predmetnog natjecaja ukljucivo i strucnjake koji su provodili istrazne radove, monitoring
konstrukcije kao i stru¢njake iz podrucja zastite na radu i organizacije gradenja.

Voditelj tima projektantskog nadzora je projektant sveobuhvatne konstruktivne obnove i on je
odgovoran za cjelovitost i koordiniranost tima projektantskog nadzora.

Voditelj tima projektantskog nadzora ili ¢lan tima projektantskog nadzora su u obvezi obavijestiti
Izvodaca radova o svim greskama nastalim tijekom izvodenja radova, a posebice onima koje
odstupaju od projektne dokumentacije. Voditelj tima projektantskog nadzora je potom o istom u
obvezi izvijestiti i Narucitelja i njegovo stru¢no osoblje.

Uslugu projektantskog nadzora voditelj tima projektantskog nadzora provodi minimalno jedanput
tjedno, tijekom izvodenja radova.

Uslugu projektantskog nadzora ¢lanovi tima projektantskog nadzora provode po pozivu Naruditelja
i njegovog stru¢nog osoblja, a na prijedlog voditelja tima projektantskog nadzora.

Voditelj tima projektantskog nadzora i ¢lanovi tima projektantskog nadzora duzni su izvrSiti uslugu
projektantskog nadzora u roku od najvise jednog dana od poziva, ako se radi o izvanrednoj i hitnoj
situaciji.

Ukupna cijena pruzanja usluga projektantskog nadzora se odreduje na temelju broja sati potrebnih
zaizvrSenje usluge.

Ukupan broj predvidenih sati za uslugu projektantskog nadzora je 2.000 sati.

U ponudi je potrebno navesti ukupnu cijenu pruzanja usluga na temelju jedini¢ne cijene sata.

Ishod aktivnosti:

Obilazak gradilista tijekom izvodenja radova.

Tumacenje projektnih rjeSenja po potrebama izvodaca odnosno nadzornog inZenjera.

Odobrenje eventualnih izmjena ili odstupanja od zahtjeva u projektiranim tehnickim rjeSenjima,
dokazima kvalitete na zahtjev nadzornog inZenjera i sl.

Prilagodba danih projektnih rjeSenja i njihovo odobrenje.

Upisi u gradevinski dnevnik.

Sve ostale usluge potrebne za nesmetano funkcioniranje gradiliSta i ispunjenje projektnih rjesenja.

19


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html

DINAMIKA PROVEDBE — ROKOVI ZA I1ZVRSENJE

Usluga izrade projektne dokumentacije treba biti izvedena kroz sljedece aktivnosti sljede¢om

dinamikom:
:R NAZIV PROJEKTNE DOKUMENTACUE ROK
I Projekt konstrukcijske obnove 1. faze — Glavni projekt konstrukcijske obnove 1. Faza

Proracun i dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti ojacane konstrukcije Katedrale - 1.

1. 31.05.2025.
faza

2. Projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale - 1. faza 31.05.2025.
Projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote

3. 31.05.2025.
+25,15 - 1. faza

4, Projekt sanacije i oja¢anja krovne konstrukcije Katedrale - 1. faza 31.05.2025.

5. Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do +36,80 m - 1. faza 31.05.2025.

6. Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +36,80 m do +55,68 m u zoni zvona - 1. faza 31.05.2025.

7. Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do +73,60 m - 1. faza 31.05.2025.

8. Projekt ojacanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 1. faza 31.05.2025.
Projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih

S. 31.05.2025.
elemenata Katedrale - 1. faza
Projekt obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiSte sa pripadnim stubistima -

10. 31.05.2025.
1. faza

11. | Projekt obnove sakristije - 1. faza 31.05.2025.
Projekt konstrukcijske obnove 1. faze — Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove 1. Faza

12. | Projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale - 1. faza 30.06.2025.
Projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote

13. 30.06.2025.
+25,15 - 1. faza

14. | Projekt sanacije i ojacanja krovne konstrukcije Katedrale - 1. faza 30.06.2025.

15. | Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do +36,80 m - 1. faza 30.06.2025.

16 Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +36,80 m do +55,68 m u zoni zvona - 1. faza 30.06.2025.

17. | Projekt ojaCanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do +73,60 m - 1. faza 30.06.2025.

18. | Projekt ojacanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 1. faza 30.06.2025.
Projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih

19. 30.06.2025.
elemenata Katedrale - 1. faza
Projekt obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiste sa pripadnim stubistima -

20. 30.06.2025.
1. faza

21. | Projekt obnove sakristije - 1. faza 30.11.2025.

1l Projekt konstrukcijske obnove 2. faze — Glavni projekt konstrukcijske obnove 2. Faza
Proracun i dokaz mehanicke otpornosti i stabilnosti ojacane konstrukcije Katedrale - 2.

22. 31.05.2026.
faza

23. | Projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale - 2. faza 31.05.2026.
Projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote

24, 31.05.2026.

+25,15 - 2. faza
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25. | Projekt sanacije i ojac¢anja krovne konstrukcije Katedrale - 2. faza 31.05.2026.

26. | Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m - 2. faza 31.05.2026.

27. | Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +36,80 m do +55,68 m u zoni zvona - 2. faza 31.05.2026.

28. | Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m - 2. faza 31.05.2026.

29. | Projekt ojacanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 2. faza 31.05.2026.
Projekt ojac¢anja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih

30. elemenata Katedrale - 2. faza 31.05.2026.

31 Projekt obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiSte sa pripadnim stubistima - 31.05.2026.
2. faza

32. | Projekt obnove sakristije Katedrale - 2. faza 31.05.2026.
Projekt konstrukcijske obnove 2. faze — Izvedbeni projekt konstrukcijske obnove 2. Faza

33. | Projekt ojacanja kontrafora i temeljne konstrukcije Katedrale - 2. faza 31.12.2026.
Projekt konstrukcijskog ojacanja svih precki i zidova Katedrale od kote +0,00 do kote

34, 425,15 - 2. faza 31.12.2026.

35. | Projekt sanacije i ojacanja krovne konstrukcije Katedrale - 2. faza 31.12.2026.

36. | Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +0,00 m do kote +36,80 m - 2. faza 31.12.2026.

37. | Projekt ojacanja tornjeva od kote +36,80 m do kote +55,68 m u zoni zvona - 2. faza 31.12.2026.

38. | Projekt ojacanja tornjeva Katedrale od kote +55,68 m do kote +73,60 m - 2. faza 31.05.2027.

39. | Projekt ojacanja "kapa" tornjeva Katedrale od kote +73,60 m do vrha - 2. faza 31.05.2027.
Projekt ojacanja i ugradnje ukrasnih elemenata, baldahina, fijala i ostalih kamenih

40. elemenata Katedrale - 2. faza 31.05.2027.

a1 Projekt obnove sjevernog i juznog tornja Katedrale uz svetiste sa pripadnim stubistima - 31.05.2027.
2. faza

42. | Projekt obnove sakristije - 2. faza 31.05.2027.

lll. | Organizacija i izrada BIM modela sa svim dosadasnjim i budué¢im zahvatima i ojacanjima konstrukcije

43, | Organizacija i izrada BIM modela sa ojac¢anjima konstrukcije Katedrale — 1. faza 31.05.2026.

44. | Organizacija i izrada BIM modela sa oja¢anjima konstrukcije Katedrale — 2. faza 31.05.2027.

IV. | Tehnicka opazanja konstrukcije za vrijeme obnove

45. | Tehnicka opazanja konstrukcije za vrijeme obnove ‘ 31.05.2027.

V. Izrada Elaborata zastite na radu

46. | Elaborat zastite na radu ‘ 31.05.2026.

VL. lzrada projekta organizacije gradenja

47. | Projekt organizacije gradenja 31.05.2025.

48. | Projekt izvodenja radova 31.05.2027.

VI. | Provodenje projektantskog nadzora

49. | Provodenje projektantskog nadzora — 1. faza 31.05.2026.

50. | Provodenje projektantskog nadzora — 2. faza 31.05.2027.
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