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Zapisnik 

10. sjednice Odbora za praćenje Operativnog programa 

„Konkurentnost i kohezija“ 

1. Uvod i prihvaćanje dnevnog reda 

Gđa Spomenka Đurić, predsjedavajuća Odbora za praćenje, pozdravila je prisutne i prije predstavljanja 
dnevnog reda upoznala članove s ključnim informacijama o statusu provedbe Operativnog programa 
„Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) na dan 15. travnja 2018. 

Vrijednost pokrenutih postupaka dodjele (EU dio) u odnosu na dodijeljenu EU alokaciju iznosi 65%, 
dok  vrijednost potpisanih ugovora u odnosu na dodijeljenu EU alokaciju iznosi 43%. Korisnicima je 
isplaćeno 8% dodijeljene EU alokacije. Do kraja 2017. ovjereni su izdaci potrebni za ispunjenje n+3 
cilja odnosno 388 milijuna eura (EU dio). 

2018. godina, osim ispunjavanja n+3 cilja, ključna je i za ispunjavanje okvira uspješnosti što je preduvjet 
za korištenje 409 milijuna eura pričuve za ostvarenje postignuća. Kako bi se što većem broju prioritetnih 
osi dodijelila pričuva za ostvarenje postignuća temeljem ispunjavanja okvira uspješnosti predložit će se 
izmjena OPKK. 

Predsjedavajuća je predstavila dnevni red koji su članovi dobili u tiskanim materijalima, a koji  je 
izmijenjen u odnosu na dnevni red koji su članovi zaprimili putem e-pošte. Dnevni red je jednoglasno 
usvojen.  

2. Izmjene u članstvu odbora za praćenje  

Gđa Ksenija Slivar, predstavnica Tajništva Odbora za praćenje, predstavila je novoimenovane članove 
i zamjene članova.  

3. Izvješće o provedenim postupcima pisanog odlučivanja 

Gđa Slivar je izvijestila o tijeku i rezultatima tri pisana postupka odlučivanja koja su provedena u 
međuvremenu od održavanja zadnje sjednice Odbora. 14. pisanim postupkom odlučivanja 8. prosinca 
usvojeni su kriteriji za odabir operacija specifičnog cilja 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava 
toplinarstva“ unutar ITU mehanizma.  

22. prosinca 2017. 15. pisanim postupkom odlučivanja usvojeni su kriteriji za odabir operacija 
specifičnog cilja 9a4 „Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i 
smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava domovinskog rata“; izmjene kriterija specifičnog 
cilja 2a1 „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture 
širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno 
povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti“; izmjene kriterija specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj 
i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima i 3d2 Povećana inovativnost MSP-ova te ažurirani Popis 
velikih projekata. 

16. pisanim postupkom odlučivanja 1. ožujka 2018. usvojeni su kriteriji specifičnog cilja 9a1 
„Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana 
područja“ i specifičnog cilja 9a2 „Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja“. 

4. Godišnje izvješće o provedbi OPKK za 2017.  

Gđa Đurić uvodno je istaknula da je rok za podnošenje Godišnjeg izvješća o provedbi OPKK za 2017. 
(GIP) Europskoj komisiji (EK) 30. svibnja 2018. te da su u tiskanom GIP-u, u odnosu na verziju koju 



4 
 

su članovi zaprimili putem e-pošte ispravljena dva podatka: na str. 11 u tablici 1. ispravljena je 
prognozirana vrijednost pokazatelja CO01 Produktivno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju potporu 
sa 75 na 186 te na str. 37 u tablici 2. kod pokazatelja TA1.1 Maksimalna razina fluktuacije djelatnika 
ispravljena je vrijednost ostvarena u 2017. sa 8,63% na 9. 

Gđa Nataša Filipović, predstavnica Upravljačkog tijela, predstavila je ključne informacije iz GIP-a 
prvenstveno informacije o napretku ostvarenom na razini OPKK u 2017. te na razini pojedini prioritetnih 
osi, napredak u provedbi aktivnosti ITU mehanizma, informacije o pokrenutim vrednovanjima. 
Predstavljanjem su obuhvaćena i pitanja koja utječu na ostvarenje ciljeva OPKK te poduzete mjere za 
njihovo rješavanje. Također su predstavljena ključna ostvarenja te je dan pregled problema po 
prioritetnim osima. Na kraju izlaganja uključila se i gđa Dijana Bezjak, predstavnica Upravljačkog tijela, 
koja je izvijestila o napretku u provedbi Financijskih instrumenata. Gđa Bezjak je također izvijestila o 
troškovima upravljanja i naknadama koje su stvarno isplaćene u prethodnoj godini čime su ispunjene 
obveze Upravljačkog tijela iz Članka 12.(2) Delegirane uredbe Komisije (EU) 480/2014. 

Rasprava 

G. Damir Prhat, predstavnik Grada Pule, predložio je promjenu dijela koji se odnosi na ITU mehanizam 
i to na način da se u GIP uključi informacija o potpisivanju Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija 
s ITU gradovima u travnju, što je preduvjet za uspostavu posredničkih tijela u ITU gradovima. Također 
je istaknuo da dio koji se odnosi na probleme u provedbi odnosno nedostatne kapacitete prihvatljivih 
prijavitelja za pripremu projektnih prijava te nedostatne kapacitete za provedbu postupaka nabave od 
strane korisnika u okviru potpisanih ugovora ne bi trebao biti naveden s obzirom na to da se do te faze 
do kraja 2017. još nije ni došlo jer su tek krajem godine raspisani prvi pozivi za dodjelu bespovratnih 
sredstava u okviru ITU mehanizama. 

Gđa Đurić je zahvalila na komentaru te odgovorila da se izvješće eventualno može prilagoditi u tom 
dijelu u koordinaciji s dijelom Upravljačkog tijela koje je zaduženo za provedbu ITU mehanizma. 

Gđa Dražana Halar, predstavnica Grada Zagreba, osvrnula se na rad Mreže za upravljanje 
nepravilnostima, čiji je rad naveden kao jedna od aktivnosti za povećanje apsorpcije sredstava iz OPKK, 
navodeći da niti jedan ITU grad nije bio pozvan na jedan od sastanaka, a da je za zadnji sastanak dnevni 
red dostavljen putem e-maila neposredno prije njegovog početka. Zamolila je da ih se ubuduće uvrštava 
na pozive za sastanke te da materijali budu upućeni na vrijeme na što je gđa Đurić odgovorila da su 
nadležni kolege već upoznati sa situacijom te da se po njoj postupa. 

Gđa Đurić pozvala je na glasanje o usvajanju Izvješća o provedbi OPKK za 2017. godinu koje je 
usvojeno većinom glasova prisutnih članova, s 5 glasova protiv. 

Po završetku glasovanja i usvajanju GIP-a g. Aurelio Cecilio, predstavnik EK, iznio je komentar na 
način na koji su prezentirani podaci iz GIP-a. Smatra da prosječan građanin ne bi shvatio mnogo iz 
njezinog sadržaja. Svjestan je činjenice da je format GIP-a zadan i da je u njemu potrebno prikazati 
točno određene podatke, ali i da sadrži dio koji se zove Sažetak za građane čija je svrha predstaviti 
podatke iz GIP-a na sažet i razumljiv način. Umjesto da se navodi broj pokrenutih postupaka dodjele i 
sklopljenih ugovora određene vrijednosti smatra da bi bilo zanimljivije prikazati npr. broj poduprtih 
malih i srednjih poduzetnika u određenom sektoru ili da će se omogućiti otvaranje određenog broja 
novih radnih mjesta. Smatra također da je vrlo važna informacija za građane geografska raspodjela 
dodijeljenih sredstava. Također je upozorio da trebamo imati na umu poziciju građana i što oni mogu 
razumjeti. EK će GIP ocijeniti po službenom zaprimanju, no smatra da u dijelu na koji se osvrnuo ima 
prostora za njegovo unapređenje. Nadalje g. Cecilio dao je niz dodatnih komentara na GIP: pozdravio 
je navođenje problema u provedbi, ali i istaknuo važnost navođenja mjera kojima će se ti problemi 
riješiti, a koje nisu dovoljno konkretno navedene; savjetovao je da se razlika između pojedinih 
prioritetnih osi i njihov relativni udio u dodijeljenoj alokaciji za OPKK reflektira u količini informacija 
koja je dana po pojedinoj prioritetnoj osi, posebno imajući u vidu PO 6; pozvao je da se pruži 
obrazloženje ukoliko neko područje ima jako dobar napredak u provedbi i gotovo je iscrpilo raspoloživu 
alokaciju odnosno zaključak o naučenim lekcijama.  

G. Cecilio pozvao je Upravljačko tijelo da GIP nadopuni i prilagodi u skladu s danim preporukama prije 
službenog podnošenja EK, a članove Odbora da povjere Upravljačkom tijelu tu nadopunu bez potrebe 
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njihovog dodatnog odobrenja, imajući u vidu da se nadopunama GIP-a u skladu s danim preporukama 
ne bi mijenjale činjenice i podaci, već se pojačala njegova kvalitativna dimenzija. 

Na samom kraju svojeg izlaganja g. Cecilio dodao je da smo u kritičnom dijelu provedbe OPKK te je 
predložio da se na jednoj od idućih sjednica Odbora raspravi status provedbe Plana vrednovanja. 
Osvrnuo se na pilot vrednovanje provedbeno tijekom 2017. u okviru PO 3 koje po njegovom mišljenju 
nije bilo posebno uspješno jer su iz njega proizašle preporuke općenite prirode. Za dobivanje kvalitetnog 
alata za unapređenje provedbe od velike važnosti je precizno definirati u opisu poslova što zahtijevamo 
od stručnjaka, te tijekom njihovog rada osigurati da su adekvatno popraćeni i nadzirani od strane 
Upravljačke skupine za vrednovanje. Srednjoročna vrednovanja su ključni instrument za programiranje 
novog financijskog razdoblja.  

Gđa Đurić je u odgovoru na komentar g. Cecilia podsjetila da je GIP pripremljen u zadanom formatu 
koji propisuje broj znakova za svaki njegov pojedini dio. U Sažetku za građane, namijenjenom široj 
javnosti, informacije su prikazane deskriptivno dok su informacije u samom GIP-u, tehničkog karaktera, 
namijenjene praćenju provedbe. Po pitanju provedbe Plana vrednovanja, pored kratkog navođenja 
provedenih aktivnosti, napomenula je da će više biti predstavljeno u okviru sljedeće točke dnevnog reda 
gdje će se predstaviti status provedbe.   

Gđa Tamara Šterk, predstavnica ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, uključila se u raspravu o 
sadržaju GIP-a te količini i vrsti prezentiranih informacija te je poduprla stav da nije moguće izvijestiti 
o dodatnim podacima poput analiza, ukoliko je broj znakovnih mjesta ograničen. Također, smatra da 
uzimajući u obzir status provedbe OPKK još uvijek nije moguće pružiti nalaze i analize koji su rezultat 
vrednovanja. U ovom trenutku mogu se navesti samo očekivanja, ali stvarni učinak i koristi za građane 
bit će poznati tek nakon provedbe vrednovanja.   

G. Cecilio je pojasnio da postoji mogućnost izbora koje informacije će se prezentirati u GIP-u, pored 
onih obveznih, odnosno da se ograničeni broj mjesta u GIP-u može popuniti drugačijom vrstom 
informacija npr. informacijama o broju poduzeća koja se podupiru sklopljenim ugovorima ili broju ljudi 
koji će imati koristi od zbrinjavanja otpadnih voda, koje su dostupne kroz IT sustave za praćenje zemalja 
članica. Također, slaže se da tek nakon provedenih vrednovanja možemo razmatrati ostvarene učinke 
odnosno provjeriti da li su se ostvarili rezultati koje očekujemo.   

G. Damir Šoštarić, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), na kraju rasprave 
predložio je da se na nekoj od idućih sjednica Odbora organizira terenski posjet projektima iz sektora 
željezničkog prometa kao što su npr. završeni projekt Gradec – Sv. Ivan Žabno te projekt u provedbi 
Dugo Selo – Križevci, ili projektu u okolici iz neke druge prioritetne osi. Gđa Đurić je zahvalila na 
prijedlogu koji će biti uzet u obzir prilikom planiranja idućih sjednica.  

5. Pregled statusa provedbe programa, najava poziva 

Gđa Filipović informirala je članove Odbora o statusu provedbe na razini programa zaključno s 31. 
ožujkom 2018., vezano uz pokrenute postupke dodjele, ugovorena bespovratna sredstva, geografsku 
rasprostranjenost do sada ugovorenih projekata, ovjerene izdatke te provedbu Plana vrednovanja. 
Najavljene su i izmjene Plana vrednovanja.  
 
Status provedbe financijskih instrumenata predstavila je gđa Bezjak koja je informirala članove Odbora 
o postignutim rezultatima financiranja za male i srednje poduzetnike te predstavila nove ESIF kredite 
za energetsku učinkovitost.  
Objavljene postupke i aktivnosti koje se provode  u okviru ITU mehanizma te status Programa 
integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima 
(SC 9b1), predstavile su redom gđa Darija Magaš i gđa Marija Ban, predstavnice Upravljačkog tijela.  
  
Status provedbe komunikacijskih aktivnosti Upravljačkog i Posredničkih tijela predstavila je gđa Eva 
Lučić Robić, predstavnica MRRFEU-a.  
 
Postupke dodjele koji se planiraju pokrenuti do kraja 2018. najavili su gđa Emina Štefičić i g. Damir 
Tomasović, predstavnici Upravljačkog tijela. G. Tomasović napomenuo je da se u najavljenim 
postupcima vodilo računa o njihovoj pripremljenosti te da su najavljeni samo postupci za koje se može 
s velikom razinom sigurnosti potvrditi datum pokretanja.  
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Rasprava 
 
G. Šoštarić je najavio nove projekte u nadležnosti MMPI-ja, a osobito je istaknuo dva projekta koja se 
odnose na željezničku infrastrukturu (projekt Hrvatski Leskovac – Karlovac te nabava novih vlakova), 
koje bi MMPI predložio uvrstiti na listu velikih projekata na idućoj sjednici.  
  
Gđa Đurić je zahvalila na doprinosu te odgovorila da će se o novim projektima raspravljati na idućim 
sjednicama, a da će uključivanje na listu velikih projekata ovisiti o zrelosti dokumentacije.  
 
G. Cecilio je zahvalio na predstavljenim informacijama o statusu provedbe kao i o informacijama o 
novoj zalihi projekata. Također je predstavio i zaželio dobrodošlicu gđi Mariji Šimunović iz Glavne 
uprave za okoliš EK (DG Environment) na čiju stručnost računa u budućnosti. G. Cecilio je podsjetio 
na uzlazni trend vezano uz dinamiku provedbe na kraju prošle godine, nakon čega je nastupila stagnacija 
u 2018. te upozorio na zabrinjavajući odnos odobrenih troškova i izvršenih plaćanja što ukazuje na 
značajna kašnjenja u provedbi. Upozorio je i na perspektivu ispunjavanja okvira uspješnosti, osobito u 
dijelu Kohezijskog fonda, i nemogućnost prebacivanja sredstava s Kohezijskog fonda na Europski fond 
za regionalni razvoj radi čega postoji rizik da će se dodijeljena sredstva morati vratiti. Također je, vezano 
uz sporu provedbu, naglasio da ne treba računati na faziranje projekata jer je moguće da se u određene 
sektore u sljedećoj perspektivi neće dalje ulagati s obzirom na nove prioritete i izazove. Nadalje, ukazao 
je da je provedba u kritičnom razdoblju kada je nužno ili osigurati pravovremenu provedbu ili prebaciti 
sredstva, i to do kraja ove godine, što se osobito odnosi na PO 6 i 7, ali jednako tako i na ostale prioritetne 
osi. Status provedbe na kraju ove godine utjecat će na odluke EK u sljedećoj godini. Izrazio je veliku 
zabrinutost za usporavanje dinamike odobravanja projekata, nisku razinu plaćanja i ovjeravanja 
izdataka, vrlo neuravnoteženu provedbu prioritetnih osi, kao i za provedbu velikih projekata u okviru 
PO 1 i 2. Zatim je skrenuo pažnju na neuravnoteženu geografsku rasprostranjenost ulaganja. G. Cecilio 
je izrazio zanimanje za terenski posjet malim gradovima i za iskustva malih gradova vezana uz ulaganja. 
Osvrnuo se na najavljene pozive i vrednovanje PO 3. Predložio je da se s pokretanjem sljedećih poziva, 
posebno faze 2 pojedinih poziva, pričeka dok se ne provedbe ugovoreno vrednovanje kako bi se mogli 
uskladiti s rezultatima vrednovanja. 
 
Gđa Đurić je potvrdila da vrednovanje PO 3 ide paralelno s objavom novih poziva. Radi se o 
najdinamičnijoj i najuspješnijoj osi pa se računa i na realokaciju i izmjenu OPKK kada će rezultati 
vrednovanja biti i te kako korisni. Što se tiče geografske rasprostranjenosti, ukazala je na činjenicu da 
većina javnih poduzeća, nositelja projekata, ima središte registrirano u Zagrebu pa bi trebalo razmisliti 
na koji način prikazati geografsku rasprostranjenost kako bi slika bila realnija. Vezano uz terenski posjet, 
gđa Đurić se složila s prijedlogom te odgovorila da će se prijedlog razmotriti u suradnji s kolegama koji 
provode SC 9b1. Također je zahvalila na svim ostalim opažanjima te potvrdila da su ovo teme o kojima 
se već razgovara i raspravlja na svim razinama i unutar i van sustava upravljanja i kontrole. 
 

6. Okvir uspješnosti 

Gđa Morana Gojević, predstavnica Upravljačkog tijela, informirala je članove Odbora o prognozama 
ispunjavanja okvira uspješnosti. 
Gđa Đurić je predložila da se odmah predstavi sljedeća točka dnevnog reda koja se odnosi na izmjenu 
OPKK i to u dijelu okvira uspješnosti, nakon čega može uslijediti rasprava. 
 

7. Informacija o izmjeni Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 

Gđa Filipović je predstavila prijedlog izmjena OPKK. Naglasila je da su predstavljene izmjene prijedlog 
o kojem će se tijekom svibnja nastaviti dijalog s EK, a usuglašene izmjene i detaljan prijedlog bit će 
potrebno usvojiti na idućoj sjednici Odbora koja je najavljena za kraj mjeseca.  
 
 
Rasprava 
 
Gđa Andreja Bakula, predstavnica Ministarstva uprave, smatra da će pokazatelj, koji se odnosi na 40 
institucija uključenih u Vladin oblak, a koji proizlazi iz projekta Centar dijeljenih usluga, biti realiziran 
do kraja 2018. Gđa Đurić se složila s komentarom, no napomenula da ispunjenje ovog pokazatelja ne 



7 
 

mijenja bitno ostvarenje okvira uspješnosti unutar same PO 2, koja uključuje i druge pokazatelje. Gđa 
Gojević se složila i nadodala da se podaci iz prezentacije temelje na prognozama s kraja 2017. koje će 
se sredinom 2018. ažurirati.  
 
Gđa Miljenka Buljević iz Saveza udruga Klubtura zamolila je da se članovima pošalju izmjene koje nisu 
bile uključene u prezentaciju. Također ju je zanimalo koje su posljedice neispunjavanja okvira 
uspješnosti za nastavak programa i projekte unutar prioritetnih osi koje ne dostignu zadane ciljeve. 
Zamolila je i pojašnjenje vezano uz izmjenu financijskog plana.  
 
Gđa Đurić je potvrdila da će stranice koje nedostaju u tiskanim u materijalima, a koje se odnose na ovu 
točku dnevnog reda, biti dostavljene članovima naknadno odnosno uz Zapisnik. Što se tiče okvira 
uspješnosti, gđa Đurić je pojasnila da je potrebno osigurati da što više prioritetnih osi ispuni okvir 
uspješnosti kako bi im se dodijelila sredstva pričuve za ostvarenje postignuća, ali i da je potrebno 
osigurati dovoljno manevarskog prostora za raspodjelu sredstava pričuve iz prioritetnih osi koja ne 
ispune okvir uspješnosti te dala primjer prioritetnih osi koje se financiraju iz Kohezijskog fonda. Ove 
godine potrebno je postići da barem jedna od PO 6 i 7 bude uspješna, kako bismo pričuvu s neuspješne 
mogli prebaciti na uspješnu. Cilj je ove godine osigurati manevarski prostor za prebacivanje sredstava 
kako bi se sljedeće godine, na temelju ovog prebacivanja sredstava moglo ići i u sadržajnu izmjenu 
OPKK.  
 
Vezano uz posljedice neispunjavanja okvira uspješnosti, g. Dragan Jelić, zamjena predsjedavajuće, 
pojasnio je da razina ispunjenja ispod 65% dovodi do obustave plaćanja za cijelu prioritetnu os.  
 
Na pitanje gđe Buljević o roku ispunjavanja okvira uspješnosti, gđa Đurić pojasnila je da je rok 
ostvarenja kraj 2018., dok se o rezultatima izvještava tijekom 2019., kada se donosi i konačna odluka o 
sljedećim koracima.  
 
G. Cecilio pojasnio je pravila koja se odnose na okvir uspješnosti. U skladu s regulativom, prioritetne 
osi koje ne ispune okvir uspješnosti, izgubit će sredstva pričuve za ostvarenje postignuća. Ispunjenje 
ispod razine od 65% dovodi do rizika od obustave plaćanja za prioritetnu os i do smanjivanja glavne 
alokacije. Pojasnio je da se ne radi samo o gubitku EU sredstava, već i o dodatnom opterećenju za 
državni proračun, jer će za sve potpisane ugovore biti potrebno iskoristiti nacionalna sredstva kako bi 
se pokrile preuzete obaveze. Također je ukazao na moguće posljedice prebacivanja znatnih sredstava na 
PO 3, koja je trenutačno najuspješnija. Znatno uvećanje sredstva za PO 3, od 40%, dovodi do rizika da 
i ta prioritetna os bude neuspješna do kraja 2023., posljedica čega bi mogle biti financijske korekcije. 
Stoga je potrebno osigurati barem nekoliko uspješnih prioritetnih osi kako bi se sredstva s neuspješnih 
mogla raspodijeliti na njih.  
 
Vezano uz izmjenu okvira uspješnosti, g. Cecilio naveo je i kriterije koje je potrebno zadovoljiti kako 
bi se mogao izmijeniti okvir uspješnosti. Prvi je kriterij postojanje očigledne tehničke greške pri 
izračunu dok je drugi postojanje pogrešnih pretpostavki vezanih uz metodologiju (nepostojanje izvora 
podataka i slično). Naglasio je da teškoće i kašnjenja u provedbi nisu dostatno obrazloženje za izmjene 
okvira uspješnosti. Što se tiče uvođenja novih pokazatelja u okvir uspješnosti, G. Cecilio je potvrdio da 
se prihvaćaju u slučaju kada se financijska alokacija za prioritetnu os značajno (za 50%) modificira i 
kada se dodaju nove aktivnosti koje prethodno nisu bile predviđene, ali ne i u slučaju kada se ne 
mijenjaju sadržaj ili sredstva za prioritetnu os. Napomenuo je da EK prilikom razmatranja i odobrenja 
izmjena okvira uspješnosti mora imati jednako postupanja prema svim zemljama članicama. Također je 
upozorio da se službeni zahtjev za izmjenom mora predati EK do kraja lipnja.  
 

8. Izmjena kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a / 
specifičnog cilja 9a3 

Gđa Sanja Galeković, predstavnica Upravljačkog tijela, predstavila je dopunu kriterija i metodologiju 
za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a / specifičnog cilja 9a3 – Promicanje socijalne 
uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s 
institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture. Naglasila je da je 
temeljem iskustva iz prve faze provedbe ove operacije, kao i u suradnji sa međuresornom radnom 
skupinom osnovanom u svrhu poboljšanja apsorpcije sredstava u okviru SC 9a3, namjera bila kreirati 
novi poziv (novu operaciju) koji je nadodan na kriterije koji su prethodno već odobreni na sjednici 
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Odbora u lipnju 2016. Planirana operacija 9a3.4. - Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih 
usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije predstavlja mitigacijsku mjeru i drugu 
fazu provedbe deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na promicanje 
socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti. Očekivani rezultat je smanjenje broja osoba koje ulaze 
u institucije i povećanje broja osoba koje napuštaju institucije za dugotrajnu skrb, točnije, do 2023. 
očekuje se da će broj osoba u institucijama biti manji za 25% u odnosu na početnu godinu (2014.). 
Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava za poziv je 665 milijuna kuna, a planira se objaviti krajem 
lipnja 2018. kao otvoreni poziv. U nastavku je predstavila dopunu kriterija.  

Rasprava  

Gđu Adrijanu  Kremenjaš Daničić, predstavnicu Europskog doma iz Dubrovnika, zanimalo je kako će 
biti  riješeno pitanje indeksa razvijenosti pojedinih JLRS-ova, pogotovo JLS-a koje pripadaju otočkoj 
skupini s višim indeksom razvijenosti koji bez obzira na tu činjenicu imaju velike probleme. 

Gđa Galeković odgovorila je da upravo kriterij Doprinos rješavanju specifičnih razvojnih problema 
određenih teritorija RH na razini područne (regionalne) samouprave koji donosi 20% nudi rješenje tog 
problema jer projekti koji pristignu na natječaj s tog područja će dobiti više bodova od ostalih čime će 
im se povećati mogućnosti ostvarivanja financiranja. 

Gđu Miru Pekeč Knežević, predstavnicu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom zanimalo je 
hoće li uvjet za ove dodatne kriterije biti novi Operativni program deinstitucionalizacije koji je u izradi. 

Gđa Milena Koren iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odgovorila je da je 
uključivanjem Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014.-2020. osigurano 
da će se na poziv moći prijaviti više prijavitelja jer je opsežnija od samog Operativnog programa 
deinstitucionalizacije čime je osigurano uključivanje i obiteljskih domova. 

G. Cecilio izrazio je zadovoljstvo činjenicom da će se navedeni poziv objaviti, kao i informacijom da je 
u izradi novi plan deinstitucionalizacije jer bez obzira na postojeću Strategiju borbe protiv siromaštva i 
socijalne isključenosti u RH 2014.-2020. moraju postojati konkretne mjere za rješavanje tog problema. 
Izrazio je zabrinutost jer još uvijek nije konkretiziran Akcijski plan odnosno istaknuo je problem 
kompatibilnosti prijava budućih korisnika s Akcijskim planom te naglasio da se nada da neće doći do 
odgađanja njegove izrade. U svrhu deinstitucionaliziranja osoba koje su u institucijama mogu se razviti 
različite vrste usluga te naveo da postoje različite opcije kao što su domovi socijalne skrbi, centri za 
pružanje usluga u zajednici, potpore biološkim obiteljima. Nadalje, podržao je proširenje ovog poziva 
na  civilni sektor zbog činjenice da to više neće biti problem samo javnih institucija te istaknuo pitanje 
postojanja okvira za osiguravanje financijskih standarda i standarda kvalitete koji se mogu iskoristiti za 
provođenje aktivnosti tih institucija te same kvalitete usluga koje će se pružati. Procijenio je da je pitanje 
navedenih standarda ključno i nužno kad se proširuje paleta pružatelja usluga. Naglasio je također da je 
to odgovornost institucija (ministarstava), a ne pružatelja usluga. Na kraju svog izlaganja g. Cecilio je 
izrazio nadu da će se sve odvijati na način da se osigura učinkovitost i uspješnost investicija te da se 
mora voditi računa da se ne radi samo o deinstitucionalizaciji djece, nego i drugih skupina, ukoliko bude 
potrebno.  

Gđa Đurić istaknula je da se o svim istaknutim elementima raspravljalo i da su uzeti u obzir, kao i da ne 
postoji namjera da se dinamika provedbe ovog prioriteta ubrza na nauštrb kvalitete odnosno 
utemeljenosti bilo kojeg od projektnih prijedloga. Naglasila je da je civilni sektor u Hrvatskoj stekao 
dovoljno iskustva te da je kroz sudjelovanje u Radnoj skupini prilikom dizajniranja uvjeta za novi poziv 
zajedno s predstavnicima resornih ministarstava dao znatan doprinos. Nadalje, napomenula je da će se 
o svim komentarima i preporukama voditi računa tijekom objave proziva i same provedbe. 

Stavljanjem kriterija na glasanje, predloženi izmijenjeni kriteriji jednoglasno su usvojeni od strane 
Odbora. 

9. Informacija o novim postupcima dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička 
pomoć 

G. Theodor Klobučar, predstavnik Upravljačkog tijela, izvijestio je da je u 2018. pokrenut jedan 
postupak izravne dodjele za sektorski nadležna tijela i tijela za pružanje stručne podrške vezano za 
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povećanje učinkovitosti korištenja ESIF sredstava koji je u toku i za koji još nisu dodijeljena sredstva te 
je predstavio plan objave dva nova postupka izravne dodjele: za regionalne koordinatore (nastavak 
Poziva iz 2016.) s ciljem jačanja kapaciteta potencijalnih korisnika u svim županijama za pripremu i 
provedbu ESIF projekata i postupak izravne dodjele za aktivnosti pripreme projekata. Istaknuo je da će 
se sredstva za aktivnosti pripreme projekata dodjeljivati javnopravnim tijelima za pripremu strateških 
projekata uzimajući u obzir opće uvjete koji definiraju da se radi o strateškom projektu prema svojoj 
definiciji, projektu koji je podržan od strane relevantnih nacionalnih tijela za uvrštavanje u prijedlog 
sufinanciranja u novom programskom razdoblju te da će financiranjem pripreme takvog projekta 
omogućiti brzi početak korištenja sredstava programskog razdoblja 2021.–2027. Aktivnosti pripreme 
strateškog projekta nije moguće financirati iz nekog od specifičnih ciljeva u okviru PO 1-9 zbog toga 
jer su alocirana sredstva za te specifične ciljeve već dodijeljena.  

10. Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i prava osoba s invaliditetom u OPKK-u 

Gđa Natalija Šimunović, predstavnica Upravljačkog tijela, predstavila je članovima Odbora temeljna 
horizontalna načela koja proizlaze iz Uredbe (EU) 1303/2013 te važnost poštivanja tih načela u svim 
fazama projektnog ciklusa. ESI fondovi trebaju pridonositi cilju EU u borbi protiv svih oblika 
diskriminacije, što je uvršteno u OPKK kao i ostale operativne programe. Napomenula je kako ESI 
fondovi trebaju osobitu pozornost posvetiti potrebama ranjivih skupina kako bi se osiguralo njihovo 
uključivanje u društvo. Naglasila je da su u svim tijelima u sustavima upravljanja i kontrole ESI fondova 
imenovani koordinatori za diskriminaciju te da je osigurani i treninzi za sve osobe u sustavu. Izvijestila 
je kako su do sad odrađene 34 edukacije s ukupno 1.264 polaznika na razini sustava upravljanja i 
kontrole ESI fondova te da je u planu za 2018. još 10 treninga za 240 osoba. Postoje i edukacije za 
koordinatore s ciljem jačanja opisa horizontalnih načela u uputama za prijavitelje. Najavljena je 
edukacija na temu pristupačnosti u 2018. kao i edukacije za dužnosnike u sustavu ESI fondova i 
regionalne koordinatore. Što se tiče same natječajne dokumentacije, gđa Šimunović je objasnila da se s 
horizontalnim načelima dolazi najviše u kontakt kod kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira. Također 
je spomenula da je u tijeku revizija uputa za prijavitelje s velikim brojem primjera koje prijavitelji mogu 
iskoristiti prilikom pripreme svojih projektnih prijava.  

Rasprava 

Gđa Šterk izrazila je zabrinutost u vidu sadržaja novih natječaja jer u njima nije vidljiv učinak održanih 
radionica, a sve zbog toga što su većinom polaznici edukacija ljudi koji nemaju doticaja s kreiranjem 
natječajne dokumentacije, tj. uputa za prijavitelje. Istaknula je da se u natječajnoj dokumentaciji još 
uvijek vidi prilična neosjetljivost za probleme od strane onih koji su raspisali natječaj te da ukoliko ne 
dođe do podizanja razine svijesti, neće biti nikakvog učinka. 

Gđa Šimunović je odgovorila gđi Šterk da edukacije koje se organiziraju su namijenjene upravo 
podizanju svijesti o ovim temama, a konkretno što se tiče izrade natječajne dokumentacije i uputa za 
prijavitelje, to je riješeno na drugoj razini na način da su napisane upute za prijavitelje za horizontalna 
načela. Za 2018. godinu planira se edukacija regionalnih koordinatora i predstavnika udruge 
konzultanata kako bi se povećala kvaliteta projektnih prijava. Na radionicama koje se organiziraju za 
pojedine pozive često se zasebno prezentiraju horizontalna načela. 

 

11. Razno 

G. Marko Žabojec, predstavnik Koordinacijskog tijela, prezentirao je Plan vrednovanja na razini 
Sporazuma o partnerstvu. Izvijestio je da je pet vrednovanja u planu, od kojih su dva već u provedbi 
(ex-post vrednovanje operativnih programa financijske perspektive 2007.-2013. i Srednjoročno 
vrednovanje provedbe horizontalnih aktivnosti u provedbi Sporazuma o partnerstvu). Do kraja 2018. u 
planu je ugovoriti Srednjoročno vrednovanje napretka u provedbi Sporazuma o partnerstvu, dok su 
preostala dva vrednovanja (Srednjoročno vrednovanje doprinosa korištenja ESI fondova gospodarskom 
rastu i smanjenju nezaposlenosti i Prethodno vrednovanje krovnog programskog dokumenta na razini 
ESIF-a financijskog razdoblja 2021.-2027.) u planu za 2019. i 2020. 
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Što se tiče aktivnosti Koordinacijskog tijela, osnovana je Međuresorna evaluacijska radna skupina, 
usvojena je Strategija  vrednovanja ESIF 2014.–2020. a do kraja 2018. u planu je i organizacija prve 
konferencije o evaluaciji u Hrvatskoj. 

G. Cecilio izvijestio je prisutne da je EK usvojila Višegodišnji financijski okvir za programsko razdoblje 
2021.–2027. ukupne vrijednosti 1.300 milijardi eura. Kohezijska politika će iznositi više od 370 
milijardi eura. Slijede pregovori sa zemljama članicama i Europskim parlamentom. EK bi voljela 
dovršiti pregovore prije izbora za Europski parlament. G. Cecilio je istaknuo da će do kraja mjeseca biti 
predstavljene različite intervencije na razini sektorskih politika i okvir za buduću Kohezijsku politiku, 
a uskoro će početi i dijalozi sa zemljama članicama o budućem programskom razdoblju. Naglasio je da 
do kraja 2018. EK planira pripremiti „position papers“ u kojima će dati svoje viđenje prioriteta za 
financiranje u pojedinoj zemlji članici, no da će se svakako o tome tijekom godine voditi neformalne 
rasprave sa zemljama članicama. U svom izlaganju g. Cecilio je istaknuo kako su najbolji argumenti za 
buduće programsko razdoblje dosad ostvareni rezultati, koji u našem slučaju nisu jaki uzimajući u obzir 
ostvareni napredak u provedbi. Ostvarenje do kraja 2018. smatra ključnim za položaj Hrvatske u 
budućnosti. Također, osim što mora dokazati potrebu za EU sredstvima, Hrvatska mora dokazati i 
sposobnost i kapacitete za učinkovito trošenje dodijeljenih sredstava.  

Zaključno, g. Cecilio procijenio je kako je jedna od kritičnih točaka u ovom programskom razdoblju bio 
kapacitet institucija. Najčešće su ti kapaciteti bili pod utjecajem organizacijskih promjena s kojima je 
došlo do gubitka stručnosti i stečenih znanja. Posebno je izrazio zabrinutost oko možebitnih budućih 
organizacijskih promjena koje bi mogle dovesti do daljnjeg usporavanja provedbe. Smatra da je za 
Hrvatsku važno ubrzati provedbu te osigurati stabilnost u institucijama koje upravljaju EU sredstvima. 
U protivnom, Hrvatska je u riziku od gubitka velikog dijela EU sredstava i to u sektorima koji se možda 
više neće financirati EU novcem što će stvoriti dodatni pritisak na nacionalni proračun. 

Zaključak 

Gđa Đurić zahvalila je svim prisutnima na aktivnom sudjelovanju te je potvrdila usvajanje GIP-a i 
izmijenjenih kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a/ specifičnog 
cilja 9a3 – Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim 
uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne 
infrastrukture.  

Za kraj svibnja 2018. najavljena je iduća sjednica Odbora. 

 
KLASA: 910-04/14-02/22 
URBROJ: 538-05-3-1-2/162-18-278 
Zagreb, 09. svibnja 2018. godine 
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Dodatak 1. Popis prisutnih s preslikom potpisne liste 

Adrijana Kremenjaš-Daničić Europski dom, Dubrovnik 
Agnieszka Krasicka  Europska komisija 
Aleksa Đokić   Vlada RH - Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 
Ana Buškulić   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Ana Jerkunica   Grad Split 
Ana Karačić   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Ana Odak   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Andrea Mateljan  Ministarstvo financija 
Anton Kovacev   Europska investicijska banka 
Arabela Vahtarić  Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
Aurelio Cecilio   Europska komisija 
Biserka Šerbinek Milinkovic  AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EU 
Boris Prelčec            AGENCIJA ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EU 
Cvijeta Senta   Centar za mirovne studije 
Damir Prhat   Grad Pula 
Damir Šoštarić   Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 
Damir Tomasović  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Danijela Blekić   Grad Slavonski Brod 
Danijela Pečevski  Hrvatska gospodarska komora 
Darija Krstić   Rektorski zbor 
Darko Nekić   Ministarstvo uprave 
Darko Prister   Hrvatska obrtnička komora 
Dijana Bezjak   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Dragan Jelić   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Dražana Halar   Grad Zagreb 
Emina Štefičić   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Eva Lučić Robić Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  
Gabrijela Herceg Sarajlić Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Goran Basarac   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Ilija Cota   Hrvatska zajednica županija 
Ines Androić Brajčić  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
Iva Međugorac   Hrvatska banka za obnovu i razvitak 
Ivana Madžar   Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) 
Ivana Matošin   Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Ivica Čulina   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Ivona Lučić   Grad Split 
Jadranka Gable   Nacionalno vijeće za konkurentnost 
Jasna Malus Gorišek  Hrvatska zajednica tehničke kulture 
Jelena Tomić Jović  Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 
Karmen Cerar   Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
Kornelija Mlinarević  Grad Osijek 
Kristina Burina Bonefačić Jadranska Hrvatska 
Ksenija Slivar   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Krunoslav Nemčić  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Lidija Šljivarić   Hrvatske vode 
Ljudevit Krpan   Jadranska Hrvatska 
Maja Buterin   Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
Maja Radočaj   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Marica Klarić Pisačić  Grad Split 
Maria Ban   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Marica H. Dragojević  Ministarstvo zdravstva 
Marija Dević   Hrvatska zajednica županija 
Marija Šimunović  Europska komisija 
Marina Buza Vidas  Ministarstvo poljoprivrede 



13 
 

Marina Dujmović Vuković Jadranska Hrvatska 
Marinela Brletić  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Marko Žabojec   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Marlena Floigl   Jadranska Hrvatska 
Marta Raljević   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Martina Legac   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Martina Sedmak Sahan  Hrvatska udruga banaka 
Milena Koren   Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Miljenka Buljević  Savez udruga Klubtura 
Mira Medić   Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
Mira Pekač Knežević  Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 
Mirjana Radovan  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 
Morana Gojević  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Natalija Šimunović  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Nataša Ćurić   Hrvatska udruga poslodavaca 
Nataša Filipović  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Nataša Mandić   Grad Rijeka 
Nataša Mikuš Žigman  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
Nataša Raduka   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Nedjeljko Špilek  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 
Neven Kos   Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
Nevena Biševac  Europska komisija 
Sanja Galeković  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Sanja Haskić   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Slavica Lulić   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
Spomenka Đurić  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Stefani Mikulec Perković Grad Zadar 
Stjepan Ribić   Kontinentalna Hrvatska 
Tamara Šterk   Vlada RH  - Ured za ravnopravnost spolova 
Theodor Klobučar  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Tina Bosotin   Udruga gradova 
Tome Antičić   Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Vanda Petanjek   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Vesna Rajković   Ministarstvo turizma 
Zoran Đuroković  Hrvatske vode 
Zorana Braić   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Zrnka Kušen   Centar za mirovne studije 
Željko Kasunić   Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
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