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Adrese definirane tockom 3. Projektni zadatak

Centralna lokacija (eng. Cental Office)

Telekomunikacijska oprema kod krajnjeg korisnika (eng. Customer premisses equipment )

Distribucijski ¢vor

U Projektu se nalazi jedan cjeloviti dinamicki plan, koji se u smislu nivoa razrade dijeli na plan 1. i plan 2. razine:

Razrada cijelog Projekta na DT-ove (svaki DT je jedan WBS 1. razine) te daljnja razrada pojedinog DT-a na:
a) WBS Projektiranje - Idejna razrada DT nn (DTnn.l)
b) WBS Projektiranje - Glavna razrada DTnn (DTnn.P)
c) WBS Izgradnja DTnn (DTnn.R)
- daljnja razrada izgradnje prema grupama DC-a mm (DTnn.R.mm)
- ukljucuje poseban WBS za Zavrsene prikljucke (DTnn.R.ZP)
U planu 1. razine odredeni su svi miljokazi placanja, sukladno tocki 7. Zahtjeva Narucitelja, te je za sve miljokaze placanja nuzno
odrediti vrijednosti i planirani rok. Detaljno se planiraju aktivnosti za WBS Projektiranje - Idejna razrada i WBS Projektiranje - Glavna
razrada, dok se za aktivnosti WBS lzgradnje izraduje grubi plani s minimalno uklju&enim miljokazima pla¢anje za svaku grupu DC-a
(Po&etak gradnje grupe DC-a, Zavr$ena grupa DC-a), te za svaki DT ( Zavrseni prikljuéci (nivo DT-a)) s planiranim vrijednostima i
rokovima.

Sadrzi kona¢no definirane obuhvate WBS-ova sa slijedom svih tehnoloskih aktivnosti izgradnje na temelju isporucenih preduvjeta za
gradnju uklju¢ujuci opcionalne (pri rebalansu plana) kapacitete ljudstva i opreme kojima lzvoda¢ namjerava izvrsiti poslove izgradnje.
Planovi 2. razine dostavljaju se sukcesivno prije po¢etka svakog WBS-a izgradnije.

HT sustav za evidenciju tehnickih podatka ( eng. Documentary inventory system)-

Sustav za dizajniranje i dokumentaciju (eng. Design and Documentation System)

Vrsta multipleksora odnosno telekomunikacijskog uredaja koji se obiéno nalazi u telefonskim centralama i omogucéava meduspoj
digitalnih pretplatni¢kih linija (DSL, ADSL) s Internetom (eng. Digital Subscriber Line Access Multiplexer)

Demarkacijska tocka

Distributivna telekomunikacijska kanalizacija

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Etazni razvodni ormar

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih mreza sljedeée generacije

U predlosku faza planiranja traje od potpisa ugovora do isporuke plana 1. razine kojom zapocinje faza provedbe koja traje do kraja
Projekta. Faza provedbe sadrzi WBS Projektiranje —idejna razrada, WBS Projektiranje - glavna razrada i WBS Izgradnje. Strukturu
provedbene faze (broj i slijed WBS-ova) odreduje lzvodac temeljem dostavljenog predloska dinami¢kog plana i odredena je planom
1.razine

Opticko vlakno do doma (eng Fiber to the home)

Gradevinska dozvola

Glavni projekt

Gigbitna pasivna opticka mreza (eng. Gigabt Passive Optical Network)

Glavni razvodni ormar

Grupa distribucijskih ¢vorova koja se sastoji od jednog ili viSe distribucijskih &vorova poveznih u funkcionalnu cjelinu unutar jednog
DT-a (od ODF-a do Prikljucka).

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti

Opticki medurazdjelnik

Kabel unutar objekta (eng. Inter Facility Cable)

Iskaz izvedenih koli¢ina materijala i opreme s pripadajucim vrijednostima i atributima u svrhu knjizenja imovine Narucitelja temeljem
ovjerene Gradevinske knjige od strane Nadzornog inzenjera

Izvedbeno tehni¢ka dokumentacija

Javno-pravno tijelo

Hrvatska elektroprivreda d.d.

Hrvatski Telekom d.d.

Korisni¢kih jedinica - Broj stanova, poslovnih i javnih korisnika na ,bijelim“ adresama

Kabelska kanalizacija

Lokacijska dozvola

Lista materijala za provjeru uskladenosti materijala i opreme s tehnic¢kim uvjetima definiranim u Prilogu 1.2. - Tehni¢ki uvjeti za
materijale i opremu Zahtjeva Narucitelja.

Mikro cijevi

Tocka u dinami¢kom planu koja oznacava da je dostignut odredeni napredak u Projektu ¢ime je zgotovljena neka definirana koli¢ina
posla, sukladno dinami¢kom planu kojeg je izradio lzvodac.

Miljokazi temeljem kojih se vrsi placanje po definiranim isporukama unutar tocke 7. Zahtjeva Naruditelja - Uputa za planiranje i
pracenje projekata EU BB programa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

MreZa sljedece generacije (eng. Next Generation Access Network)

Niski napon

Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi

Nositelj ONP-a

Optical distribution frame - Svjetlovodni razdjelnik

Svjetlovodni razdjelnik na kojem se terminiraju kabeli HT agregacijske mreze

Svjetlovodni razdjelnik na kojem se terminira svjetlovodna spojna pristupna mreza koja je predmet projekta

Opti¢ki Distribucijski Kabel - kabel koji povezuje priklju&nu tocku, odnosno ,Bijele” adrese s distribucijskim ¢vorom (DC)
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Opticki reflektometar vremenske domene

Odasiljaci i veze d.o.0.

Linijski mrezni terminal (eng. Optical Line Terminal)

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture sSirokopojasnog pristupa u podrucjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni
interes za ulaganja

Opticki mrezni terminal (eng. Optical Network Terminal)

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Prikljuéna kutija

Pasivna opticka mreza (eng. Passive Optical Networks)

Predlozak dinamickog plana 1. 2. razine projekta s pripadajuc¢im aktivnostima i razradom po WBS-ovima za jedan DT

Dio je distribucijske mreZe koja spaja priklju¢nu to¢ku s prikljuénom kutijom na objektu korisnika

Plan razvoja Sirokopojasne infrastrukture

Prikljuéna tocka

Posrednicko tijelo razine 1

Posrednicko tijelo razine 2

Projektni zadatak ¢iji sadrzaj je definiran tockom 3. Zahtjeva Narucitelja

Tocka -toCka (eng. point to point)

Tocka-viSe tocaka (eng. point to multi point)

Sredi$nja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Svjetlovodna distribucijska mreza - - skup svjetlovodnih distribucijskih kabela (ODK) koji povezuju adrese (ku¢anstva) s distribucijskim
&vorom (DC)

Svjetlovodna spojna pristupna mreza - skup svjetlovodnih spojnih kabela koji povezuju distribucijske ¢vorove (DC) s demarkacijskom
tockom (DT), odnosno ODF-om

Svjetlovodni spojni pristupni kabel

Specificne radne aktivnosti na Projektu po svim tehnoloSkim strukama, odredene trajanjem i povezane s ostalim aktivnostima i
miljokazima u cjeloviti mrezni plan

Miljokazi kojima zapoCinje ili zavrSava odredena grupa tehnolo$kih aktivnosti

Tehnicko riesenje

Ugovor o projektiranju i gradenju

UpravljaCko tijelo

RazlozZena struktura radova (engl. Work Breakdown Structure) u kojima su sadrzane sve provedbene aktivnosti projekta. 1. razinu WBS-
ova ¢ine pojedini DT-ovi na kojem lzvodac izvodi svoje aktivnosti a sastoje se od jedne cjeline, skupa adresa na pojedinom podrucju
DT-a. Svaki DT je dalje razloZen u dijelove: Projektiranje - Idejna razrada DTnn (DTnn.l), Projektiranje — Glavna razrada DTnn (DTnn.P)
i Izgradnja DTnn (DTnn.R).

Multipleksiranje valnih duljina (eng. wavelength-division multiplexing).
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2. UVOD

2.1. UVODNO O PROGRAMU DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU PRISTUPNIH MREZA SLJEDECE GENERACIJE

Vlada Republike Hrvatske je usvojila Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podruc¢jima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja (dalje u tekstu: ONP) u srpnju 2016. godine. ONP predstavlja nacionalnu okvirnu shemu odnosno program drzavnih potpora u
razdoblju od 2014. do 2020. godine u skladu s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (dalje u tekstu: OPKK), iz kojeg slijedi veci broj pojedina¢nih
projekata na lokalnom podruc¢ju opéina i gradova za izgradnju Sirokopojasnih pristupnih mreza. ONP je odobrila Europska komisija u skladu s pravilima o drzavnim
potporama.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju pristupnih
mreza sljiedece generacije (dalje u tekstu: EU poziv) u ozujku 2019. MRRFEU je Upravljacko tijelo (u daljnjem tekstu: UT) odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK-
a, a za ovaj Poziv i Posrednicko tijelo razine 1 (u daljnjem tekstu: PT1). Posrednicko tijelo razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2) za ovaj EU poziv je SrediSnja agencija za
financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: SAFU). Prema odluci Vlade RH nositelj ONP-a (u daljnjem tekstu: NOP) je Hrvatska
regulatorna agencija za mrezne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM).

EU poziv je koncipiran u tri faze: Iskaz interesa za sudjelovanju u postupku pred-odabira, Pred-odabir te Ograni¢eni poziv. Dana 21. veljate 2020. godine okon¢ana
jeitreca (zavrsna) faza - Ograniceni poziv.

2.2. UVODNO O PROJEKTU RAZVOJ INFRASTRUKTURE SIROKOPOJASNOG PRISTUPA NA PODRUCJU DUBROVNIKA

Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT) je dana 30. rujna 2020. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. - Razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na podru¢ju Dubrovnika
(KK.02.1.1.01.0008) (dalje u tekstu: EU projekt)

Ovaj EU projekt provodi se sukladno zahtjevima EU poziva te sukladno strukturnim pravilima ONPa prema investicijskom modelu A (Model privatnog planiranja,
izgradnje i upravljanja mrezom) unutar kojeg je za planiranje i izgradnju mreze nadlezan privatni operator HT te ¢e buduc¢e implementirana NGA mreZa ostati u
njegovom trajnom vlasnistvu.

Cilj EU projekta je izgraditi Sirokopojasnu mreznu infrastrukturu nove generacije kombinacijom drzavnih potpora i vlastitih investicijskih sredstava operatora, koja ¢e
omoguciti brzi i ultra-brzi Sirokopojasni pristup svim potencijalnim vrstama korisnika na podru¢ju EU projekta, stanovima, poslovnim i javnim korisnicima, na
utvrdenim "Bijelim" adresama (adresa koja trenutno nema dostupnu NGA brzinu te nije iskazan komercijalni interes kojim se planira osigurati brzi/ultra-brzi pristup
internetu u naredne 3 godine) na prostornom obuhvatu EU projekta.

Obuhvat EU projekta su utvrdene "Bijele" adrese na podru¢jima Grada Dubrovnika i opéina Dubrovacko primorje, Konavle i Zupa dubrovacka.

U pripremnoj fazi EU projekta, koja je prethodila fazi EU poziva - iskaz interesa za sudjelovanju u postupku pred-odabira, prilikom provodenja javne rasprave Plana
razvoja infrastrukture Sirokopojasnog pristupa na podrucju Dubrovnika (dalje u tekstu: PRSI) identificirane su sve adrese i proveden je postupak verifikacije boja
podruc¢ja od strane HAKOM-a, s ciliem prepoznavanja ,sivin“ (NGA podrucja u kojima postoji jedna NGA mreza i ne postoje planovi operatora za izgradnju dodatne
mreze u iduce tri godine) i ,crnih® podrudja (NGA podrudjima u kojima postoje minimalno dvije NGA mreze razliditih operatora ili ¢e iste biti izgradene u sljedece tri
godine) te definiranju finalnih ,Bijelih® adresa. U tom procesu dio adresa identificiran je kao "sive" i "crne" adrese te je finalno definirano 9.065 ,Bijelih® adresa na
kojima je ustanovljeno 12.196 potencijalnih korisnika od ¢ega su 11.089 stanovi, 1.062 poslovni te 45 javnih korisnika. Broj identificiranih kué¢anstava uklju¢enih u

provedbu Projekta (PRSI) je 10.978. Navedene podatke HT je zaprimo od MRRFEU-a u fazi Pred-odabira kao finalno odobrenu tablicu mapiranja.

2.3. MJESTO IZVRSENJA PROJEKTA

Mjesto izvrSenja su poslovne prostorije Narucitelja i poslovne prostorije Izvodaca te podrucje obuhvata predmetnog Projekta. U nastavku se daje pregled podrucja
obuhvata Projekta, odnosno popis jedinica lokalne samouprave s osnovnim demografskim obiljezjima, na kojima se nalaze ,Bijele“ adrese koje su predmet nabave
i kojima se mora se omoguciti dostupnost Sirokopojasnog pristupa Internetu od minimalno 100 Mbit/s simetri¢no.

- Opéina Dubrovatko primorje: povréina u km? 295,06, broj stanovnika 2.170, gusto¢a naseljenosti u st/ km? 7,35
- Grad Dubrovnik: povréina u km? 142,96, broj stanovnika 42.615, gustoéa naseljenosti u st/ km? 28,08

- Opéina Konavle: povrsina u km? 209,73, broj stanovnika 8.577, gustoca naseljenosti u st/ km? 40,90

- Opéina Zupa dubrovagka: povréina u km? 22,81, broj stanovnika 8.331, gustoca naseljenosti u st/ km?

Podaci se odnose na posliednje sluzbeno dostupne podatke o popisu stanovnistva, iz 2011. godine (izvor: PRSI).
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3. PROJEKTNIZADATAK

3.1. UVOD

Predmet projektnog zadatka je omoguciti dostupnost Sirokopojasnog pristupa Internetu od minimalno 100 Mbit/s simetri¢no (ultra-brzi pristup) svim krajnjim
korisnicima na 7.949, Bijelih“ adresa (9.913 stanova, 978 poslovnih korisnika i 45 javnih korisnika; 9.797 kuc¢anstava) na podrucjima Grada Dubrovnika i op¢ina
Dubrovaéko primorije, Konavle i Zupa dubrovagka (dalje u tekstu: Projekt), dok preostali dio od 1.142 ,Bijelih“ adresa sa pripadajuéim korisnicima nisu predmet ovog
projektnog zadatka. Popis 7.949 ,Bijelih“ adresa nalazi se u Prilogu 1.1.1. Popis FTTH bijelih adresa, a u okviru Priloga 1.1. Prilozi Projektnom zadatku.

Ovaj projektni zadatak obuhvaca projektiranje i gradnju pasivne Sirokopojasne elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (dalje u tekstu: EKI)
na nacin da se uvodi opticko vlakno do doma (engl. Fiber to the home - opticko vlakno do doma; dalje u tekstu: FTTH), te ureduju i opremaju tehnicki prostori u
kojima zavrSava FTTH mreza. U sklopu istog, obuhvacena je i nabava i ugradnja materijala kao i rjeSavanje imovinskopravnih odnosa te ishodenje svih potrebnih
dozvola i suglasnosti.

Pristupna FTTH mreza mora se zasnivati na ,point to multi point” topologiji te ¢e se na istoj primjenjivati GPON aktivna platforma koja za prijenos signala po jednoj
jednomodnoj niti koristi tri valne duljine - jednu valnu duljinu za prijenos signala prema korisniku, drugu od korisnika, a treéu za distribuciju radio frekvencijskog
videa (nabava i montaza aktivne GPON opreme nije predmet ovog projektnog zadatka).

Osnovni elementi FTTH mreZe vidljivi su na slici 1.
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Slika 1. - elementi svjetlovodne pristupne mreze

FTTH mrezu &ini svjetlovodna spojna pristupna mreza (dalje u tekstu: SSPM), svjetlovodna distribucijska mreza (dalje u tekstu: SDM) u okviru koje je i razdjelna ili
priklju¢na mreza sa pocetnim, krajnjim, odnosno prespojnim to¢kama: svjetlovodni razdjelnik (eng. optical distribution frame, dalje u tekstu: ODF) koji se nalazi u
demarkacijskoj tocki (dalje u tekstu: DT), distribucijski &vor (dalje u tekstu: DC), te prikljuéna kutija (dalje u tekstu: PK) kod obiteljskih kuca (objekti sa tri ili manje
stambenih jedinica) ili glavni razvodni ormar (dalje u tekstu: GRO) i korisni¢ke vertikale kod stambenih zgrada (objekti sa Cetiri ili viSe stambenih jedinica), te o
ovisnosti o modelu mreze, moze biti i priklju¢na toCka.

Gledamo li FTTH mrezu sa aspekta zahvata u prostoru sukladno zakonskoj regulativi koja ureduje prostorno uredenje i gradnju, tada govorimo o linijskoj EKI
(uklju&uje SSPM, SDM i razdjelnu ili prikljuénu mrezu) koja se sastoji od glavne trase EKI i trase prikljucka te o to¢kastoj EKI (DT i DC) dok elementi (ODF, PK, GRO,
prikljuna tocka) predstavljaju pasivnu opremu i sastavni su dio linijske ili to¢kaste EKI. Podjela linijske EKI na glavnu trasu i trasu priklju¢ka kod podzemne EKI
vidljiva je na slici 2.:

[

=ssssss trasa projektirana po GP (glavna trasa, ogranci i odvojci)

trasa po tehnickom rjesenju prikljucka

granica katastarske cestice

Slika 2. - prikaz trase podzemne EKI za gradevinski dio projektne dokumentacije (glavni projekt i tehnicko rjeSenje prikljucaka)

Svaka DT predstavlja svoju cjelinu (sa budu¢im aktivnim GPON ¢évorom) od kojeg sa dalje razgraduje FTTH mreza. FTTH mrezu na podrudje ovog Projekta potrebno
je podijeliti na deset DTa: Dubrovnik1, Dubrovnik2, Gruda, Lapad, Lisac, Mlini, Slano, éipan, Zaton i Zvekovica.
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Pristupna mreza svakog pojedinog DT moze se organizirati sa velikim i malim DCovima s tim da se veliki DCovi moraju planirati na podrugjima gdje je gustoéa
stanovnistva odnosno postojeci ili planirani potencijal veéi od 500 korisnickih jedinica po km2 i moraju obuhvacati minimalno 300 korisnic¢kih jedinica. Podrucje
koje mora biti pokriveno velikim DCovima prikazano je tabli¢no, u koloni L (Obaveza spajanja adrese na distribucijski &vor za podrucje gustoée naseljenosti veée od
500 KJ/Km2) Priloga 1.1.1. Popis FTTH bijelih adresa i grafi¢ki, Prilog 1.1.2._Dubrovnik_obuhvat_velikin_DC, s tim da je povecéanje podrucja obuhvata velikih
DCova dozvoljeno. Podrugje koje nije oznaceno kao podrugje pokrivanja velikih DCova je podrugje pokrivanja malih DCova.

Od gore navedenih 7.949 ,Bijelin” adresa odabrani ponuditelj (Izvodac) se obvezuje napraviti prikljucak za najmanje 1.677, a najvise 2.469 ,bijelih” adresa tijekom
faze provedbe ugovora o nabavi, a koje tocne lokacije ¢e se utvrditi prilikom provodenja aktivnosti izgradnje FTTH mreza u ovisnosti o suglasnosti krajnjih korisnika
za provedbu priklju¢aka.

Kod projektiranja i izgradnje FTTH mreZe odnosno linijske i to¢kaste EKI, potrebno je pripremiti odgovarajucu projektnu/tehni¢ku dokumentaciju, ishoditi sve
potrebne akte za gradnju, a zatim izgraditi gradevinu EKI temeljem projektne dokumentacije i ishoditi uporabne dozvole.

lzvodac je duzan sve aktivnosti koje proizlaze iz obuhvata projektnog zadatka izvrSavati sukladno sljede¢im uputama koje se nalaze u okviru Zahtjeva Naruditelja, a
u skladu sa sljedec¢im tockama:

Tocka 4. Uputa za izradu tehnicke dokumentacije, rieSavanje imovinsko-pravnih odnosa, kontrolu kvalitete, tehnicki pregled i uporabnu dozvolu;
Toc¢ka 5. Uputa o primjeni tehnologije unutar pasivnog dijela svjetlovodne pristupne mreze u EU BB programu (dalje u tekstu: Tehnoloska uputa);
TocGka 6. Uputa za organizaciju prostora u demarkacijskoj to¢ki;

ToCka 7. Uputa za planiranje i pracenje projekata EU BB programa.

3.2. PROJEKTNI ZADATAK - PROJEKTIRANJE

Projektiranje ukljuGuje sve projektantske, geodetske i ostale usluge potrebne da se pripremi projektna dokumentacija i ostvare svi potrebni preduvjeti za izgradnju
pasivnog dijela FTTH mreza za 7.949 ,Bijelih” adresa. Projektiranje ukljucuje rieSavanje imovinsko pravnih odnosa i ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti,
u slucajevima kada je to potrebno, koje su propisane zakonima i vaze¢im propisima kao $to su lokacijska i gradevinska dozvola.

Projektiranju pristupne mreze obavezno je pristupiti na nacin da se najprije napravi analiza cjelokupnog obuhvata zahvata u prostoru i izradi koncept projektnog
rieSenja pojedinog DTa, a na temelju izradenog i prezentiranog koncepta projektnog riesenja, izraduju potrebni pojedinacni projekti i tehnicka rieSenja. Prilikom
odredivanja nacina i koncepta rjeSenja zahvata u prostoru projektant treba uvaziti prioritete odabira rieSenja opisane u tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

Pojedinacni projekti mogu biti idejne razrade, odnosno idejni projekti EKI na osnovu kojih se ide u postupak ishodenja lokacijske dozvole ili opisi i graficki prikazi
EKI na osnovu kojih se prikupljaju posebni uvjeti gradnje. Nakon idejne razrade i ishodenja lokacijske dozvole ili posebnih uvjeta gradnje, pristupa se izradi glavnih
projekata EKI i ishodenju gradevinske dozvole (ako su potrebne). Pojedini dijelovi EKI ukoliko su tako odabrani konceptom projektnog riesenja (npr. ukoliko se na
odredenom obuhvatu koristi iskljuCivo izgradenu kabelsku kanalizaciju) ne trebaju biti obuhvaéeni idejnom razradom ve¢ se odmah moze i¢i u izradu glavnih
projekata. Glavnim projektima sa gradevinskim dozvolama (ako su potrebne) mora biti pokrivena cjelokupna glavna trasa EKI pojedinog DTa. Opticki distributivni
kabel (dalje u tekstu: ODK) nije dozvoljeno razdijeliti na vise glavnih projekata.

Istovremeno sa izradom glavnih projekata pojedinog cjelovitog ODK rade se tehnicka rjeSenja prikljucka te tehnicko rjeSenje organizacije i uredenja prostora
demarkacijske tocke. TehniCka rjeSenja prikljucaka rade se za sve ,Bijele* adrese, neovisno o zahtjevima korisnika za priklju¢cima, dok se tehnika rjeSenja
organizacije i uredenje prostora demarkacijske tocke rade za deset definiranih i brojem nepromijenjivih lokacija DTa.

U fazi projektiranja lzvoda¢ je duzan izraditi odgovaraju¢e geodetske podloge na kojima se prikazuje situacijski nacrt projektnog rieSenja predmetne gradevine
sukladno vaze¢em Pravilniku o obveznom sadrzaju idejnog projekta i Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina, temeljem koje je prije faze
gradnje duzan napraviti geodetske elaborate iskolCenja linijske i to¢kaste EKI sukladno glavnom projektu koji je sastavni dio gradevinska dozvola, odnosno glavnog
projekta na koji su izdane sve potvrde na glavni projekt ukoliko se gradi temeljem glavnog projekta bez gradevinske dozvole u skladu s Pravilnikom o jednostavnim
i drugim gradevinama i radovima.

Pregled stanja izgradene EKI Narucitelja prikupljeni na dan 21.05.2020.godine biti ¢e dostupni u obliku dwg formata sukladno Pozivu na dostavu ponuda.

Na podrucja obuhvata Projekta trenutno se nalazi 44 pristupni ¢vor (mreza) baziranih na DSLAM tehnologiji i 56 baznih postaja u vlasnistvu Narugitelja. Pristupni
¢vorovi na obuhvatu Projekta su: LOK_20_AXE DUBROVNIK1, LOK_20_AXE DUBROVNIK2, LOK_20_BISTRINA, LOK_20_BRGAT, LOK_20_CAVTAT,
LOK_20_CIBACA, LOK_20_CILIPI, LOK_20_DOLI, LOK_20_DUBRAVKA, LOK_20_GABRILI_FTTN, LOK_20_GORICA, LOK_20_GRUDA, LOK_20_GRUZ,
LOK_20_KLISEVO, LOK_20_KOLOCEP, LOK_20_KUNA KONAVOSKA, LOK_20_LAPAD, LOK_20_LISAC, LOK_20_LOKRUM, LOK_20_LOPUD,
LOK_20_MARINA KOMOLAC, LOK_20_MINCETA, LOK_20_MLINI, LOK_20_MOLUNAT, LOK_20_MOLUNAT NOVA, LOK_20_PLAT_FTTN,
LOK_20_PRIDVORJE, LOK_20_RADOVCICI, LOK_20_RATAC, LOK_20_RR ILJINO BRDO, LOK_20_SLANO, LOK_20_SRB, LOK_20_STADION,
LOK_20_STRAVCA, LOK_20_SUSTJEPAN, LOK_20_SIPAN, LOK_20_TOPOLO, LOK_20_TRNOVICA_FTTN, LOK_20_TRSTENO, LOK_20_VEUJI DO,
LOK_20_VISNJICA, LOK_20_VITALJINA, LOK_20_ZATON i LOK_20_ZVEKOVICA..

Sadrzaj podataka biti ée dan kroz sljedece crteze:
e Prilog 1.1.3._Dubrovnik_podzemna EKI.dwg

Podzemna EKI sadrzi sve trenutne raspolozive podatke iz tehnicke baze EKI Narucitelja (eng. Design and Documentation System - sustav za dizajniranje i
dokumentaciju; u daljnjem tekstu: DDS) o izgradenim podzemnim trasama pristupne i spojne infrastrukture sa informacijama o: vrsti trasa (slojevi
TRASA_xx), pristupnim ¢vorovima, oznakom o broju i tipu cijevi na trasi (slojevi BROJ_CIJEVI, CIJEV, PROFILI_OKVIR), zauzec¢ima (slojevi ZAUZECE _xx) i
zdencima (slojevi ZDENAC, ZDENAC_ATRIBUTI, ZDENAC_BROJ i Zdenac_pregled ) te svim informacijama o lokacijama i nazivima pristupnih évorova (sloj
LOKACIJE_IZ_DDS-a)

e Prilog 1.1.4._Dubrovnik_nadzemna EKI.dwg
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Nadzemna EKI sadrZi sve trenutne raspoloZive podatke iz DDSa o nadzemnim trasama infrastrukture (slojevi TRASA_ZRACNA) sa informacijama o
stupovima (slojevi TKZS, TKZSS, KAT_SIMBOLI).

e  Prilog 1.1.5._Dubrovnik_tlocrt_DT (file sa .dwg tlocrtima DT)
PriloZeni su tlocrti deset pristupnih ¢vorova.

Ovim projektnim zadatkom potrebno je uredenje deset demarkacijskih tocaka (tehnickih prostora), na slijedeéim lokacijama:

Naziv demarkacijske tocke

Naselje

Adresa

LOK 20 _AXE DUBROVNIK1

Dubrovnik

Vladimira Nazora 32

LOK 20 _AXE DUBROVNIK2

Nova Mokosica

Bartola Kasica 4

LOK 20 GRUDA Gruda Gruda 27

LOK 20 LAPAD Dubrovnik Kralja Tomislava 7

LOK 20 LISAC Lisac Konicic¢i 1a

LOK 20 MLINI Kupari Put za Petracu 2

LOK 20 SLANO Slano Trg Rudera Boskovica 24
LOK 20 SIPAN Sipanska Luka Sipanska Luka bb

LOK_20 ZATON

Zaton

Starceviceva obala 2

LOK 20 _ZVEKOVICA

Cavtat

Poluganje 60

Tablica 1: lokacije demarkacijskih tocaka

Tlocrti trenutne organizacije prostora u demarkacijskim tockama dani su u Prilogu 1.1.5._Dubrovnik_tlocrt_DT, a svi osnovni ulazni podaci o svakoj demarkacijskoj
toCki potrebni za projektiranje dani su u Prilogu 1.1.6._Dubrovnik_ulazni podaci DTa.

lzvodac treba na osnovi prilozenih tlocrta, dostavljenih ulaznih podataka te obilaska lokacija u svrhu detaljnog utvrdivanja postojeceg stanja (trenutni razmjesta;
opreme, stanje klime i napajanja te sigurnosti i pristupa na lokaciji) isporugiti tehni¢ko rjeSenje nove organizacije prostora koja ¢e osigurati smjestaj sve postojece |
nove planirane opreme (Narugitelja i potencijalnin Operatora korisnika), te iskazati preostali slobodni prostor, sve u skladu sa tockom 6. Zahtjeva Naruditelja.

Na lokacijama LOK_20_AXE DUBROVNIK1, LOK_20_AXE DUBROVNIK2, LOK_20_MLINI i LOK_20_SLANO (klasifikacijska oznaka L) planiranu opremu
Narugitelja i potencijalnih Operatora korisnika potrebno je razmjestiti samo u odredene prostorije uz eventualnu demontaza i/ili premjestanje postoje¢e opreme
Narugitelja i pregradnju prostora, dok je dodatnu opremu napajanja moguce smjestiti iskljucivo u ve¢ postojeée prostorije napajanja (prostorije u kojima su baterije,
ispravljaci, stacionarni agregat i sl.). Na lokaciji LOK_20_AXE DUBROVNIK1 planiranu opremu potrebno je razmijestiti u prizemlju u prostorije oznaCene u tlocrtu sa
RMB1120, RMB112A i RMB1110 te na 2. katu u prostoriju oznaéenu sa RM01020, na lokaciji LOK_20_AXE DUBROVNIK?2 u prostorije P4, P6, P13 i P14, na
LOK_20_MLINI u prostorije RM00060, RM00070, RM00080, RM00090, SA00030 i RMOO06A te na LOK_20_SLANO u prostorije P1, P2, P3 i P6.

Od opreme pasivne i aktivne opti¢ke pristupne mreze odmah se ugraduje ODF, distribucijski ¢vor (ukoliko bude predviden projektnom dokumentacijom smjestaj
velikog distribucijskog ¢vora u prostor DTa) i jedan stalak za aktivnu opremu Narucitelja (21 ETSI RACK), dok se za svu ostalu opremu (aktivna i pasivna oprema
Operatora korisnika, distribucijski &vor ukoliko nije predviden projektom) predvida samo prostor prema tipskim gabaritima opreme i potrebnom radnom prostoru.
Sve stalke/prostore (izvodna mjesta) kao i ulaz kabela u prostor demarkacijske tocke, potrebno je povezati po kanalicama za vodenje kabela (sa odgovaraju¢im
zakrivljenjima na skretanjima).

U sklopu projekta uredenja demarkacijske toCke lzvodac je duzan isplanirati odgovarajucu klimatizaciju i napajanje slijedom nove organizacije prostora u
demarkacijskojtocki(u skladu sa definiranim rasporedom prostora i smjestajem opreme), sve potrebne elektro-instalacije , te rasvjetu, u skladu sa tockom 6. Zahtjeva
Narugitelja . Pri tom treba uzeti u obzir ulazne podatke za svaku lokaciju prema Prilogu 1.1.6._Dubrovnik_ulazni podaci DTa.

Na definiranim lokacijama DTa potrebno je projektirati novi ODF sustav tako da predvidena konfiguracija moZe prihvatiti sve niti dolaznih kabela pristupne mreze i
odredeni broj podmodula sa spreznicima. Novi ODF sustav na lokaciji LOK_20_AXE DUBROVNIK1, LOK_20_AXE DUBROVNIK2, LOK_20_GRUDA,
LOK_20_LAPAD, LOK_20_MLINIi LOK_20_SLANO potrebno je projektirati kao izdvojeni sustav svjetlovodnog razdjelnika i medurazdjelnika (ODFa i I-ODFa) te ih
medusobno povezati instalacijskim kabelima, dok je ODF sustav na lokacijama LOK_20_LISAC, LOK_20_ZATON, LOK_20_SIPAN i LOK_20_ZVEKOVICA
potrebno projektirati kao kombinirani sustav.

Detaljan opis nacina projektiranja i izgradnje FTTH mreze (kao Sto su struktura, tehnologija, dimenzioniranje, proraCuni, naCin odabira pojedinih elemenata FTTH
mreZe i sl.) dani su u tockama 4., 5. i 6. Zahtjeva Naruditelja.

3.3. PROJEKTNI ZADATAK - GRADENJE

Izgradnja obuhvaca sve radove potrebne da se izgradi FTTH mreza i opreme tehnicki prostori u kojima mreza zavrSava, a sve prema projektnoj dokumentaciji
(glavnom projektu i tehnickim rjeSenjima s pravomocnim lokacijskim i gradevinskim dozvolama gdje je to potrebno). Izgradnja ukljuCuje gradevinske i kabel-
monterske radove, geodetske usluge uz izradu pripadaju¢e dokumentacije (izrada Geodetskog elaborata iskol¢enja, iskolGenje gradevine, geodetski snimak
izvedenog stanjatijekom gradnje, izrada Elaborata za katastar infrastrukture i izvedbeno tehni¢ke dokumentacije za bazu podataka Narugitelja) i ishodenje uporabnih
dozvola sukladno zakonskoj regulativi.

lzgradnji FTTH mreze se pristupa sukcesivno po grupi DCova (grupa DCova sastoji se od jednog ili vise DCova povezanih u funkcionalnu cjelinu unutar jednog DTa),
kada su izradeni glavni projekti glavne trase SDM-a te ishodene pripadajuée gradevinske dozvole (ukoliko su potrebne), a kojim je obuhvaéena grupa DCova, glavni
projekti SSPM-a te pripadajuée gradevinske dozvole (ukoliko su potrebne), koji napaja pripadaju¢u grupu DC-ove, TR prikljuéaka kojim je obuhvaéena grupa DCa,
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TR organizacije i uredenja prostora demarkacijske tocke (DT) te rijeSeni imovinsko pravni odnosi. Sve pojedine faze realizacije Projekta te njihove isporuke prema
Narucitelju su definirane i uvjetovane tockom 7. Zahtjeva Narucitelja.

Kod izgradnje velikih DCove potrebno je ugraditi spliter module 1:32 za pokrivanje 50% korisnickih jedinica, dok se u male DCove ugraduiju spliteri 1:8 do 1:32 za
pokrivanje svih korisni¢kih jedinica.

Prema tehnickom rjesenju prikljucaka, a u sklopu ovog projektnog zadatka lzvoda¢ mora izgraditi priklju¢ak za najmanje 1.677, a najvise 2.469 ,bijelih“ adresa
tijekom faze provedbe ugovora o nabavi koje mu dostavi Narugitelj. Naru¢itelj se obvezuje, sukladno dostavljenom popisu adresa na obuhvatu pojedine grupe DCova
i o¢ekivanog datuma zavrSetka radova kojeg ¢e mu sukcesivno dostavljati Izvodac u sklopu dinamickog plana 2.razine (vidi nize poglavlje, Upravljanje projektom),
dostaviti popis onih adresa za koje je potrebno izvesti priklju¢ak do stambenih zgrada (objekti sa Getiri ili viSe stambenih jedinica) zajedno sa korisni¢kim vertikalama
te priklju¢ak do obiteljskih kuéa (objekti sa tri ili manje stambenih jedinica), najkasnije do 30 dana prije o¢ekivanog datuma zavrSetka radova na predmetnoj grupi
DCa.

U sklopu ovog projektnog zadatka Izvoda¢ mora spojiti na projektiranu FTTH mrezu i dvije bazne postaje (komaji i mihanici) koje su, sa smjeStajem u prostoru,
dostavljene u Prilogu 1.1.7._Dubrovnik_bazne_postaje. Dostavljena pozicija bazne postaje mihanici moze odstupati iz razloga $to faza projektiranja jo$ nije
povedena od strane Naruditelja, te ¢e tocna lokacija biti dostavljena lzvodacu po provedenom projektiranju lokacije (projektiranje navedene bazne postaje nije
predmet ove nabave).

Izgradnja ukljuCuje i nabavu i ugradnju materijala i opreme predvidenih projektnom dokumentacijom u procesu izgradnje pasivne FTTH mreze, te materijala za
uredenje tehnickih prostora u kojima zavrsava FTTH mreza. Nabava i montaza GPON (engl. Gigabit Passive Optical Network) opreme nije predmet ove nabave.

Detaljan opis materijala i opreme koja se moze koristiti pri izgradnji svjetlovodne pristupne mreze dan je u Prilogu 1.2. - Tehni¢ki uvjeti za materijale i opremu Zahtjeva
Narucitelja.

Tehnicki uvjeti za materijale i opremu podijeljeni su u 12 grupa:

Prilog 1.2.1. - Cijevi i pribor

Prilog 1.2.2. - Svjetlovodni kabeli

Prilog 1.2.3. - Mikrocijevi

Prilog 1.2.4. - Svjetlovodne prespojne vrpce

Prilog 1.2.5. - Pribor samonosivih kabela (PSK pribor)
Prilog 1.2.6. - Spojnice

Prilog 1.2.7. - Stupovi i nogari

Prilog 1.2.8. - Zdenci

Prilog 1.2.9. - Svjetlovodni razvodni ormari i spreznici
Prilog 1.2.10. - Svjetlovodni razdjelnici

Prilog 1.2.11. - Distribucijski ¢vorovi (DC)

Prilog 1.2.12. - Unutarnji kabineti za GPON

Specifikaciju materijala i opreme nije potrebno dostaviti prilikom predaje ponude., ve¢ je u sklopu ponude potrebno dostaviti Izjavu kojom se Ponuditelj obvezuje
projektirati i ugraditi sve materijale i opremu sukladnu tehni¢kim uvjetima iz Priloga 1.2. Tehnic¢ki uvjeti za materijale i opremu.

Najkasnije prije pocetka faze gradnje lzvodac je duzan dostaviti specifikaciju materijala i opreme na nacin da popuni predefiniranu tablicu specifikacije materijala i
opreme, koju je naknadno zaprimio od strane Narucitelja, sa onim stavkama koje ¢e ugraditi/koristiti tijekom izgradnje NGA mreze te za navedene materijale dostaviti
potrebnu dokumentaciju.

Sukladno tocki 4. Zahtjeva Narucitelja, a s obzirom na omoguéenu faznu/etapnu gradnju potrebno je sukcesivno dostavljati nove stavke materijala i opreme koje
prethodno nisu dostavljene na provjeru i suglasnost Narudcitelju.

Narugitelj ¢e izvrsiti tehnicku evaluaciju dostavljene dokumentacije predmetnih materijala i opreme te provjeriti zadovoljavanje tehnickih uvjeta definiranih unutar
Zahtjeva Narucitelja. Ukoliko odredena stavka ne zadovoljava zadane tehnicke uvjete Naruditelj e zahtijevati zamjenu predmetne stavke onom koja zadovoljava
trazene uvjete sve dok se ne zadovolje svi tehniCki uvjeti za materijale i opremu.

Potrebno je izraditi Izvedbeno tehni¢ku dokumentaciju (u daljnjem tekstu: ITD) sukladno toCki 4. Zahtjeva Narucitelja koju izraduje Izvodac za vrijeme izgradnje i
objedinjuje neposredno nakon zavrSetka izvodenja radova. ITD se izraduje posebno za elemente infrastrukture podzemne i nadzemne EKI (trasa, cijevi i zdenci
kabelske kanalizacije, te ormarici), a posebno za elemente kabelske mreze. |zradi ITD, prethodi izrada geodetskog elaborata katastra infrastrukture kojeg radi lzvodac
sukladno Zakonu o drzavnoj izmijeri i katastru nekretnina i Pravilniku o katastru vodova.

Postojeci elementi infrastrukture koji su koristeni u izgradnji kabelske mreze, a nisu evidentirani u DDS-u, moraju biti geodetski snimljeni i dokumentirani, a ukoliko
se radi o infrastrukturi koja nije vlasnistvo Narucitelja (npr. HEP-ovi stupovi nadzemne mreze) ne unose se u geodetski elaborat katastra infrastrukture.

Kontrola kvalitete obavlja se u svrhu primopredaje izvréenih radova izmedu lzvodaca i Naruditelja, a prije financijskog obra¢una i ishodenja uporabne dozvole.
Tehnicki pregled obavlja se za aktivnosti i radnje za koje je prema zakonskoj regulativi potrebno ishoditi uporabnu dozvolu, prisustvuju mu svi sudionici u gradniji, a
slijedi iza uspjesno obavljene kontrole kvalitete pojedine etape/faze gradnje definirane tockom 7. Zahtjeva Naruditelja. Kontrola kvalitete i obavljanje tehnickog
pregleda i ishodenje uporabne dozvole detaljno su opisani u tocki 4. Zahtjeva Narucitelja.

3.4. ZAKONODAVNI OKVIR

Izvodac obvezan je provoditi projektiranje i izgradnju sustava fiksne elektronicke komunikacijske mreze i tehnicke infrastrukture sukladno svim zakonskim i pod
zakonskim propisima iz podrucja elektroni¢kih komunikacija, prostornog uredenja i gradenja, zastite na radu i zastite okolisa, vazecih tehnickih uvjeta, medunarodnih
i hrvatskih normi i preporuka, tehnickih propisa i pravila struke.

Indikativan popis relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa:
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Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19);

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17,114/18,,39/19, 98/19);

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18);

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19);.

Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12,80/13, 71/14, 72/17);

Zakon o mjerama za smanjenje troSkova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih mreza velikih brzina (NN 121/16);

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13);

Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN 57/14);

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 36/16);
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19, 31/20);

Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroni¢kin komunikacijskih mreza i usluga (NN 154/11,149/13,82/14, 24/15, 42/16, 68/19);
Uredba o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12,92/15);

Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13);

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture Sirokopojasnog pristupa u podrucjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN 68/16);
Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19);

Pravilnik o sadrZaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine (NN 43/14);

Pravilnikom o naginu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr§nog izvjeS¢a nadzornog
inzenjera (NN 111/14,107/15,20/17,98/19, 121/19);

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18);

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17);

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18);

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,114/18, 110/19);

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20);

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19, 65/20).

Propisi navedeni u ovom projektnom zadatku su propisi koji su na snazi u trenutku Poziva na dostavu ponuda te se za izvrSenje ugovora o nabavi primjenjuje pozitivho

zakonodavstvo §to ukljuCuje zakonske i pod zakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Obveza je
ponuditelja odnosno buduéeg lzvodaca provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave ponude kao i u trenutku projektiranja i izgradnje.
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4, UPUTA ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIE, RJIESAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA, KONTROLU
KVALITETE, TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU

4.1. UVOD
Tehnicka dokumentacija je skup dozvola, elaborata, projekata i opisa koji jasno definiraju predmet radova i temeljem kojih je moguce pristupiti gradenju.

Izrada tehnicke dokumentacije za elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) po predmetu nabave ukljucuje uslugu
izrade odgovarajucée projektne dokumentacije, ishodenje svih potrebnih podloga za izradu iste (geodetske podloge, tehniCke elaborate i druge potrebne dokumente)
kao i ishodenje potrebnih akata o dozvoli gradnje.

Dodatna usluga po predmetu nabave ukljuCuje ishodenje dokaza prava gradnje kao obvezni prilog zahtjevu za gradevinsku dozvolu te zakljuéno rjeSavanje
imovinsko-pravnih odnosa na bazi sluznosti za sve nekretnine koje zauzima planirana gradnja EKI.

4.1.1. Projektiranje

Projektiranje EKI i ishodenje akata o dozvoli gradnje propisano je je osnovnom zakonskom regulativom koja ureduje gradnju (Zakon o prostornom uredenju i Zakon
0 gradniji) odnosno propisima koji ureduju ovu vrstu gradevine (Zakon o elektroni¢kim komunikacijama) te ostalim nadleznim zakonima i pravilnicima koji proizlaze
iz navedenih.

Temeljem odredbi regulative koja ureduje gradnju za pojedine vrste gradevina EKI potrebno je izraditi odredenu vrstu projektne dokumentacije (idejni projekt, glavni
projekt) koja odgovara ishodenju potrebnih dokumenta (posebni uvjeti gradenja i potvrda glavnog projekta), odnosno akata o dozvoli gradnje (lokacijska dozvola,
gradevinska dozvola) .

Nacin gradnje EKI moguce je regulirati na sljedeée nacine:
S gradevinskom dozvolom temeljem Zakona o gradnji
a. s lokacijskom dozvolom (uvjet: izvlastenje ili etapno/fazno gradenje)

i. jedan Idejni projekt, jedna lokacijska dozvola, jedan Glavni projekt s potvrdama glavnog projekta, jedna gradevinska (ukoliko je jedini uvjet
izvlastenje)

ii. jedan Idejni projekt sa definiranjem viSe etapa/faza gradnje, jedna lokacijska dozvola, viSe Glavnih projekta s potvrdama glavnog projekta,
odnosno vise gradevinskih dozvola ovisno o broju etapa/ faza (ukoliko je uvjet etapno/fazno gradenje)

b. bez lokacijske dozvole

i. podjela obuhvata na jednu ili vise funkcionalnih cjelina (manji obuhvati), ishodenje posebnih uvjeta gradenja temeljem opisa i grafickog
prikaza gradevine, glavni projekt s potvrdama glavnog projekta i gradevinska dozvola po svakoj odabranoj funkcionalnoj cjelini

2. Bez gradevinske dozvole u skladu s glavnim projektom temeljem Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima
a. postojeca kabelska kanalizacija KK)