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OPIS USLUGA STRUČNOG NADZORA 

1. Radovi koji su predmet stručnog nadzora 

Radovi koji su predmet stručnog nadzora uređeni su Ugovorom o projektiranju i građenju koji je 
dostupan Izvršitelju na adresi: 

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-
medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/  

Projektiranje uključuje sve projektantske, geodetske i ostale usluge potrebne da se pripremi 
projektna dokumentacija i ostvare svi potrebni preduvjeti za građenje pasivnog dijela FTTH mreža 
za gore utvrđenih 6.852 „bijelih“ adresa.  

Projektiranje uključuje i ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti, u slučajevima kada je to 
potrebno, koje su propisane zakonima i važećim propisima kao što su lokacijska, građevinska i 
uporabna dozvola.  

Građenje obuhvaća sve radove potrebne da se izgradi FTTH mreža prema projektnoj dokumentaciji 
(glavnom projektu i tehničkim rješenjima s pravomoćnim lokacijskim i građevinskim dozvolama gdje 
je to potrebno). Građenje uključuje građevinske i kabel-monterske radove, geodetske usluge uz 
izradu pripadajuće dokumentacije i ishođenje uporabnih dozvola sukladno zakonskoj regulativi te 
uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža.  

Nabava i ugradnja materijala obuhvaća nabavu i ugradnju svih materijala i opreme koja se koristi u 

procesu izgradnje pasivne FTTH mreže, te materijala za uređenje tehničkih prostora u kojima 

završava FTTH mreža.  

2. Opis Usluga   

2.1 Općenito 

Stalni stručni nadzor tijekom provedbe Ugovora o projektiranju i građenju obavljat će nadzorni 
inženjeri u ime Naručitelja. Nadzorni inženjeri obavljaju svoje ovlasti i dužnosti određene 
primjenjivim propisima o gradnji i Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, 
obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća 
nadzornog inženjera (Narodne novine broj: 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19).  

Nadzorni inženjeri će svoje obveze, dužnosti i odgovornosti izvršavati prema Zakonu bez obzira da 
li jesu ili nisu izrijekom navedeni u ovom Ugovoru. 

Osim poslova obavljanja stručnog nadzora, Izvršitelj će, sukladno članku 11. navedenog Pravilnika, 
obavljati i druge poslove koje su mu ovim ugovorom povjereni. Te poslove Izvršitelj ne smije obavljati 
na način koji bi ugrozio njegovu neovisnost i nepristranost u ispunjavanju obveza koje ima prema 
Zakonu o gradnji, navedenom Pravilniku i drugim propisima koji uređuju provedbu stručnog 
nadzora, te koji bi na drugi način ugrozio ili onemogućio ispunjavanje tih obveza. 

Izvršitelj će provoditi sve ostale radnje u slučaju da su iste ovdje omaškom izostavljene, a navedene 
su u Ugovoru o projektiranju i građenju u sklopu radnji koje obavlja Nadzorni inženjer.   

 

2.2 Faza pripreme 

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/
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U fazi pripreme Izvršitelj će: 

o postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju nadzora te poduzeti sve pripremne radnje koje 
omogućuju brz i učinkovit početak svakodnevnih aktivnosti nadzora; 

o pripremiti detaljan vremenski plan aktivnosti stručnog nadzora s precizno definiranim 
sudjelovanjima pojedinih stručnjaka na gradilištu;  

o provjeriti ispunjavaju li Izvođač i  svi sudionici građenja i radova uvjete određene propisima; 

o pomoći Naručitelju oko pregleda i odobrenja svih potrebnih potvrda, jamstava, polica osiguranja 
itd. za početak građevinskih radova;  

o pregledati i odobriti police osiguranja Izvođača te provedbu programa Izvođača u vezi s 
mobilizacijom na gradilištu, procedurama zaštite na radu i sigurnosnim mjerama; 

o potvrditi plan utroška novčanih sredstava za radove s Naručiteljem i Izvođačem;  

o sudjelovati s Naručiteljem i Izvođačem u poduzimanju potrebnih radnji za promoviranje Projekta 
kako bi se ispunili zahtjevi o vidljivosti prema članku 21.8 Ugovora o projektiranju i građenju;  

o izraditi i predati Naručitelju Početno izvješće stručnog nadzora sukladno zahtjevima u točki 4. 
ovog Opisa usluga stručnog nadzora. 

2.3 Faza projektiranja 

U fazi projektiranja Izvršitelj će: 

o u određenim rokovima izvršiti pregled i kontrolu projektne dokumentacije te posljedično, 
temeljem odobrenja od Naručitelja, odobravati ili davati upute kako bi se osigurala potpuna 
usuglašenost s Ugovorom o projektiranju i građenju; 

o obaviti pregled ispravnosti projektne dokumentacije prema razini razrade u fazi projektiranja i 
ishođenja akata o dozvoli gradnje, sve sukladno Prilogu 1. - Zahtjevi Naručitelja, Ugovora o 
projektiranju i građenju; 

o pri projektiranju fiksne FTTH širokopojasne infrastrukture obuhvatiti pregled i provjeru 
usklađenosti projektne dokumentacije sa Prilogom 1. – Zahtjevi Naručitelja u nekoliko faza: 

- nakon dovršetka idejnog projekta, a prije prikupljanja posebnih uvjeta gradnje od strane  
javnopravnih tijela (JPT), 

- nakon dovršetka glavnog projekta, a prije prikupljanja potvrde glavnog projekta od strane 
JPT i ishođenja građevinske dozvole (ukoliko je ista uvjet), 

- nakon dovršetka tehničkog rješenja priključaka po obuhvatu grupe distribucijskih čvorova i 

- nakon dovršetka tehničkog rješenja organizacije i uređenja prostora po pojedinoj 
demarkacijskoj točki. 

o sudjelovati s Izvođačem u usuglašavanju Projektnog plana 1. razine (čiji sastavni dio je 
Dinamički plan), a kako je predviđeno u stavku 8.1. Ugovora o projektiranju i građenju;  

o organizirati i voditi redovne sastanke s Izvođačem na dvotjednoj bazi i o njima sastavljati zapisnik 
koji potpisuju/ovjeravaju Izvođač i Izvršitelj; 

o provjeriti sukladnost materijala i opreme iz liste materijala dostavljene od strane Izvođača sa 
propisanim tehničkim uvjetima sukladno Prilogu 1. - Zahtjevi Naručitelja,  Ugovora o projektiranju 
i građenju te odobriti listu; 

o izraditi i predati Naručitelju izvješća stručnog nadzora sukladno zahtjevima u točki 4. ovog Opisa 
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usluga stručnog nadzora. 

 
2.4 Faza građenja 

U fazi građenja Izvršitelj će: 

o dogovoriti vrijeme i izdati odobrenje za početak radova;  

o biti prisutan na Gradilištu u mjeri, učestalosti i s dovoljnim brojem stručnog osoblja koji 
osiguravaju da se Ugovor o projektiranju i građenju učinkovito provodi i nadzire, te kako bi se 
osiguralo da se u izvođenju radova neće odstupiti od glavnog projekta i tehničkih rješenja, 
Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke, te odredbi ovoga Ugovora. 

o na zahtjev Naručitelja izraditi i predati Naručitelju mišljenje o svim Dinamičkim planovima u 
svrhu odobrenja istih od strane Naručitelja, a sve sukladno stavku 8.2. Ugovora o projektiranju 
i građenju;   

o sudjelovati u organizaciji i usko surađivati sa predstavnikom Naručitelja u rukovođenju 
redovnih sastanaka koordinacije; 

o pratiti i vršiti kontrolu trošenja sredstava (Ugovora o projektiranju i građenju)  prema namjeni, 
dinamici i visini sukladno Prilogu 1. – Zahtjevi Naručitelja, Ugovora o projektiranju i građenju;     

o provjeravati i po ovlaštenju Naručitelja ovjeravati izvođenje radova prema planu, provjeravati 
izvještaje Izvođača te održavati ugovorene rokove (utvrđivanje početka rokova, praćenje 
odvijanja radova prema dinamičkom/terminskom planu, te intervencije u slučaju odstupanja 
od plana, pregled revizija dinamičkog/terminskog plana, kontrola među rokova i sl.). 

o u slučaju manjkavosti, nedorečenosti, dvojbi ili nejasnoća u projektnoj dokumentaciji uočenih 
tijekom realizacije, od projektanta zatražiti tumačenje istih te po potrebi tražiti i izlazak 
projektanta na teren kao i upisati izmjene u građevinski dnevnik i projekt;  

o u slučaju da se zbog  manjkavosti, nedorečenosti, dvojbi ili nejasnoća u projektnoj 
dokumentaciji uočenih tijekom realizacije, mijenja usklađenost građevine s utvrđenim 
lokacijskim uvjetima, Izvršitelj je od projektanta dužan zatražiti potrebne podatke za izmjenu 
građevinske dozvole; 

o u slučaju kašnjenja Izvođača, obavijestiti Naručitelja o uzrocima i posljedicama zakašnjenja; 

o izrađivati redovita izvješća u vezi s napredovanjem radova i kvalitete izvedenih radova sukladno 
točki 4. ovoga Opisa usluga stručnog nadzora;  

o sudjelovati u provođenju svih prethodnih, tekućih, ponovljenih i/ili dodatnih ispitivanja kojima 
se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova te provođenju ispitivanja 
provedenih od strane ovlaštenih osoba, sve sukladno članku 11. Ugovora o projektiranju i 
građenju;  

o zajedno sa predstavnikom Naručitelja sudjelovati u provođenju kontrole kvalitete po pozivu 
Izvođača te izraditi zapisnik; 

o provoditi nadzor nad eventualnim otklanjanjima nedostataka utvrđenih tijekom kontrole 
kvalitete ili na tehničkom pregledu; 

o kontrolirati uredno izvršene miljokaze plaćanja te odobriti prijedlog Izvještaja o izvršenom 
miljokazu plaćanja od strane izvođača; 

o sudjelovati prilikom preuzimanja Djelomičnih isporuka te izdavati Potvrde o preuzimanju 
djelomične isporuke i Potvrde o preuzimanju uz prethodno odobrenje Naručitelja;  

o provoditi kontrolu analize cijene i količine eventualnih nepredviđenih radova i dodatnih radova. 
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o provjeriti sukladnost ugrađenog materijala i opreme sa propisanim tehničkim uvjetima 
sukladno Prilogu 1. Ugovora o projektiranju i građenju (Prilog 1. – Zahtjevi Naručitelja). 

o potpisivati/ovjeravati Građevinsku knjigu koju vodi Izvođač; 

o odobriti inventurnu listu sa iskazom izvedenih količina materijala i opreme s pripadajućim 
vrijednostima i atributima u svrhu knjiženja imovine Naručitelja, a temeljem ovjerene 
Građevinske knjige.  

o provjeravati usklađenosti izvedenih radova i usluga s Ugovorom o projektiranju i građenju te 
provjeravati usklađenosti izvedenih geodetskih radova i usluga s projektnom dokumentacijom; 

o davati mišljenja na zahtjev Izvođača za izmjenom/uvođenjem pod-ugovaratelja te produženjem 
roka za izvršenje obveza;  

o analizirati i savjetovati Naručitelja u posebnom izvješću na zahtjev Naručitelja, a u vezi 
implikacija zahtjeva podnesenih od strane Izvođača radova u skladu s Ugovorom o 
projektiranju i građenju te će u posebnom izvješću analizirati moguće scenarije rješavanja 
zahtjeva Izvođača; 

o izvještavati Naručitelja bez odgode o svakom slučaju ili sporu koji zahtijeva intervenciju 
Naručitelja, te sudjelovati s Naručiteljem u rješavanju bilo kojeg spora s Izvođačem; 

o sudjelovati u eventualnim inspekcijskim pregledima ili kontrolama od strane ovlaštenih tijela i 
revizora;  

o organizirati i voditi redovne tjedne sastanke s Izvođačem i o njima sastavljati zapisnik koji 
potpisuju/ovjeravaju Izvođač i Izvršitelj cijelo vrijeme izvođenja radova;  

o u slučaju raskida Ugovora o projektiranju i građenju, utvrditi vrijednost izvršenih radova i svih 
iznosa koji se Izvođaču duguju na dan raskida po tom ugovoru kao i iznose koje Izvođač duguje 
Naručitelju na dan raskida navedenog ugovora;  

o provesti kontrolu ukupne dokumentacije svih sudionika u izgradnji potrebne za tehnički 
pregled. 

3. Ured za rad na terenu 

Uredske prostore na gradilištu za potrebe Izvršitelja pribaviti će Izvođač sukladno članku 5.16 
Ugovora o projektiranju i građenju. Izvođač će osigurati priključak na vodu, kanalizaciju i električnu 
energiju uredskih prostora na gradilištu koje koriste nadzorni inženjeri. Sve troškove potrošnje vode 
i električne energije snosi Izvođač.     

4. Komunikacija i izvještavanje  

Komunikacija kao i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i Izvršitelja može se 
obavljati direktnom dostavom, poštanskom pošiljkom, elektroničkom poštom ili kombinacijom istih, 
što će se smatrati službenom komunikacijom, a pri čemu je obvezna potvrda druge ugovorne strane 
o primitku. 

Izvršitelj će Naručitelju prethodno predložiti izgled izvješća na odobrenje. 

Izvješća se šalju Naručitelju na pregled i odobrenje. 

Izvršitelj će Naručitelju dostavljati izvješća kako je određeno u tablici dolje: 

IZVJEŠĆE SADRŽAJ ROK PREDAJE 
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Faza pripreme 

Početno izvješće 

stručnog nadzora 

Detaljna organizacije nadzora 
uključujući sve potrebne pripremne 
radnje koje omogućuju brz i učinkovit 
početak svakodnevnih aktivnosti 
nadzora te vremenski plan aktivnosti 
stručnog nadzora s definiranim 
sudjelovanjima pojedinih stručnjaka 
Izvršitelja na gradilištu. 

7 dana nakon potpisa Ugovora o 

stručnom nadzoru. 

Faza projektiranja 

Izvješće o pregledu 
idejnog projekta  

Izvješće treba između ostalog sadržavati 
mišljenje o pravilno odabranom 
projektnom rješenju, prijedlogu rješenja 
dozvola za gradnju i dokaza prava 
gradnje, odnosno imovinsko-pravnih 
odnosa i o cjelovitosti i ispravnosti 
sadržaja.   

7 dana nakon dostave idejnog 

projekta, a prije prikupljanja 

posebnih uvjeta gradnje od 

strane JPT. 

 

Izvješće o pregledu 
glavnog projekta 

Izvješće treba između ostalog sadržavati 
mišljenje o cjelovitosti i ispravnosti 
sadržaja glavnog projekta prema razini 
razrade i strukama, poštivanju tehničkih 
uvjeta za projektiranje od naručitelja i 
opremljenosti projekta. 

7 dana nakon dostave glavnog 

projekta, a prije prikupljanja 

potvrde glavnog projekta od 

strane JPT i ishođenja 

građevinske dozvole (ako je 

uvjet). 

 

Izvješće o pregledu 
tehničkih rješenja 

Izvješće treba između ostalog sadržavati 
mišljenje o pravilno odabranom 
projektnom rješenju i o cjelovitosti i 
ispravnosti sadržaja.   

7 dana nakon dostave 

tehničkog rješenja priključaka ili  

organizacije i uređenja prostora 

demarkacijske točke. 

Izvješće o sukladnosti 
materijala i opreme s 
propisanim tehničkim 
uvjetima  

Provjera sukladnost materijala i opreme 
sa propisanim tehničkim uvjetima u 
sklopu Poziva na dostavu ponuda br. 
KK.0017-1 unutar Priloga 1.1.7. 
Predložak Tablice sa specifikacijom 
materijala i opreme. 

21 dan od dostavljenog 

popunjenog Priloga 1.1.7. 

Predložak Tablice sa 

specifikacijom materijala i 

opreme. 

Posebna izvješća na 
zahtjev Naručitelja ili 
Izvršitelja 

 Sukladno dogovoru s 

Naručiteljem. 

Faza građenja 

Početno izvješće 
građenja 

Izvješće treba između ostalog sadržavati 
mišljenje o Izvođačevu planu rada, 
resursima, izračunu planiranih miljokaza 
plaćanja, strategiji upravljanja, kontroli 
kvalitete i svemu ostalom što je 
potrebno navesti kako bi se prikazalo 
kako će Izvođač provoditi Ugovor o 

7 dana nakon dostave 
izvođačeva vremenskog  plana 
rada (a prije prijave početka 
građenja). 
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projektiranju i građenju. 

Mjesečna izvješća Opis: 
- napretka provedbe Ugovora o 

projektiranju i građenju, 
- problema na koje se naišlo s 

prijedlogom rješavanja istih, 
- planiranih radova za sljedeći 

mjesec 
- praćenja Plana zaštite na radu. 

7 dana nakon završetka svakog 
mjeseca provedbe. 

Izvješće nakon 
provedene kontrole 
kvalitete 

Kratak opis rezultata kontrole kvalitete 
uključujući probleme i nedostatke na 
koje se naišlo s opisom načina na koji 
su riješeni. 

7 dana od provedbe kontrole 
kvalitete. 

Posebna izvješća na 
zahtjev Naručitelja ili 
Izvršitelja 

 Sukladno dogovoru s 
Naručiteljem. 

Završna izvješća 

Završno izvješće 

Glavnog nadzornog 

inženjera za Tehnički 

pregled 

Sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku 

o načinu provedbe stručnog nadzora 

građenja, obrascu, uvjetima i načinu 

vođenja građevinskog dnevnika te o 

sadržaju završnog izvješća nadzornog 

inženjera. Uključuje izjavo o cjelovitosti i 

međusobnoj usklađenosti stručnog 

nadzora. 

7 dana prije Tehničkog 

pregleda 

Završno izvješće 

Izvršitelja 

Sažeti pregled svih aktivnosti Izvršitelja s 

prikazom problema ako ih je bilo. 

7 dana nakon Tehničkog 

pregleda 

 
 

 
 

 


