Presenta nova d.o.o., Livanjska 9, 10000 Zagreb OIB: 22441920890, koje zastupa direktor Mladen Pintur ( u daljnjem tekstu: Naručitelj),
i

_________________________________________________________ (Naziv i adresa Ponuditelja), OIB: ____________________, u daljnjem tekstu: Izvoditelj, kojeg zastupa _________________________



Prilog 15. UGOVOR

PREDMET  UGOVORA
Članak 1.

(1) 	Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem Odluke o odabiru od __.__._____., donesene u postupku nabave predmeta nabave: 
· Radovi na dogradnji građevine
U predmet nabave uključeni su radovi iz Troškovnika (Prilog 13a i 13 b).

(2) Ugovorne strane utvrđuju da je predmet ovog Ugovora nabava predmeta nabave:
· Radovi na dogradnji građevine

(3) 	Radovi se izvode u sklopu Projekta: „Usvajanje novih tehnologija proizvodnje u svrhu konkurentnosti na svjetskom tržištu“ koji je financiran u sklopu programa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ (referentni broj poziva KK.03.2.1.15).

Članak 2.

(1)	Naručitelj ustupa, a lzvoditelj preuzima izvođenje radova iz članka 1. sukladno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, ponudi lzvoditelja i ugovornom troškovniku (dalje u tekstu: troškovnik) s opisom, količinama i jediničnim cijenama, te dinamičkim/operativnim planom građenja. Navedeni dokumenti su sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 3.

(1) 	Ovim Ugovorom lzvoditelj preuzima obvezu izvođenja radova i dostave robe iz članka 1. ovog Ugovora po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine stavke radova kako su navedene i upisane u troškovnicima.
(2)	lzvoditelj će za sve radove iz ovog Ugovora osigurati potrebnu radnu snagu, materijal, alate, mehanizaciju, transport, transportna sredstva i sve druge uređaje i sredstva koji su potrebni za izvođenje radova.
(3)	Jedinične cijene iz troškovnika sadrže:
· Sve troškove materijala i radne snage sa svim doprinosima i porezima, prijevoz i prijenos materijala do mjesta ugradnje, uključivši utovar i istovar materijala te njegovo ugrađivanje;
· Odstranjivanje i zbrinjavanje otpada, te sva čišćenja prostorija i gradilišta u toku radova i nakon završetka radova Izvoditelja, kao i prijenos i prijevoz otpada i smeća nastalog izvođenjem ugovorenih radova;
· Troškove opreme i alata za izvođenje radova;
· Trošak potrebnih ispitivanja materijala sukladno tehničkim propisima, normama i Zakonu,
· Trošak izrade i održavanja gradilišnih puteva i prilaza, održavanje i osiguranje javnih pločnika i cestovnih površina

(5) 	U cijenu su uključeni i svi ostali troškovi i izdaci Izvoditelja koji su potrebni da radovi budu u potpunosti i kvalitetno izvedeni, te da građevina bude podobna za preuzimanje i korištenje.

(6)	Jedinične cijene su fiksne i nepromijenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora. Izvoditelj nema pravo na povećanje ugovorenih jediničnih cijena u slučaju da se nakon sklapanja ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je sastavljena njegova ponuda, odnosno na temelju kojih je određena ugovorena cijena.


CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Članak 4.

(1) 	Naručitelj i lzvoditelj suglasno utvrđuju cijenu radova i robe iz članka 1. i 2. ovog Ugovora u iznosu od ______________________________________ Kn.

Navedeni iznos je iskazan bez poreza na dodanu vrijednost. On se obračunava u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 5.

(1)	Radovi će se obračunati na osnovi stvarno izvedenih količina iz građevinske ovjerene knjige.

(2) 	Cijena ugovorena u članku 4. ovog Ugovora ugovara se i obračunava prema stvarno izvedenim količinama radova.

(3)	Plaćanje izvedenih radova provodit će se putem predujma, privremenih situacija tijekom izvođenja radova, te na osnovi okončane situacije koja će se izraditi nakon završetka svih ugovorenih radova i uspješno provedene primopredaje radova između lzvoditelja i Naručitelja.

Članak 6.

(1)	Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvoditelju predujam za radovu u iznosu od 30% ugovorene cijene iz čl. 4., st. 1. ovog Ugovora u roku od 30 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora. Prilikom plaćanja privremenih situacija iznos plaćanja će se kod svake situacije umanjiti za primijenjeni postotak predujma u odnosu na iznos pojedinih situaciji, a temeljem uplaćenog predujma.

(2)	Privremene situacije izdavat će se mjesečno za radove obavljene tijekom proteklog mjeseca. Okončanu situaciju izdat će lzvoditelj nakon završetka radova.

(3) 	Naručitelj je dužan privremene i okončanu situaciju pregledati, tehnički i računski kontrolirati te ovjeriti u roku ne duljem od 15 (petnaest) dana od dana primitka, te u roku od sljedećih 30 dana izvršiti isplatu.

(4)	Privremene situacije i okončanu situaciju lzvoditelj će izrađivati i dostavljati Naručitelju u 4 (četiri) primjerka. Dva primjerka situacije tako pregledane i ovjerene od strane Naručitelja i nadzornog inženjera odnosno njihovih ovlaštenih predstavnika vratit će se lzvoditelju, a dva primjerka Naručitelj će zadržati za sebe.

(5) 	Temeljem ovog ugovora podrazumijeva se da Okončani obračun sadrži sve izvedene radove i materijale.

Članak 7.

(1)	Plaćanje će se vršiti u kunama (HRK) ili u eurima (EUR) i to transferom sredstava na žiro račun lzvoditelja na način kako je to ugovoreno člankom 6. ovog Ugovora.

(2) 	Plaćanje članovima zajednice ponuditelja Naručitelj će izvršiti sukladno Sporazumu o poslovnoj suradnji koji su isti sklopili. 

(3)	Izvoditelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja svoja potraživanja prema Naručitelju po ovom Ugovoru prenositi na treće osobe.


ROK I UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Članak 8.

(1)	lzvoditelj radova obvezuje se da će sa izvođenjem ugovorenih radova započeti odmah nakon uvođenja u posao i taj dan će se upisati u građevinski dnevnik uz potpis ovlaštenih predstavnika Naručitelja, Izvoditelja i nadzornog inženjera, te se ima smatrati danom od kojeg se računa rok za izvođenje Radova u smislu ovog Ugovora. 

(2) 	Naručitelj će lzvoditelja uvesti u posao najkasnije 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora o građenju.

(3)	lzvoditelj radova se obvezuje da će radove završiti najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana uvođenja Izvoditelja u posao.

(4)	Prilikom izvođenja radova od strane Izvoditelja koji će sklopiti Ugovor o radovima može doći do nepredviđenih i unaprijed nepoznatih situacija (npr. arheološki pronalasci na lokaciji izgradnje ili vremenske nepogode) koje mogu utjecati na radok završetka radova i zbog kojih će se morati produžiti rok dovršetka radova odnosno sklopiti dodatak ugovoru. U slučaju izmjena Tehničke dokumentacije koje utječu na ugovorenu cijenu, vrste radova, količine radova, rok dovršetka radova ili druge bitne elemente Ugovora, ugovorne strane će te izmjene urediti dodatkom Ugovoru.

(5)	Izvoditelj mora biti spreman na mogućnost višednevnih obustava radova (ove obustave se ne obračunavaju) zbog odvijanja proizvodnog procesa poduzeća Naručitelja tijekom izvođenja radova.

Članak 9.

(1)	Završetkom radova smatra se dan kada su radovi stvarno završeni i kada lzvoditelj pismenim putem i upisom u građevinski dnevnik obavijesti Naručitelja da su svi radovi dovršeni.

Članak 10.

(1)	lzvoditelj je dužan pridržavati se ugovorom utvrđenih rokova i dinamičkog plana građenja. lzvoditelj ima pravo na produženje ugovorenog roka/rokova u sljedećim slučajevima:
· ako Naručitelj ne uvede lzvoditelja u posao u roku kako je navedeno u članku 8.ovog Ugovora,
· uslijed više sile što podrazumijeva izvanredne vanjske događaje ili pojave ili prirodne događaje (požar, poplava, potres),
· uslijed ljudskih radnji koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći niti ukloniti, 
· uslijed mjera predviđenih aktima nadležnih tijela,
· zbog povećanja opsega radova za više od 10 % od vrijednosti ugovorenih radova (na teret naručitelja)
· uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta koji onemogućuju izvođenje radova
· ako Naručitelj pravovremeno ne osigura izvedbene detalje i tehnička rješenja potrebna za izvedbu radova,
· ako je do produženja roka došlo zbog razloga na koje Izvoditelj nikako nije mogao utjecati.

Članak 11.

(1)	lzvoditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju dinamički (vremenski) plan izvođenja radova u roku od 15 (petnaest) dana nakon sklapanja ovog Ugovora.

Članak 12.

(1)	U slučaju neopravdanog kašnjenja u odnosu na dogovoreni rok završetka radova, Ponuditelj se obvezuje za svaki tjedan daljnjeg kašnjenja s isporukom plaćati penale od 0,05% vrijednosti ugovora do iznosa od maksimalno 5% vrijednosti ugovora.

(2)	Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa lzvoditelja njegove obveze završetka radova, ili bilo koje druge obveze prema ovom Ugovoru.

Članak 13.

(1)	Izvoditelj se obvezuje ugrađivati isključivo opremu i materijale navedene i definirane tehničkom dokumentacijom i pripadnim troškovnicima. U slučaju da Izvoditelj ugradi alternativne (zamjenske) materijale ili opremu za koju nije dobio suglasnost Naručitelja, isti neće biti odobreni niti plaćeni od strane Naručitelja. Izvoditelj se obvezuje na traženje Naručitelja ukloniti sve materijale ili opremu koji nisu istovjetni tehničkoj dokumentaciji i pripadnim troškovnicima, te ugraditi materijale i opremu definirane tehničkom dokumentacijom i pripadnim troškovnicima.

Članak 14.

(1)	Tijekom izvođenja radova Izvoditelj ne smije odstupati od tehničke dokumentacije, niti istu mijenjati bez pisane suglasnosti Naručitelja i supotpisa Nadzornog inženjera u Građevinskom dnevniku.

(2)	Isključivo Naručitelj ima pravo tijekom izvođenja radova mijenjati Tehničku dokumentaciju.

(3)	Ukoliko izmjena Tehničke dokumentacije utječe na ugovorenu cijenu, vrste radova, količine radova, rok dovršetka radova ili druge bitne elemente Ugovora, ugovorne strane će te izmjene urediti dodatkom ovom Ugovoru. 

(4)	Strane su suglasne da isključivo Naručitelj ima pravo naknadno promijeniti vrstu i tip materijala i/ili opreme iz Tehničke dokumentacije. Ukoliko zbog tih promjena dođe do promjene cijene u odnosu na cijene iz Troškovnika, nova cijena će se obračunati sukladno nastaloj razlici. 


NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI
Članak 15.

(1)	Naknadni i nepredviđeni radovi su radovi koji nisu navedeni niti opisani u ugovornom troškovniku.

(2)	lzvođenje naknadnih i nepredviđenih radova Naručitelj treba zatražiti od lzvoditelja pismeno, upisom u građevinski dnevnik. U slučaju da za vrijeme trajanja ovog Ugovora Naručitelj zatraži od lzvoditelja izvođenje naknadnih radova, jedinična cijena tih radova će se odrediti analizom cijene na bazi jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, prosječnih normi u građevinarstvu i tržišnih cijena materijala FCO gradilište.

(3)	Naknadni radovi i nepredviđeni radovi i njihova cijena podliježu posebnom dodatku ovom Ugovoru, koji mora biti u pisanom obliku.

(4)	Nije dopušteno izvršenje bilo kojih naknadnih radova od strane lzvoditelja, osim ako se ugovorne stranke putem dodatka ovom Ugovoru sporazumiju o opsegu i cijeni za takve radove.

(5)	Pod nepredviđenim radovima podrazumijevaju se radovi koje je nužno izvesti zbog nastupanja više sile ili zbog neposredne opasnosti za sigurnost konstrukcije, života ili zdravlja ljudi ili zbog mogućnosti nastanka šteta koje nisu mogle biti predviđene niti izbjegnute.

(6)	Vrijednost naknadnih i nepredviđenih radova odredit će se analizom cijene na bazi prosječnih normi u građevinarstvu i tržišnih cijena materijala dopremljenih na gradilište.


OBVEZE NARUČITELJA
Članak 16.

(1)	Naručitelj je dužan:
· Osigurati odgovarajući pristup gradilištu kako bi se radovi neometano odvijali.
· Prethodno urediti sve eventualne nesuglasice u svezi imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama koje će biti obuhvaćene poslovima po ovom Ugovoru.
· Prilikom uvođenja u posao predati lzvoditelju lokaciju za izvođenje radova i organizaciju gradilišta.
· Osigurati na gradilištu mjesto priključka električne energije i pitke vode u količini dovoljnoj za nesmetano izvođenje radova.
· Imenovati nadzorne inženjere sukladno Zakonu o gradnji te pisano rješenje o imenovanju dostaviti lzvoditelju.
· Pravodobno putem nadzornih inženjera ili projektanta rješavati eventualne greške ili manjkavosti u projektnoj dokumentaciji, te tako omogućiti lzvoditelju nesmetano i kontinuirano izvođenje radova.
· Uredno plaćati izvedene radove lzvoditelju na način kako je to utvrđeno ovim Ugovorom.

OBVEZE IZVODITELJA
Članak 17.

(1)	Obveze Izvoditelja su sljedeće: 
· Na gradilištu ne postoji mjesto za deponiranje opreme i materijala, nego se svaki dan dovozi i ugrađuje potrebna oprema i materijal za taj dan.
· lzvoditelj potvrđuje da je detaljno pregledao projektnu dokumentaciju vezanu za ugovorene radove. lzvoditelj stoga izjavljuje i jamči Naručitelju da je sposoban izvršiti sve svoje obveze preuzete ovim Ugovorom i u skladu s ovim Ugovorom, projektnom dokumentacijom, najboljim pravilima njegove struke i Zakonima.
· Prilikom izvođenja radova lzvoditelj treba izbjeći nanošenje bilo kakve štete osobama, stvarima i nekretninama Naručitelja, i ostalima. Ako lzvoditelj svojom krivnjom, uslijed nesavjesnog, nepažljivog i nepravodobno izvršenog rada uzrokuje štetu Naručitelju ili trećoj osobi dužan je istu štetu nadoknaditi. 
· Izvoditelj se također obvezuje poduzeti sve mjere predostrožnosti kako bi spriječio krađu, gubitke, nesreće ili štete na gradilištu tijekom trajanja ovog Ugovora.
· Izvoditelj je isključivo odgovoran za nezgode i ozljede, za smrt kao posljedicu nezgoda na gradilištu, za štetu na imovini bilo koje treće osobe, ukoliko su isti slučajevi izazvani izvođenjem radova, te je lzvoditelj dužan u slučaju svakog takvog štetnog događaja obeštetiti Naručitelja za bilo koje novčane ili nenovčane zahtjeve za naknadu štete parnice ili druge postupke koje pokrenu radnici lzvoditelja ili bilo koja treća osoba, tako da podmiri bilo koju takvu tražbinu.
· Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da će za potrebe izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora koristiti materijale opisane u ugovornom troškovniku.
· Izvoditelj je obvezan postupati s dužnom pažnjom prema okolišu i ekološkim principima, uključujući odlaganje otpada (plastika, metal i sl.). Korištenje proizvoda koji su štetni za okoliš, uključivši i PVC, mora biti najviše ograničeno. Naručitelj zadržava pravo da naloži lzvoditelju odstranjivanje proizvoda/tvari štetnih za okoliš s gradilišta.
· Izvoditelj je dužan surađivati s predstavnicima Naručitelja, a posebno s nadzornim inženjerima i s ostalim izvoditeljima na gradilištu, ako ih ima.
· Izvoditelj se obvezuje o svom trošku održavati gradilište uredno i sigurno tijekom izvođenja Radova, te po završetku navedenih Radova deponirati sav nepotreban materijal na određeni deponij, ukloniti strojeve te ostaviti gradilište čisto. lzvoditelj je također dužan o svom trošku popraviti sva oštećenja na korištenim površinama i okolnim objektima, koja su eventualna posljedica radova, te uspostaviti prijašnje stanje svih okolnih površina korištenih za potrebe izvođenja radova nakon zatvaranja gradilišta.
· Izvoditelj je dužan ograditi i označiti čitavo područje gradilišta sukladno Zakonu o gradnji.
· Izvoditelj je dužan pravovremeno upozoriti Naručitelja i Nadzornog inženjera na svaku manjkavost ili nedostatak koji zapazi u Tehničkoj dokumentaciji Naručitelja te je od Nadzornog inženjera i Projektanta dužan zatražiti potrebna objašnjenja, a isti su dužni bez odlaganja učiniti sve potrebno da se otklone ukazani nedostatci odnosno dati potrebna objašnjenja.
· Smatra se da je Izvoditelj izvršio uvid u prikladnost i mogućnosti pristupnih putova te da na iste nema primjedbi. Izvoditelj će poduzeti sve razumne mjere da spriječi odnosno umanji oštećenje cesta, putova i prilaza koje može nastati njegovom aktivnošću. Izvoditelj je odgovoran za održavanje pristupnih putova u stanju koje omogućuje njihovo korištenje za potrebe gradilišta.
· Izvoditelj je odgovoran za svaku štetu koja bi mogla proizići iz korištenja pristupnih puteva, a nakon završetka radova obvezan je sve pristupne puteve vratiti u prvobitno stanje.
· Izvoditelj će snositi sve troškove koji bi mogli proizaći iz eventualnih rješenja Državnog inspektorata i/ili ostalih državnih institucija te eventualne kazne koje bi proizlazile iz takvih rješenja, a koje su uzrokovane postupanjem Izvoditelja.

(2)	Izvoditelj se obvezuje da će se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka.

(3)	Rizik propasti ili oštećenja nastalih prije primopredaje izgrađenog objekta koji je predmet nabave snosi Izvoditelj te nema pravo na naknadu od Naručitelja. 

PODIZVODITELJI
Članak 18.

(1)	Izvoditelj daje dio Ugovora u podugovor sljedećem podizvoditelju:
· ______________________________, OIB: _______________________, broj žiro računa (IBAN): __________________________, otvoren kod ____________________________ sukladno podacima navedenim u ponudi Izvoditelja.

(2)	Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost Ponuditelja za izvršenje ovog Ugovora.

(3)	Izvoditelj smije tijekom izvršenja ovog Ugovora mijenjati podizvoditelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, preuzeti izvršenje dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor, uvesti jednog ili više novih podizvoditelja, uz pristanak Naručitelja. 

(4)	Ako se nakon sklapanja Ugovora mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to, Izvoditelj je obvezan Naručitelju za novog podizvoditelja dostaviti sljedeće podatke:
· roba, radovi ili usluge koje će isporučiti ili pružiti podizvoditelj
· predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvršenih radova, isporuke robe ili pružanja usluga
· podaci o podizvoditeljima (naziv, sjedište, OIB i broj računa). 

TEHNIČKI PREGLED
Članak 19.

[bookmark: _Toc369770754](1)	Odmah po dovršetku svih ugovornih radova, ugovorne strane pristupit će tehničkom pregledu građevine. Predmet tehničkog pregleda bit će svi radovi definirani Tehničkom dokumentacijom.

(2)	Izvoditelj je dužan po dovršetku ugovorenih radova upisati završetak radova u građevinski dnevnik te obavijestiti Naručitelja u roku od najviše 2 (dva) kalendarska dana da su radovi na građevini dovršeni i spremni za tehnički pregled. Izvoditelj je dužan o svom trošku pribaviti svu dokumentaciju potrebnu za uspješno obavljanje tehničkog pregleda građevine sukladno važećim propisima i zakonima.

Članak 20.

(1)	Naručitelj se obvezuje da će u roku od 2 (dva) dana od dana primitka obavijesti Izvoditelja da su radovi na građevini završeni i spremni za tehnički pregled, podnijeti nadležnom državnom tijelu zahtjev za tehnički pregled građevine i izdavanje uporabne dozvole.

(2)	Ako se prilikom tehničkog pregleda ustanovi da na izgrađenoj Građevini postoje nedostaci, Izvoditelj je dužan odmah pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka o svom trošku, sve prema rokovima utvrđenim u zapisniku.

(3)	Ukoliko Izvoditelj ne otkloni utvrđene nedostatke na radovima u roku ostavljenom od strane Povjerenstva za tehnički pregled, Naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na teret i rizik Izvoditelja.





PRIMOPREDAJA RADOVA
Članak 21.

(1)	Po završetku radova lzvoditelj će pozvati Naručitelja na primopredaju radova.

(2)	lzvoditelj jamči da će izvedeni radovi u vrijeme primopredaje biti u skladu s ovim Ugovorom, projektnom dokumentacijom i potvrdom glavnog projekta, zakonima, propisima, najboljim pravilima struke i da neće imati nedostataka koji onemogućuju ili smanjuju njihovu vrijednost, odnosno prikladnost za redovitu uporabu.

(3)	Prilikom primopredaje lzvoditelj će Naručitelju predati svu dokumentaciju potrebnu prema postojećim propisima za provođenje tehničkog pregleda građevine.

[bookmark: _Toc369770761]Članak 22.

(1)	Ako se u zapisniku o primopredaji utvrdi da je Izvoditelj dužan o svom trošku doraditi, popraviti ili ponovo izvesti pojedine radove, Izvoditelj će odmah pristupiti izvršenju tih radova, te ih završiti u roku određenom zapisnikom o primopredaji.

(2)	U slučaju utvrđenih manjih nedostataka Naručitelj ima pravo početi koristiti Građevinu. Danom početka korištenja građevine smatra se da je primopredaja između ugovornih strana izvršena, što ne oslobađa Izvoditelja obveza otklanjanja eventualnih nedostataka utvrđenih prije primopredaje. 

(3)	Ako Izvoditelj u roku od 3 (tri) dana od dana sastavljanja zapisnika o primopredaji ne pristupi otklanjanju nedostataka odnosno izvođenju radova iz prethodne točke i ne završi ih u roku definiranom zapisnikom, Naručitelj ima pravo izvođenje tih radova povjeriti trećoj osobi na teret Izvoditelja.


NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA I GRADIŠNA DOKUMENTACIJA
Članak 23.

(1)	Nadzorni inženjer ima sljedeća prava i dužnosti:
· Kontrolirati izvođenje radova i dinamiku izvođenja radova;
· Kontrolirati ispravnost realizacije radova prema glavnim i izvedbenim projektima;
· Kontrolirati i ovjeravati privremene i okončane situacije;
· Izdavati naloge za izvođenje naknadnih radova i odobravati analizu cijena za naknadne radove;
· Provoditi nadzor nad izvođenjem radova sukladno odredbama Zakona o gradnji;
· Raspraviti s lzvoditeljem radova sve probleme i nejasnoće i odgovoriti u roku 3 (tri) dana;
· Ovjeravati i redovito provoditi upise u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu;
· Sve ostale aktivnosti vezane uz odredbe Zakona o gradnji i drugih propisa.

Članak 24.

(1)	Nadzorni inženjer će zaustaviti daljnje izvođenje radova ili dijela tih radova ako utvrdi da oni ne odgovaraju uvjetima iz Ugovora, Tehničke dokumentacije, propisima, zakonima, standardima i tehničkim normativima.

(2)	Izvoditelj je dužan postupiti prema svim osnovanim primjedbama i uputama Nadzornog inženjera s time da, sukladno uputi, izvrši popravak ili rušenje i ponovno izvođenje radova, zamjenu nabavljenog ili ugrađenog materijala i opreme.

(3)	Osnovanim primjedbama i uputama smatraju se one koje imaju za cilj ispunjenje ugovorenih obveza Izvoditelja. Ako Izvoditelj smatra da bi postupanje po ovim uputama bilo štetno po Naručitelja dužan ga je o tome upozoriti pisanim putem.

[bookmark: _GoBack](4)	Nadzorni inženjer/Naručitelj može trajno umanjiti iznos pojedinih radova obračunatih u mjesečnim situacijama ukoliko isti nisu izvedeni kvalitetno i po pravilima struke.

JAMSTVENI ROKOVI
Članak 25.

(1)	Jamstveni rok za izvedene radove bit će sukladno sljedećim razdobljima, počevši od dana uspješne primopredaje radova:
· Građevinski radovi - _________________________ 
· Obrtnički radovi -  _________________________ 

Članak 26.

(1)	Neiskorištene instrumente plaćanja Naručitelj će vratiti lzvoditelju nakon isteka ugovorenih rokova iz ugovora.


OTKLANJANJE NEDOSTATAKA
Članak 27.

(1)	Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka, uključivo i izravnu štetu nastalu zbog takvog kvara i nedostatka, Izvoditelj će u najkraćem mogućem roku otkloniti, odnosno popraviti, i to na svoj trošak i rizik.

(2)	Izvoditelj je dužan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja otkloniti o svom trošku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta ili nekvalitetnog rada.

(3)	Ukoliko Izvoditelj na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjaju nedostataka u najkraćem mogućem primjerenom roku, Naručitelj ima pravo za otklanjanje nedostataka angažirati treću osobu na teret Izvoditelja.

RASKID UGOVORA
Članak 28.

(1)	Ugovorne stranke suglasno utvrđuju da svaka od njih može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako se druga Ugovorna stranka ne pridržava bitnih odredaba ovog Ugovora s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

(2)	Obavijest o raskidu se dostavlja drugoj Ugovornoj stranci u pisanom obliku (preporučenim pismom) na adresu naznačenu u ovom Ugovoru.

Članak 29.

(1)	lzvoditelj može raskinuti ovaj Ugovor ako Naručitelj ne uvede lzvoditelja u radove u roku određenom ovim Ugovorom.

(2)	Izvoditelj ima pravo raskinuti Ugovor ako Naručitelj ne ispuni obvezu plaćanja sukladno člancima 6. i 7. ovog Ugovora.

(3)	Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:
· ako zbog više sile nije moguće ispuniti ugovorne obveze
· ako nadležno tijelo uprave zabrani izgradnju objekta
· u slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora
· ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora. 

Članak 30.

(1)	Izvoditelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor: 
· ako Naručitelj zakasni s plaćanjem svojih obveza za više od 60 dana od rokova definiranih u članku 6. i 7. ovog Ugovora
· ako se nad Naručiteljem otvori stečajni postupak
· ako se nad Naručiteljem otvori predstečajna nagodba.
Članak 31.

(1)	Ukoliko Izvoditelj propusti izvršiti bilo koju obvezu iz Ugovora, Naručitelj može pisanim putem obavijestiti Izvoditelja o nastupu nekog od razloga za raskid ugovora predviđenog ovim člankom i zatražiti od Izvoditelja da otkloni nedostatak u primjerenom roku.

(2)	Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:
· ako lzvoditelj kasni za više od 60 radnih dana u odnosu na rokove iz dinamičkog plana, pa to zakašnjenje još poveća u narednom razdoblju (roku) za više od 30 radnih dana;
· ako lzvoditelj ne dostavi Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje ugovora i ispravak nedostataka u jamstvenom roku kako je to predviđeno u članku 21. ovog Ugovora;
· ako lzvoditelj izvrši radove na bilo koji način u suprotnosti s ovim Ugovorom, projektnom dokumentacijom, potvrdom glavnog projekta, zahtjevima Naručitelja i/ili nadzornog inženjera;
· ako lzvoditelj ne izvrši radove na zadovoljavajući način, a prema nalazu nadzornog inženjera;
· ako Izvoditelj ne otkloni nedostatke temeljem obavijesti Nadzornog inženjera/Naručitelja za otklanjanjem nedostataka danom u skladu s Ugovorom;
· ako Izvoditelj napusti izvođenje radova ili na drugi način iskaže namjeru da neće nastaviti s ispunjenjem bilo koje druge obveza iz ovog Ugovora, bez opravdanog razloga ne nastavi s izvođenjem radova, ili ne izvrši potrebne popravke u skladu s ugovorom;
· ako Izvoditelj ustupi u podizvođenje cjelokupne ugovorne radove odnosno njihove pretežite dijelove ili ustupi ovaj ugovor bez pristanka Naručitelja;
· ako protiv Izvoditelja bude podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, ako Izvoditelj donese odluku o likvidaciji, ako postane nesposoban za plaćanje, ako se protiv njega pokrenu ovršni postupci ili postupci osiguranja koji mogu imati značajnije posljedice za njegovo poslovanje.

Članak 32.

(1)	U slučaju raskida ugovora Naručitelj ima pravo uz pisanu obavijest udaljiti Izvoditelja s gradilišta bez odgađanja.
(2)	Izvoditelj će u navedenom slučaju napustiti gradilište i dostavit će Nadzornom inženjeru sva zatražena sredstva, dokumentaciju Izvoditelja kao i ostalu projektnu dokumentaciju koju je izradio. U svakom slučaju Izvoditelj će uložiti sve napore da odmah ispuni sve razumne zahtjeve navedene u obavijesti Naručitelja i poduzme mjere koje mogu spriječiti nastajanje daljnje štete za Naručitelja i za zaštitu izvedenih radova.

(3)	Nakon raskida, Naručitelj može dovršiti ugovorene radove. Naručitelj odnosno osobe koje on angažira mogu koristiti sredstva, dokumentaciju Izvoditelja ili drugu projektnu dokumentaciju koju je izradio Izvoditelj ili je izrađena u njegovo ime.

(4)	U slučaju napuštanja gradilišta Naručitelj će obavijestiti Izvoditelja o terminu odvoza i uklanjanja sa gradilišta Izvoditeljevih materijala, strojeva i opreme. Izvoditelj će odmah po obavijesti Naručitelja organizirati njihovo uklanjanje na svoj rizik i na svoj trošak.
[bookmark: _Toc446653567][bookmark: _Toc20551784][bookmark: _Toc20556628][bookmark: _Toc369770774]
Članak 33.

(1)	Nakon primitka obavijesti o raskidu Nadzorni inženjer će sa Izvoditeljem bez odgode pristupiti obračunu do tada izvedenih radova, sredstava i dokumentacije, kao i svih ostalih iznosa koji dospijevaju Izvoditelju za izvršene radove u skladu s Ugovorom.

Članak 34.

(1)	Nakon što je obavijest o raskidu iz članka 34. stupila na snagu, Naručitelj može:
· zadržati daljnja plaćanja Izvoditelju sve dok se ne utvrde troškovi izvođenja radova, dovršenja i otklanjanja eventualnih nedostataka, ugovorne kazne i svi ostali troškovi koje je napravio Izvoditelj, i/ili
· nadoknaditi od Izvoditelja sve gubitke i štete koje je imao Naručitelj kao i sve dodatne troškove dovršenja radova nakon što odobri iznose koji dospijevaju Izvoditelju u skladu s počinjenim obračunom na dan raskida. Nakon naknade svih takvih gubitaka, šteta i dodatnih troškova, Naručitelj će platiti Izvoditelju svaki preostali iznos.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Članak 35.

(1)	Svi sporovi između Ugovornih stranaka koji proizađu iz ovog Ugovora ili su u svezi s njime, a ne uspiju se riješiti sporazumno ili dogovorno, rješavat će se pred sudom u Zagrebu.

Članak 36.

(1)	U slučaju neslaganja između ponude i utanačenja ovog Ugovora prednost će imati i primjenjivat će se utanačenjenja ovog Ugovora. Utanačenja ovog Ugovora imat će prednost i pred ostalim prilozima ovom Ugovoru.


OSTALE ODREDBE
Članak 37.

(1)	Sastavni dio ovog Ugovora su: 
· Dokumentacija za nadmetanje sa svim prilozima
· Ponuda Izvoditelja predana u postupku nabave predmeta nabave

Članak 38.

(1)	Ukoliko bi pojedine odredbe ovog Ugovora bile ili postale pravno nevaljane, navedeno nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.

(1)	Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno. 

(2)	U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, ugovorne strane prihvaćaju nadležnost suda u Zagrebu.  

Članak 40.

(1) 	Kontakt osoba Naručitelja je Mladen Pintur, kontakt telefon 098/210-497, fax: +385 1 6524 049, e-mail adresa mladen.pintur@presenta-nova.hr 

(2) 	Kontakt osoba Izvoditelja je _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________(ime i prezime, kontakt podaci)

Članak 41.

(1)	Sve izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sastavljene u pisanoj formi i potpisane od obje Ugovorne stranke.

Članak 42.

(1)	Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih svaki predstavlja original; 2 (dva) primjerka zadržava Naručitelj, 2 (dva) lzvoditelj, a 1 (jedan) nadzorni inženjer. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.







U Zagrebu, _______________
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ZA IZVODITELJA:								ZA NARUČITELJA:
___________________________________							Presenta nova d.o.o.


____________________________________                                                    		__________________________________________
(potpis ovlaštene osobe i pečat gospodarskog subjekta)		(potpis ovlaštene osobe i pečat gospodarskog subjekta)
