OPIS USLUGA STRUCNOG NADZORA

Radovi koji su predmet struénog nadzora

Radovi koji su predmet struénog nadzora uredeni su Ugovorom o projektiranju i gradenju koji je
dostupan lzvrSitelju na adresi:

https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-
medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/

Projektiranje ukljucuje sve projektantske, geodetske i ostale usluge potrebne da se pripremi
projektna dokumentacija i ostvare svi potrebni preduvjeti za gradenje pasivnog dijela FTTH mreza
za gore utvrdenih 6.852 ,bijelin” adresa.

Projektiranje ukljuéuje i ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti, u sluéajevima kada je to
potrebno, koje su propisane zakonima i vaze¢im propisima kao $to su lokacijska, gradevinska i
uporabna dozvola.

Gradenje obuhvaca sve radove potrebne da se izgradi FTTH mreZa prema projektnoj dokumentaciji
(glavnom projektu i tehnickim rjeSenjima s pravomoc¢nim lokacijskim i gradevinskim dozvolama gdje
je to potrebno). Gradenje ukljuCuje gradevinske i kabel-monterske radove, geodetske usluge uz
izradu pripadajuée dokumentacije i ishodenje uporabnih dozvola sukladno zakonskoj regulativi te
uredenje i opremanje tehnickih prostora u kojima zavrSava FTTH mreza.

Nabava i ugradnja materijala obuhvac¢a nabavu i ugradnju svih materijala i opreme koja se koristi u
procesu izgradnje pasivne FTTH mreZe, te materijala za uredenje tehnickih prostora u kojima
zavrSava FTTH mreza.

Opis Usluga
2.1 Opéenito

Stalni struéni nadzor tijekom provedbe Ugovora o projektiranju i gradenju obavljat ¢e nadzorni
inzenjeri u ime Narucitelja. Nadzorni inZenjeri obavljaju svoje ovlasti i duznosti odredene
primjenjivim propisima o gradnji i Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja,
obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeSca
nadzornog inZenjera (Narodne novine broj: 111/14,107/15,20/17,98/19,121/19).

Nadzorni inZenjeri ¢e svoje obveze, duznosti i odgovornosti izvrSavati prema Zakonu bez obzira da
li jesu ili nisu izrijekom navedeni u ovom Ugovoru.

Osim poslova obavljanja stru¢nog nadzora, lzvrsitelj ¢e, sukladno ¢lanku 11. navedenog Pravilnika,
obavljati i druge poslove koje su mu ovim ugovorom povjereni. Te poslove IzvrSitelj ne smije obavljati
na nadin koji bi ugrozio njegovu neovisnost i nepristranost u ispunjavanju obveza koje ima prema
Zakonu o gradnji, navedenom Pravilniku i drugim propisima koji ureduju provedbu stru¢nog
nadzora, te koji bi na drugi nacin ugrozio ili onemogucio ispunjavanje tih obveza.

IzvrSitelj e provoditi sve ostale radnje u slu¢aju da su iste ovdje omaskom izostavljene, a navedene
su u Ugovoru o projektiranju i gradenju u sklopu radnji koje obavlja Nadzorni inzenjer.

2.2 Fazapripreme


https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/

U fazi pripreme lzvrsitel; ¢e:

©)

2.3

postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju nadzora te poduzeti sve pripremne radnje koje
omogucuju brz i u¢inkovit pocetak svakodnevnih aktivnosti nadzora;

pripremiti detaljan vremenski plan aktivnosti struénog nadzora s precizno definiranim
sudjelovanjima pojedinih struénjaka na gradilistu;

provjeriti ispunjavaju li lzvodac i svi sudionici gradenja i radova uvjete odredene propisima;

pomoci Narucitelju oko pregleda i odobrenja svih potrebnih potvrda, jamstava, polica osiguranja
itd. za pocCetak gradevinskih radova;

pregledati i odobriti police osiguranja lzvodaCa te provedbu programa lzvodaca u vezi s
mobilizacijom na gradilistu, procedurama zastite na radu i sigurnosnim mjerama;

potvrditi plan utroSka novCanih sredstava za radove s Naruciteljem i IzvodaCem;

sudjelovati s Naruciteljem i [zvodacem u poduzimanju potrebnih radnji za promoviranje Projekta
kako bi se ispunili zahtjevi o vidljivosti prema ¢lanku 21.8 Ugovora o projektiranju i gradenju;

izraditi i predati Narucitelju PoCetno izvjeSée struénog nadzora sukladno zahtjevima u tocki 4.
ovog Opisa usluga strué¢nog nadzora.

Faza projektiranja

U fazi projektiranja lzvrsitelj ¢e:

o

u odredenim rokovima izvrSiti pregled i kontrolu projektne dokumentacije te posljediéno,
temeljem odobrenja od Narucitelja, odobravati ili davati upute kako bi se osigurala potpuna
usuglasenost s Ugovorom o projektiranju i gradenju;

obaviti pregled ispravnosti projektne dokumentacije prema razini razrade u fazi projektiranja i
ishodenja akata o dozvoli gradnje, sve sukladno Prilogu 1. - Zahtjevi Naruditelja, Ugovora o
projektiranju i gradenju;

pri projektiranju fiksne FTTH Sirokopojasne infrastrukture obuhvatiti pregled i provjeru
uskladenosti projektne dokumentacije sa Prilogom 1. - Zahtjevi Narugitelja u nekoliko faza:

nakon dovrsetka idejnog projekta, a prije prikupljanja posebnih uvjeta gradnje od strane
javnopravnih tijela (JPT),

nakon dovrSetka glavnog projekta, a prije prikupljanja potvrde glavnog projekta od strane
JPT iishodenja gradevinske dozvole (ukoliko je ista uvjet),

nakon dovrSetka tehnickog rieSenja priklju¢aka po obuhvatu grupe distribucijskih ¢vorova i

nakon dovrSetka tehnickog rieSenja organizacije i uredenja prostora po pojedinoj
demarkacijskoj tocki.

sudjelovati s lzvodacem u usuglaSavanju Projektnog plana 1. razine (Ciji sastavni dio je
Dinamicki plan), a kako je predvideno u stavku 8.1. Ugovora o projektiranju i gradenju;

organizirati i voditi redovne sastanke s Izvodacem na dvotjednoj bazi i 0 njima sastavljati zapisnik
koji potpisuju/ovjeravaju lzvodac i lzvrsitel;;

provjeriti sukladnost materijala i opreme iz liste materijala dostavljene od strane Izvodaca sa
propisanim tehni¢kim uvjetima sukladno Prilogu 1. - Zahtjevi Narugitelja, Ugovora o projektiranju
i gradenju te odobriti listu;

izraditi i predati Naruditelju izvje$¢a stru¢nog nadzora sukladno zahtjevima u tocki 4. ovog Opisa



2.4

usluga stru¢nog nadzora.

Faza gradenja

U fazi gradenja lzvrsitel; ce:

(@]

(@]

dogovoriti vrijeme i izdati odobrenje za poCetak radova;

biti prisutan na Gradilistu u mijeri, ucestalosti i s dovoljnim brojem stru¢nog osoblja koji
osiguravaju da se Ugovor o projektiranju i gradenju ucinkovito provodi i nadzire, te kako bi se
osiguralo da se u izvodenju radova nece odstupiti od glavnog projekta i tehniCkih rjesenja,
Zakona o gradniji, posebnih propisa i pravila struke, te odredbi ovoga Ugovora.

na zahtjev Narucitelja izraditi i predati Narucitelju misljenje o svim Dinamickim planovima u
svrhu odobrenja istih od strane Naruditelja, a sve sukladno stavku 8.2. Ugovora o projektiranju
i gradenju;

sudjelovati u organizaciji i usko suradivati sa predstavnikom Naruditelja u rukovodenju
redovnih sastanaka koordinacije;

pratiti i vrSiti kontrolu troSenja sredstava (Ugovora o projektiranju i gradenju) prema namjeni,
dinamici i visini sukladno Prilogu 1. - Zahtjevi Narucitelja, Ugovora o projektiranju i gradenju;

provjeravati i po ovlastenju Naruditelja ovjeravati izvodenje radova prema planu, provjeravati
izvjeStaje lzvodaca te odrzavati ugovorene rokove (utvrdivanje poletka rokova, pracenje
odvijanja radova prema dinami¢kom/terminskom planu, te intervencije u slu¢aju odstupanja
od plana, pregled revizija dinamic¢kog/terminskog plana, kontrola medu rokova i sl.).

u slu¢aju manjkavosti, nedoreéenosti, dvojbi ili nejasnoca u projektnoj dokumentaciji uocenih
tijekom realizacije, od projektanta zatraziti tumacenje istih te po potrebi traziti i izlazak
projektanta na teren kao i upisati izmjene u gradevinski dnevnik i projekt;

u sluCaju da se zbog manjkavosti, nedoreCenosti, dvojbi ili nejasno¢a u projektnoj
dokumentaciji uoCenih tijekom realizacije, mijenja uskladenost gradevine s utvrdenim
lokacijskim uvjetima, lzvrSitelj je od projektanta duzan zatraziti potrebne podatke za izmjenu
gradevinske dozvole;

u slu¢aju kasnjenja lzvodaca, obavijestiti Narucitelja o uzrocima i posljedicama zakasnjenja;

izradivati redovita izvjeS¢a u vezi s napredovanjem radova i kvalitete izvedenih radova sukladno
tocki 4. ovoga Opisa usluga strué¢nog nadzora;

sudjelovati u provodenju svih prethodnih, tekucih, ponovljenih i/ili dodatnih ispitivanja kojima
se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova te provodenju ispitivanja
provedenih od strane ovlaStenih osoba, sve sukladno ¢lanku 11. Ugovora o projektiranju i
gradenju;

zajedno sa predstavnikom Narucitelja sudjelovati u provodenju kontrole kvalitete po pozivu
lzvodaca te izraditi zapisnik;

provoditi nadzor nad eventualnim otklanjanjima nedostataka utvrdenih tijekom kontrole
kvalitete ili na tehnickom pregledu;

kontrolirati uredno izvrSene miljokaze plac¢anja te odobriti prijedlog lzvieStaja o izvrSenom
miljokazu placanja od strane izvodaca;

sudjelovati prilikom preuzimanja Djelomi¢nih isporuka te izdavati Potvrde o preuzimanju
djelomi¢ne isporuke i Potvrde o preuzimanju uz prethodno odobrenje Naruditelja;

provoditi kontrolu analize cijene i koli¢ine eventualnih nepredvidenih radova i dodatnih radova.



o provjeriti sukladnost ugradenog materijala i opreme sa propisanim tehnic¢kim uvjetima
sukladno Prilogu 1. Ugovora o projektiranju i gradenju (Prilog 1. - Zahtjevi Narucitelja).

o potpisivati/ovjeravati Gradevinsku knjigu koju vodi lzvodac;

o odobriti inventurnu listu sa iskazom izvedenih koli¢ina materijala i opreme s pripadajué¢im
vrijednostima i atributima u svrhu knjizenja imovine Naruditelja, a temeljem ovjerene
Gradevinske knjige.

o provjeravati uskladenosti izvedenih radova i usluga s Ugovorom o projektiranju i gradenju te
provjeravati uskladenosti izvedenih geodetskih radova i usluga s projektnom dokumentacijom;

o davati misljenja na zahtjev lzvodaca za izmjenom/uvodenjem pod-ugovaratelja te produzenjem
roka za izvrSenje obveza;

o analizirati i savjetovati Narucitelja u posebnom izvjeS¢u na zahtjev Narucitelja, a u vezi
implikacija zahtjeva podnesenih od strane lzvoda¢a radova u skladu s Ugovorom o
projektiranju i gradenju te ¢e u posebnom izvjeS¢u analizirati moguce scenarije rieSavanja
zahtjeva lzvodaca;

o izvjeStavati NaruCitelja bez odgode o svakom slu€aju ili sporu koji zahtijeva intervenciju
Narucitelja, te sudjelovati s Naruciteljem u rieSavanju bilo kojeg spora s Izvodacem;

o sudjelovati u eventualnim inspekcijskim pregledima ili kontrolama od strane ovlastenih tijela i
revizora;

o organizirati i voditi redovne tjedne sastanke s lzvodacem i o njima sastavljati zapisnik koji
potpisuju/ovjeravaju lzvodac i lzvrSitelj cijelo vrijeme izvodenja radova;

o u sluéaju raskida Ugovora o projektiranju i gradeniju, utvrditi vrijednost izvrSenih radova i svih
iznosa koji se Izvodacu duguju na dan raskida po tom ugovoru kao i iznose koje lzvoda¢ duguje
Narucitelju na dan raskida navedenog ugovora;

o provesti kontrolu ukupne dokumentacije svih sudionika u izgradnji potrebne za tehnicki
pregled.

Ured za rad na terenu

Uredske prostore na gradilistu za potrebe lzvrSitelja pribaviti ¢e lzvoda¢ sukladno ¢lanku 5.16
Ugovora o projektiranju i gradenju. Izvodac ¢e osigurati priklju¢ak na vodu, kanalizaciju i elektri¢nu
energiju uredskih prostora na gradilistu koje koriste nadzorni inZenjeri. Sve troSkove potrosnje vode
i elektri¢ne energije snosi lzvodac.

Komunikacija i izvjeStavanje

Komunikacija kao i svaka druga razmjena informacija izmedu Narucitelja i Izvritelja moZe se
obavljati direktnom dostavom, postanskom posiljkom, elektroni¢kom poStom ili kombinacijom istih,
Sto ¢e se smatrati sluzbenom komunikacijom, a pri ¢emu je obvezna potvrda druge ugovorne strane
0 primitku.

IzvrSitelj ¢e Narucitelju prethodno predloziti izgled izvjeS¢a na odobrenje.
IzvieS¢a se Salju Naruditelju na pregled i odobrenije.

IzvrSitelj ¢e Narucitelju dostavljati izvjeS¢a kako je odredeno u tablici dolje:

1ZVJESCE SADRZAJ ROK PREDAJE




Faza pripreme

Pocetno izvjeSce
stru¢nog nadzora

Detaljna organizacije nadzora
ukljuCujuci sve potrebne pripremne
radnje koje omogucuju brz i u¢inkovit
pocetak svakodnevnih aktivnosti
nadzora te vremenski plan aktivnosti
strué¢nog nadzora s definiranim
sudjelovanjima pojedinih stru¢njaka
IzvrSitelja na gradilistu.

7 dana nakon potpisa Ugovora o
stru¢nom nadzoru.

Faza projektiranja

IzvieS¢e o pregledu
idejnog projekta

IzvieSce treba izmedu ostalog sadrzavati
misljenje o pravilno odabranom
projektnom rjedenju, prijedlogu rieSenja
dozvola za gradnju i dokaza prava
gradnje, odnosno imovinsko-pravnih
odnosa i o cjelovitosti i ispravnosti
sadrzaja.

7 dana nakon dostave idejnog
projekta, a prije prikupljanja
posebnih uvjeta gradnje od
strane JPT.

IzvieSc¢e o pregledu
glavnog projekta

IzvjeS¢e treba izmedu ostalog sadrzavati
mislienje o cjelovitosti i ispravnosti
sadrzaja glavnog projekta prema razini
razrade i strukama, postivanju tehnickih
uvjeta za projektiranje od narucitelja i
opremljenosti projekta.

7 dana nakon dostave glavnog
projekta, a prije prikupljanja
potvrde glavnog projekta od
strane JPT iishodenja
gradevinske dozvole (ako je
uvjet).

IzvieSc¢e o pregledu
tehnickih rieSenja

IzvjeSée treba izmedu ostalog sadrzavati
misljenje o pravilno odabranom
projektnom rjeSenju i o cjelovitosti i
ispravnosti sadrzaja.

7 dana nakon dostave
tehniCkog rieSenja prikljucaka ili
organizacije i uredenja prostora
demarkacijske tocke.

IzvjeS¢e o sukladnosti
materijala i opreme s
propisanim tehni¢kim
uvjetima

Provjera sukladnost materijala i opreme
sa propisanim tehnickim uvjetima u
sklopu Poziva na dostavu ponuda br.
KK.0017-1 unutar Priloga 1.1.7.
PredloZak Tablice sa specifikacijom
materijala i opreme.

21 dan od dostavljenog
popunjenog Priloga 1.1.7.
Predlozak Tablice sa
specifikacijom materijala i
opreme.

Posebna izvieSéa na
zahtjev Narucitelja ili
IzvrSitelja

Sukladno dogovoru s
Naruciteljem.

Faza gradenja

Pocetno izvjesce
gradenja

|zvjeSc¢e treba izmedu ostalog sadrzavati
misljenje o lzvodacevu planu rada,
resursima, izracunu planiranih miljokaza
placanja, strategiji upravljanja, kontroli
kvalitete i svemu ostalom §to je
potrebno navesti kako bi se prikazalo
kako ¢e lzvodac provoditi Ugovor o

7 dana nakon dostave
izvodaCeva vremenskog plana
rada (a prije prijave poCetka
gradenja).




projektiranju i gradeniju.

Mjesec€na izvjeSca

Opis:
- napretka provedbe Ugovora o
projektiranju i gradenju,
- problema na koje se naislo s
prijedlogom rieSavanja istih,
- planiranih radova za sljedeci

mjesec
- pracenja Plana zastite na radu.

7 dana nakon zavrSetka svakog
mjeseca provedbe.

IzvjeS¢e nakon
provedene kontrole
kvalitete

Kratak opis rezultata kontrole kvalitete
ukljuCujuci probleme i nedostatke na
koje se naislo s opisom nacina na koji
su rijeseni.

7 dana od provedbe kontrole
kvalitete.

Posebna izvieS¢a na
zahtjev Narucitelja ili

Sukladno dogovoru s

lzvrditelja Naruciteljem.

Zavrina izvieS¢a
Zavrino izvjescée Sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku | 7 dana prije Tehni¢kog
Glavnog nadzormog o nacinu provedbe struénog nadzora pregleda

inzenjera za Tehnicki
pregled

gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu
vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavrsnog izvjeS¢a nadzornog
inZenjera. UkljuCuje izjavo o cjelovitosti i
medusobnoj uskladenosti struénog
nadzora.

Zavr$no izvieSée
zvrSitelja

Sazeti pregled svih aktivnosti IzvrSitelja s
prikazom problema ako ih je bilo.

7 dana nakon Tehni¢kog
pregleda




