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KONTROLNA LISTA  

ZA PROVJERU NA LICU MJESTA 

 

 

 

I. OPĆE INFORMACIJE 

1. Informacije o provjeri na licu mjesta (PLM):  

 

Provjera na licu mjesta  

 

  planirana 

(navesti datum kad je odobren godišnji plan ili izrađen pojedinačni 

plan za određeno razdoblje) 

  ad hoc 

(navesti razlog zašto se provodi ad hoc provjera na licu mjesta) 

 

2. Podaci o projektu i korisniku prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (ugovor): 

Šifra (kod) projekta  

Naziv projekta  

Ime/naziv korisnika  

Ukupna vrijednost projekta u EUR  

 

Prethodne provjere: 

 

  obavljene su 

provjere na licu 

mjesta 

  dane su preporuke 

  preporuke su 

provedene 

   preporuke nisu 

provedene 

  nisu dane preporuke 

  nisu obavljene 

provjere na licu 

mjesta 

Pojašnjenje odabrane stavke 
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II. PROVJERA NA LICU MJESTA 

1. Informacije o provjeri na licu mjesta: 

Provjeru na licu mjesta 

obavili su zaposlenici 

PTPO 

(ime i prezime, radno 

mjesto, ustrojstvena 

jedinica) 

1. 

2. 

[…] 

Predstavnici korisnika 

koji su bili prisutni 

tijekom provjere na licu 

mjesta 

(ime i prezime, radno 

mjesto/ funkcija) 

1. 

2. 

[…] 

Vanjski stručnjaci  

(ime i prezime, struka 

institucija u kojoj je 

zaposlen) 

1. 

2. 

[…] 

Datum provjere na licu 

mjesta  
 

Lokacija provjere na licu 

mjesta 
 

Provjera je izvršena u 

odnosu na: 

A) Tijek provedbe 

projekta 

 

B) Financijsku provjeru                      

 

C) Građevinske 

radove 
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A dio Kontrolne liste  

 

1. Lokacija projekta i pravni status korisnika: 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne n.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 

okolnosti koje je potrebno dodatno 

pojasniti i kada je odgovor na pitanje 

„N/P“   
 

1.  Projekt se provodi na lokaciji u skladu 

s ugovorom  
   

 

2.  
Korisnik, odnosno partner je osoba s 

pravnom osobnošću i pravnim 

oblikom kako je navedeno u ugovoru  

   

Ako je odgovor negativan, utvrditi i 

opisati je li promjena nastala u skladu s 

ugovorom 

3.  
Nije izvršen prijenos ugovora, 

odnosno prava i obveza iz ugovora na 

drugu osobu 

   

Ako je odgovor pozitivan, utvrditi  i 

opisati je li promjena nastala u skladu s 

ugovorom 

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

2. Provedba projektnih aktivnosti i postizanje pokazatelja: 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne n.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 

okolnosti koje je potrebno dodatno 

pojasniti i kada je odgovor na pitanje 

„N/P“   

1.  

Provjerom je utvrđeno da nema 

promjena u provedbi projektnih 

aktivnosti i postizanju pokazatelja o 

kojima PTPO nije imao/nema 

saznanja 
   

Ovdje je uz eventualne dodatne 

napomene potrebno detaljnije opisati 

temeljem kojih dokaza/obrazloženja 

korisnika/fizičkih pokazatelja ili sl. je 

utvrđeno stanje provedbe projektnih 

aktivnosti i pokazatelja. Sva 

relevantna dokumentacija se prilaže 

kontrolnoj listi. 

2.  
Isporučevine su potkrijepljene 

odgovarajućim dokazima     
Ovdje je uz eventualne dodatne 

napomene potrebno detaljnije navesti 

koji su dokazi dani za isporučevine 
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koje su predmet provjere. Sva 

relevantna dokumentacija se prilaže 

kontrolnoj listi. 

3.  

Osigurana je održivost rezultata 

projekta i nije nastupila neka okolnost 

iz čl. 65. Uredbe (EU) br. 2021/1060 

(pitanje je primjenjivo u slučaju 

provjere na licu mjesta nakon 

dovršetka razdoblja provedbe 

projekta) 

   

Ovdje je uz eventualne dodatne 

napomene potrebno detaljnije navesti 

koji su dokazi dani 

4.  

Provedba projekta usklađena je s 

pravilima o državnim 

potporama/potporama male 

vrijednosti (ako je primjenjivo) 

   

Navesti dokaze 

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

3. Postojanje odgovarajućeg revizijskog traga i vjerodostojnost preslika u odnosu na izvornike: 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne n.p. Komentari 

1.  

Projektna dokumentacija (sva tehnička 

i administrativna dokumentacija) 

pohranjena je na način da se osigurava 

odgovarajući revizijski trag (postoji 

jasan sustav pohranjivanja 

dokumenata, šifriranje, jasno 

navođenje lokacije izvornika i kopija, 

sustavi arhiviranja, itd.), te se poštuju 

minimalni zahtjevi zadani ugovorom u 

pogledu osiguravanja revizijskog traga 

   

Ovdje je uz eventualne dodatne 

napomene potrebno detaljnije navesti 

koji su dokazi dani za uzorak troškova 

koji su bili predmet provjere  . Ukoliko 

je potrebno opsežno objašnjenje 

predlaže se priložiti bilješku ovoj 

kontrolnoj listi. 

2.  

Preslike popratnih dokumentarnih 

dokaza dostavljenih u PTPO 

provjerene su i odgovaraju 

izvornicima 
   

Za svaki trošak iz pregledanog uzorka 

potrebno je navesti zaključak kontrole 

i jasno povezati sa priloženim 

dokazom. Ukoliko je potrebno opsežno 

objašnjenje predlaže se priložiti 

bilješku ovoj kontrolnoj listi. 

3.  Korisnik nema izvornike dokumenata i 

potrebno je povećanje uzroka 
   

 

4.  Korisnik nema izvornike dokumenata i 

potrebna je provjera cijele popratne 
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dokumentacije 

5.  

Dodatno izvan uzorka, pregledana je 

dokumentacija vezana uz  stavku 

troška koja još nije potraživana kroz 

ZNS 

   

 

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena bilo kakva odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena nikakva odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

4. Provedba ugovora o nabavi: 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne N.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 

okolnosti koje je potrebno dodatno 

pojasniti i kada je odgovor na pitanje 

„N/P“   

1.  Postupak nabave je proveden       

2.  

PTPO ima saznanja o svim izmjenama 

ugovora o nabavi, odnosno nije bilo 

izmjena ugovora o nabavi o kojima 

PTPO nije imao/nema saznanja 

 

 

   

Poseban naglasak potrebno je staviti 

na kontrolu dodataka ugovorima o 

nabavi roba/usluga/radova i manje ili 

veće izmjene ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava 

3.  

Nije utvrđena primjena direktne 

dodjele ili pregovaranja u postupku 

nabave i sklapanju i izvršavanju 

ugovora o nabavi. 

    

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole. 

Poseban naglasak potrebno je staviti 

na kontrolu dodataka ugovorima o 

nabavi roba/usluga/radova i manje ili 

veće izmjene ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava. 

4.  

Ne postoji odstupanje u opsegu 

ugovora o nabavi i vrijednosti ugovora 

o nabavi    

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole.  

5.  

Dobiveni su odgovarajući dokazi da su 

roba/usluge zaista isporučeni 
   

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole.  
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6. . 

Dobiveni su dokazi da su roba/usluge/ 

isporučeni u skladu s uvjetima 

utvrđenim u ugovoru o nabavi     

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole.  

7.  Potrebno je proširiti uzorak provjere    Obrazložiti 

8.  Uzorak provjere je proširen    Obrazložiti  

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

5. Primjena horizontalnih načela EU: 

Da  Ne  n.p.  

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne N.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 

okolnosti koje je potrebno dodatno 

pojasniti i kada je odgovor na pitanje 

„N/P“   

1.  

Dobiveni su dokazi o načinu na koji se 

u okviru projekta provode i/ili prate 

pitanja vezana uz horizontalne politike 

(prema referentnom pozivu/ugovoru) 

   

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole.  

2.  

Unijeti pitanje  u skladu sa zahtjevima 

poziva    

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole.  

3.  

Unijeti pitanje u skladu sa zahtjevima 

poziva    

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole.  

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

6. Provedba mjera vidljivosti, transparentnosti i komunikacije: 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne n.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 
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okolnosti koje je potrebno dodatno 

pojasniti i kada je odgovor na pitanje 

„N/P“   

1.  

Mjere vidljivosti, transparentnosti i 

komunikacije provode u skladu s 

ugovorom, što je pokrijepljeno 

odgovarajućim dokazom 

   

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole. 

2.  

Korisnik primjenjuje pravila vidljivosti, 

transparentnosti i/ili  komunikacije nije 

potrebno upozoriti korisnika i/ili 

potrebno je ukinuti doprinos u skladu s 

uvjetima ugovora 

 

   

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole. 

 

Ako korisnik ne postupa po pisanom 

upozorenju, doprinos se ukida u 

skladu s odredbama ugovora. 

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

 

7. Postojanje odgovarajućeg računovodstvenog sustava za projekt: 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne n.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 

okolnosti koje je potrebno dodatno 

pojasniti i kada je odgovor na pitanje 

„N/P“   

1.  

Utvrđeno je da se u računovodstvenom 

sustavu korisnika, odnosno partnera 

prate projektni troškovi i prihodi 

korištenjem posebnih šifri projekta 

putem npr. mjesta troška, organizacijske 

jedinice, posebne analitike konta ili 

slično 

   

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole. 

Ukoliko je potrebno opsežno 

objašnjenje predlaže se priložiti 

bilješku ovoj kontrolnoj listi. 

2.  

Imovina stečena unutar ugovora o  

dodjeli bespovratnih sredstava je 

zabilježena u registru imovine.  
   

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole. 

3.  Troškovi koji su predmet provjere na 

licu mjesta su potkrijepljeni računima ili 
   Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 
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računovodstvenim ispravama koje 

imaju ekvivalentnu dokaznu vrijednost 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole. 

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

 

 

8. Provedba preporuka danih tijekom prethodnih provjera na licu mjesta: 

 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne n.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 

okolnosti koje je potrebno dodatno 

pojasniti i kada je odgovor na pitanje 

„N/P“   

1.  

Preporuke su provedene 

   

Navesti na temelju kojeg je dokaza 

kontrola provedena, opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti dokaze 

koji potvrđuju zaključke kontrole. 

Rezultati: 

 

[Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 
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9. Popis dokumenata provjerenih tijekom provjere na licu mjesta: 

 

Br. Naziv dokumenta 

1 […] 

2 […] 

 

 

10. Nalazi, zaključci i preporuke za korisnika: 

 

[U ovom se odjeljku navode nalazi i zaključci o odstupanjima otkrivenim tijekom provjere na licu mjesta. 

Ovom se izvještaju moraju priložiti svi dokazi o otkrivenim odstupanjima (kopije dokumenata, fotografije 

itd.), a korisniku se mora navesti rok za otklanjanje odstupanja (ako je otklanjanje odstupana dopustivo i 

moguće) i davanje objašnjenja. Korektivne radnje provode se u roku ….. (unijeti rok s obzirom na okolnosti 

slučaja - rok treba biti razuman), računajući od dana podnošenja zahtjeva nadležnog tijela za otklanjanje 

odstupanja)] 
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 B dio Kontrolne liste 

Provjera izvršenja radova  

 

B. 1 Radovi u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava <unijeti X u odgovarajući kvadrat u redu 

ispod>  

      Da         Ne         Nije primjenjivo        

B.2. Projekt je ocijenjen kao <unijeti X u kvadrat uz pripadajući opis u redu ispod>: 

Visoko-rizičan (VR)        Srednje-rizičan (SR)      Nisko-rizičan (NR)           

B.3. Vrijednost ukupnog iznosa stavki radova (VUISR) <unijeti brojčani iznos eura u red ispod>  

(zbroj svih potpisanih ugovora o radovima, odnosno okončanih situacija ) 

 

B.4. Pridruženi postotak ukupnog uzorka od VUISR vezano uz procjenu rizika <unijeti X u kvadrat uz 

pripadajući % u redu ispod> 

Za VR  min 20% VUISR   Za SR min 15 % VUISR  Za NR min  10%  VUISR  

B.5. Vrijednost ukupnog uzorka odabranih stavki i postotak u odnosu na VUISR <unijeti brojčani i postotni 

iznos eura u red ispod> 

 

B.6. Broj lokacija na ugovoru o dodjeli bespovratnih 

sredstva 

<upisati ukupan BROJ potpisanih ugovora o 

radovima  na ugovoru o dodjeli bespovratnih 

sredstva> 

B.7. Broj lokacija koje su predmet PLM  <upisati broj pregledanih lokacija>  

B.8. Vrijednost u postotku pregledanog uzorka (ako je primjenjivo) po prethodnim  PLM 

         <(1PLM  X%)+( 2PLM Y%)= Σ % ili NP > 

 B.9.Vrijednost uzorka za pregled po ovoj PLM: 

 

Visina postotka uzorka u odnosu na VUISRV: 

 

B.10.Ukupna vrijednost svih izvedenih radova zaključno sa 

situacijama za plaćanje koje su predmet PLM 
 

B.11. Prije PLM je donesena odluka o nepravilnosti te je sukladno 

Pravilu IV. povećan uzorak za <upisati visinu povećanog uzorka 

provjere za 5%> 

 

B.12. Opaska/komentar   

Redni broj ovog PLM (vezano u kontrolu ugovora o radovima):  

 

 

Br. Pitanja/aspekti za provjeru Da Ne n.p. 

Komentari (neovisno o tome je li 

odgovor na pitanje „da“ ili „ne“, 

komentar treba dati kada postoje 

okolnosti koje je potrebno 

dodatno pojasniti i kada je 

odgovor na pitanje „N/P“   

1.  
Osigurana je provedba stručnog nadzora 

sukladno zakonu      
Navesti na temelju kojeg je 

dokaza kontrola provedena, 

opisati zaključak kontrole te 
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kopirati i priložiti dokaze koji 

potvrđuju zaključke kontrole. 

Navesti odstupanja. 

2.  

Situacija za plaćanje usklađena je sa 

statusom izvršenosti radova i upisima u 

relevantne dokumente, kao što je 

građevinski dnevnik  

   

Navesti  koja je situacija za 

plaćanje uspoređivana s stanjem 

na licu mjesta te se referirati na 

stranice građevinskog dnevnika 

koji se odnose na razdoblje koje 

pokriva predmetna situacija za 

plaćanje. Osvrnuti se na postotak 

završenosti radova u predmetnoj 

situaciji u odnosu na vizualnu 

procjenu završenih radova. 

Ukoliko je potrebno dodatno 

objašnjenje, predlaže se priložiti 

bilješku ovoj kontrolnoj listi uz 

fotografske dokaze. Navesti 

odstupanja. 

3.  

Na gradilištu je dokumentacija propisana 

zakonom  

   

Navesti  u koju je dokumentaciju 

na gradilištu izvršen uvid, npr. 

glavni projekti, izvedbeni projekt 

ukoliko je primjenjivo, ugovor o 

radovima, ugovor o nadzoru, 

građevinski dnevnik itd. temeljem 

kojih je dokaza kontrola 

provedena, kao i opisati zaključak 

kontrole te kopirati i priložiti 

dokaze koji potvrđuju isto. 

Ukoliko je potrebno opsežno 

objašnjenje predlaže se priložiti 

bilješku ovoj kontrolnoj listi. 

Navesti odstupanja . 

4.  

Provjereno je najmanje 10 relevantnih stavki 

(ili funkcionalnih cjelina kod ugovora s 

klauzulom „ključ u ruke“). Ukupna 

vrijednosti odabranih stavki (odn. 

funkcionalnih cjelina kod ugovora s 

klauzulom „ključ u ruke“)  mora odgovarati 

pridruženom postotku vrijednosti uzorka od 

VUISR vezano uz stupanj rizičnosti 

projekta. Stavke (ili funkcionalne cjeline 

kod ugovora s klauzulom „ključ u ruke“) za 

provjeru su izabrane iz ugovornog 

   

Ovdje se potrebno referirati na 

prilog s tablicom u kojoj su 

popisane sve stavke koje su bile  u 

uzorku radi kontrole i izvatke iz 

građevinske knjige ili nacrta 

temeljem kojeg je izvršena 

kontrola izračuna 

-Kod ugovora kod kojih se 

obračun vrši sukladno stvarno 

izvedenim radovima provjerava se 

izračun svake odabrane   u 
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troškovnika, tehničkih specifikacija ili 

glavnog projekta te je utvrđena usklađenost 

izvedenih radova s ugovorenim i 

naplaćenim, odnosno utvrđena je  fizička i 

funkcionalna dovršenost u odnosu na 

ugovoreno i plaćeno. 

 

građevinskoj  knjizi te usklađenost 

izvedenih radova sa ugovorenim i 

naplaćenim 

Kod ugovora s klauzulom ključ u 

ruke za odabrane stavke iz 

ugovora definirane glavnim  

projektom, tehničkim opisom ili 

troškovnikom  kontrolira se  

fizička i funkcionalna  dovršenost 

u odnosu na ugovoreno. 

Navesti odstupanja. 

5.  

Građevinski dnevnik se vodi sukladno 

važećim propisima  

   

Navesti s kojim su datumima 

otvoreni građevinski dnevnici, 

koji je datum posljednji ispunjen u 

građevinskom dnevniku i priložiti 

kopije tih stranica. Navesti 

ukoliko je u referentnom 

razdoblju bilo inspekcijskih upisa 

u dnevnik i priložiti kopiju. 

Navesti ukoliko ima odstupanja 

od propisanog   

6.  
Iznosi u ZNS odgovaraju iznosima u 

situacijama za plaćanje    

Navesti ukoliko je bilo 

neprihvatljivih troškova koje je 

korisnik sam izuzeo iz ZNS 

7.  
Radovi se odvijaju sukladno planiranoj 

dinamici    

Navesti procjenu mogu li radovi 

biti gotovi u roku navedenom 

vezano uz prihvatljivost aktivnosti 

8.  

Kvaliteta izvršenih radova i ugrađenih 

materijala odgovara kvaliteti predviđenoj 

ugovorom 

   

Navesti ima li izmjena i ako su 

utvrđene izmjene u odnosu na 

ugovoreno, potrebno je pribaviti 

dokumentaciju koja potvrđuje da 

izmjena nije utjecala na 

smanjenje bitnih svojstava 

građevine i s istom su se pisanim 

putem složili projektant, nadzorni 

inženjer i korisnik 

9.  

Dobiveni su odgovarajući dokazi da su 

radovi zaista izvedeni 

   

Navesti na temelju kojeg je 

dokaza kontrola provedena, 

opisati zaključak kontrole te 

kopirati i priložiti dokaze koji 

potvrđuju zaključke kontrole.  
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10.  

Dobiveni su dokazi da su radovi izvedeni u 

skladu s uvjetima utvrđenim u ugovoru o 

nabavi     

Navesti na temelju kojeg je 

dokaza kontrola provedena, 

opisati zaključak kontrole te 

kopirati i priložiti dokaze koji 

potvrđuju zaključke kontrole.  

11.  

Radovi se izvode ili su izvedeni sukladno   

glavnom projektu i namjeni opisanoj u 

ugovoru  
   

Navesti ima li izmjena koje su 

ustanovljene vizualnim putem,  

koje mijenjaju namjenu projekta 

opisanog u ugovoru  

12.  

Radovi su izvedeni u količinama koje su 

plaćene, odnosno koje se potražuju kroz 

ZNS    

Opisati i priložiti dokaze. 

Pregledava se i uspoređuje 

tehnički dio dokumentacije iz 

ugovora s dokumentacijom na 

gradilištu. 

13.  

Radovi su izvedeni na način kojim se 

osigurava funkcionalnost pojedine stavke 

odnosno objekta koji je predmet ugovora u 

cjelini    

Opisati i priložiti dokaze 

Pregledava se i uspoređuje 

tehnički dio dokumentacije iz 

ugovora s dokumentacijom na 

gradilištu. 

 

14.  Radovi su označeni oznakama vidljivosti u 

skladu s pravilima vidljivosti i ugovorom    
Priložiti dokaze 

 

15.  

Prijavljena je sumnja na nepravilnost vezano 

uz obračun i plaćanje netočno obračunatih 

i/ili neprihvatljivih radova ali nije donesena 

odluka o nepravilnosti 

   

Navesti datum prijave sumnje na 

nepravilnost vezano uz obračun i 

plaćanje netočno obračunatih i/ili 

neprihvatljivih radova  

16.  Donesena je odluka o nepostojanju 

nepravilnosti 
   

Navesti datum donošenja odluke o 

nepostojanju nepravilnosti 

17.  
Utvrđena je nepravilnost vezano uz obračun 

i plaćanje netočno obračunatih i/ ili 

neprihvatljivih radova 

   

Navesti datum donošenja odluke o 

utvrđenoj nepravilnosti  

18.  Uzorak provjere je povećan za dodatnih 5%     Navesti razlog 

19.  Uzorak provjere nije povećan za dodatnih 

5% 
   

Navesti razlog  

20.  

Korisnik je u obvezi završno izvijestiti o 

dobivanju suglasnosti, dozvole, 

kategorizacije ili drugog akta nadležnog 

tijela 

   

Navesti o kojem dokumentu je 

riječ 

Prilog X - Tablica s provjerenim stavkama radova priložena je ovoj kontrolnoj listi * zajedno sa specifičnim 



PRAVILA: PRAVILO IV. IZVRŠAVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH 

SREDSTAVA 

Program iz područja 

teritorijalnih ulaganja i 

pravedne tranzicije za 

financijsko razdoblje  

2021.-2027. 

Datum Srpanj 2023. 

Verzija 1.0 

Prilog 22 

 

 

Stranica 14 

 

fotografijama. 

 

Rezultati: 

 

 [Ako je tijekom provjere utvrđeno da je za njezin odgovarajući dovršetak, odnosno izvođenje 

odgovarajućeg zaključka potrebno zahtijevati od korisnika dostavljanje dodatnih dokumenata /ili 

obrazloženja, ovdje je potrebno navesti što je potrebno dostaviti u kojim rokovima i hoće li to utjecati na 

plaćanje po referentnom ZNS ( npr. privremena mjera i ako da u kojem iznosu] NAPOMENA: 

Objedinjeni izvještaj o provedenoj provjeri na licu mjesta priprema se najkasnije u roku 15 radnih 

dana od obavljene provjere na licu mjesta 

 

 [Ako su tijekom provjere otkrivena odstupanja, ona se moraju navesti ovdje uz utvrđenje ili ako navedeno 

nije moguće -  procjenu iznosa koji je time obuhvaćen] 

[Ako tijekom provjere nisu otkrivena odstupanja, molimo da navedete: „Nema odstupanja“] 

 

 

Preporuke:  

 

[Unijeti] 

 

 

 

 

 

DOKUMENTI U PRILOGU: 

1. […] 

 

Opisati primjedbe/ 

radnje i/ili mjere koje 

je potrebno poduzeti 

 

 

 

 

 

PROVJERU OBAVIO ................................................................................................... 

Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radnom mjesto, potpis i datum 

 

  

 

KONTROLA 

 

 

Opisati primjedbe/  
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radnje i/ili mjere koje 

je potrebno poduzeti 

 

 

 

 

KONTROLU OBAVIO ................................................................................................... 

Ime, prezime, ustrojstvena jedinica, radnom mjesto, potpis i datum 

 

 

 

 

 

 

III. IZVJEŠTAJ O PROVJERI NA LICU MJESTA 

 

Naziv projekta  

Šifra (kod) projekta  

Datum održane provjere 

na licu mjesta 
 

 

Nalazi, zaključci i preporuke za korisnika: 

[U ovom se odjeljku navode nalazi i zaključci o odstupanjima otkrivenim tijekom provjere na licu mjesta. 

Ovom se izvještaju moraju priložiti svi dokazi o otkrivenim odstupanjima (kopije dokumenata, fotografije 

itd.), a korisniku se mora navesti rok za ispravljanje tih odstupanja i davanje objašnjenja ukoliko su 

odstupanja moguća/dopuštena za ispravak.  

 

IZVJEŠTAJ O PROVJERI NA LICU MJESTA PRIPREMIO: 

     

(funkcija)  (potpis)  (Ime i prezime) 

 

 

(datum) 

 


